

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Μάιος 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ	1
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	1
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	2
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	5
3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης.....	5
3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος	8
3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.....	8
3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ.....	11
3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3Α: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος	12
3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων.....	14
3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα	16
3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.....	18
3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ.....	21
3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής.....	21
3.2.9. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ	22
3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής	23
3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα.....	24
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ.....	31
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ	32
6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.....	33
7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	34
8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΧΤ)	34
9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	36
10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	37
10.1. Μεγάλα Έργα	37
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI Επιχειρησιακού Προγράμματος	2014CY16M1OP001
Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράμματος	Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έτος αναφοράς	2020
Έκδοση Επιχειρησιακού Προγράμματος	6.0
Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης	27/5/2021

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 50 και 111 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση το Μέρος Α' του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207. Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ μέχρι τις 31.12.2020, με βάση τα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ), με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στους δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ.

Σημειώνεται ότι στις 4/11/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 5η τροποποίηση του ΕΠ που περιλάμβανε: (α) μεταφορά πόρων του Ταμείου Συνοχής ύψους €36.012.833 στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, (β) μεταφορά ποσού €21 εκ. από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας», (γ) Θέσπιση νέου Ειδικού Στόχου (1.β.2) «Ενίσχυση του τομέα της υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού», (δ) αναπροσαρμογή στόχων σε δείκτες του Προγράμματος που επηρεάζονται από τη μεταφορά των κονδυλίων και (ε) Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% της κοινοτικής συνεισφοράς για το λογιστικό έτος από 1/07/2020 έως 30/06/2021.

Ενεργοποίηση και χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος

Εντός του 2020 εκδόθηκαν από το ΕΠ **έξι (6) νέες Προσκλήσεις**, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους €80,05 εκ. (12,25% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Μέχρι τις 31.12.2020 η χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής:

- ▶ Ο **βαθμός ενεργοποίησης** των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους συνολικούς πόρους του ΕΠ) **ανήλθε στο 141,89%** (έναντι 118,93% το 2019).
- ▶ Ο **προϋπολογισμός** (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) **των ενταγμένων έργων** ανήλθε στα **€764,02 εκ.** (αύξηση κατά 12,7% σε σχέση με το 2019), ήτοι **116,23% των πόρων του ΕΠ.**
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις** (επιλέξιμη δαπάνη υπογεγραμμένων συμφωνιών δημόσιας χρηματοδότησης και δημοσίων συμβάσεων) **ανήλθαν σε €637,21 εκ.** (αύξηση κατά 23,6% σε σχέση με το 2019), ήτοι **96,94% των πόρων του ΕΠ.**
- ▶ Οι **συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες** ανήλθαν στα **€351,83 εκ.** (53,52% των πόρων του ΕΠ), ενώ οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες στα **€369,7 εκ.** (56,24% των πόρων του ΕΠ).

Συνολικά το ΕΠ ΑΑΑ έχει καλύψει την υποχρέωση απορρόφησης που προκύπτει από την εφαρμογή του Κανόνα «n+3» για το 2020, παρουσιάζοντας μάλιστα σωρευτικό πλεόνασμα ύψους €15,34 εκ. Οι επιδόσεις του Προγράμματος σε στόχους απορρόφησης, το κατατάσσουν στην 4^η θέση μεταξύ των ΕΕ-27 για το ΕΤΠΑ και στην 10^η θέση μεταξύ των ΕΕ-15 για το Ταμείο Συνοχής.

Υψηλή απορρόφηση πόρων παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος», 7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ» και 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» (87,02%, 83,03% και 77,03% αντίστοιχα). Ακολουθούν οι ΑΠ 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής» και ΑΠ 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα» με απορρόφηση 66,49% και 56,87% αντίστοιχα. Οι ΑΠ 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» και 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» παρουσιάζουν απορρόφηση ελαφρά υψηλότερη του 50%, ενώ χαμηλή απορρόφηση εντοπίζεται στον ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» (28,62%).

Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος

Μέχρι τις 31.12.20 η κατάσταση των ενταγμένων στο ΕΠ έργων είχε ως εξής:

- ▶ Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ): στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΣΧ έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και υλοποιούνται 1.002 έργα (περιλαμβανομένων και των έργων των Προγραμμάτων RESTART που εντάχθηκαν το 2020), με ωφελούμενες 904 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 719 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει το επενδυτικό τους σχέδιο ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής του.
- ▶ Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 83 έργα, εκ των οποίων 38 έχουν ήδη ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο.

Η φυσική πρόοδος υλοποίησης κατά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως αυτή εκφράζεται μέσω των δεικτών παρακολούθησης, έχει ως εξής:

- ▶ ΑΠ1: Ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης των Σχεδίων ενίσχυσης ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3, σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην ένταξη και υλοποίηση των έργων των Προγραμμάτων RESTART και την ολοκλήρωση των έργων του ΣΧ ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας (ΘΣ1), ενώ χαμηλή παραμένει η πρόοδος επίτευξης των στόχων του ΘΣ4, λόγω κυρίως της μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για τη χρήση ΑΠΕ και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ΜΜΕ.
- ▶ ΑΠ2: Το φυσικό αντικείμενο των έργων του ΑΠ2 καλύπτει το σύνολο των Δεικτών Εκρών του Άξονα, αφού οι στόχοι των ενταγμένων έργων καλύπτουν τους προγραμματικούς. Σχετικά χαμηλός είναι ο ρυθμός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων.
- ▶ ΑΠ3Α: Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των έργων και των προγραμματικών στόχων του Άξονα είναι πολύ ικανοποιητική. Σχετικά χαμηλό βαθμό επίτευξης των προγραμματικών στόχων παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων των περιοχών NATURA 2000.
- ▶ ΑΠ4Α: Σχετικά ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των 10 ενταγμένων έργων, αφού τα 6 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο Άξονας παρουσιάζει χαμηλότερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις σχετικά με τους υπόλοιπους άξονες του ΕΠ, ενώ τα ενταγμένα έργα δεν καλύπτουν τον προϋπολογισμό του.
- ▶ ΑΠ5: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων του Άξονα, ενώ υστέρηση εντοπίζεται κυρίως στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, λόγω κυρίως της μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες.
- ▶ ΑΠ6: Παρατηρείται υψηλός βαθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα και ικανοποιητική πρόοδος στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων των δεικτών εκρών, ενώ παρατηρείται ομοιογένεια και διασπορά των έργων στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας.

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έχουν ενταχθεί στον ΑΠ1 δύο (2) έργα ενίσχυσης επενδύσεων ΜΜΕ, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, για αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και για μεγάλης κλίμακας ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 εντάχθηκαν δύο (2) έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση / αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες.

Η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου έχουν ανατεθεί από τη ΓΔ ΕΠΣΑ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ, μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε το 2020 στην συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha Bank.

Λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, η ΓΔ ΕΠΣΑ υπέβαλε επίσημο αίτημα προς την ΕΤΕπ για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χ.Ε., ώστε να καλύπτεται και το κεφάλαιο κίνησης των ΜΜΕ (πέραν των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας), καθώς και σχετική Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων, για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέφερε η πανδημία COVID-19.

Αφού εξασφαλιστεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΤΕπ θα μπορεί πλέον να προβεί:

- στην επίσημη αναθεώρηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης που συνομολογήθηκε με τη ΓΔ ΕΠΣΑ
- στην ολοκλήρωση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha Bank και
- να προχωρήσει παράλληλα στη διάθεση του τελικού προϊόντος (δανείου) στο κοινό μέσω του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (Alpha Bank).

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, προβαίνει ήδη στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διεργασίες που αφορούν στην ετοιμασία και διάθεση του Χ.Ε. στους τελικούς δικαιούχους, ενώ η ΕΤΕπ παρείχε συμβουλευτική/τεχνική υποστήριξη προς την Alpha Bank.

Περισσότερες πληροφορίες για το Χ.Ε. παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας	<p>Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί 15 Προκλήσεις (8 Σχέδια Χορηγιών-ΣΧ και 7 Έργα Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΔΣ), εκ των οποίων μια (1) εκδόθηκε το 2020 (για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19), ενεργοποιώντας πόρους ύψους €276,24 εκ. (148,75% των πόρων του ΑΠ ή το 42,02% των συνολικών πόρων του Ε.Π.).</p> <p>Η Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €211,9 εκ. (114,1% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ σχετικά περιορισμένη πρόοδος σημειώθηκε στην απορρόφηση των πόρων (€93,03 εκ. ή 50,1% των πόρων του ΑΠ).</p> <p>Στον τομέα <i>Έρευνα και Καινοτομία</i> εντάχθηκαν δύο (2) έργα ερευνητικών υποδομών, εκ των οποίων το ένα (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εντάχθηκαν 83 προτάσεις του ΣΧ Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (70 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους), 137 προτάσεις του Προγράμματος RESTART A και 143 προτάσεις του RESTART B (92 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους).</p> <p>Στον τομέα <i>Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα</i> εντάχθηκαν συνολικά 548 προτάσεις στο πλαίσιο των ΣΧ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (249), για γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα (77 και 222 αντίστοιχα), εκ των οποίων οι 473 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δημιουργώντας 2.027 νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, εντάχθηκαν 2 ΕΔΣ, εκ των οποίων το ένα (Παροχή Συμβουλευτικών σε ΜΜΕ) έχει ολοκληρωθεί, παρέχοντας στήριξη σε 128 ΜΜΕ, ενώ το άλλο αφορά Δράσεις προβολής, προώθησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος.</p> <p>Στον τομέα <i>Ενεργειακή Απόδοση ΜΜΕ</i> εντάχθηκαν 91 επενδυτικές προτάσεις, εκ των οποίων οι 83 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.</p> <p>Τέλος, έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς των ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης, που όμως δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί.</p>
2	Πρώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών	<p>Στον ΑΠ2 έχουν ενταχθεί συνολικά οκτώ (8) έργα δημοσίων συμβάσεων (ένα εντός του 2020), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €72,2 εκ. (183,3% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), εκ των οποίων δύο (2) έχουν ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Εντός του 2020 ενεργοποιήθηκε με επιτυχία το Σχέδιο Χορηγιών για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, όμως τα έργα του δεν είχαν ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Προγράμματος μέχρι τις 31.12.20.</p> <p>Ο ΑΠ2 εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και εντάξεων (αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των πόρων του άξονα στην τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ το 2020). Σχετικά χαμηλός είναι ο βαθμός συμβασιοποίησης του Άξονα (80,02%), λόγω της μη ένταξης στο ΟΠΣ των προτάσεων του Σχεδίου ψηφιοποίησης, ενώ παραμένει χαμηλός ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του άξονα (50,33%).</p>

3A	Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος	<p>Στον ΑΠ3Α έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €31,9 εκ. (105,1% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). Δεν ενεργοποιήθηκαν νέες Προσκλήσεις και δεν εντάχθηκαν νέα έργα εντός του 2020.</p> <p>Συνολικά ο ΑΠ3Α χαρακτηρίζεται από ισορροπημένη εφαρμογή και εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις στην υλοποίηση τόσο του οικονομικού όσο και του φυσικού του αντικειμένου. Ειδικότερα, ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα στο τέλος του 2020 ανήλθε στο 87,02%, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ (8) από τα δέκα (10) ενταγμένα έργα του. Συγκεκριμένα, πέντε (5) έργα Δημοσίων Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή κυματοθραυστών), δύο (2) έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και Μουσείο Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών.</p> <p>Παράλληλα, σχετική πρόοδος εντοπίζεται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου Διαχείρισης περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 της Χερσονήσου Ακάμα, ενώ έχει επαναρχίσει η υλοποίηση του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου, που είχε διακοπεί λόγω προβλημάτων στην υλοποίηση της αρχικής σύμβασης.</p>
4A	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων	<p>Στο πλαίσιο του ΑΠ4Α έχουν δημοσιευθεί εννέα (9) Προσκλήσεις (μια εντός του 2020) και έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €123,05 εκ. (91,9% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), εκ των οποίων έξι (6) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (ΟΕΔΑ Λεμεσού, Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας, Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πάφου, Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Δήμου Αθένου και Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου).</p> <p>Υπό ένταξη βρίσκεται το έργο του Αποχετευτικού Συστήματος των Κοκκινοχωριών («μεγάλο έργο» του Προγράμματος), το κατασκευαστικό συμβόλαιο του οποίου υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2020 με πρόβλεψη ολοκλήρωσής του το 2022.</p> <p>Ο ΑΠ4Α είναι ο μοναδικός άξονας του ΕΠ που τα ενταγμένα έργα του δεν εξαντλούν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του Άξονα (αναμένεται μέσα στο 2021 η ένταξη 3-4 νέων έργων), ενώ εμφανίζει πολύ χαμηλό βαθμό νομικών δεσμεύσεων (61,86%) και εξαιρετικά χαμηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων του (28,62%).</p>
5	Πρωώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα	<p>Στο πλαίσιο των δεκατεσσάρων (14) Προσκήσεων του ΑΠ5 (3 εκδόθηκαν το 2020) έχουν ενταχθεί δεκατέσσερα (14) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων ένα (1) εντός του 2020, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €167,2 εκ. (109,7% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ).</p> <p>Οκτώ (8) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των οποίων τα δύο (2) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο και Λεωφ. Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Λευκωσία), ενώ ένα (1) είναι υπό ολοκλήρωση (Συστήματα Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία).</p> <p>Επίσης, από το 2018 είχαν ολοκληρωθεί τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της «Αναβάθμισης του Λιμένα της Λεμεσού» και του μεγάλου έργου του ΕΠ «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου».</p> <p>Τέλος, τέσσερα (4) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί), ένα (1) στην ενεργειακή</p>

		<p>αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (νέο έργο ενταγμένο στο ΕΠ το 2020), ενώ το τέταρτο αφορά το έργο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου μέχρι το τέλος του 2020 αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 1.358 νοικοκυριά.</p> <p>Ο ΑΠ5 παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης των πόρων του (142%) και ικανοποιητικό βαθμό νομικών δεσμεύσεων (109,74%), ενώ ο βαθμός απορρόφησής του (56,87%) κινείται σε επίπεδα ελαφρά υψηλότερα του μέσου όρου του ΕΠ.</p>
6	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	<p>Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά είκοσι μία (21) Προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης ύψους €121,76 εκ., εκ των οποίων οι δύο (2) εντός του 2020, με το βαθμό ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα να ανέρχεται στο 135,46%.</p> <p>Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί είκοσι έξι (26) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων τρία (3) εντός του 2020, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €117,3 εκ. (130,5% του προϋπολογισμού του ΑΠ6 ή 17,84% των συνολικών πόρων του ΕΠ).</p> <p>Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων (4) αστικών κέντρων της χώρας, εκ των οποίων επτά (7) χωροθετούνται στον Δήμο Πάφου (ήδη ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λευκωσίας (4 ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λεμεσού (3 ολοκληρωμένα) και πέντε (5) στον Δήμο Λάρνακας (2 ολοκληρωμένα).</p> <p>Το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 είναι πολύ ικανοποιητικό, αφού έφτασε στο 77,03%.</p>
7Α	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ	<p>Στον ΑΠ7Α έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €10,73 εκ. (143,68% των πόρων του Άξονα).</p> <p>Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ (Υφυπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας).</p> <p>Η απορρόφηση ανήλθε σε €4,62 εκ. και καλύπτει το 83,03% των πόρων του Άξονα.</p>
7Β	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής	<p>Στον ΑΠ7Β έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε (5) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €28,77 εκ. (133,81% του προϋπολογισμού του Άξονα).</p> <p>Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας (Μονάδα ΕΚΤ).</p> <p>Η απορρόφηση ανήλθε σε €12,15 εκ. και καλύπτει το 66,49% των πόρων του Άξονα.</p>

3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικό Δείκτης του Προγράμματος

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα:	1α: Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικό Δείκτης Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO24	Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	ΕΤΠΑ	210	12,63	0	0	0	0	0	0	
S						688,9	0	0	0	0	0	0	0
F	1α.1.1	Αριθμός υποδομών που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	14	1	1	1	0	0	0	0	
S						14	4	4	1	0	0	0	0

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	1α.1: Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας
------------------------	---

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
1α.1	Ερευνητικό δυναμικό της Κύπρου	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης	1.241,00	2012	1.300,00	μ.δ.	1.915	1.826	1.535	1.356	1.246	1.284	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2020. Η τιμή του 2019 είναι προκαταρκτική

Επενδυτική Προτεραιότητα:	1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικό Δείκτης Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	250	162	59	25	0	0	0	0	
S						308	95	95	21	0	0	0	
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	250	162	59	25	0	0	0	0	
S						308	95	95	21	0	0	0	
F	CO26	Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Πλήθος	ΕΤΠΑ	100	22	5	2	0	0	0	0	
S						102	12	12	3	0	0	0	
F	CO27	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης	Ευρώ	ΕΤΠΑ	9.000.000	4.584.071	2.893.986	1.344.845	0	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						13.110.578	7.270.000	7.270.000	1.300.000	0	0	0	
F	CO28	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά	Πλήθος	ΕΤΠΑ	90	70	59	25	0	0	0	0	
S						95	95	95	21	0	0	0	
F	CV6	Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (περιλαμβάνονται μάσκες μίας χρήσης, προστατευτικά ματιών, ολόσωμες φόρμες κ.λπ.)	Αριθμός τεμαχίων	ΕΤΠΑ	4.500.000	0	-	-	-	-	-	-	Οι σχετικές δράσεις που τροφοδοτούν τον δείκτη εντάχθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος τον Απρίλιο 2021, γι' αυτό και η τιμή του δείκτη για το 2020 είναι μηδέν (0). Η πλήρης τιμή του δείκτη θα καταγραφεί το 2021.
S						0	-	-	-	-	-	-	
F	CV10	Ενίσχυση της ικανότητας ελέγχων για διάγνωση και δοκιμή COVID-19 (περιλαμβανομένης της δοκιμής αντισωμάτων)	Πιθανός αριθμός δοκιμών	ΕΤΠΑ	250.000	0	-	-	-	-	-	-	Οι σχετικές δράσεις που τροφοδοτούν τον δείκτη εντάχθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος τον Απρίλιο 2021, γι' αυτό και η τιμή του δείκτη για το 2020 είναι μηδέν (0). Η πλήρης τιμή του δείκτη θα καταγραφεί το 2021.
S						0	-	-	-	-	-	-	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 16.1: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
16.1	Επιχειρήσεις που καινοτομούν	Ποσοστό	42,10	2012	55,00	μ.δ.	-	68,7	-	36,50	-	41,80	Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο έτη. Τα αποτελέσματα του 2020 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί.

Ειδικός Στόχος: 16.2: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
16.2	Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας για αντιμετώπιση της νόσου COVID-19	Ευρώ	0	2020	55.000.000	49.000.000	-	-	-	-	-	-	Η τιμή του 2020 είναι προκαταρκτική.

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	800,00	474	424	313	90	0	0	0
S						547	494	421	193	0	0	0
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	800,00	474	424	312	90	0	0	0
S						547	494	421	193	0	0	0
F	CO06	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)	Ευρώ	ΕΤΠΑ	45.000.000,00	22.208.427	18.635.554	12.726.964,06	3.878.407	0	0	0
S						35.536.125	33.518.799	30.887.086,34	15.998.330	0	0	0
F	CO08	Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις που στοχεύονται	Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης	ΕΤΠΑ	1.500,00	2.027	1.660	950	0,00	0	0	0
S						2.174	1.987	1.075	347	0	0	0
F	3.α.1	Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters	Πλήθος	ΕΤΠΑ	30,00	0	0	0	0	0	0	0
S						0	0	0	0	0	0	0

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 3.α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
3α.1	Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών	Ευρώ	2.020.500.000	2013	2.410.000.000	2.735.670.000	2.826.610.000	2.699.373.000	2.470.672.000	2.253.212.000	2.053.670.000	1.927.992.000	Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 2014-2019 από την Στατιστική Υπηρεσία. Οι τιμές των ετών 2019 και 2020 είναι προκαταρκτικές.

Ειδικός Στόχος: 3.α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
3.α.2	Κατά κεφαλή δαπάνη των περιηγητών στην Κύπρο	Ευρώ	866,00	2013	1.000,00	620,64	674,65	688,20	722,62	741,68	794,20	828,90	

Ειδικός Στόχος: 3.α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
3α.3	Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται	Πλήθος	3.020	2013	25.000	36.422	30.840	24.313	17.950	12.123	7.445	3.510	Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο.

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)	
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	170	83	76	66	38	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						90	82	66	38	0	0	0	
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	120	83	76	66	38	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						90	82	66	38	0	0	0	
F	CO03	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων	Πλήθος	ΕΤΠΑ	60	0	0	0	0	0	0	0	
S						0	0	0	0	0	0	0	
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	ΕΤΠΑ	35.000,00	3.925,77	3.708,95	2.944,96	2.058	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						4.576,50	4.368,93	2.944,96	2.058	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
4β.1	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας υπηρεσιών και βιομηχανιών - εκτός ETS)	Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου	4.338,00	2013	61.000,00	18.930	18.718	16.929	12.912	7.067	6.347	6.325	Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Οι τιμές 2019 και 2020 είναι προκαταρκτικές, ενώ αναθεωρήθηκαν οι τιμές των ετών 2017-2018.

3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ

Επενδυτική Προτεραιότητα:	2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	330,00	0	0	0	0	0	0	0	
S						0	0	0	0	0	0	0	0
F	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	330,00	0	0	0	0	0	0	0	
S						0	0	0	0	0	0	0	0

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	2.β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας
------------------------	---

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
2β.1	Ποσοστό ΜΜΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις διαδικτυακά	Ποσοστό	7,30	2013	11,00	12,40	12,29	11,79	11,41	12,37	10,29	10,00	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η-ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	2γ.1	Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Πλήθος	ΕΤΠΑ	8	2	2	2	1	0	0	0	
S						5	5	5	3	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2018 και 2019

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	2.γ.1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών
------------------------	--

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
2.γ.1	Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Ποσοστό	30,00	2013	40,00	53	50	41,66	42,30	38,38	33,69	41,40	

3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3Α: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος

Επενδυτική Προτεραιότητα:	5α: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών προσεγγίσεων
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	5α.1	Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία των παράκτιων ζωνών	Πλήθος	ΕΤΠΑ	20,00	32	32	30	17	0	0	0	
S						32	32	32	32	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	5α.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών
------------------------	---

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
5α.1	Ακτογραμμή της χώρας που προστατεύεται έναντι κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής	Ποσοστό	22,00	2013	25,00	27,29	26,77	26,49	24,56	23,03	22,00	22,00	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις /έτος	ΕΤΠΑ	40.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
S						35.000	0	0	0	0	0	0	
F	6γ.2	Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	3	2	2	2	0	0	0	0	
S						3	3	3	3	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος
------------------------	--

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6γ.1	Έσοδα από επισκέψεις σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν στον κατάλογο της UNESCO	Ευρώ/ έτος	811.000	2013	900.000	432.030	1.781.360	1.515.592	1.464.163	1.188.760	1.139.204	1.110.670	Η τιμή του 2020 μειώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID-19.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6δ: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO23	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	εκτάρια	ΕΤΠΑ	25.000	5.172	3.926	3.210	0	0	0	0	
S						11.980	11.980	11.980	0	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: **6δ.1:** Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6δ.1	Ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 με ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας σε ισχύ	Ποσοστό	5	2013	65	13,0	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	11,4	Αναθεωρήθηκε η τιμή των ετών 2014 και 2019

3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6i: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	6i.1	Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών	Τόνοι / Έτος	Ταμείο Συνοχής	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	
S						70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	
F	6i.2b	Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που επωφελούνται	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	110,00	114	114	112	110	0	0	0	
S						114	114	113	110	0	0	0	
F	6i.3	Αριθμός Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που αποκαθίστανται	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	15,00	0	0	0	0	0	0	0	
S						23	23	0	0	0	0	0	0

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων υλικών
------------------------	---

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6i.1	Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων υλικών που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	Τόνοι / Έτος	308.630	2011	95.000	μ.δ.	248.950	267.603	285.200	280.770	273.000	269.205	Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 2014-2019 από την Στατιστική Υπηρεσία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2020.

Ειδικός Στόχος:	6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
------------------------	--

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6i.2	Ποσοστό υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) προς ανακύκλωση	Ποσοστό	22,00	2011	50,00	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	29,9	28,3	28,2	28,6	Τα στοιχεία για τα έτη 2014 – 2017 είναι υπολογισμένα με διαφορετική μέθοδο υπολογισμού από ότι τα στοιχεία από το 2018 και έπειτα. Μέχρι το 2017 η Κύπρος χρησιμοποιούσε τη μέθοδο 2 της Απόφασης 2011/753/ΕΚ, ενώ από το 2018 και έπειτα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν τη μέθοδο 4 της εν λόγω Απόφασης, σύμφωνα με την Οδηγία 2018/851/ΕΚ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2020.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6ii: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Ταμείο Συνοχής	13.600,00	5.000	5.000	5.000	3.000	0,00	0,00	0,00	
S						14.150	14.150	14.150	7.150	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκαν οι τιμές των ετών 2017, 2018 και 2019
F	6ii.2	Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων	Ποσοστό	Ταμείο Συνοχής	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: **6ii.1:** Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6ii.1	Κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω των 2.000 κατοίκων με την εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων	Ποσοστό Πληθυσμού	73,00	2012	100,00	μ.δ.	-	82,65	-	79,68	-	74,18	Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο έτη. Τα αποτελέσματα του 2020 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί.

Ειδικός Στόχος: **6ii.2:** Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6ii.2	Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που εντάσσεται στο υδατικό ισοζύγιο	Κυβικά μέτρα ανά έτος (εκ.)	15,70	2012	34,00	16	20	21	20	19	18	17	Η τιμή του 2020 μειώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID-19.

3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Επενδυτική Προτεραιότητα:	4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και του τομέα της στέγασης
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Νοικοκυριά	Ταμείο Συνοχής	2.100	1.358	831	673	0	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						1.358	831	673	0	0	0	0	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
F	CO32	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από δημόσια κτίρια	KWh/έτος	Ταμείο Συνοχής	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
S						11.512.541	0	0	0	0	0	0	
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	40.000	21.060	12.927	12.667	0	0	0	0	
S						24.380	12.927	12.667	0	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
4iii1	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο δημόσιο τομέα	toe (tones of oil equivalent)	777,00	2013	21.000,00	2.038	1.752	1.649	1.553	1.473	1.544	1.274	Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Οι τιμές για τα έτη 2019 και 2020 είναι προκαταρκτικές, ενώ αναθεωρήθηκαν οι τιμές των ετών 2014-2018.

Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
4iii2	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τομέα	toe (tones of oil equivalent)	11.089,00	2013	72.000,00	55.087	41.593	33.178	27.976	22.632	19.403	16.871	Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Οι τιμές για τα έτη 2019 και 2020 είναι προκαταρκτικές, ενώ αναθεωρήθηκαν οι τιμές των ετών 2017 και 2018.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	4v: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	4.500	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	0,00	0,00	0,00	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν τον δείκτη.
S						μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	0,00	0,00	0,00	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν τον δείκτη.
F	4v.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	21,50	12	10,7	10,7	3,3	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκαν οι τιμές των ετών 2018 και 2019
S						20,1	20,1	20,1	6,9	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκαν οι τιμές των ετών 2018 και 2019
F	4v.2	Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	4,5	5,1	5,1	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						9,53	9,53	9,53	5,10	0,00	0,00	0,00	
F	4v.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετρ. μέτρα	Ταμείο Συνοχής	90.000	126.009	96.500	96.500	39.000	0,00	0,00	0,00	
S						154.237	154.237	154.237	96.500	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκαν οι τιμές των ετών 2018 και 2019

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 4ν.1: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
4ν.1	Ποσοστό διακινήσεων με δημόσιες μεταφορές	Ποσοστό	3,5	2012	8	μ.δ.	μ.δ.	1,8	-	-	-	3,5	Αναθεωρήθηκε η τιμή του 2018. Δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα στοιχεία.

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO14a	Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων ΔΕΔ-Μ	χλμ	Ταμείο Συνοχής	3,60	3,70	3,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						3,70	3,70	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	
F	7.i.1	Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών	μέτρα	Ταμείο Συνοχής	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00	
S						500	500	500	500	500	0,00	0,00	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
7i.1	Διακίνηση εμπορευμάτων από τον λιμένα της Λεμεσού	TEUs	307.396	2012	1.000.000	409.998	434.762	417.604	388.758	370.030	317.170	307.660	

3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Επενδυτική Προτεραιότητα:	3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	80,00	18	18	15	0	0	0	0	
S						63	43	43	30	0	0	0	
F	CO04	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Πλήθος	ΕΤΠΑ	80,00	18	18	15	0	0	0	0	
S						63	43	43	30	0	0	0	
F	CO08	Θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις που ενισχύονται	Ισοδύναμα ανθρωποέτη	ΕΤΠΑ	120,00	25	25	25	0	0	0	0	
S						105	85	85	45	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχές παρέμβασης

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
3α.4	Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στις αστικές περιοχές	Πλήθος	9.612	2014	10.500	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν τον δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	4ε: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	4ε.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	ΕΤΠΑ	5,50	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						6,4	6,4	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
F	4ε.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετ. Μέτρα	ΕΤΠΑ	32.000,00	24.671	16.398	15.745	11.904	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκε η τιμή του 2019
S						36.044	36.044	26.495,00	15.745,00	0,00	0,00	0,00	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 4ε.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
4ε.1	Χρήση ιδιωτικών οχημάτων στις αστικές περιοχές	Ποσοστό μετακινήσεων με ιδιωτικό όχημα	85	2015	78	μ.δ.	μ.δ.	92	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	μ.δ.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν τον δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO39	Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές	Τετρ. μέτρα	ΕΤΠΑ	3.000	4.274	3.536	3.536	3.536	0,00	0,00	0,00	
S						4.274	4.274	3.536	3.536	0,00	0,00	0,00	
F	6γ.2	Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	6	7	4	3	3	0	0	0	
S						7	7	6	3	0	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 6.γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6γ.3	Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε αστικές περιοχές	Αριθμός επισκεπτών / έτος	124.415	2015	133.000	35.333	137.124	129.635	144.230	129.966	124.415	123.925	Η τιμή του 2020 μειώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID-19.

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO38	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	Τετρ. Μέτρα	ΕΤΠΑ	70.000,00	79.584	64.654	35.785	25.450	0,00	0,00	0,00	
S						84.284	79.584	78.469	32.450	0,00	0,00	0,00	Διορθώθηκε η τιμή του 2018

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 6.ε.1:Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
6ε.2	Ποσοστό αστικών περιοχών που αναβαθμίζονται	Ποσοστό	36,00	2015	50,00	57	41	41	41	36	36	-	

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών και περιοχών υπαίθρου

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	CO37	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S						40.639	32.395	0,00	0,00	0,00	0,00		

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος: 9.β.1:Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
9β.2	Δυνατότητα εξυπηρέτησης των κοινωνικών υποδομών στις αστικές περιοχές	άτομα/ημέρα	235	2015	600	594	478	452	452	μ.δ.	235	μ.δ.	Αναθεωρήθηκε η τιμή του 2019

3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	7Α.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
S					3	3	3	3	0,00	0,00	0,00	
F	7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	-	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	
S					3	3	3	3	0,00	0,00	0,00	
F	7Α.3 Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Πλήθος	ΕΤΠΑ	-	24,21	23,84	23,47	29,3	0,00	0,00	0,00	
S					29,3	29,3	29,3	29,3	0,00	0,00	0,00	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	7Α.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ
------------------------	---

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
7Α.1	Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό	100,00	2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	
7Α.2	Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας	Ποσοστό	100,00	2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,0	0,00	0,00	

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
F	7Β.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	Τ.Σ.	-	8	8	4	4	0,00	0,00	0,00	
S					15	15	15	15	0,00	0,00	0,00	
F	7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνομοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	Τ.Σ.	-	9	9	6	1	0,00	0,00	0,00	
S					16	16	16	16	0,00	0,00	0,00	
F	7Β.3 Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από τους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Πλήθος	Τ.Σ.	-	53	54	55	55	0,00	0,00	0,00	
S					68	68	68	68	0,00	0,00	0,00	

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Ειδικός Στόχος:	7Β.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή"
------------------------	--

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται)
7Β.1	Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό	100,00	2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	
7Β.2	Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας	Ποσοστό	100,00	2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,0	0,00	0,00	

3.2.9. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ

Πίνακας 38: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Ονομασία δείκτη	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης
CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων	737
CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	719
CO03: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων	0
CO04: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη	18

3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

ΑΠ	Κωδ.	Δείκτης ή Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης	Ταμείο	Τελικός Στόχος 2023	Τιμή επίτευξης						
						2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	800	474	424	313	90	0	0	0
1	CO27	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης	Ευρώ	ΕΤΠΑ	9.000.000	4.584.071	2.893.986	1.344.845	0	0	0	0
1	ΧΔ1	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	ΕΤΠΑ	185.704.118	93.031.406,30	81.381.362,50	71.453.960,34	26.787.618,34	0	0	0
2	ΧΔ2	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	ΕΤΠΑ	39.411.765	19.835.545,61	16.096.363,43	11.928.220,09	4.626.898,87	0	0	0
2	2γ.1	Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Πλήθος	ΕΤΠΑ	5	2	2	2	1	0	0	0
3Α	ΧΔ3	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	ΕΤΠΑ	30.352.403	26.412.005,10	25.727.802,64	19.934.552,47	9.914.205,85	0	0	0
3Α	5α.1	Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία παράκτιων ζωνών	Πλήθος	ΕΤΠΑ	20	32	32	30	17	0	0	0
3Α	6γ.2	Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	3	2	2	2	0	0	0	0
4Α	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Τ.Σ.	13.600	5.000	5.000	5.000	3.000,00	0	0	0
4Α	ΧΔ4Α	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	Τ.Σ.	133.914.498	38.330.777,23	31.300.892,61	31.300.892,61	24.435.630,15	0	0	0
4Α	6ί1-2	Αριθμός ενταγμένων έργων	Πλήθος	Τ.Σ.	4	6	6	4	2	0	0	0
4Α	6ί.1	Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών	Τόνοι / έτος	Τ.Σ.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0
5	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	Τ.Σ.	2.100	1.358	831	673	0	0	0	0
5	ΧΔ5	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	Τ.Σ.	152.350.079	86.636.070,12	76.129.730,85	64.239.758,06	21.234.391,11	2.767.276,64	0	0
5	4ν.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ	Τ.Σ.	21,5	12	10,7	10,7	3,3	0	0	0
5	4ν.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετραγωνικά μέτρα	Τ.Σ.	90.000	126.009	96.500	96.500	39.000,00	0	0	0
5	7.ι.1	Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών	μέτρα	Τ.Σ.	500	500	500	500	500	0	0	0
6	CO38	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	ΕΤΠΑ	70.000	79.584	64.654	35.785	25.450,00	0	0	0
6	ΧΔ6	Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας	Ευρώ	ΕΤΠΑ	89.884.118	69.236.442,35	57.614.795,08	50.772.487,79	32.866.168,12	0	0	0
6	4ε.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετραγωνικά μέτρα	ΕΤΠΑ	32.000	24.671	16.398	15.745	15.745	0	0	0
6	6γ.2	Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	6	7	4	3	3	0	0	0

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος

Α.Π.	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές Επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι Δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους Δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων έργων
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	185.704.118	85,00%	211.924.420,06	114,12%	211.924.420,06	97.353.785,33	52,42%	1.086
2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	39.411.765	85,00%	72.247.422,41	183,31%	72.247.422,41	19.835.545,61	50,33%	8
3Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	30.352.403	85,00%	31.904.926,62	105,11%	31.904.926,62	26.597.642,27	87,63%	10
4Α	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	133.914.498	85,00%	123.054.934,29	91,89%	123.054.934,29	38.406.802,02	28,68%	10
5	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	152.350.079	85,00%	167.190.821,35	109,74%	167.190.821,35	92.104.651,42	60,46%	14
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	89.884.118	85,00%	117.302.477,62	130,50%	117.302.477,62	76.897.244,03	85,55%	26
7Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	7.469.433	85,00%	10.731.771,84	143,68%	10.731.771,84	6.315.563,67	84,55%	4
7Β	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	18.272.120	85,00%	28.768.602,40	157,45%	28.768.602,40	12.168.513,94	66,60%	5
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες		352.821.837	85,00%	444.111.018,55	125,87%	444.111.018,55	226.999.780,91	64,34%	1.134
Σύνολο	Τ.Σ.			304.536.697	85,00%	319.014.358,04	104,75%	319.014.358,04	142.679.967,38	46,85%	29
Γενικό Σύνολο				657.358.534	85,00%	763.125.376,59	116,09%	763.125.376,59	369.679.748,29	56,24%	1.163

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	01	07	07	03		07	CY	25.245.929,18	25.245.929,18	15.017.483,84	265
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	01	07	07	03		20	CY	19.182,21	19.182,21	19.030,49	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	01	07	07	03		23	CY	45.850,00	45.850,00	41.832,10	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	01	07	07	03		24	CY	12.375.163,05	12.375.163,05	9.061.912,16	282
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	04	07	07	03		24	CY	4.100.000,00	4.100.000,00	1.025.000,00	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		01	CY	64.477,40	64.477,40	23.104,85	3
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		03	CY	302.626,60	302.626,60	43.019,70	3
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		05	CY	202.769,71	202.769,71	105.884,44	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		06	CY	440.228,50	440.228,50	244.038,41	7
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		07	CY	1.037.396,23	1.037.396,23	717.181,12	15
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		08	CY	1.128.149,81	1.128.149,81	304.907,91	9
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		10	CY	528.023,28	528.023,28	357.585,12	5
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		12	CY	173.405,80	173.405,80	112.058,48	5
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		13	CY	5.181.468,44	5.181.468,44	2.734.967,49	59
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		15	CY	275.032,79	275.032,79	53.987,95	5
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		16	CY	15.939,91	15.939,91	15.000,00	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		19	CY	285.093,74	285.093,74	153.222,14	3
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		20	CY	483.938,28	483.938,28	335.356,45	8
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		22	CY	94.899,54	94.899,54	20.157,60	3

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης							Δημοσιονομικά Στοιχεία				
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		23	CY	40.010,05	40.010,05	25.963,36	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	056	01	07	07	01		24	CY	11.590.619,85	11.590.619,85	2.371.494,40	89
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	058	01	07	07	01		08	CY	78.065.772,86	78.065.772,86	48.201.398,59	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	058	01	07	07	01		24	CY	9.960.952,00	9.960.952,00	0	10
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	060	01	07	07	01		24	CY	24.042.644,27	24.042.644,27	1.279.128,22	132
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	062	01	07	07	01		24	CY	996.349,10	996.349,10	0	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	063	01	07	07	03		24	CY	6.000.000,00	6.000.000,00	2.596.659,34	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	064	01	07	07	01		24	CY	925.144,89	925.144,89	425.651,93	78
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		10	CY	100.758,75	100.758,75	100.758,75	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		13	CY	107.938,00	107.938,00	107.938,00	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		14	CY	171.581,99	171.581,99	162.197,73	5
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		15	CY	4.987.308,96	4.987.308,96	4.161.676,67	41
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		16	CY	177.693,32	177.693,32	175.840,81	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		17	CY	774.851,56	774.851,56	745.926,28	10
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		19	CY	385.851,96	385.851,96	228.577,44	3
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		20	CY	156.998,00	156.998,00	11.726,00	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		22	CY	26.945,25	26.945,25	26.420,25	1
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		23	CY	210.806,88	210.806,88	204.056,77	2
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	01	07	07	04		24	CY	15.302.617,90	15.302.617,90	4.667.640,54	23
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	068	04	07	07	04		24	CY	5.900.000,00	5.900.000,00	1.475.000,00	1

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	078	01	07	07	02		18	CY	72.247.422,41	72.247.422,41	19.835.545,61	8
3	ΤΣ		086	01	07	07	05		22	CY	0.00	0.00	0.00	0
3Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	086	01	07	07	06		22	CY	1,870,522.63	1,870,522.63	381,678.00	1
3Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	087	01	07	07	05		22	CY	16,077,656.12	16,077,656.12	14,998,884.28	6
3Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	094	01	07	07	06		08	CY	13,956,747.87	13,956,747.87	11,217,079.99	3
4Α	ΤΣ		017	01	07	07	06		08	CY	2,642,699.36	2,642,699.36	2,017,374.65	2
4Α	ΤΣ		017	01	07	07	06		11	CY	32,341,425.16	32,341,425.16	4,968,628.22	4
4Α	ΤΣ		018	01	07	07	06		08	CY	23,952,806.17	23,952,806.17	20,273,672.53	1
4Α	ΤΣ		018	01	07	07	06		11	CY	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	1
4Α	ΤΣ		021	01	07	07	06		22	CY	441,662.34	441,662.34	347,956.00	1
4Α	ΤΣ		022	01	07	07	06		11	CY	36,676,341.26	36,676,341.26	10,799,170.62	14
4Β	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	017	01	07	07	06		08	CY	0.00	0.00	0.00	0
5	ΤΣ		013	01	07	07	04		08	CY	14,923,550.28	14,923,550.28	1,332,539.00	2
5	ΤΣ		013	04	07	07	04		24	CY	7,900,000.00	7,900,000.00	1,975,000.00	1
5	ΤΣ		014	01	07	07	04		22	CY	18,400,000.00	18,400,000.00	13,060,124.93	1
5	ΤΣ		014	04	07	07	04		24	CY	7,900,000.00	7,900,000.00	1,975,000.00	1
5	ΤΣ		033	01	07	07	07		08	CY	30,840,853.41	30,840,853.41	24,316,468.17	2
5	ΤΣ		039	01	07	07	07		08	CY	6,109,887.56	6,109,887.56	7,009,761.86	1
5	ΤΣ		043	01	07	07	04		05	CY	3,603,393.41	3,603,393.41	1,231,246.83	5
5	ΤΣ		043	01	07	07	04		08	CY	32,588,465.31	32,588,465.31	9,473,050.45	2

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
5	ΤΣ		043	01	07	07	04		13	CY	7,710,045.25	7,710,045.25	5,880,352.37	1
5	ΤΣ		043	01	07	07	04		24	CY	2,588,918.40	2,588,918.40	1,091,015.78	5
5	ΤΣ		043	01	07	07	07		08	CY	25,262,568.32	25,262,568.32	22,180,722.50	2
5	ΤΣ		090	01	07	07	04		08	CY	9,363,139.41	9,363,139.41	2,579,369.53	2
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	001	01	07	02	03		08	CY	13,640,502.00	13,640,502.00	6,261,542.34	3
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	043	01	07	02	04		08	CY	24,839,563.99	24,839,563.99	15,510,230.48	5
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	055	01	07	02	09		08	CY	13,669,000.00	13,669,000.00	3,059,698.86	4
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	090	01	07	02	04		08	CY	4,978,780.00	4,978,780.00	2,575,020.88	3
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	092	01	07	02	06		08	CY	15,453,574.19	15,453,574.19	11,556,965.32	6
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	094	01	07	02	06		08	CY	44,721,057.44	44,721,057.44	37,933,786.15	7
7Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	121	01	07	07			24	CY	10,574,380.87	10,574,380.87	6,235,533.76	4
7Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	122	01	07	07			24	CY	42,000.00	42,000.00	21,925.19	1
7Α	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	123	01	07	07			24	CY	115,390.97	115,390.97	58,104.72	3
7Β	ΤΣ		121	01	07	07			24	CY	25,967,917.47	25,967,917.47	10,860,662.32	5
7Β	ΤΣ		122	01	07	07			24	CY	800,523.37	800,523.37	373,824.91	1
7Β	ΤΣ		123	01	07	07			24	CY	2,000,161.56	2,000,161.56	934,026.71	1

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας Προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (23) (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας * 100)	Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας * 100)
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	1	0	0	0	0
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	2	0	0	0	0
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	3Α	0	0	0	0
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	6	3.000.000	3,93	0	0
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	7Α	0	0	0	0

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

	Άξονας Προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας *100)	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας *100)
Κόστος πράξεων εκτός της περιοχής του προγράμματος	0	0	0	0	0

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ διενεργήθηκε μέσα στο 2021 η 4η αξιολόγηση του ΕΠ με τίτλο «Έκθεση Αξιολόγησης 2020 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η εν λόγω αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 30/03/2021 και αφορούσε στην πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ για το έτος 2020, με τα βασικά της πορίσματα να είναι τα εξής:

Χρηματοοικονομική πρόοδος και ολοκλήρωση του ΕΠ

Εντοπίζεται υψηλός βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ, ικανοποιητικός βαθμός εντάξεων έργων και νομικών δεσμεύσεων, αλλά σχετική υστέρηση στους ρυθμούς απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Συνοχής, και ιδιαίτερα του ΑΠ4Α.

Σε γενικές γραμμές υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της προγραμματικής βαρύτητας και της βαρύτητας εφαρμογής των πόρων των Θεματικών Στόχων (ΘΣ) και ειδικότερα:

- εξαιρετικά υψηλή ενεργοποίηση των προγραμματικών πόρων εντοπίζεται στους ΘΣ 2 και 1 (216,05% και 180,87% αντίστοιχα), ενώ ο ΘΣ9 είναι ο μοναδικός που δεν έχει ακόμη ενεργοποιήσει το σύνολο των πόρων του (96,84%),
- εξαιρετικά υψηλή υπερδέσμευση εντοπίζεται στον ΘΣ2 (183,31%) και υψηλή στον ΘΣ1 (132,82%), ενώ η δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων των ΘΣ 7, 3 και 9 υπολείπεται της προγραμματικής κατανομής (91,7%, 85,33% και 77,46%),
- σχετικά χαμηλό είναι το ύψος των νομικών δεσμεύσεων των ΘΣ 9 και 3 (63,15% και 76,72% αντίστοιχα), ενώ το ύψος των συμβάσεων των ΘΣ 2 και 6 υπολείπεται της προγραμματικής κατανομής (80% περίπου),
- υψηλή απορρόφηση των πόρων εντοπίζεται στους ΘΣ 5 και 7 (107,06% και 76,84%), χαμηλότερη στον ΘΣ 3 (44,01%) και χαμηλή στον ΘΣ 9 (17,34%).

Με βάση τις εκτιμήσεις για την οικονομική ολοκλήρωση του ΕΠ στο τέλος της προγραμματικής περιόδου προκύπτει ότι οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι του ΕΤΠΑ θα απορροφηθούν με μια μικρή υπερδέσμευση, ενώ οι πόροι του Ταμείου Συνοχής με σημαντικά υψηλή υπερδέσμευση. Παράλληλα, σημαντική υπερδέσμευση (άνω του 20%) στο επίπεδο των εντάξεων εντοπίζεται στους ΑΠ 2 (83,3%) και 6 (30,5%), καθώς και στους ΘΣ 1 (32,8%), 2 (83,3%) και 4 (24,6%).

Κρίσιμη είναι η ανάγκη ενεργοποίησης διαδικασιών οικονομικής εξυγίανσης του ΕΠ, που να λαμβάνει υπόψη την πρόβλεψη των έργων που θα υλοποιηθούν κατά τμήματα (phasing έργα) ή θα μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τη μείωση της υπερδέσμευσης και την πρόβλεψη για αναπροσαρμογή των στόχων των Δεικτών Παρακολούθησης του ΕΠ στις περιπτώσεις που η οικονομική εξυγίανση ή/και η μεταφορά πόρων τις επηρεάζουν.

Φυσική πρόοδος υλοποίησης και Σύστημα Δεικτών του ΕΠ

- Στον ΑΠ1 εφικτή κρίνεται η προοπτική επίτευξης των προγραμματικών στόχων των Δεικτών CO01, CO02 και CO06 της Επενδυτικής Προτεραιότητας (Επ. Πρωτ.) 3α, που εξαρτώνται σημαντικά από την ένταξη νέων έργων και την ομαλή ολοκλήρωση των ήδη ενταγμένων έργων των ΣΧ, ενώ δεν φαίνεται εφικτή η επίτευξη του Δείκτη 3.α.3. της ίδιας Επ. Πρωτ., αφού δεν προβλέπεται ενεργοποίηση δράσης που να τροφοδοτεί τον Δείκτη. Επισφαλής είναι και η προοπτική επίτευξης των στόχων των Δεικτών CO01, CO03 και CO34 της Επ. Πρωτ. 4β, αφού εξαρτώνται σημαντικά από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων με τη χρήση του σχετικού χρηματοδοτικού εργαλείου.
- Οι στόχοι των ενταγμένων έργων στον ΑΠ2 καλύπτουν τους προγραμματικούς, αλλά απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για αποφυγή τυχόν αστοχίας στην ολοκλήρωση των έργων των Δημοσίων Φορέων της Επ. Πρωτ. 2γ.
- Στον ΑΠ3Α παρατηρείται σημαντική υπερκάλυψη του στόχου του Δείκτη 5α.1, ενώ χωρίς την ένταξη νέου έργου στην Επ. Πρωτ. 6δ η επίτευξη του στόχου του δείκτη CO23 κρίνεται ως μη εφικτή. Επίσης, ο στόχος του Δείκτη CO09 επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες (πανδημία

COVID-19 και επακόλουθη μείωση τουριστικών ροών) και η επίτευξη του επηρεάζεται μόνο μερικώς μόνο από τις παρεμβάσεις του ΕΠ.

- Στον ΑΠ4Α έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι των Δεικτών 6i.1 και 6i.2, ενώ με βάση τα ενταγμένα έργα κρίνεται εφικτή η επίτευξη των Δεικτών 6i.3 και CO19 της Επ. Πρωτ. 6ii. Όμως, υφίσταται ανάγκη αντικατάστασης του Δείκτη 6ii.2, αφού δεν αποτυπώνει επαρκώς τις εκροές που θα προκύψουν από το σύνολο των παρεμβάσεων ενίσχυσης του υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού.
- Στον ΑΠ5 το σύνολο των προγραμματικών στόχων των Δεικτών είτε έχει ήδη επιτευχθεί είτε εφικτή εκτιμάται η επίτευξή τους, με εξαίρεση τον δείκτη CO34, που στην περίπτωση της Επ. Πρωτ. 4iii η επίτευξή του εκτιμάται ως επισφαλής (εξαρτάται από την υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου), ενώ στην περίπτωση της Επ. Πρωτ. 4v δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία υπολογισμού του. Σημειώνεται η ανάγκη προσαρμογής των προγραμματικών στόχων των Δεικτών 4v.2 και 4v.3 με βάση τους πόρους που έχουν διατεθεί για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας και επίκαιρα μοναδιαία κόστη.
- Στον ΑΠ6 το σύνολο των προγραμματικών στόχων των Δεικτών είτε έχει ήδη επιτευχθεί είτε εφικτή εκτιμάται η επίτευξή τους, με εξαίρεση τους Δείκτες των παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Επ. Πρωτ. 3α), των οποίων η επίτευξη των στόχων κρίνεται ως επισφαλής (οριακά εφικτή). Σημειώνεται η διερεύνηση της ανάγκης προσαρμογής των τιμών των προγραμματικών στόχων των Δεικτών 4ε.3, CO39 και CO38 με βάση τους πόρους που έχουν διατεθεί για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της μετακίνησης, της ελκυστικότητας και της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών αντίστοιχα, καθώς και επίκαιρα μοναδιαία κόστη των εν λόγω παρεμβάσεων.

Λογική της παρέμβασης και στοχοθεσία του Προγράμματος

Από την ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, διαπιστώνεται ότι εξυπηρετείται πολύ ικανοποιητικά η λογική της παρέμβασης και η στοχοθεσία των παρεμβάσεων, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

- δεν έχουν υποστηριχθεί ικανοποιητικά ορισμένοι στόχοι του ΕΠ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, όπως είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων και η υλοποίηση αριθμού παρεμβάσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.
- δεν έχει ενεργοποιηθεί ικανοποιητικός αριθμός παρεμβάσεων για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από τον ιδιωτικό τομέα π.χ. μέσω ΣΧ για αναβάθμιση ή/και δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων ή ΣΧ σε βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων με σκοπό την ενθάρρυνση ανάπτυξης τεχνικών ένταξης ανακυκλώσιμου υλικού ή παροχής κινήτρων σε επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, για εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
- Σχετικά χαμηλό είναι το αποτύπωμα του Προγράμματος σε σχέση με τους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3CY), ιδιαίτερα της τομείς του τουρισμού και της ενέργειας, που είναι οι κυρίαρχοι τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής, αφού μόνο τα έργα των Προγραμμάτων RESTART έχουν σημαντική συμβολή στην S3CY (η συμβολή των δράσεων της Επ. Πρωτ. 3α στην S3CY είναι περιορισμένη). Επομένως, κρίνεται αναγκαία η καλύτερη στόχευση των παρεμβάσεων των ΘΣ 1 και 3 στους τομείς προτεραιότητας της S3CY, η γενικότερη επαναξιολόγηση της εφαρμογής της S3CY και, αν κριθεί σκόπιμο, η προσαρμογή της σε νέους τομείς-πεδία που εντοπίζεται υφιστάμενο ή /και δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Για την αντιμετώπιση των νέων και απροσδόκητων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, η Κύπρος, όπως και οι λοιπές χώρες-μέλη της ΕΕ, προχώρησε στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνεκτικού «Προγράμματος Στήριξης», για την προάσπιση της υγείας του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, την απασχόληση και τα εισοδήματα.

Αξιοποιώντας τη σχετική ευελιξία που δόθηκε από την ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση μέρους των παραπάνω παρεμβάσεων από ευρωπαϊκούς πόρους, η Διαχειριστική Αρχή (ΓΔ ΕΠΣΑ) προχώρησε μέσα στο 2020 στην τροποποίηση του ΕΠ, με την οποία έγινε κατορθωτή η:

- μεταφορά πόρων ύψους €36 εκ. από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο δεν προσφέρονταν για τη χρηματοδότηση του «Προγράμματος Στήριξης», στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την κάλυψη μέρους των αναγκών στήριξης της απασχόλησης,
- εσωτερική μεταφορά κονδυλίων του ΕΤΠΑ ύψους €21 εκ. από τον ΑΠ2 στον ΑΠ1, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της υγείας.

Οι παραπάνω αλλαγές έγιναν μετά από αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΠ και των δυνατοτήτων επίτευξης των στόχων του ΕΠ, επιτυγχάνοντας από τη μια να μην επηρεαστούν τα έργα που βρίσκονταν υπό υλοποίηση και από την άλλη να αξιοποιηθούν οι πόροι από τα έργα που είχαν χαμηλό βαθμό ωρίμανσης για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας.

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται περιεκτική ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται.

ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται το 2020 στην ενσωμάτωση στο ΕΠ παρεμβάσεων ενίσχυσης του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας (Προγράμματα RESTART 2016-2020), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επίτευξης των ποσοτικών στόχων του ΕΠ στις Επ. Πρωτ. 1α και 1β. Η υψηλή υπερδέσμευση των πόρων που παρατηρείται θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής εξυγίανσης του ΕΠ.

Η σχετική υστέρηση που παρατηρείτο στην επίτευξη επιμέρους στόχων της Επ. Πρωτ. 3α, ομοίως αίρεται σταδιακά με την ένταξη νέων προτάσεων στο πλαίσιο ΣΧ για ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, ενώ προσαρμογές απαιτούνται στις πρόνοιες του ΕΠ για τη δημιουργία εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters).

Τέλος, χαμηλή εξακολουθεί να είναι η πρόοδος επίτευξης των στόχων της Επ. Πρ. 4β, αφού δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμα το χρηματοδοτικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από ΜΜΕ.

ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ

Παρατηρείται υψηλή υπερδέσμευση των πόρων του ΑΠ2, λόγω της σημαντικής μείωσής τους στην τελευταία τροποποίηση του ΕΠ, η οποία σχεδιάζεται να αντιμετωπισθεί κυρίως μέσω της πρόβλεψης για χρηματοδότηση μέρους των έργων με πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Παράλληλα, εφικτή εκτιμάται η προοπτική επίτευξης των ποσοτικών στόχων των δύο Επ. Πρωτ. του ΑΠ, δεδομένης της πολύ υψηλής απόκρισης που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του ΣΧ για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

ΑΠ 3Α Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΠ 3Α παραμένουν υψηλές ενώ ανάλογη είναι και η πρόοδος επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών του στόχων σε όλους σχεδόν του τομείς (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προστασία και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας).

ΑΠ 4Α Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων

Ο ΑΠ παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συμβασιοποίησης (61,86%) και πολύ χαμηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων του (28,62%), εικόνα που αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά με την ένταξη στο ΕΠ του μεγάλου έργου του Αποχετευτικού Συστήματος των Κοκκινοχωρίων (έργο γέφυρα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το κατασκευαστικό συμβόλαιο του οποίου υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2020), καθώς και 3-4 νέων έργων στον τομέα των υδάτων.

ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Ο ΑΠ5 παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και ικανοποιητικό βαθμό δέσμευσης των πόρων του, ενώ ο βαθμός απορρόφησης κινείται σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του μέσου όρου του ΕΠ.

Παράλληλα, η επίτευξη των δεικτών του Άξονα στις Επ. Πρωτ. 4iii και 7i είτε έχει ήδη επιτευχθεί είτε εκτιμάται εφικτή η επίτευξη τους, με εξαίρεση τον δείκτη CO34 της Επ. Πρωτ. 4iii, η επίτευξη του οποίου εξαρτάται σημαντικά από την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) έχει ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση του εργαλείου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης.

Επίσης, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Επ. Πρωτ. 4ν, με εξαίρεση τον δείκτη CO34, για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία υπολογισμού του. Η Δ.Α. βρίσκεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τον καθορισμό μεθοδολογίας μέτρησης του δείκτη.

ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Συνολικά παρατηρείται υψηλή πρόοδος στην υλοποίηση του οικονομικού αντικείμενου του ΑΠ, με εξαίρεση την Επ. Πρωτ. 9β, όπου παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ωρίμανση και ένταξη των σχετικών έργων ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών. Παρόλα αυτά, κρίνεται εφικτή η επίτευξη των σχετικών δεικτών εκροών.

Υψηλή είναι και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του ΑΠ, όπου παρατηρείται ισορροπημένη ανάπτυξη των έργων στα 4 αστικά κέντρα, με υψηλή επίτευξη ή ασφαλείς προοπτικές επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών των επιμέρους Επ. Πρωτ., με εξαίρεση τους δείκτες εκροών της Επ. Πρωτ. 3α, των οποίων η πρόοδος επίτευξης παρουσιάζει σχετική υστέρηση, αλλά οι αναμενόμενες εκροές των ενταγμένων έργων καλύπτουν τους προγραμματικούς στόχους.

ΑΠ 7Α / 7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής

Ικανοποιητική πρόοδος εντοπίζεται στην εφαρμογή των παρεμβάσεων τεχνικής υποστήριξης της υλοποίησης του ΕΠ, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι προγραμματικοί στόχοι.

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή **Παραρτήματος** στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής <http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports>.

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΧΤ)

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τέσσερα (4) έργα, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους €40,0 εκ., τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) που είχε δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων:

- βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το στοιχείο της ενεργειακής αναβάθμισης. Το στοιχείο της ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, στην αγορά μηχανημάτων με

υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και την ενεργειακή αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής.

- ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων τόσο του δευτερογενή όσο και του τριτογενή τομέα και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτές.
- βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εφαρμογής παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, καθώς και κατοικιών ή/και χρήσης ΑΠΕ, με αντίστοιχο αποτέλεσμα την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση.

Η λειτουργία του Χ.Ε. και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Μετά το κλείσιμο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (21/2/20), για επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα εφαρμόσουν το Χ.Ε., και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δύο υποβληθέντων αιτήσεων (Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank), η ΕΤΕπ ξεκίνησε τις διεργασίες για την συνομολόγηση Επιχειρησιακών Συμφωνιών (Operational Agreements) με τους εν λόγω Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια των διεργασιών, η Τράπεζα Κύπρου είχε ενημερώσει την ΕΤΕπ (με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 30/09/2020) ότι αποσύρει τον ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Χ.Ε., επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που επικρατεί ένεκα της πανδημίας COVID-19. Ως εκ τούτου, η ΓΔ ΕΠΣΑ, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, εξουσιοδότησε την ΕΤΕπ όπως προχωρήσει τις διεργασίες για συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας μόνο με την Alpha Bank.

Παράλληλα, η ΓΔ ΕΠΣΑ, στον απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, υπέβαλε επίσημο αίτημα προς την ΕΤΕπ για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χ.Ε., στη βάση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ, ώστε να καλύπτεται και το κεφάλαιο κίνησης των ΜΜΕ (πέραν των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας), συνεισφέροντας έτσι και στην όλη προσπάθεια της Κυβέρνησης για ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ.

Υπό το πιο πάνω πλαίσιο, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει προχωρήσει στην ετοιμασία σχετικής Κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων, για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέφερε η πανδημία COVID-19.

Αφού εξασφαλιστεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΤΕπ θα μπορεί πλέον να προβεί:

- στην επίσημη αναθέωση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης που συνομολογήθηκε με τη ΓΔ ΕΠΣΑ
- στην ολοκλήρωση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha Bank και
- να προχωρήσει παράλληλα στη διάθεση του τελικού προϊόντος (δανείου) στο κοινό μέσω του Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού (Alpha Bank).

Σημειώνεται συναφώς ότι η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, προβαίνει ήδη στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές διεργασίες που αφορούν στην ετοιμασία και διάθεση του Χ.Ε. στους τελικούς δικαιούχους, ενώ η ΕΤΕπ παρείχε συμβουλευτική/τεχνική υποστήριξη προς την Alpha Bank.

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης.

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

10.1. Μεγάλα Έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολική επένδυση	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/ υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματιζόμενη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Άξονας προτεραιότητας / Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - υλική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις
Αποχετευτικό Σύστημα Κοκκινόχωριών, Β' Φάση	2017CY16CFMP002	4. Έχει προγραμματισθεί η κοινοποίηση/ υποβολή στην ΕΕ	32.973.768	26.487.828	2021, 2ο Τρίμηνο	-	2020 4ο Τρίμηνο	2022 3ο Τρίμηνο	4Α - 6ii	0,00%	3. Υπό κατασκευή	Δεν υπάρχουν εκροές στο παρόν στάδιο. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα συμβάλει στον κοινό δείκτη εκροών CO19 "Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένα επεξεργασία λυμάτων".	23/09/2020	1. Τον Δεκέμβριο του 2019 εκδόθηκε απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου υπέρ της Αναθεωρητικής Αρχής για την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης του έργου (σε συνέχεια πολλαπλών ιεραρχικών προσφυγών). 2. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο υπεγράφη στις 23/09/2020. 3. Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τον Μάιο του 2021.
Δρόμος που συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, Β' Φάση	2017CY16CFMP001	2. Εγκρίθηκε	30.840.000	26.500.000	2017, 3ο Τρίμηνο	16/03/2018	2016, 3ο Τρίμηνο	2019, 3ο Τρίμηνο	5 – 7i	90%	1. Περατώθηκε /σε λειτουργία	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων ΔΕΔ-Μ (χλμ): 3,7 χλμ	18/07/2016	

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε στην έναρξη του Μεγάλου Έργου «**Αποχετευτικό Σύστημα Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση**», που αφορά στην κατασκευή *Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων*, λόγω αλληπάλληλων ιεραρχικών προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου πραγματοποιήθηκε στις 23/09/2020 και η έναρξη εργασιών του έργου στις 29/10/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Δεν υπάρχουν αλλαγές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ