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1.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	Σχετικός στόχος

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Σύγκλιση (Ταμείο Συνοχής) 

	
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή
Κυπριακή Δημοκρατία

	
	Περίοδος προγραμματισμού
2007-2013

	
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI)

2007CY16UPO001

	
	Τίτλος Προγράμματος

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα

	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	Έτος υποβολής στοιχείων
2009

	
	Ημερομηνία έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης [στη συνεδρία της Επιτροπής στις 17 Ιουνίου 2010]


2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (Πρόγραμμα), στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Στόχου Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση (μεταβατική ρύθμιση phasing-in) και του Ταμείου Συνοχής στα πλαίσια του Στόχου Σύγκλισης, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2007.

Ο Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο πλαίσιο συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αδυναμιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.  Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στα πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, την επίτευξη των στόχων της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς και την υλοποίηση της κυρίαρχης επιδίωξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.  Η στρατηγική στόχευση  επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης της ανταγωνιστικότητας, με τη διεύρυνση και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων ψηλής προστιθέμενης αξίας, κυρίως τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, με την παράλληλη βελτίωση της σχέσης τιμής/κόστους, μέσω της ενδυνάμωσης της παραγωγικότητας και της συγκράτησης του ρυθμού αύξησης του κόστους των συντελεστών παραγωγής.  Η βελτίωση θα γίνει στα πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης, ενσωμάτωσης, δηλαδή, της περιβαλλοντικής πτυχής σε όλους τους τομείς οικονομικής ανάπτυξης.

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου, οι παρεμβάσεις του Προγράμματος θα υλοποιηθούν σε συμπληρωματικότητα με παρεμβάσεις οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» καθώς και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 2007-2013, όσον αφορά κυρίως τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σε περιοχές της Υπαίθρου.

Ο Στρατηγικός Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων τριών αλληλένδετων Γενικών Στόχων:

(α)  Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης βασικών υποδομών.

(β)
Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και καινοτομίας και βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος.

(γ)   Δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν για επίτευξη  του στρατηγικού και των γενικών στόχων του Προγράμματος ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται στους ακόλουθους πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας:

· Βασικές υποδομές στον τομέα του Περιβάλλοντος και της ενέργειας

· Βασικές μεταφορικές υποδομές

· Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
· Παραγωγικό Περιβάλλον

· Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου
Επιπρόσθετα για την ομαλή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώθηκαν δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας τεχνικής βοήθειας ως ακολούθως:

· Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

· Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι €579,6 εκ. ενώ η κοινοτική συγχρηματοδότηση ανέρχεται στα €492,7 εκ., από τα οποία €279,5 εκ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και €213,2 εκ. από το Ταμείο Συνοχής.

H παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την περίοδο 2007-2013, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006
, περί Καθορισμού Γενικών Διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αλλά και σύμφωνα με το Πρότυπο Ετήσιας Έκθεσης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 40  και παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006. 

Σκοπός της ΄Εκθεσης αυτής είναι η παρουσίαση της προόδου που επιτεύχθηκε κατά το έτος 2009 στην υλοποίηση του Προγράμματος. Οι επόμενες Ενότητες αφορούν τα ακόλουθα:

· Στη τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται μια επισκόπηση της υλοποίησης σε επίπεδο Προγράμματος καλύπτοντας μεταξύ άλλων την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και ανάλυση της χρήσης των Ταμείων κ.ά. 

· Στην τέταρτη ενότητα περιγράφεται η πρόοδος στην υλοποίηση ανά Άξονα Προτεραιότητας κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Παρουσιάζεται επίσης συνοπτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.
· Στην πέμπτη ενότητα γίνεται αναφορά στα Μεγάλα ΄Εργα.

· Στην έκτη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αξιοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας περιλαμβανομένων και όλων των δράσεων κατάρτισης/δικτύωσης.

· Στην έβδομη και τελευταία ενότητα αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.

3.  ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1. Ανάλυση προόδου

Το 2009 ήταν ο χρόνος της ουσιαστικής έναρξης υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος, είχαν δηλαδή ενεργοποιηθεί πλήρως όλοι οι Άξονες του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την προώθηση όλων των Μεγάλων Έργων για τα οποία όμως δεν έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής οι αντίστοιχες προσκλήσεις. Μέχρι το τέλος του 2009 είχαν εκδοθεί Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για όλους σχεδόν τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος και είχε ενταχθεί μεγάλος αριθμός έργων, των οποίων η υλοποίηση άρχισε άμεσα. 

Παράλληλα, λήφθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στα πλαίσια του Προγράμματος και την αποτελεσματική εφαρμογή του, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση όλων των διαδικασιών για την επιλογή, παρακολούθηση και έλεγχο των έργων που εντάχθηκαν/θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, εκδόθηκαν όλες οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και μηχανογραφήθηκαν οι επιμέρους διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, κατά 2009 εκδόθηκαν συνολικά 39 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, με προϋπολογισμό περίπου €139 εκ., ο οποίος αντιστοιχεί στο 23,98% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2009 εκδόθηκαν 86 Προσκλήσεις, με προϋπολογισμό €377,4 εκ. που αντιστοιχεί στο 65,1% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (στα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα ποσά για τα Μεγάλα Έργα). 
Κατά το 2009, ο αριθμός των Έργων που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 710 με προϋπολογισμό €361,5 εκ. και ο αριθμός των έργων που εντάχθηκαν ανέρχεται σε 438 με προϋπολογισμό €269 εκ. που αντιστοιχεί στο 46,46% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Πιο αναλυτικά, εντάχθηκαν 28 έργα δημοσίων συμβάσεων, προϋπολογισμού ύψους €224 εκ., και 410 έργα Σχεδίων Χορηγιών, δημόσιας δαπάνης €45,2 εκ. Σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2009 εντάχθηκαν 560 έργα, συνολικού προϋπολογισμού €282,6 εκ. που αντιστοιχεί στο 48,76% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, εκδόθηκαν 4 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και εντάχθηκαν συνολικά 189 έργα που αντιστοιχούν στο 10,62% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (5 έργα δημοσίων συμβάσεων, προϋπολογισμού ύψους €27,9 εκ. και 184 έργα σε Σχέδια Χορηγιών, προϋπολογισμού €33,7 εκ.). 

Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

	
	2009
	Σωρευτικά  

(2007-2009)
	Ιαν - Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί


	39
	86
	4

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί


	€138.980.000
	€377.387.481
	€92.669.981

	Ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό Προγράμματος)


	23,98%
	65,11%*
	15,99%*

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν


	710
	2133
	33

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν


	€361.518.677
	€1.032.717.481
	€28.908.984

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν


	438
	560
	189

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν


	€269.260.378
	€282.608.004
	€61.568.815

	Ποσοστό προϋπολογισμού του ΕΠ που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Προγράμματος)


	46,46%
	48,76%
	10,62%


Σημείωση:

* Δεν περιλαμβάνονται τα ποσά για τα Μεγάλα Έργα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ, καθώς και για άλλα Μεγάλα Έργα που προωθούνται. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έργα αυτά το Πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. 
Αναφορικά με τον καθορισμό των μηχανισμών και των δομών διαχείρισης και ελέγχου, αναφέρεται ότι μετά την αρχική απόρριψη του Συστήματος Διαχείριση και Ελέγχου (ΣΔΕ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω της επιφύλαξης που είχε αρχικά θέσει στην αξιολόγηση της η Αρχή Ελέγχου, αναφορικά με την ετοιμότητα του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), και αφού εξετάστηκε εκ νέου η λειτουργία του ΟΠΣ από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τον Ιούνιο του 2009 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο περιγραφής του ΣΔΕ μαζί με την αντίστοιχη έκθεση και γνώμη της Αρχής Ελέγχου ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Άρθρων 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού εξέτασαν τα εν λόγω έγγραφα, τα έκριναν ως αποδεκτά στις 23 Ιουλίου 2009, και εξασφαλίστηκε η έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.  
3.1.1.   Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρακολούθηση των ποσοτικοποιημένων δεικτών σε επίπεδο στρατηγικής γίνεται με στόχο τη στρατηγική παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης των στόχων. Οι Δείκτες οι οποίοι έχουν περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρουσιάζονται πιο κάτω. 
	Δείκτες Στρατηγικής
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο

	Δείκτης
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Δημιουργία Άμεσων Μεικτών θέσεων Εργασίας
	Αριθμός
	-
	1158
	-
	-
	-
	-

	Δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ
	Ποσοστό (%)
	0,3
	1,00
	-
	-
	-
	-

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής
	Ποσοστό (%)
	26,6
	100
	-
	-
	-
	-

	Αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων μέσω του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών
	Ποσοστό (%)
	2,00
	10,00
	-
	-
	-
	-

	Συνεισφορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
	Ποσοστό (%)
	4,5
	9
	-
	-
	-
	-

	Νέες Επιχειρήσεις που δημιουργούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Αριθμός
	-
	364
	-
	-
	85
	85


Σημείωση: Όπου είναι εφικτό οι δείκτες θα παρακολουθούνται ανά φύλο.

3.1.2.   Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Κατά το έτος 2009, πιστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνες (ολική δημόσια επιλέξιμη δαπάνη) ύψους €41.017.813. Στο μεταξύ έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσους Φορείς από τους Δικαιούχους, πρόσθετο ποσό ύψους €2.465.994, ανεβάζοντας το ποσό των δαπανών που καταβλήθηκαν από τους Δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής / δελτία δαπανών που υποβλήθηκαν στα €43,5 εκ., όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Μέσα στο 2009, η Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) εισέπραξε ποσό ύψους €54.571.775, που αφορά €19.706.634 την προκαταβολή από την ΕΕ έναντι του Προγράμματος και ποσό €34.865.141 έναντι πιστοποιημένων δαπανών.
Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ της χρηματοδοτικής εκτέλεσης με τις προβλέψεις που έγιναν για το 2009, σημειώνεται ότι μέσα στο 2009 εισπράχθηκε ποσό ύψους €54.571.775 και οι προβλέψεις για το έτος ανέρχονταν σε €60.717.074. Η διαφορά οφείλεται σε μικρές αποκλίσεις από τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των επιμέρους έργων

	
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη διαχειριστική αρχή
	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά 
	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους
	Σύνολο των πληρωμών που λήφθησαν από την Επιτροπή

	΄Αξονας Προτεραιότητας:  Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
	2009
	Σωρευτικά 2007-2009
	2009
	Σωρευτικά

2007-2009
	2009
	Σωρευτικά

2007-2009
	2009
	Σωρευτικά

2007-2009

	Ταμείο Συνοχής
	1.151.479
	1.151.479
	1.151.479
	1.151.479
	2.232.921
	2.238.345
	663.416
	663.416

	΄Αξονας Προτεραιότητας: Βασικές Μεταφορικές Υποδομές
	6.080.810
	6.080.810
	6.080.810
	6.080.810
	0
	0
	5.168.689
	5.168.689

	Ταμείο Συνοχής
	
	
	
	
	
	
	
	

	΄Αξονας  Προτεραιότητας: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	ΕΤΠΑ
	-
	-
	
	
	317.523
	378.889
	
	

	Δαπάνες τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Άξονας Προτεραιότητας: Παραγωγικό Περιβάλλον
ΕΤΠΑ
	20.384.281
	20.384.281
	20.384.281
	20.384.281
	21.010.824
	21.010.824
	17.000.000
	17.000.000

	Άξονας  Προτεραιότητας: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου
	
	
	
	
	
	
	12.033.036
	12.033.036

	ΕΤΠΑ
	15.867.237
	15.867.237
	15.867.237
	15.867.237
	10.438.218
	20.564.697
	
	

	Δαπάνες Τύπου ΕΚΤ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Άξονας  Προτεραιότητας: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΤΠΑ
	-
	-
	
	
	1.042.345
	1.967.503
	-
	-

	Άξονας  Προτεραιότητας: Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής
Ταμείο Συνοχής
	-
	-
	
	
	485.361
	791.131
	-
	-

	Γενικό Σύνολο
	43.483.807
	43.483.807
	43.483.807
	43.483.807
	35.527.192
	46.951.389
	54.571.775*
	82.403.134**

	Σύνολο σε περιφέρειες μεταβατικής στήριξης επί  του γενικού συνόλου
	43.483.807
	43.483.807
	43.483.807
	43.483.807
	35.527.192
	46.951.389
	54.571.775*
	82.403.134**

	Σύνολο σε περιφέρειες χωρίς μεταβατική στήριξη επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	
	
	
	
	

	Δαπανών τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου
	
	
	
	
	
	
	
	


Σημείωση:

* Το ποσό αυτό περιλαμβάνει την προκαταβολή που λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 το 2009 που ανέρχεται στα €19.706.634.

** Το ποσό περιλαμβάνει τις προκαταβολές που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 82 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 κατά την περίοδο 2007-2009 που ανέρχεται στα 47.537.992.   

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2009 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες από Δικαιούχους έργων που ήδη εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ύψους €55,9 εκ., όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και από Δικαιούχους έργων που αξιολογούνται και προωθούνται για ένταξη ύψους €30,3 εκ. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του 2009 έχει δαπανηθεί ποσό συνολικού ύψους €86,2 εκ. Αθροιστικά το ποσοστό υλοποίησης του Προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2009, ανέρχεται στο 14,9%. Επίσης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, έχουν διενεργηθεί πρόσθετες δαπάνες ύψους €12,3 εκ., εκ των οποίων €7,2 εκ. αφορούν σε ήδη ενταγμένα έργα, ανεβάζοντας το ποσοστό υλοποίησης σωρευτικά στο 17%.
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα» (€579,6 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)*

	€39.245.105
	€55.857.164
	€7.201.652

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	6,77%
	9,64%
	1,24%


Σημείωση:
* Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από Δικαιούχους αλλά αφορούν σε μη ενταγμένα έργα, τα οποία όμως αξιολογούνται και προωθούνται για ένταξη στο Πρόγραμμα.  

3.1.3   Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Οι δεσμεύσεις ανά διάσταση της Κοινοτικής Συνεισφοράς για το 2009 και όλοι οι σχετικοί συνδυασμοί σύμφωνα με το Τμήμα Γ, Παράρτημα 2, του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής έχουν καταγραφεί σε ειδικούς πίνακες που θα υποβληθούν κατά την επίσημη υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (θα αποσταλεί και πίνακας με τους συνδυασμούς των πέντε πιο κάτω διαστάσεων). Στο πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται μόνο σωρευτικά οι δεσμεύσεις της Κοινοτικής Συνεισφοράς, ανά διάσταση, σύμφωνα με τα έργα που έχουν ενταχθεί κατά το έτος 2009. 

Με βάση την ανάλυση που καταγράφεται στους πιο κάτω πίνακες ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατηγορία των κωδικών για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων με την δέσμευση κονδυλίων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, επεξεργασίας λυμάτων, αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης, και σε έργα για προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην κατηγορία των κωδικών για τις Μεταφορές, και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τους Λιμένες, λόγω της υλοποίησης του έργου Αναβάθμισης του Λιμανιού Λεμεσού. Τέλος, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η πρόοδος στην κατηγορία των κωδικών για Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση, εφόσον στην σχετική κατηγορία παρεμβάσεων παρατηρείται υπερδέσμευση κονδυλίων, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι Δικαιούχοι. Από τη σκοπιά της οικονομικής δραστηριότητας σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στους τομείς των μεταφορών και των κατασκευών και στις δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον.    
	Διάσταση 1 (Θεματική Προτεραιότητα)

	Κωδικός *
	Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς**

	01 - Δραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα
	3.336.410

	02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
	5.068.393

	04 - Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της

πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
	2.606.813

	05 - Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
	2.589.001

	08 - Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	27.396.194

	30 - Λιμένες
	38.224.460

	40 - Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 
	6.481.675

	44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	23.215.625

	46 - Επεξεργασία ύδατος(λύματα)
	29.325.000

	50 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 
	15.092.600

	52 - Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
	19.523.709

	59 - Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	9.903.375

	61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 
	62.813.819

	Σύνολο (€)
	245.577.072


	Διάσταση 2 (Μορφή Χρηματοδότησης)

	Κωδικός *
	Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς**

	01 - Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
	228.577.072

	02 - Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)
	17.000.000

	Σύνολο (€)
	245.577.072

	Διάσταση 3 (Εδαφική Διάσταση)

	Κωδικός *
	Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς**

	01 - Αστική περιοχή
	90.258.140

	02 - Ορεινή περιοχή
	9.819.457

	05 - Αγροτικές περιοχές (εκτός από ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες και

πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές)
	29.927.493

	00 - Άνευ αντικειμένου
	115.571.983

	Σύνολο (€)
	245.577.072


	Διάσταση 4 (Οικονομική Δραστηριότητα)

	Κωδικός *
	Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς**

	01 - Γεωργία, θήρα και δασοκομία
	161.201

	03 - Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
	219.983

	06 - Μη κατονομαζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες
	1.837.745

	08 - Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού ύδατος
	6.481.675

	09 - Συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος
	76.386

	11 - Μεταφορές
	57.748.169

	12 - Κατασκευές
	61.167.570

	14 - Ξενοδοχεία και εστιατόρια
	1.896.108

	15 - Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
	17.000.000

	18 - Εκπαίδευση
	216.487

	19 - Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου
	3.103.450

	20 - Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και

ατομικές υπηρεσίες
	7.572.886

	21 - Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον
	68.711.901

	22 - Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες
	19.383.513

	Σύνολο (€)
	245.577.072


	Διάσταση 5 (Γεωγραφική Περιοχή)

	Κωδικός *
	Ποσό Κοινοτικής Συνεισφοράς**

	CY00 – Όλες οι πιο πάνω παρεμβάσεις για την Κύπρο εντάσσονται στο επίπεδο NUTS II 
	245.577.072

	Σύνολο (€)
	245.577.072


* Οι κατηγορίες είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση (Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006)

** Εκτιμώμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε έργο, σύμφωνα με το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Άξονα Προτεραιότητας.
3.1.4.   Συμβολή ανά ομάδες-στόχο

Το 2009, αποτέλεσε έτος ένταξης και έναρξης της υλοποίησης έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και έτσι δεν μπορεί ακόμα να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες επιπτώσεις από την υλοποίηση των έργων σε ομάδες στόχους. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Προγράμματος, προτεραιότητα στην ένταξη έργων δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης, προτεραιότητα δόθηκε στις προσκλήσεις και ένταξη έργων στις ορεινές περιοχές. 
3.1.5.   Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στα πλαίσια του ΕΠ κατά το έτος 2009 πιστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνες (ολική επιλέξιμη δαπάνη) ύψους €41,017.813. Μέσα στο 2009, η Αρχή Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας) εισέπραξε ποσό ύψους €54.571.775, που αφορά σε ποσό €19.706.634 προκαταβολής από την ΕΕ έναντι του Προγράμματος και ποσού €34.865.141 έναντι πιστοποιημένων δαπανών.

3.1.6.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 η πρόοδος η οποία επιτεύχθηκε αφορούσε κυρίως στην υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων έργων αλλά και στην ένταξη και έναρξη της υλοποίησης έργων καθώς επίσης και τη συνέχιση ενεργοποίησης του προϋπολογισμού του Προγράμματος με την Έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανάλυση που γίνεται στην Ενότητα 3.1. πιο πάνω, 65,1% του Προγράμματος έχει ενεργοποιηθεί, από την αρχή της προγραμματικής περιόδου μέχρι και το τέλος του 2009, ενώ επίσης 52% του Προγράμματος έχει δεσμευτεί. Τα ποσοστά αυτά κρίνονται ικανοποιητικά, ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι δεν περιλαμβάνονται τα Μεγάλα Έργα τα οποία προωθούνται. Επίσης, σημαντική πρόοδο αποτελεί η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης και μηχανογράφησης των διαδικασιών ένταξης και διαχείρισης των έργων καθώς και η κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες αυτές. 

Τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα συμβάλουν πλήρως στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων πάνω στην οικονομία της Κύπρου λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά το 2009, δόθηκε έμφαση μέσα από το Πρόγραμμα στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Σχεδίων Χορηγιών και ερευνητικών προγραμμάτων (Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία) καθώς και της Πρωτοβουλία JEREMIE καθώς, επίσης, και στην προώθηση έργων υποδομής για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στον κατασκευαστικό τομέα (Ενότητα 3.3).   

Η επίτευξη των γενικών στόχων αποτυπώνεται έμμεσα μέσα από μία σειρά ποσοτικοποιημένων δεικτών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον πίνακα της Ενότητας 3.1.1 πιο πάνω. Σημειώνεται ότι, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εν λόγω δεικτών, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, συνδέεται άμεσα με τον βαθμό υλοποίησης των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους και κατ’ επέκταση η αποτίμηση τους καθίσταται πολύ δύσκολη στην παρούσα φάση της προγραμματικής περιόδου και πριν την ολοκλήρωση ορισμένων παρεμβάσεων. Όπως διαφαίνεται στον εν λόγω πίνακα, ο μοναδικός δείκτης του οποίου η αποτίμηση καθίσταται δυνατή στο παρόν στάδιο αφορά στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, με την ίδρυση 85 νέων επιχειρήσεων κατά  το έτος 2009, στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών για Ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας (περισσότερες πληροφορίες στην Ενότητα 4.4.2)  

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων 

Με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης, στο τμήμα της σκοπιμότητας περιλήφθηκε σε όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, το κριτήριο ο  βαθμός συμβολής του έργου στην ισότητα των δύο φύλων και της μη διάκρισης. Επίσης, κατά το 2009 ξεκίνησε η ένταξη των έργων στο Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το οποίο προωθεί την δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες. Επιπρόσθετα μέσα στο 2009, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμβατότητας των έργων με την εθνική και κοινοτική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών εξέδωσε είκοσι δύο (22) πιστοποιητικά συμβατότητας για έργα/σχέδια που υποβλήθηκαν για ένταξη στο Πρόγραμμα, όσο και για έργα που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν (Ενότητα 3.2.4).

Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος
Στα πλαίσια της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΠΜΕ), η οποία εκπονήθηκε κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος, καθορίστηκε η μέθοδος εκτίμησης των επιπτώσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον και προτείνεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω ενός συστήματος περιοδικών εκθέσεων.  Συγκεκριμένα, στη ΣΠΜΕ προτείνεται η διεξαγωγή τριών διετών εκθέσεων για τις περιόδους 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, καθώς και η εκπόνηση μίας απολογιστικής έκθεσης για το εναπομείναν διάστημα αλλά και για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου. Στις εκθέσεις αυτές θα πρέπει να καταγράφονται στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε όρους κυρίως μεταβολής στην τιμή ορισμένων δεικτών της ΣΠΜΕ, καθώς και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, κυρίως σε ότι αφορά τα ενταγμένα έργα, και να αξιολογούνται αναλόγως οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του Προγράμματος για την υπό εξέταση περίοδο.
Στα πλαίσια της Μελέτης Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των ΕΠ της περιόδου 2007-2013, η οποία διεξήχθη το 2009, και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο που αφορά τη Στρατηγική Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έγινε μια πρώτη ανάλυση των περιβαλλοντικών δεικτών (περιεχόμενο του δείκτη, μετρησιμότητα, μέτρηση, απαιτούμενα στοιχεία, πηγή στοιχείων) ενώ έγινε και η αντιστοίχηση των περιβαλλοντικών δεικτών αξιολόγησης με τους ειδικούς στόχους και τις κατηγορίες έργου του Προγράμματος. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων και η άντληση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τη μεταβολή των δεικτών θα γίνεται σε επίπεδο έργου. Αυτό σημαίνει ότι τα απαραίτητα στοιχεία που καταγράφονται στην ανάλυση των δεικτών σε μεγάλο βαθμό μπορεί να αντλούνται από τα Τεχνικά Δελτία των Έργων, τις περιβαλλοντικές μελέτες που τα συνοδεύουν ή εκπονούνται στο πλαίσιο τους, καθώς και τα Δελτία Παρακολούθησης. Αξιολογήθηκε επίσης η χρησιμότητα διεξαγωγής της διετούς έκθεσης για τη περίοδο 2007-2008 και κατέστη σαφές ότι  οποιαδήποτε προσπάθεια αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος απαιτούσε την  υλοποίηση των έργων ή έστω έναν βαθμό υλοποίησης ιδιαίτερα υψηλό.  Με βάση τις σχετικές προβλέψεις για την υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι και το 2010, προκύπτει ότι ο βαθμός υλοποίησης για την εν λόγω περίοδο δεν δικαιολογεί τη διεξαγωγή της μελέτης. Παράλληλα σημειώνεται ότι, για την εκτίμηση της πλειοψηφίας των δεικτών της ΣΠΜΕ απαιτείται η ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων, ενώ σε αρκετούς από αυτούς απαιτείται και ικανός χρόνος λειτουργίας των έργων για την εμφάνιση τυχών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Με βάση τα πιο πάνω λοιπόν, η διεξαγωγή διετών εκθέσεων κρίνεται ως ακατάλληλη για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Προγράμματος. Η σύνταξη μίας απολογιστικής έκθεσης στο τέλος της περιόδου κρίνεται ως πιο αντιπροσωπευτική των πραγματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προγράμματος.  Ενδιάμεσα, προτείνεται να συμπεριληφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι  των ενδιάμεσων αξιολογήσεων (on going evaluation) που προγραμματίζονται για το 2011 και το 2013, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των ΕΠ, βάσει και των (20) δεικτών που προτείνονται στην ΣΜΠΕ. Ειδικότερα η δεύτερη ενδιάμεση αξιολόγηση γίνεται εισήγηση να περιλάβει πέρα από την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης.         
Συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνάδει με τους στόχους και την στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και του ΕΣΠΑ. Επίσης υπάρχει συνάφεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά την συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις Προτεραιότητες της ΕΕ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας) είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για τη μεγίστη δυνατή επίτευξη του πιο πάνω στόχου, στην αξιολόγηση των έργων, έχει περιληφθεί κριτήριο με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συνοχής με τις Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς και με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο, επίσης, της στρατηγικής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα, στην Εθνική Στρατηγική Έκθεση Παρακολούθησης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2009 αξιολογείται ότι η συνεισφορά του Προγράμματος στην υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων ως σημαντική. Οι παρεμβάσεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και έχουν δεσμευτεί στο Πρόγραμμα με την ένταξη σχετικών έργων μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2010 αφορούν το 31,4% της κοινοτικής συνεισφοράς του Προγράμματος. 
Στο πλαίσιο των Εκθέσεων Προόδου του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης για το 2008 και το 2009 τονίζεται στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η λήψη μέτρων για την προώθηση της έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και προωθούνται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» έχουν ως κύριο στόχο ακριβώς την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και την συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Στην ανάλυση των θεματικών προτεραιοτήτων στις οποίες έχουν  δεσμευτεί κονδύλια της κοινοτικής συνεισφοράς μέχρι σήμερα, παρουσιάζεται η έμφαση στις θεματικές προτεραιότητες οι οποίες αφορούν έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και στήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2007 μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2010, οι δαπάνες που έχουν δεσμευτεί για τις σχετικές θεματικές προτεραιότητες ανέρχονται περίπου στο 13,7% της συνολικής κοινοτικής συνεισφοράς. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης αναφέρει ότι παρά τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για να βελτιωθεί η επίδοση της Κύπρου. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιείται ένα έργο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενώ χρηματοδοτείται και μελέτη για τη δημιουργία πρότυπης θερμοηλιακής μονάδας για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης.
Διασφάλιση της Εταιρικής Σχέσης

Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος, επιτυγχάνεται με μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στο επίπεδο του προγραμματισμού αλλά και με μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια της ένταξης και υλοποίησης των έργων. Τα οριζόντια μέτρα για προώθησης της εταιρικής σχέσης περιλαμβάνουν:

· Την εμπλοκή όλων των εταίρων στα διάφορα στάδια προγραμματισμού του ΕΠ, μέσω της συμμετοχής τους στην Συμβουλευτική Επιτροπή Προγραμματισμού του ΕΠ και γενικότερα στη όλη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
· Την αντιπροσωπευτική σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ.

· Την έγκριση των Γενικών Κριτηρίων Αξιολόγησης των έργων από την Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και την γνωστοποίηση των ειδικών κριτηρίων επιλογής έργων στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών.

· Τη συμμετοχή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων σε διάφορες επιτροπές για το συντονισμό και παρακολούθηση ορισμένων διατομεακών παρεμβάσεων.

· Τη διαβούλευση με τους οικονομικούς εταίρους για το σχεδιασμό διάφορων παρεμβάσεων, κυρίως εκείνων που απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων  και των χρηματοδοτικών προϊόντων της Πρωτοβουλίας JEREMIE. 

3.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 67.517 και ημερομηνία 17.7.2008 ενέκρινε τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι αρμόδιοι φορείς και οι διαδικασίες  που  πρέπει να ακολουθούνται, για να διασφαλίζεται η συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές. 

Σχετική Εγκύκλιος της Διαχειριστικής Αρχής στάλθηκε στους Ενδιάμεσους Φορείς, στις 29 Αυγούστου 2008. Επίσης η Διαχειριστική Αρχή διοργάνωσε στις 20 Νοεμβρίου 2008 σεμινάριο για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Οι Δικαιούχοι, δηλαδή οι φορείς που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων, οφείλουν να τηρούν την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποφυγή διακρίσεων και θα πρέπει, με βάση τους όρους που καθορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, με την υποβολή της αίτησης έργου να επισυνάπτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας από τους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμβατότητα με κάποια/ες πολιτική/ες, ο Δικαιούχος θα αναλαμβάνει δέσμευση για τήρηση των κανόνων και οφείλει να αποστείλει τα πιστοποιητικά συμβατότητας, μόλις τα παραλάβει και οπωσδήποτε πριν την υποβολή του πρώτου δελτίου δαπανών. Σε αυτή την περίπτωση θα περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια και στην Απόφασή Ένταξης. Η συμμόρφωση, καθώς και η δέσμευση για συμμόρφωση προς τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές, εξετάζεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των έργων, αφού αποτελεί προϋπόθεση  για την απόφαση ένταξης έργων, καθώς και κατά την υλοποίηση τους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται, ότι ο Ενδιάμεσος Φορέας διεξάγει εκ των προτέρων έλεγχο, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων (συμπλήρωση του Φύλλου Αξιολόγησης των Έργων), στο οποίο εμπεριέχονται οι Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές. Σύμφωνα επίσης με την Εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής που αφορά στις διαδικασίες επαληθεύσεων έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», η οποία εκδόθηκε  στις 3 Απριλίου 2009 , τόσο οι Δικαιούχοι όσο και οι Ενδιάμεσοι Φορείς βεβαιώνουν τη συμβατότητα των έργων με τις Κοινοτικές Πολιτικές. 

Οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω. 

3.2.1 Δημόσιες Συμβάσεις
Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πιστοποιεί την τήρηση των σχετικών Εθνικών Νομοθεσιών, εναρμονισμένων με το κοινοτικό κεκτημένο, για κάθε σύμβαση που εκτελείται από το Δικαιούχο στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου. Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων πέραν από την πιστοποίηση θα παρέχει επαρκή πληροφόρηση και στήριξη στις Αναθέτουσες Αρχές στην όλη διαδικασία προκήρυξης και κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων. 

Η τήρηση της συμβατότητας με το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, διασφαλίζεται  στα πλαίσια των διαδικασιών που αφορούν τόσο στην ένταξη έργων σε κάθε Άξονα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όσο και στην παρακολούθηση και  στις επαληθεύσεις δαπανών των έργων που εντάσσονται.

Για την πρόληψη παραβάσεων των σχετικών Νομοθεσιών καθώς και παρατυπιών, ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας  θα  διασφαλίζει, πριν από την ένταξη έργου,  ότι ο Δικαιούχος έχει ακολουθήσει τις νενομισμένες διαδικασίες και εξασφάλισε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, όπου εφαρμόζεται. Δηλαδή στις περιπτώσεις που κατά την ένταξη των έργων είτε συμβάσεων που υλοποιούνται, είτε που βρίσκονται στο στάδιο της προκήρυξης / συμβασιοποίησης, τότε εξετάζεται κατά πόσο εξασφαλίστηκαν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Γενικός κανόνας είναι ότι για κάθε στάδιο της διαδικασίας (έγγραφα διαγωνισμού, έκδοση τροποποιητικών εγγράφων, διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και διαδικασία διαπραγμάτευσης) θα εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων έγκριση της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση  έργων των οποίων η χρηματοδότηση γίνεται αρχικά από ιδίους πόρους και προτείνονται για συγχρηματοδότηση σε μεταγενέστερο στάδιο, απαραίτητος όρος  για την  επιλεξιμότητα τους είναι η τήρηση των σχετικών διαδικασιών.

3.2.2 Περιβάλλον
Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τις Κοινοτικές Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος θα λαμβάνεται από το Δικαιούχο, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η γνώμη της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων, και Περιβάλλοντος, η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας, θα υποβάλλει για έλεγχο στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος το Σχέδιο και θα εξασφαλίζει πιστοποίηση συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το Περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.  

Στην περίπτωση που με βάση την Περιβαλλοντική Νομοθεσία απορρέουν υποχρεώσεις για το Δικαιούχο αφού εγκριθεί η ένταξη του έργου, στην Απόφαση Ένταξης Έργου που θα υπογράψει ο Ενδιάμεσος Φορέας με τον Δικαιούχο θα αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου. 

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. 

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2009, εξασφαλίστηκαν 20 πιστοποιητικά συμβατότητας, τόσο για Σχέδια Χορηγιών όσο και  για έργα δημοσίων συμβάσεων.

3.2.3 Κρατικές Ενισχύσεις
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είναι ο κρατικός συντονιστικός φορέας για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμο του 2001 μέχρι 108(Ι)/2009, κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης κρατικής ενίσχυσης (εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων de minimis), έχει υποχρέωση να κοινοποιεί προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης στον Έφορο για έγκριση ή γνωμοδότηση ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα, όλα τα έργα  που περιλαμβάνουν καθεστώς ενίσχυσης, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, δεν θα τυγχάνουν χρηματοδοτικής συνδρομής χωρίς να έχει δοθεί έγκριση ή γνωμοδότηση από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Μέχρι την τροποποίηση του Νόμου το 2009, ο Έφορος ετοίμαζε και διατηρούσε για σκοπούς καταγραφής, συγκέντρωσης και διατήρησης όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis που χορηγούνταν στη Δημοκρατία ενημερωμένο Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον Τομέα της Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων και Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον Τομέα της Αλιείας. Από τις 30 Οκτωβρίου 2009, το σύστημα αυτό αντικαταστάθηκε με σύστημα εξασφάλισης δηλώσεων από τους δικαιούχους. Η σχετική δευτερογενής νομοθεσία που έχει θεσπισθεί στη Δημοκρατία καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων de minimis από τις αρμόδιες αρχές στους δικαιούχους και εξασφαλίζει, με την εμπλοκή πάντοτε του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, την τήρηση των ορίων και των προνοιών που καθορίζουν οι κοινοτικοί κανονισμοί για τις ενισχύσεις de minimis για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

3.2.4 Ισότητα Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Για την συμβατότητα με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών θα λαμβάνεται από τους Δικαιούχους, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η πιστοποίηση συμβατότητας από  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, το οποίο έχει τη σχετική αρμοδιότητα. 

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών θα λαμβάνεται, όπου απαιτείται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς η γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με την Ισότητα Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο αρμόδιο Υπουργείο και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν 22 πιστοποιητικά συμβατότητας το 2009 τόσο για Σχέδια Χορηγιών, όσο και  για έργα δημοσίων συμβάσεων.

3.2.5 Μη Διάκριση
Η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς, οι Δικαιούχοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα δίνει σχετική γνωμάτευση στους Δικαιούχους, όταν απαιτείται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης. Συνεπώς, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες εξετάζεται στα πλαίσια της αξιολόγησης των έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα. 

Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών θα λαμβάνεται, όπου απαιτείται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς η γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με την Μη Διάκριση και θα συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται έκδοση ξεχωριστού πιστοποιητικού συμβατότητας για κάθε έργο που εντάσσεται σε Σχέδιο Χορηγιών.

Για τη διασφάλιση της συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για την Μη Διάκριση, τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ Σχέδια Χορηγιών έχουν αποσταλεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα στο αρμόδιο Υπουργείο και έχουν εξασφαλιστεί τα πιστοποιητικά συμβατότητας για το περιεχόμενο του Σχεδίου και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα προωθηθούν κάτω από αυτό.

Συγκεκριμένα το 2009, εκδόθηκαν 44 πιστοποιητικά τόσο για Σχέδια Χορηγιών, όσο και για έργα δημοσίων συμβάσεων.
3. 3   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και Μέτρα Αντιμετώπισής τους

Κατά το έτος αναφοράς λήφθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, με την ολοκλήρωση και εξειδίκευση όλων των επιμέρους διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και για την αύξηση στην απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. 

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επισπευτεί η έναρξη της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Το Σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2009, ενώ αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2009 υποβλήθηκε μέσα από το ΟΠΣ και η πρώτη αίτηση πληρωμής.
Μέσα στο 2009, με την ένταξη αριθμού έργων και την ουσιαστική έναρξη τους, παρατηρήθηκε σχετική καθυστέρηση στην διενέργεια και υποβολή δαπανών από τους Δικαιούχους, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για την προσφοροδότηση, αξιολόγηση και κατακύρωση προσφορών καθώς και για την αξιολόγηση και έγκριση έργων στα πλαίσια των σχεδίων χορηγιών. Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην έναρξη των Μεγάλων Έργων που προγραμματίζονταν, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα των Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τη μονάδα JASPERS λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και προώθηση της υλοποίησης των έργων. Για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας κοινοτικών πόρων προωθούνται πρόσθετα έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος καθώς και στα πλαίσια άλλων Αξόνων όπου κρίθηκε σκόπιμο. 

Με στόχο την αύξηση στην απορρόφηση των Κοινοτικών πόρων έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων και υπάρχει πολύ στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών. Τα καθοριζόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και τα σενάρια απορρόφησης συζητούνται σε τεχνικές συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, και ανάλογα εφαρμόζονται ειδικά μέτρα επιτάχυνσης.  Γίνονται επίσης οι απαραίτητες ενέργειες για ενδυνάμωση όλων των φορέων με την πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα για να τους βοηθήσει στη γρήγορη υλοποίηση. 

Επιπρόσθετα λήφθηκαν/λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

· Για να είναι δυνατή η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων (για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και καθυστερήσεων έγκαιρα) και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών που αποτελεί το βασικό παράγοντα παρακολούθησης του κινδύνου της αυτεπάγγελτης αποδέσμευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανόνας ν+2/+3) αναπτύχθηκε σύστημα λεπτομερούς Παρακολούθησης των προβλέψεων δαπανών των Έργων και επιμέρους, Νομικών Δεσμεύσεων. Το Σύστημα ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται τέλος Αυγούστου 2010 να ενσωματωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Με τον τρόπο αυτό το εργαλείο για παρακολούθηση του v+2/+3 θα ενημερώνεται από τα στοιχεία των έργων και συμβάσεων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων/αδυναμιών/καθυστερήσεων. Στη Διαχειριστική Αρχή θα  αποστέλλονται για ενημέρωση, επισκόπηση και τυχόν διόρθωση, τα Δελτία Προβλέψεων από τους Ενδιάμεσους Φορείς κάθε εξάμηνο  και στην συνέχεια η ΔΑ μέσω του ΟΠΣ θα ετοιμάζει τα συγκεντρωτικά δελτία και θα υπολογίζει τον κίνδυνο αποδέσμευσης Κοινοτικών πόρων για όλα τα έτη του Προγράμματος. Όπου και όταν απαιτηθεί, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ετοιμασίας προβλέψεων σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. 
· Μέσα στο 2010 στάλθηκαν επιστολές στους Ελέγχοντες Λειτουργούς των Άρθρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για άμεση προώθηση της πληρωμής πιστοποιητικών ή/και δελτίων πληρωμών που αφορούν τα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.
· Μέσα στο 2010 επίσης στάλθηκαν επιστολές σε όλους τους Δικαιούχους με παράκληση όπως σε περίπτωση που υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα και εκτιμήσεις δαπανών όπως αυτές φαίνονται στα Τεχνικά Δελτία Έργων, να ενημερωθεί έγκαιρα ο αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας και η Διαχειριστική Αρχή, όπου απαιτείται, για τη λήψη άμεσων μέτρων. 

· Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2010 για την πρόοδο στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, τα χρονοδιαγράμματα, τις δεσμεύσεις του κάθε αρμόδιου φορέα, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.  

Μέτρα Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης    

Οι επιπτώσεις της παγκοσμίας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία και τα γενικότερα μέτρα που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.4.1.
Αναφορικά με το εν λόγω Πρόγραμμα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς έλαβαν μία σειρά από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.  Αξιοποιώντας τις νέες τροποποιημένες διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ, έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα: 

· Εθνική προ-χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των έργων που προωθούνται για συγχρηματοδότηση, στη βάση της αύξησης των προκαταβολών της Ε.Ε., προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων δημοσίων συμβάσεων.
· Εντοπισμός νέων έργων υποδομής.

· Ένταξη Μεγάλων Έργων στη βάση των εθνικών διαδικασιών και έναρξη υλοποίησης και πιστοποίησης δαπανών στην Ε.Ε. πριν την έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
· Οδηγίες για την αύξηση των προκαταβολών προς τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης / επιχορήγησης των ΜΜΕ (σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 78 του Γενικού Κανονισμού).

· Αξιολόγηση της χρήσης απλοποιημένων μεθόδων για τον υπολογισμό επιλέξιμων δαπανών.

· Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, για το ποσό των €20 εκ.

·  Αναβάθμιση της τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση, προετοιμασία (Αίτηση Χρηματοδότησης) και υλοποίηση όλων των Μεγάλων Έργων με συμπερίληψη τους στα Σχέδια Δράσης JASPERS 2009 και 2010. 

· Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δαπανών και των διαδικασιών επαληθεύσεων.
· Απλοποίηση (περιορισμός των δικαιολογητικών) των απαιτήσεων συμμετοχής των αιτητών σε Σχέδια Χορηγιών.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε μεν επιπτώσεις στην υλοποίηση του Προγράμματος, αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει την γενική στρατηγική του. Σε ότι αφορά πιθανή τροποποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και διεύρυνση ή αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων τους, έγινε μια σειρά διαβουλεύσεων μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και των αρμόδιων Υπουργείων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων περί τα τέλη Ιανουαρίου 2009. Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν αρχικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2009 και πιθανότατα να προωθηθεί η τροποποίηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια οικονομική κρίση αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού καθώς και σε συγκεκριμένους υποτομείς της μεταποίησης. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτούς τους τομείς έχουν ήδη επηρεαστεί και ειδικά οι νέες οι οποίες εμπλέκονται σε καινοτόμες δράσεις. Εξετάζεται λοιπόν η πιθανότητα μεταφοράς πόρων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  από Άξονα σε Άξονα για απάμβλυνση των εν λόγω επιπτώσεων και περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και υποβοήθηση του τομέα των κατασκευών μέσα από την υλοποίηση έργων υποδομής.

Προβλήματα σύμφωνα με το Άρθρο 62(1)
Αναφορικά με τον εντοπισμό προβλημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 62(1), Αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων και δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, δυνάμει του άρθρου 62(1)(α) και του άρθρου 62(1)(β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, είναι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
Κατά το έτος 2009 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Ελέγχου, διενήργησε αριθμό ελέγχων συστημάτων και δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων.

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται συνοπτική κατάσταση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.

	Α/α
	Φορείς που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου
	Τύπος ελέγχου
	Έτος /Περίοδος Ελέγχου
	Έκταση ελέγχου
	Συμπέρασμα (Με βάση την τελική έκθεση ελέγχου)
	Κατάσταση

	1.
	Τμήμα Ελέγχου – Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων


(Ενδιάμεσος Φορέας Τύπου Ι)
	Έλεγχος συστήματος
	2009
	Ελέγχθηκαν οι πρώτες 4 βασικές απαιτήσεις
 του συστήματος (key control elements)
	Χωρίς επιφύλαξη – διαπιστώθηκε ότι το σύστημα «Λειτουργεί αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις»


	Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2010.

Μετά από έλεγχο παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι όλες οι συστάσεις υλοποιήθηκαν και ως εκ τούτου ο έλεγχος έκλεισε.
Κατά το κλείσιμο του ελέγχου, το συμπέρασμα για το σύστημα αναθεωρήθηκε σε «Λειτουργεί καλά».

	2.
	Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων – Υπουργείο Εσωτερικών

(Ενδιάμεσος Φορέας Τύπου Ι)
	Έλεγχος συστήματος
	2009
	Ελέγχθηκαν οι πρώτες 4 βασικές απαιτήσεις3 του συστήματος (key control elements)
	Χωρίς επιφύλαξη – διαπιστώθηκε ότι το σύστημα «Λειτουργεί αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις»
	Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2010.



	3.
	Δήμος Πάφου

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Ανάπλαση / Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Κάτω Πάφου»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	-
	Ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

	4.
	Τμήμα Δημοσίων Έργων

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Κατασκευή της Λεωφόρου Αρχαγγέλου»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	Δεν αναβρέθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες
	Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και έκλεισε τον Απρίλιο του 2010.



	5.
	Αρχή Λιμένων Κύπρου

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Αναβάθμιση Λιμανιού Λεμεσού»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	-
	Ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

	6.
	Δήμος Λεμεσού

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Ανακαίνιση Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου στη Λεμεσό»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	Δεν αναβρέθηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες
	Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και έκλεισε το Μάιο του 2010.



	7.
	Δήμος Λεμεσού

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Ανάπλαση Κέντρου Πόλης στη Λεμεσό»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	-
	Ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

	8.
	Δήμος Λάρνακας

(Τελικός Δικαιούχος για το έργο «Ανάπλαση Τριών Πλατειών στο Αστικό Κέντρο Λάρνακας»)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	-
	Ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

	9.
	Γραφείο Προγραμματισμού

(Διαχειριστική Αρχή για το «Σχέδιο για Δανειοδότηση με Συγχρηματοδότηση» της Πρωτοβουλίας JEREMIE)
	Έλεγχος πράξεων
	1ο τρίμηνο 2010
	Έλεγχος των δαπανών που δηλώθηκαν στην Επιτροπή κατά το έτος 2009
	-
	Ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.


3.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κοινωνικοοικονομικές Εξελίξεις

Το 2009 ήταν ένα έτος μεγάλων προκλήσεων για την κυπριακή οικονομία, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πραγματική οικονομία της Κύπρου επηρεάστηκε σημαντικά από τη μειωμένη χρηματοπιστωτική ζήτηση, λόγω του μικρού μεγέθους και του ανοικτού χαρακτήρα της. Ως επακόλουθο, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το 2009 κυμάνθηκε σε αρνητικούς ρυθμούς, γύρω στο -1,7% του ΑΕΠ, ποσοστό όμως που συγκρίνεται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ε.Ε, στο  -4% . 

Κατά το 2009, από την πλευρά της ζήτησης, οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά, κατά 12%. Οι επενδύσεις στις κατασκευές επηρεάστηκαν αρνητικά από την κάθετη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως από την Αγγλία και τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση δεν επηρεάστηκε σημαντικά αφού παρουσίασε μείωση μόνο περίπου 3%. Η ιδιωτική κατανάλωση υποβοηθήθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση των πιστώσεων, ενώ η δημόσια κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 5,8%, λόγω των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας που υιοθετήθηκαν. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 20% και 12% αντίστοιχα.

Από τομεακής πλευράς, ο πρωτογενής τομέας παρουσίασε περαιτέρω συρρίκνωση, εν μέρει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας των προηγούμενων ετών. Ο κατασκευαστικός τομέας (δευτερογενής τομέας) αποτελεί ένα από τους τομείς που επηρεάστηκαν σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση, σημειώνοντας σημαντική επιβράδυνση, ενώ ο τριτογενής τομέας, με εξαίρεση τον τουρισμό, αναπτύχθηκε οριακά.  Ο τομέας του τουρισμού επηρεάστηκε σημαντικά, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά περίπου 11% και τα έσοδα από τον τουρισμό κατά 17%.

Οι επιπτώσεις από τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, αναπόφευκτα οδήγησαν και σε ανατροπή του δημοσιονομικού ισοζυγίου της Κύπρου, το οποίο από πλεονασματικό το 2008 μετατράπηκε σε ελλειμματικό το 2009, κυρίως λόγω της τεράστιας μείωσης των δημοσίων εσόδων και ιδιαίτερα των εσόδων που σχετίζονταν με τον τομέα των ακινήτων. Επίσης, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, στοχεύοντας στην τόνωση των επενδύσεων και της ζήτησης καθώς και της κοινωνικής συνοχής, επιβάρυνε περαιτέρω το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, μειώθηκε σημαντικά το 2009 σε σχέση με το 2008, αφού ανήλθε στο 0,2% σε σύγκριση με 4,4%. Οι κύριοι λόγοι που συνέβαλαν στη μείωση αυτή, ήταν η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Μετά από πολλά χρόνια συνθηκών σχεδόν πλήρους απασχόλησης, η επιβράδυνση της οικονομίας επηρέασε δυσμενώς και την απασχόληση, με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξηθεί σημαντικά. Το 2009, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,75%, σε σύγκριση με μέσο όρο αύξησης 2,5% που παρουσίαζε σε ετήσια βάση, από το 2000. Ως εκ τούτου, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε σε ψηλότερα από τα συνηθισμένα για την Κύπρο επίπεδα, περίπου στο 5,3%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην ανεργία παρουσιάστηκαν στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών.

Το ποσοστό ανεργίας για άτομα 15-24 ετών κυμάνθηκε στο 13,8% το 2009, σε σύγκριση με 8,8% το 2008, που είναι χαμηλότερο όμως  από το μέσο όρο της Ε.Ε (19,6%)

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης ατόμων 15-64 ετών κυμάνθηκε στο 69,9% το 2009, σε σχέση με 70,9% το 2008.

Ο ρυθμός διεύρυνσης των ονομαστικών απολαβών κυμάνθηκε γύρω στο 4,1% το 2009, σε σύγκριση με 7,4% το 2008. Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε κατά 1,1% το 2009, σε σύγκριση με αύξηση 0,8% το 2008.

Παγκόσμια Οικονομική Κρίση – Μέτρα από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην εγχώρια οικονομία, όπως αυτές αναλύθηκαν πιο πάνω, η Κυβέρνηση υιοθέτησε δύο πακέτα οικονομικής στήριξης, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει ορισμένα φορολογικά κίνητρα και διαρθρωτικά μέτρα που προωθούνται στα πλαίσια υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2009. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και αφορούν κυρίως σε δύο σημαντικούς τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από τη διεθνή κρίση (και ιδιαίτερα από την μεγάλη οικονομική επιβράδυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο), τον οικοδομικό τομέα και τον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα προωθείται μία σειρά άλλων μέτρων στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και αυξήσεις στη βοήθεια και τα οφέλη που παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες. Συνολικά, το μέγεθος του Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2009. 

Στα πλαίσια του πρώτου πακέτου φορολογικών κινήτρων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου 2008, αποφασίστηκε η επίσπευση υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο, τη ζήτηση και την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά τον τουρισμό, ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) ενισχύθηκε σημαντικά (€12 εκ.) για ενδυνάμωση της διαφημιστικής εκστρατείας του Οργανισμού και για μια σειρά από άλλα διοικητικά μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση προσέλευσης τουριστών από μη παραδοσιακούς προορισμούς, όπως είναι η δημιουργία επιπρόσθετων προξενείων, πολλαπλών εισόδων κλπ.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2009, λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, η κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά πρόσθετων προσωρινών μέτρων (2ο πακέτο φορολογικών κινήτρων), στοχεύοντας και πάλι στους τομείς του τουρισμού και των κατασκευών. Για τον τομέα του τουρισμού αποφασίστηκαν μέτρα συνολικού δημοσιονομικού κόστους της τάξης των €51 εκ., τα οποία αφορούσαν στην κατάργηση και καταβολή από το κράτος για το 2009 των τελών διανυκτέρευσης που επιβάλλουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ξενοδοχειακές μονάδες, τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 5% που επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές μονάδες για σκοπούς διανυκτέρευσης (για την περίοδο Μάιος 2009 – Απρίλιος 2010), τη μείωση των τελών προσγείωσης και άλλων τελών που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες (για την ίδια περίοδο), καθώς και σχέδιο υποστήριξης του εγχώριου τουρισμού (επιδότηση διακοπών σε τοπικούς προορισμούς για χαμηλόμισθες οικογένειες, συνταξιούχους και άτομα με αναπηρίες).

Για την υποστήριξη του τομέα των κατασκευών, αλλά ταυτόχρονα και για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, η κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο σχέδιο για την παροχή στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. της τάξης των €200 εκ. Επίσης, κατά την έναρξη της οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση του φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος θέρμανσης. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον τομέα των κατασκευών, προωθήθηκαν μέτρα για  επίσπευση διαφόρων έργων, με προτεραιότητα τα κτίρια (σχολικά κτίρια, κυβερνητικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.α.), καθώς και για να επικεντρωθεί το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στην επίσπευση των εκδόσεων αδειών για μεγάλα αναπτυξιακά έργα.

Για να στηρίξει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και να προσελκύσει νέες καταθέσεις, η κυβέρνηση αύξησε το όριο εγγύησης των καταθέσεων από €20,000 σε €100,000. Επιπλέον, εξέδωσε στις αρχές Ιανουαρίου 2009, Γραμμάτια του Δημοσίου διάρκειας 9 μηνών και ονομαστικής αξίας €1,4 δις, με σκοπό την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών της, καθώς και την αύξηση των συνθηκών ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα εφόσον το 50% του πιο πάνω ποσού κατατέθηκε σε πιστωτικά ιδρύματα για διάρκεια 8 μηνών. Επιπλέον τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία αγόρασαν Γραμμάτια Δημοσίου καθώς και μέρος των 5ετών χρεογράφων που επίσης εξέδωσε η κυβέρνηση, μπόρεσαν ή μπορούν να τα τοποθετήσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να εξασφαλίσουν αντίστοιχο χαμηλότοκο δανεισμό, με σκοπό την ενίσχυση της δανειοδότησης επιχειρήσεων για αναπτυξιακούς και άλλους σκοπούς. Τον Μάρτιο του 2009 υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομικών συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παραχώρηση δανείων στην κυπριακή κυβέρνηση, με ευνοϊκούς όρους και συνολικού ύψους €300 εκ., σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ παράλληλα θα προωθηθούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στον τομέα της απασχόλησης, προωθείται από κοινού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σχέδιο Πρόληψης-Δράσης, με σκοπό την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας ανέργων (εντατικοποίηση προσπαθειών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων), νέων πτυχιούχων (προγράμματα ταχείας κατάρτισης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης), και ατόμων με χαμηλή ασφάλεια απασχόλησης (in company και on-the-job training) κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης. Επιπλέον, εντατικοποιούνται τα μέτρα για καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και περιορισμό έκδοσης νέων ή ανανέωσης υφιστάμενων αδειών για εργαζόμενους από τρίτες χώρες στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

Αξιολόγηση και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος και του Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης κατά την περίοδο 2008-2009, κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ως ικανοποιητική, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009 στην Κύπρο. Η ΕΕ εκτιμά ότι τα μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης είναι επαρκή και στοχευμένα αφού αφορούν τους τομείς και ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η ΕΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τομέα είναι σε καλό δρόμο. Επιπρόσθετα, η ΕΕ κρίνει ότι υπάρχει κάποια πρόοδος με την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται ενώ πρόοδος σημειώνεται και στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας. Η ΕΕ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καλωσορίζει τη νέα στρατηγική για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Οικονομικές εξελίξεις

Η ΕΕ κρίνει ότι η Κύπρος επηρεάστηκε από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση κυρίως μέσω των επιπτώσεων της κρίσης στην παγκόσμια ζήτηση. Η μείωση στον ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008 οφείλεται στην επιβράδυνση των υπηρεσιών εξαγωγικού χαρακτήρα που αφορούν κυρίως τον τουρισμό και στη μειωμένη ζήτησης για κατοικίες από μη μόνιμους κατοίκους. Το αυξανόμενο εξωτερικό χρέος (ως αποτέλεσμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), αναμένεται να περιορίσει το μελλοντικό διαθέσιμο εισόδημα. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει την Κύπρο με κάποια καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται προσοχή όσον αφορά τις εξελίξεις στην οικονομία.

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης του τομέα των ακινήτων και της συρρίκνωσης των εισαγωγών τόσο σε όγκο όσο και σε αξία και στις υψηλότερες από τις αναμενόμενες τρέχουσες πρωτογενείς και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η ΕΕ συστήνει περιορισμό του πρωτογενούς ελλείμματος με έλεγχο των τρεχουσών δαπανών. 

Ο βασικός πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2008. Ο ρυθμός αύξησης των μισθών αν και μειώνεται εξακολουθεί να παραμένει ψηλός σε σύγκριση με τις χώρες μέλη της ευρωζώνης με αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Για το λόγο αυτό η ΕΕ συστήνει τη συγκράτηση των μισθών στο δημόσιο τομέα η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αύξηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα.

Η αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία που έχει παρατηρηθεί τους πρώτους μήνες του 2009 παρατηρείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών και τουρισμού, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Το Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης

Η ΕΕ κρίνει ότι τα μέτρα ανάκαμψης που έχει εφαρμόσει η Κύπρος και τα οποία κυρίως αφορούν τον τομέα των κατασκευών και τουρισμού, είναι επίκαιρα δεδομένου ότι το πακέτο μέτρων είναι προσωρινού χαρακτήρα. Τα μέτρα είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένους τομείς και στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η ΕΕ συστήνει όπως η στήριξη του τουριστικού τομέα αντιστραφεί με την ανάκαμψη της οικονομίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τομέας προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες οικονομικές περιστάσεις.

Στρατηγική εξόδου και μακροχρόνια διαρθρωτικά μέτρα

Η ΕΕ συστήνει όπως τα δημοσιονομικά κίνητρα και η προβλεπόμενη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος  αναστραφούν με την ανάκαμψη της οικονομίας, περιορίζοντας τις δαπάνες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια υγιής δημοσιονομική κατάσταση μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο από την ύφεση στον τομέα των κατασκευών είναι δυνατό να παραταθεί. Δεδομένου του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η ΕΕ συστήνει συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και μέτρα για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους. Για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους η ΕΕ προτείνει δυο εναλλακτικές προσεγγίσεις: αμυντική προσέγγιση μέσω της συγκράτησης των μισθών και/ή επιθετική προσέγγιση μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου. 

Η ΕΕ εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού τομέα είναι σε καλό δρόμο ενώ η μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας είναι ακόμη στα αρχικά στάδια. Για να επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας η ΕΕ συστήνει καλύτερη επικοινωνία και μετάδοση των στόχων της μεταρρύθμισης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλεί την Κύπρο να περιγράψει στο νέο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα το προβλεπόμενο κόστος στον προϋπολογισμό για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας.

Η ΕΕ εκτιμά ότι υπάρχει κάποια πρόοδος με τα μέτρα για ενίσχυση της απασχόλησης. Η συμμετοχή στην εκπαίδευση αυξάνεται ενώ πρόοδος σημειώνεται και στην εφαρμογή του συστήματος μαθητείας δεδομένου όμως ότι η πρόοδος αυτή είναι σε αρχικά στάδια συστήνεται στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, όσον αφορά τη δια βίου μάθηση και δεδομένης της σημασίας της στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, περαιτέρω βήματα απαιτούνται. Οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των μεταρρυθμίσεων στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Στον μικροοικονομικό τομέα, η ΕΕ συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη μέτρων για ενίσχυση των ικανοτήτων της οικονομίας σε καινοτομία. Παρόλα αυτά οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για Ε&Α δεν παρουσιάζουν αύξηση. Τονίστηκε  η ανάγκη για ενίσχυση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων των περιορισμένων δυνατοτήτων για αυξημένες επενδύσεις τους στην έρευνα, λόγω του μικρού μεγέθους των πλείστων εταιρειών. 

Στον τομέα της ενέργειας, περαιτέρω μέτρα απαιτούνται για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο περιορισμός των επιδοτήσεων είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η ΕΕ εκτιμά ότι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όμως χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να βελτιωθεί η επίδοση της Κύπρου. Η ΕΕ καλωσορίζει τη νέα στρατηγική για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εκτιμά ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στην ενίσχυση του ανταγωνισμού τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τέλος με βάση την αξιολόγηση της ΕΕ για την επιτευχθείσα πρόοδο, συστήνεται όπως η Κύπρος λάβει μέτρα για τον περιορισμό του εξωτερικού χρέους, για τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος με έλεγχο των τρεχουσών δαπανών και τη συγκράτηση των μισθών στο δημόσιο τομέα. Η ΕΕ συστήνει όπως τα δημοσιονομικά κίνητρα και η στήριξη του τουριστικού τομέα αναστραφούν με την ανάκαμψη της οικονομίας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα μιας υγιής δημοσιονομική κατάσταση. Επιπλέον, η ΕΕ συστήνει όπως για  να επιτευχθεί πρόοδος στην μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας, προωθηθεί καλύτερη επικοινωνία και μετάδοση των στόχων της μεταρρύθμισης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όπως προωθηθούν περαιτέρω βήματα για ενίσχυση της δια βίου μάθησης, των ικανοτήτων της οικονομίας σε καινοτομία, της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας. 

3.5.  Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006   (κατά περίπτωση)

Το έτος 2009 αποτέλεσε ουσιαστικά το δεύτερο έτος ένταξης και υλοποίησης έργων στα πλαίσια του ΕΠ.και δεν υπήρξε οποιαδήποτε τροποποίηση, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ), 1083/2006.
3.6    Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα
3.6.1.    Συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό   

             Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
Το Γραφείο Προγραμματισμού διασφαλίζει τον συντονισμό και την προώθηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, τόσο κατά το στάδιο του προγραμματισμού όσο και της παρακολούθησης και υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ετοιμάστηκαν από το Γραφείο Προγραμματισμού, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα και εξασφαλίστηκε έτσι η συμπληρωματικότητα και συνέργια τους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας ετοιμάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και υποβλήθηκαν στο Γραφείο Προγραμματισμού για τελικό έλεγχο και έγκριση. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του ελέγχου που διεξάχθηκε ήταν η συμπληρωματικότητα των στόχων και των αξόνων και η διασφάλιση του διαχωρισμού των δράσεων τα οποία απεικονίζονται σε αντίστοιχο Παράρτημα σε όλα τα προαναφερόμενα Προγράμματα.

Στο στάδιο της υλοποίησης ο συντονισμός και η συμπληρωματικότητα διασφαλίζονται μέσω των ακολούθων ενεργειών:

· Στον σχεδιασμό των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων και στην όλη διαδικασία για ωρίμανση των έργων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συμπληρωματικότητας ανάμεσα στα Προγράμματα.

· Εκατέρωθεν συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων στις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης.

· Συγκρότηση της  Επιτροπής Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

· Συνεργασία ανάμεσα στην Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που είναι και Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για έκδοση ειδικών οδηγιών ώστε να τηρούνται τα κριτήρια διαχωρισμού που περιέχονται στα Προγράμματα. 

· Συμπερίληψη στα Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης κριτηρίου για τη συμπληρωματικότητα με έργα τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, με βάση τις πληροφορίες που δίδονται στις Προτάσεις των Έργων, όπου απαιτείται, γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός από τη ΔΑ.
· Για τις παρεμβάσεις στις περιοχές της υπαίθρου τόσο για το παρόν Πρόγραμμα όσο και για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας (Φορέας Εφαρμογής για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) έχει οριστεί το Υπ. Εσωτερικών, με στόχο τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας αλλά και του διαχωρισμού των παρεμβάσεων.
Αναφορικά με τη συμπληρωματικότητα που παρατηρείται μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αναφέρονται ενδεικτικά η χρηματοδότηση υποδομών μέσω του ΕΤΠΑ για την εφαρμογή συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η χρηματοδότηση μέσω του ΕΚΤ για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι παρεμβάσεις αυτές βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης και αναμένεται η ένταξη τους στα Προγράμματα σύντομα.

3.6.2.    Συμπληρωματικότητα με Προγράμματα του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

             Συνεργασία»

Η Διαχειριστική Αρχή των ΕΠ του ΕΣΠΑ είναι παράλληλα και Εθνικός Συντονιστής όλων των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στα οποία συμμετέχει και η Κύπρος και με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα αλλά και ο διαχωρισμός δράσεων των εν λόγω Προγραμμάτων.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Περιφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 24 Απριλίου 2008 το έργο κεφαλαιοποίησης (capitalisation project) «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions)», στα πλαίσια  υλοποίησης της Πρωτοβουλίας της ΕΕ Regions of Economic Change, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρος. Το έργο εμπίπτει στα πλαίσια της πρώτης θεματικής προτεραιότητας του Προγράμματος, Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης και συγκεκριμένα στην υπό-ενότητα Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2010 και σκοπός του είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσω της μεταφοράς καλών πρακτικών που σχετίζονται με ευρυζωνικές εφαρμογές (broadband implementation) σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές στα Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο κύπριος εταίρος στα πλαίσια του έργου θα είναι ο συντονιστής του θεματικού εργαστηρίου «Πρόσβαση σε απομακρυσμένες αγροτικές παραθαλάσσιες ορεινές περιοχές» (Access in remote rural coastal mountain areas) που σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του έργου θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο  του 2009.
Στα πλαίσια του Προγράμματος για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT ΙΙ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης το έργο Urban N.O.S.E. – Network of Social Enterprises,  στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αθηένου ως εταίρος. Το Urban N.O.S.E. έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από αυτό το δίκτυο θα προωθούνται τοπικά επιχειρησιακά πρότυπα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής καθώς επίσης θα συμβάλουν και στο σχεδιασμό των χωρικών παρεμβάσεων στις αστικές περιοχές (βλέπε Ενότητα 4.5). Η υλοποίηση του έργου άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα διαρκέσει μέχρι και την 1η Ιουνίου 2011.

3.6.3. Κοινοτικές Πρωτοβουλίες JEREMIE και JESSICA
Κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών για προώθηση και αξιοποίηση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών JEREMIE και JESSICA στην Κύπρο. Η σχετική πρόοδος περιγράφεται πιο κάτω για κάθε Πρωτοβουλία.

JEREMIE
Αναφορικά με την Πρωτοβουλία JEREMIE, μετά την υπογραφή της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας (υπό την μορφή Εμπιστεύματος - Trust Deed) ύψους €20 εκ, τον Απρίλιο του 2009, ξεκίνησε μία σειρά δράσεων προώθησης και υλοποίησης με στόχο την διευκόλυνση της λειτουργίας του Εμπιστεύματος για το JEREMIE. 

Τον Ιούλιο του 2009, πραγματοποιήθηκε στη Κύπρο μία μεγάλη εκδήλωση προώθησης του JEREMIE, την οποία οργάνωσαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ),  σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν διοικητικά στελέχη σχεδόν όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αντιπρόσωποι των οργανώσεων των ΜΜΕ καθώς και εκπρόσωποι άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Η εκδήλωση έτυχε θετικής αποδοχής απ’ όλους τους παρευρισκόμενους και έδωσε την ευκαιρία τόσο στους δυνητικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να ενημερωθούν για αυτό, όσο και στο ΕΤΕ να εδραιώσει τις επαφές του με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο.     

Στους επόμενους μήνες και μετά από εκτενείς συζητήσεις με την Διαχειριστική Αρχή, καταρτίστηκαν οι εμπορικοί όροι καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προτάθηκαν από το ΕΤΕ για εφαρμογή του JEREMIE στην Κύπρο, μέσω της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας και συγκεκριμένα μέσω του Προγράμματος Επενδυτικής Στρατηγικής και Σχεδιασμού.  

Τον Οκτώβριο του 2009, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρία του «Προστάτη», δηλαδή του Ειδικού Συμβουλίου το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με σχετική πρόνοια της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας και βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με σκοπό να παρακολουθεί την εφαρμογή της Συμφωνίας και να εποπτεύει τη διαδικασία διαχείρισης των πόρων που μεταφέρονται μέσω της Συμφωνίας στο Ειδικό Ταμείο (ΕΤΕ). Κατά την πρώτη αυτή Συνεδρία, τα Μέλη ενέκριναν τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του εν λόγω Συμβουλίου, και στην συνέχεια ενέκριναν το 1ο προτεινόμενο χρηματοοικονομικό εργαλείο του JEREMIE για την Κύπρο δηλ. το Προϊόν Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης (Funded Risk Sharing Product), ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε το 2ο σχέδιο αναφορικά με το Προϊόν Δανειοδότησης με Ταμειακές Εγγυήσεις (Loan Guarantee Product). Αναφορικά με το 2ο σχέδιο, τα Μέλη του Προστάτη προέβησαν σε συστάσεις όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, παρόλα αυτά προέκυψαν κάποια ζητήματα σχετικά με την επιλεξιμότητα του, τα οποία ζητήθηκε όπως διευκρινιστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την εκ νέου υποβολή του προϊόντος από το ΕΤΕ για έγκριση από το Συμβούλιο του Προστάτη. 

Κατά το 2009 καταρτίστηκε επίσης από την Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με το ΕΤΕ, σχετικό εγχειρίδιο με Κατευθυντήριες Γραμμές για Συμμόρφωση των Έργων που Χρηματοδοτούνται στα πλαίσια Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. Το εν λόγω έγγραφο αναμένεται να εξειδικευτεί περαιτέρω στην συνέχεια, με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και την εμπειρία που αποκτάται από την υλοποίηση του JEREMIE, ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα πρότυπα και έλεγχοι για συμμόρφωση των πράξεων του JEREMIE με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.

Τέλος, αφού οριστικοποιηθήκαν οι όροι εντολής αναφορικά με την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για το Προϊόν Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων όπου απεστάλη το τελικό σχέδιο για σχετική αξιολόγηση και γνωμάτευση, τον Φεβρουάριο του 2010 δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το JEREMIE, προϋπολογισμού €10 εκ., με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 12η Απριλίου 2010.     
JESSICA
Στα πλαίσια προώθησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JESSICA στην Κύπρο, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009 η Ειδική Μελέτη Αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης και της προστιθέμενης αξίας από ενδεχόμενη εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Κύπρο. Γενικό συμπέρασμα της Μελέτης Αξιολόγησης ήταν ότι η Κύπρος θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υιοθέτηση του JESSICA για την προώθηση έργων αστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων  περιοχών και την ενδυνάμωση της δημόσιας υποδομής. Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν κάποια ζητήματα, νομικής κυρίως φύσης, τα οποία έχριζαν περαιτέρω και πιο εξειδικευμένης ανάλυσης και τα οποία η ΕΤΕπ ανέλαβε να διασαφηνίσει μέσω συμπληρωματικής Νομικής Μελέτης. 

Τον Ιούλιο του 2009 υπεγράφη σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΕΤΕπ και του Γραφείου Προγραμματισμού, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η υπογραφή του Μνημονίου σημειώνεται ότι δεν είναι δεσμευτική για την κυπριακή πλευρά, απλά ενδεικτική της πρόθεσης συνεργασίας με την ΕΤΕπ στα πλαίσια της εν λόγω Πρωτοβουλίας. Ενδεχόμενη συνεργασία θα πρέπει να επισημοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής Χρηματοδοτικής Συμφωνίας (Funding Agreement). 
Τέλος, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 η συμπληρωματική Μελέτη Ανάλυσης του Νομικού Πλαισίου που απαιτείται για την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JESSICA και συγκεκριμένα  σε ότι αφορά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο καθώς και προτεινόμενο νομικό πλαίσιο κάτω από το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), η σύσταση του οποίου απαιτείται για την υλοποίηση της εν λόγω Πρωτοβουλίας.
Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω μελετών, τέθηκε το θέμα του κατά πόσο θα μπορούσε η Κυπριακή Κυβέρνηση να προχωρήσει στην υπογραφή Χρηματοδοτικής Συμφωνίας για εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Κύπρο. Παρά την αρχική θετική της πρόθεση για  υιοθέτηση της Πρωτοβουλίας, η Κυπριακή Κυβέρνηση έκρινε ότι τόσο οι ανάγκες όσο και οι δυνατότητες χρηματοδότησης ενός τέτοιου χρηματοοικονομικού μηχανισμού, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, έχουν διαφοροποιηθεί στην διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπερδέσμευση των σχετικών κονδυλίων σε άλλα έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση των Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου», στα πλαίσια του οποίου προωθείτο η υλοποίηση της εν λόγω Πρωτοβουλίας, τα οποία κρίνονται ως έργα μεγαλύτερης προτεραιότητας ή/και ωριμότερης φύσης στη παρούσα χρονική στιγμή. Επιπλέον, από την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JESSICA, προκύπτει μία σειρά πολύπλοκων διαδικασιών, κυρίως σε ότι αφορά το στήσιμο ενός Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης. 
Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, κυρίως σε ότι αφορά την διαθεσιμότητα των σχετικών πόρων του Προγράμματος, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει λάβει απόφαση για την μη υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JESSICA στην Κύπρο, τουλάχιστον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η ΕΤΕπ ενημερώθηκε από την Διαχειριστική Αρχή για την εν λόγω απόφαση, με σχετική επιστολή τον Μάιο του 2010.    
3.7   Ρυθμίσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

3.7.1.    Επιτροπή Παρακολούθησης

Κατά το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε μία συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 18 Ιουνίου στην Πάφο. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι κοινή για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα. Στην εν λόγω συνεδρία τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφού εξέτασαν τις Ετήσιες Εκθέσεις Εκτέλεσης για το έτος 2008, τις ενέκριναν ομόφωνα. 

Στην Επιτροπή παρουσιάστηκε το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο καθώς και οι δράσεις αξιολόγησης που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στα πλαίσια των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Επίσης στην Επιτροπή παρουσιάστηκαν εν συντομία οι προκλήσεις και τα διλήμματα που προκύπτουν από την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση, τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ καθώς και οι ενέργειες και τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται στην Κύπρο στα πλαίσια υλοποίησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 
3.7.2.   Παρακολούθηση 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Η Διαχειριστική Αρχή με βάση τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διαδικασίες και δομές που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), τη σχετική εξειδίκευση του ΣΔΕ μέσα από τα εγχειρίδια και τις σχετικές εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχής, ολοκλήρωσε την προσαρμογή και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Απώτερος στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των λειτουργιών και αναφορών που παράγονται έτσι ώστε να καταστεί ένα ολοκληρωμένο χρήσιμο εργαλείο για την αξιόπιστη συλλογή στοιχείων, φιλικό προς τον χρήστη. 
Τεχνολογικά η προσαρμογή και αναβάθμιση βασίστηκε στην χρησιμοποίηση της πλατφόρμας λογισμικού Oracle η αρχιτεκτονική της οποίας αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου πολύ-επίπεδου συστήματος που ενσωματώνει τεχνολογίες διαδικτύου και άλλα πρότυπα. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργικά περιλαμβάνει αυτοτελή υποσυστήματα για τις ενότητες Προγραμματισμός, Ένταξη / Τροποποίηση, Παρακολούθηση, Έλεγχοι, Επαληθεύσεις και Επισκοπήσεις, Χρηματορροές και έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εφαρμογή SFC2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δηλαδή Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεσους Φορείς, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου και Δικαιούχους.
Οι χρήστες έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας κοινούς web-browsers μέσω διαδικτυακών συνδέσεων από τους προσωπικούς τους υπολογιστές. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας για πρόσβαση στο ΟΠΣ είναι www.ops.planning.gov.cy. 
Η εφαρμογή του ΟΠΣ τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2009. Με την ολοκλήρωση του Συστήματος, πραγματοποιήθηκε αριθμός σεμιναρίων για όλους τους χρήστες.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών λειτουργεί γραφείο υποστήριξης χρηστών (help desk) στα γραφεία της ΔΑ. Ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην ηλεκτρονική διεύθυνση opshelpdesk@planning.gov.cy. 
Διαδικασίες Παρακολούθησης και Ελέγχου της Υλοποίησης του Προγράμματος

Η Διαχειριστική Αρχή, στα πλαίσια των ενεργειών για εξειδίκευση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης και με στόχο τη διασφάλιση της κανονικότητας και ορθότητας των δράσεων, καθώς και την αποτελεσματική παρακολούθηση, εξέδωσε κατά το 2009 Εγκυκλίους, οι οποίες αποσκοπούν στη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Πιστοποίησης, της Αρχής Ελέγχου, των Ενδιάμεσων Φορέων και των Δικαιούχων. 

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, εκδόθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή τα ακόλουθα εγχειρίδια διαδικασιών/ εγκύκλιοι:

Κατά το 2008 

Εγκύκλιος 1: Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις (Ιούνιος 2008)

Εγκύκλιος 2: Κανόνες Επιλεξιμότητας ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ (Ιούνιος 2008)

Εγκύκλιος 3: Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές (Αύγουστος 2008)

Κατά το 2009 

Εγκύκλιος 4: Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαδικασία δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Φεβρουάριος 2009)

Εγκύκλιος 5: Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους των έργων που παράγουν έσοδα (Φεβρουάριος 2009)

Εγκύκλιος 6: Κατευθυντήριες γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»  (Απρίλιος 2009) 

Εγκύκλιος 7: Κατευθυντήριες γραμμές για την Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Μάιος 2009)

Εγκύκλιος 8: Κατευθυντήριες Γραμμές για Παρακολούθηση της Συμβασιοποίησης και Πορεία Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Μάιος 2009).

Εγκύκλιος 9: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Χρηματοροές (Μάιος 2009)

Εγκύκλιος 10: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα ΕΠ 2007-2013.( Ιούλιος 2009)
Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την Ενημέρωση και τον Χειρισμό Παρατυπιών που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Δεκέμβριος 2009)

Κατά το 2010

Εγκύκλιος 11: Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Ιανουάριος 2010)
Επιπρόσθετα λήφθηκαν/λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα παρακολούθησης: 

· Υπάρχει συχνή επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής με τους Ενδιάμεσους Φορείς, και Δικαιούχους για προώθηση και συντονισμό της εκτέλεσης των έργων, επίλυση τυχόν προβλημάτων και στήριξη/καθοδήγηση σε όλα τα στάδια.

· Διενέργεια αριθμού εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για επεξήγηση όλων των επιμέρους διαδικασιών διαχείρισης, (ένταξης, παρακολούθησης, χρηματορροών, επαληθεύσεων), καθώς και για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Αναλυτικός κατάλογος φαίνεται στην Ενότητα 6.3
· Παρακολούθηση της χρηματοδοτικής εκτέλεσης των έργων (πληρωμές από Δικαιούχους, πιστοποιημένες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποσοστό υλοποίησης προϋπολογισμού), με την ετοιμασία σχετικών αναφορών σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.7.3.   Αξιολόγηση
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στα πλαίσια του προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων αξιολόγησης συστάθηκε Καθοδηγητική Επιτροπή για Δράσεις Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο γενικός συντονισμός της παρακολούθησης και στήριξης των αξιολογήσεων που γίνονται σε επίπεδο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η πρώτη συνεδρία της Καθοδηγητικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2009, όπου καθορίστηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η Επιτροπή και εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της. Παράλληλα έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δράσεις αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της ΕΕ και αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, για τις προγραμματικές περιόδους 2004-2006 και 2007-2013.  Έγινε, επίσης, παρουσίαση της Μελέτης Αξιολόγησης που διεξαγόταν για το Σύστημα Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση για την οργάνωση και διεξαγωγή αξιολογήσεων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Επιτροπή υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Διαχειριστικής Αρχής όσο αφορά το πλαίσιο και τα επόμενα βήματα για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια  υλοποίησης τους.
Η δεύτερη Συνεδρία της Επιτροπής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2010 όπου και θα συζητηθεί το πλάνο αξιολόγησης που θα προωθηθεί κατά την υλοποίηση του Προγράμματος με βάση και τις προτάσεις που έγιναν στο πλαίσιο της πιο κάτω Μελέτης.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης (ongoing evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος διεξάχθηκε κατά το 2009 Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με στόχο τον καθορισμό ορισμένων ενδιάμεσων στόχων ή/και επιπρόσθετων δεικτών, όπου αυτό ήταν δυνατό. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης αφορούσαν: 1. την αξιολόγηση του συστήματος των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για την προγραμματική περίοδο 2004-2006, 2. την ανάπτυξη ενός πλήρους συστήματος δεικτών για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, για την παρακολούθηση επίτευξης όλων των Γενικών και Ειδικών Στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με καθορισμό ρεαλιστικών τιμών βάσης, ενδιάμεσων και τελικών στόχων, 3. την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δεικτών και προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή τους και 4. εισηγήσεις για τον καθορισμό και τον τρόπο παρακολούθησης των δεικτών σε στρατηγικό επίπεδο.

Η μελέτη κατέληξε στα ακόλουθα:

· Οι επιλεγμένοι δείκτες για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είναι εύχρηστοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της περιόδου 2007-2013, με κάποιες τροποποιήσεις. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναφορικά με τους δείκτες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (επισυνάπτονται στο Παράρτημα 1) αφορούν: (ι) καθορισμό μικρού αριθμού επιπρόσθετων δεικτών ώστε να παρακολουθούνται ικανοποιητικά όλες οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων, (ιι) τροποποιήσεις στον ορισμό των δεικτών ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικοί και (ιιι) τροποποιήσεις στις τιμές βάσης και στόχου και καθορισμός, όπου ήταν δυνατό, ενδιάμεσων τιμών στόχου.
· Έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για οριζόντιες/θεματικές αξιολόγησης, σε μορφή Πλάνου Αξιολόγησης. Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν: (ι) τίτλο και τύπο αξιολόγησης, (ιι) σκοπό και αναμενόμενα αποτελέσματα, (ιιι) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (ιν) προϋπολογισμό.

· Προτάθηκε η χρήση μιας σειράς από χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς δείκτες ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. Έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις για συντονισμό και εξειδίκευση των ενεργειών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των δεικτών αποτελεσμάτων.

· Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης οικονομετρικών μοντέλων για παρακολούθηση των δεικτών αξιολόγησης.
Στα πλαίσια της Μελέτης επίσης εξειδικεύτηκαν οι στρατηγικές αξιολογήσεις.
Η ΔΑ μελετά τα αποτελέσματα της Μελέτης και όπου κρίνεται σκόπιμο θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.  Αναφορικά με τις τροποποιήσεις των δεικτών του ΕΠ, η ΔΑ με έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προχωρήσει με ανάλογη τροποποίηση των Δεικτών του Προγράμματος. 

4.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
4.1 Άξονας Προτεραιότητας: Βασικές υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας

Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του Άξονα αυτού.

4.1.1.   Σύντομη περιγραφή 

Κεντρικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων και Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος και συμβάλει στο πρώτο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω τριών αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι: 
· Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

· Συμβολή στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων

· Αύξηση της συνεισφοράς των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο

Οι Ειδικοί Στόχοι του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω κατά Ειδικό Στόχο. Οι Ειδικοί Στόχοι είναι ιεραρχημένοι σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Συμβολή στην Εναρμόνιση της Κύπρου με το Κοινοτικό Κεκτημένο στον Τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων και διαμετακομιστικών σταθμών.

· Αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων απόθεσης αποβλήτων

· Μείωση παραγωγής στερεών αποβλήτων, μέσα από δράσεις ανακύκλωσης.

· Δημιουργία χώρου για τη συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και χρήση νέων τεχνολογιών για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά, χειρισμό και αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Συμβολή στη Διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων  και των Υδάτινων Πόρων, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:
· Κατασκευή αγωγών για τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων

· Κατασκευή αντλιοστασίων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων, δεξαμενών αποθήκευσης ύδατος, κεντρικών αγωγών διάθεσης ύδατος, κλινών ξήρανσης επεξεργασμένης λάσπης, κτλ.

· Έργα αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού

· Διεξαγωγή μελετών για αναδιάρθρωση της υδατικής πολιτικής

· Αντικατάσταση υδρευτικών δικτύων

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Αύξηση της Συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό Ισοζύγιο, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων: 

· Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού ή θέρμανσης από ηλιακούς συλλέκτες σε δημόσια κτίρια. 

· Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων σε δημοσιά κτίρια, περιλαμβανομένων των σχολείων.

· Ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής  και θερμικής ενέργειας, με αξιοποίηση της ηλιακής ισχύος μέσω της δημιουργίας ηλιοθερμικών σταθμών.

Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €183.641.176 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής, απορροφώντας το 31,7%  της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος. 

4.1.2.   Περίληψη της Προόδου 

Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα – Ένταξη Έργων
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, αναμένεται να εκδοθούν για ολόκληρη τη προγραμματική περίοδο, 6 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα κατά Ειδικό Στόχο αναμένεται να εκδοθούν οι ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

Ειδικός Στόχος «Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων» - 2 Προσκλήσεις 
Ειδικός Στόχος «Συμβολή στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων» - 2 Προσκλήσεις 
Ειδικός Στόχος «Αύξηση της συνεισφοράς των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο» - 2 Προσκλήσεις
Το 2009 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που αφορούσε τον Ειδικό Στόχο Αύξηση της Συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό Ισοζύγιο και αντιστοιχεί στο 1,09% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
Ο αριθμός των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 ανέρχεται σε 3 με προϋπολογισμό €2,6 εκ. και εντάχθηκαν 8 έργα με προϋπολογισμό €87,2 εκ.
Το 2010 εκδόθηκε 1 Πρόσκληση που αφορά τον Ειδικό Στόχο: Συμβολή στη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων, και η οποία ήταν ανοικτή μέχρι τέλος Απριλίου 2010 με προϋπολογισμό €45 εκ. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 δεν εντάχθηκαν οποιαδήποτε έργα. Μέχρι το τέλος του 2010 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των έργων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της τελευταίας Πρόσκλησης και να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης για τρία έργα, ένα από τα οποία αφορά σε Μεγάλο Έργο, για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» (€183,6 εκ.)
	2009

	Σωρευτικά  

(2007 – 2009)


	Ιαν – Μαρ 2010


	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	1
	4
	1

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€2.000.000
	€54.000.000
	€45.000.000

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	1,09%
	29,41%
	24,5%

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	3
	10
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€2.625.500
	€113.194.000
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	8
	8
	-

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	€87.194.000
	€87.194.000
	-

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/ προϋπολογισμό ΆΠ)
	47,48%
	47,48%
	-


Δείκτες

Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως έχουν καθοριστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

	Δείκτες Παρακολούθησης
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο



	΄Αξονας Προτεραιότητας: Bασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
	
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
	Αριθμός
	2
	4


	-
	-
	-
	-

	
	Χώροι διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που δημιουργούνται
	Αριθμός
	0
	1
	-
	-
	-
	-

	Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων
	΄Εργα Διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου
	Αριθμός
	6
	9
	-
	-
	-
	-

	
	Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
	εκ. κ.μ.
	25,68
	28,06


	-
	-
	.
	-


	Αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο
	Δημόσια έργα υποδομών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
	Αριθμός
	-
	3


	-


	-
	-
	-

	
	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
	Κιλοβατόρες

(kWh)
	310,000
	3,800,000


	-


	-
	-
	-

	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από χώρους υγειονομικής ταφής
	%
	26,6
	100
	-
	-
	-
	-

	Ισοδύναμος πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
	%
	44
	46
	-
	-
	-
	-


Δαπάνες

Μέσα στο 2009 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €2.232.921 βάσει του Λογισμικού Συστήματος των Δικαιούχων, ενώ μέχρι το Μάρτιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες δαπάνες ύψους €553.679. Το ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 2009 ανέρχεται σε 1,22 %, ενώ μέχρι και τον Μάρτιο του 2010 το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται συνολικά στο 1,52%. Σημειώνεται ότι, από τις δαπάνες αυτές, ποσό ύψους €780.489 έχει ήδη πιστοποιηθεί στην Ε.Ε.
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» (€183,6 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)

	€2.232.921
	€2.238.345
	€553.679

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	1,22%
	1,22%
	0,30%


4.1.3 Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 σημαντική πρόοδο αποτέλεσε η ένταξη έργων και σύμφωνα με την πρόοδο που παρουσιάζεται στην Ενότητα 4.1.2. ικανοποιητικό ποσοστό του Άξονα έχει δεσμευτεί μέχρι το τέλος του 2009 (47,48%). Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον εν λόγω Άξονα περιλαμβάνονται 3 Μεγάλα Έργα (Κεφάλαιο 5) για τα οποία δεν έχουν ακόμα εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης, λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται και της πολυπλοκότητας τους, ο Άξονας έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και έχουν ενταχθεί τα πλείστα έργα. 
Σημειώνεται ότι όσον αφορά τον Ειδικό Στόχο Συμβολή στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων ο προϋπολογισμός των έργων που υποβλήθηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Ειδικού Στόχου οδηγώντας σε υπερδέσμευση του Ειδικού Στόχου, ως μέτρο αντιμετώπισης και της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερα στον τομέα των κατασκευών που είχε επηρεαστεί δυσμενώς. Τα έργα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω Ειδικού Στόχου θα συμβάλουν και στην μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της ανομβρίας.    
Στα πλαίσια του εν λόγω Άξονα δεν εφαρμόζεται η Ρήτρα Ευελιξίας σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
4.1.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Σε ότι αφορά στα έργα του Περιβάλλοντος έχει παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των έργων που αφορούν στην κατασκευή των Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων στη Λευκωσία και Λεμεσό. Η καθυστέρηση προέκυψε αφενός λόγω της πολυπλοκότητας σχεδιασμού Μεγάλων Έργων στο τομέα του περιβάλλοντος και αφετέρου λόγω των ενστάσεων από τις Κοινότητες στο να αποδεχτούν την εγκατάσταση των Μονάδων κοντά στις Κοινότητες τους. Ακολούθησε προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση όλων των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων για την εξεύρεση χώρων κοινής αποδοχής. 

Παράλληλα, για να αποφευχθεί ο τυχόν κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων, πέραν της προσπάθειας σε συνεργασία με τη μονάδα JASPERS για ολοκλήρωση του σχεδιασμού και άμεση προώθηση της υλοποίησης τους, η Διαχειριστική Αρχή έχει εντοπίσει πρόσθετα ώριμα και επιλέξιμα έργα που προωθούνται για ένταξη στο Πρόγραμμα με υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος (περισσότερες πληροφορίες για τα Μεγάλα Έργα αναφέρονται στο Κεφαλαίο 5)
4.2  Άξονας Προτεραιότητας : Βασικές Μεταφορικές Υποδομές 
Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του Άξονα αυτού.

4.2.1.    Σύντομη περιγραφή
Κεντρικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Χώρας Μέσω της Δημιουργίας και Αναβάθμισης Βασικών Μεταφορικών Υποδομών, ο οποίος και συμβάλει στον πρώτο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω δύο αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι:

· Επέκταση / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

· Επέκταση / αναβάθμιση οδικών υποδομών

Οι Ειδικοί Στόχοι του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας  θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω κατά Ειδικό Στόχο. Οι Ειδικοί Στόχοι είναι ιεραρχημένοι σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Επέκταση / Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στην ακόλουθη επιλέξιμη κατηγορία έργων:
· Εκβάθυνση Λιμανιού Λεμεσού και βελτίωση/σταθεροποίηση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων ή δημιουργία νέων

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Επέκταση / Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στην ακόλουθη επιλέξιμη κατηγορία έργων:
· Κατασκευή και αναβάθμιση αυτοκινητοδρόμων,  τμημάτων των Διευρωπαϊκών Δικτύων, που οδηγούν προς τις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €60.128.805 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής, απορροφώντας το 10,4% της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος. 

4.2.2.   Περίληψη της προόδου

Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα – Ένταξη Έργων
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, αναμένεται να εκδοθούν για ολόκληρη τη προγραμματική περίοδο 3 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα κατά Ειδικό Στόχο αναμένεται να εκδοθούν οι ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων:

Ειδικός Στόχος «Επέκταση / αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών» - 1 Πρόσκληση 

Ειδικός Στόχος «Επέκταση / αναβάθμιση Οδικών Υποδομών» - 2 Προσκλήσεις
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος, μέσα στο 2009 δεν εκδόθηκαν Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Υποβλήθηκε όμως 1 έργο για Πρόσκληση του 2008 με προϋπολογισμό €44,9 εκ, το όποιο και εντάχθηκε με επιλέξιμο προϋπολογισμό €25,3 εκ. 
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 επανεκδόθηκε 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με προϋπολογισμό €29 εκ. που αντιστοιχεί στο 48,35% της συνολικής Δαπάνης του Άξονα. 
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» (€60,1 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	-
	2
	1

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	-
	€42.069.981
	€29.069.981*

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	-
	69,97%
	48,35%

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	1
	2
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€44.969.953
	€154.412.953
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	1
	1
	-

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν


	€25.316.128
	€25.316.128
	-

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	42,1%
	42,1%
	-


* Η Πρόσκληση του 2010, ποσού ύψους €29 εκ., αφορά σε επανέκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης του 2008 για την οποία δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε προτάσεις, και για το λόγο αυτό το % ενεργοποίησης του Άξονα μέχρι και τις 31/3/2010 φαίνεται να ξεπερνά συνολικά το 100%.  
Δείκτες

Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως έχουν καθοριστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

	Δείκτες Παρακολούθησης
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο

	΄Αξονας Προτεραιότητας:   Βασικές Μεταφορικές Υποδομές
	
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα 

Μέτρησης


	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)


	
	
	
	

	Επέκταση οδικών υποδομών
	Επέκταση Αυτοκινητόδρομων
	Χλμ
	276
	284,5
	-
	-
	-
	-

	Επέκταση/αναβάθμιση

λιμενικών υποδομών
	Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται
	Αριθμός
	0
	1
	-
	1*
	1*
	-

	
	Μήκος κρηπιδωμάτων

σε λιμάνια που 

αναβαθμίζονται
	Μέτρα
	2030
	2530
	-
	-
	-
	-

	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα 

Μέτρησης


	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Αύξηση μέσης ταχύτητας στον άξονα λιμένας Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού -Πάφου
	Χλμ/ώρα
	27,2
	65
	-
	-
	-
	-

	Δυναμικότητα λιμανιών στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
	ΤΕU
	770.000
	1.005.000
	-
	-
	-
	-


* Η υλοποίηση του έργου (Αναβάθμισης Λιμανιού Λεμεσού) ξεκίνησε το 2008 και βρίσκεται υπό εξέλιξη
Δαπάνες

Μέσα στο 2009 έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου δαπάνες ύψους €3,7 εκ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης 6,18% του Άξονα Προτεραιότητας. Σωρευτικά μέχρι το τέλος του 2009, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €8,9 εκ., που ανεβάζει το ποσοστό υλοποίησης του Άξονα στο 14,8%. Σημειώνεται ότι από τις δαπάνες αυτές, ποσό ύψους €6.080.811 έχει ήδη πιστοποιηθεί στην ΕΕ.  
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» (€60,1 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)

	€3.717.913
	€8.905.776
	-

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	6,18%
	14,81%
	-


4.2.3.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 αποτέλεσε κυρίως έτος προώθησης της υλοποίησης των δύο βασικών έργων του Άξονα (Αναβάθμιση του Λιμανιού Λεμεσού και Σύνδεση του με τον Δρόμο Λεμεσού – Πάφου). Έχει ήδη ενταχθεί το Έργο που αφορά στις λιμενικές υποδομές, και συνεχίστηκε η υλοποίηση του που ξεκίνησε κατά το 2008, ενώ έχει προωθηθεί και η υλοποίηση του Έργου που αφορά στον Δρόμο που θα συνδέει το Λιμάνι με τον Αυτοκινητόδρομο, και το οποίο αφορά σε Μεγάλο Έργο. Η υλοποίηση του έχει αρχίσει με εθνικούς πόρους και παράλληλα προωθείται η ένταξη του με βάση τις εθνικές διαδικασίες, μέχρι την έγκριση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους.  
Στα πλαίσια του εν λόγω Άξονα δεν εφαρμόζεται η Ρήτρα Ευελιξίας σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

4.2.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα. Προέκυψαν μικρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Έργου του Δρόμου που συνδέει το Λιμάνι με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. Κατά το σχεδιασμό του εν λόγω έργου διαφάνηκε η ανάγκη τροποποίησης του σχεδιασμού του και κατασκευής έργου για αποχέτευση των όμβριων της δυτικής περιοχής Λεμεσού, στα πλαίσια του οδικού έργου. Στα πλαίσια αυτά έχει ζητηθεί και η συνεισφορά της Μονάδας JASPERS (πρόσθετες πληροφορίες για το Μεγάλο Έργο στο Κεφάλαιο 5).

4.3 Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας
Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του Άξονα αυτού.

4.3.1.   Σύντομη περιγραφή
Κεντρικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και της Καινοτομίας, ο οποίος συμβάλει  στο δεύτερο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω τριών αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι:
· Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και διευκόλυνση της Καινοτομίας 

· Διάχυση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

· Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Διευκόλυνση της Καινοτομίας, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Δημιουργία / αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστηριακός εξοπλισμός) σε ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα. 

· Στήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων/προγραμμάτων  σε στοχευμένους τομείς

· Δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και ερευνητικών  κέντρων για ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας.

· Δημιουργία πόλων καινοτομίας (π.χ. Τεχνολογικού Πάρκου), για εγκατάσταση ερευνητικών κέντρων, εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων.

· Κίνητρα για πρόσβαση σε χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων. 

· Υποστήριξη των ΜΜΕ για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους φορείς καινοτομίας.

· Προγράμματα εκπαίδευσης / μετεκπαίδευσης ερευνητών / νέων ερευνητών Προγράμματα ανταλλαγής ερευνητών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων και δράσεις ενίσχυσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Διάχυση της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων: 

· Διασύνδεση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, εγγραφή και ταυτοποίηση πολιτών, εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, ασφαλής πρόσβαση πολιτών σε κυβερνητικές υπηρεσίες και αυτόματη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ συστημάτων

· Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου τόσο της κεντρικής διοίκησης (π.χ. υπηρεσίες του Τμήματος Κτηματολογίου, υπηρεσίες του αρχείου πληθυσμού) όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης

· Ανάπτυξη συστημάτων για την υποβολή δικαιολογητικών για την εγγραφή εταιριών μέσω διαδικτύου

· Δημιουργία Κυβερνητικής Βάσης Πληροφοριών

· Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην τοπική αυτοδιοίκηση

· Εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διενέργεια διαγωνισμών του Δημοσίου 

· Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας
· Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη διάχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Ενίσχυση των Υποδομών Δημόσια Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Εξοπλισμός για την επέκταση και λειτουργία δημόσιων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένου συστημάτων μηχανογράφησης).

· Εξοπλισμός για εφαρμογή συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. υποδομές/εξοπλισμός περιλαμβανομένου και συστημάτων μηχανογράφησης ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής διοίκησης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €108.494.118 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, απορροφώντας το 18,7% της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος

4.3.2.   Περίληψη της προόδου
Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα – Ένταξη Έργων
Στα πλαίσια της υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας, μέσα στο 2009 εκδόθηκαν συνολικά 29  Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού €53,7 εκ. που αντιστοιχούν  στο 49,48% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Ο αριθμός των Έργων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2009 ανέρχεται σε 661 με προϋπολογισμό €139,8 εκ.
Κατά τη διάρκεια του 2009 εντάχθηκαν 74 έργα, με προϋπολογισμό €13 εκ. που αντιστοιχεί στο 11,98% της δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Μέχρι το τέλος του 2009 έχουν σωρευτικά ενταχθεί  196 έργα προϋπολογισμού €26,3 εκ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 24,3% του Άξονα. Όλα τα (196) ενταγμένα έργα για το 2009, αφορούν στη Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.  
Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010  τα στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής: 
Εντάχθηκαν πρόσθετα 8 έργα (4 εκ των οποίων αφορούν στη Δέσμη), με προϋπολογισμό €9,9 εκ. ποσό που αντιστοιχεί στο 9,10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας» (€108,5 εκ.)
	2009

	Σωρευτικά  (2007-2009)

	Ιαν – Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	29
	64
	-

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€53.680.000
	€117.417.500
	-

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	49,48%
	108,22%
	-

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	661
	1.334
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν*

	€139.766.560
	€350.668.560
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	74
	196
	8

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	€13.000.725
	€26.348.351
	€9.875.203

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν/προυπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	11,98%
	24,29%
	9,10%


Σημειώσεις:

* Περιλαμβάνεται εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού για τα έργα της Δέσμης Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Δείκτες

Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως έχουν καθοριστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

	Δείκτες Παρακολούθησης
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο



	Άξονας Προτεραιότητας:  Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
	
	
	
	

	Ειδικός Στόχος


	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα Μέτρησης


	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Ενίσχυση της ΄Ερευνας &

Τεχνολογικής Ανάπτυξης και διευκόλυνση της καινοτομίας 
	Νέες στρατηγικής σημασίας ερευνητικές μονάδες που δημιουργούνται
	Αριθμός
	0
	12
	-


	-
	-
	-

	
	Ερευνητικά έργα με ανάδοχο φορέα ερευνητικό κέντρο
	Αριθμός
	132
	110
	-
	
	-
	

	
	΄Εργα συνεργασίας Επιχειρήσεων με Ερευνητικά Κέντρα
	Αριθμός
	62
	50
	-
	
	15
	15

	Διάχυση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
	Αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου:

α)  Για πολίτες

β)  Για επιχειρήσεις
	Αριθμός
	α) 3

β)  4
	α)  6

β)  6
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
	Εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται
	τ.μ.
	800
	3.300
	-


	-
	
	

	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα Μέτρησης


	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Αύξηση Θέσεων απασχόλησης ερευνητών
	Αριθμός
	1.133
	1.360
	-
	-
	-
	-

	Αύξηση δυναμικότητας σε φοιτητές από τις υποδομές που δημιουργούνται
	Αριθμός
	160
	1.550
	-
	-
	
	

	Χρήση του διαδικτύου για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες αρχές/υπηρεσίες 

α)  Από πολίτες

β)  Από επιχειρήσεις
	%
	α) 12,7

β)  44,3
	α)  24,7

β)  71
	-
	-
	
	


Όπου είναι εφικτό οι δείκτες θα παρακολουθούνται ανά φύλο.

Δαπάνες

Στα πλαίσια των έργων που έχουν ενταχθεί πραγματοποιήθηκαν το 2009 δαπάνες ύψους  €317.523  οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης 0,29% του Άξονα Προτεραιότητας. Για το πρώτο τρίμηνο του 2010 οι Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του Λογιστικού Συστήματος των Δικαιούχων ανέρχονται σε €1,6 εκ., με ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας στο 1,44%. 
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας» (€108,5 εκ.)
	2009

	Σωρευτικά  (2007-2009)

	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)
	€317.523
	€378.889
	€1.559.980

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
	0,29%
	0,35%
	1,44%


4.3.3.    Ποιοτική ανάλυση
Tο 2009 αφορούσε κυρίως έτος έκδοσης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων και ένταξης έργων στα πλαίσια του εν λόγω Άξονα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 100% του προϋπολογισμού του. Έμφαση, επίσης, δόθηκε στην επίσπευση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.    
Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε επίσης και στην έναρξη της υλοποίησης έργων. Κατά το 2009 ξεκίνησε η υλοποίηση των παρεμβάσεων ερευνητικών προγραμμάτων  (Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία) και επιτεύχθηκε η ολοκλήρωση 15 έργων από τα 196 που εντάχθηκαν μέχρι το 2009. 

Τα Σχέδια Χορηγιών του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των δύο φύλων και σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και στα δύο φύλα. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Υπ. Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα Σχέδια Χορηγιών του ΙΠΕ είναι πλήρως εναρμονισμένα σε αυτόν τον τομέα. Επιπρόσθετα, σχετικό κριτήριο περιλαμβάνεται στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.  

Μέσα στο 2009 προκηρύχθηκε επίσης και η Πρόσκληση για τον Ειδικό Στόχο Διάχυση της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, και η αξιολόγηση και ένταξη των έργων που υποβλήθηκαν ολοκληρώθηκε αρχές του 2010. Πρόσθετα προκηρύχθηκε η Πρόσκληση για τον Ειδικό Στόχο που αφορά στην Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα έργα που υποβλήθηκαν αξιολογούνται και αναμένεται η ένταξη τους τον Ιούλιο του 2010.
Με βάση τα πιο πάνω, σημειώνεται ότι, αναμένεται επιτάχυνση της υλοποίησης του Άξονα μέσα στο 2010.

Στα πλαίσια των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που έχουν εκδοθεί δεν έγινε χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
4.3.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Παρόλο που η ενεργοποίηση του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας ήταν πλήρης,  εντοπίστηκαν προβλήματα και καθυστερήσεις στην υποβολή δαπανών από τους Δικαιούχους που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών του ΙΠΕ, λόγω κυρίως των ιδιαιτεροτήτων στη φύση των ερευνητικών έργων, με αποτέλεσμα η απορρόφηση των πόρων να μην ήταν  η αναμενόμενη λόγω της μη επιλεξιμότητας των προκαταβολών που καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους, σύμφωνα με το Άρθρο 78 του Κανονισμού 1083/2006. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων.
4.4 Άξονας Προτεραιότητας: Παραγωγικό Περιβάλλον
Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του Άξονα αυτού κατά Ειδικό Στόχο.

4.4.1.   Σύντομη περιγραφή  

Κεντρικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Βελτίωση του Παραγωγικού Περιβάλλοντος, ο οποίος συμβάλει στο δεύτερο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω δύο αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι:

· Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών 

· Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω κατά Ειδικό Στόχο. Οι Ειδικοί Στόχοι είναι ιεραρχημένοι σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Τομέων Μεταποίησης και Υπηρεσιών,  θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Σχέδια χορηγιών (καθεστώτα ενίσχυσης) για τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.

· Σχέδια χορηγιών (καθεστώτα ενίσχυσης) για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών.

· Σχέδια χορηγιών (καθεστώτα ενίσχυσης) για  αειφόρο εμπλουτισμό και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση επιχειρήσεων νέων 
· Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση επιχειρήσεων γυναικών
· Δημιουργία εγγυοδοτικού οργανισμού
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €56.000.000 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, απορροφώντας το 9,7% της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος.

4.4.2.   Περίληψη της προόδου
Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα – Ένταξη Έργων
Ο εν λόγω Άξονας υλοποιείται μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων (Σχεδίων Χορηγιών). Συνολικά, για όλα τα Σχέδια του εν λόγω Άξονα, το 2009, έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις με προϋπολογισμό €23,6 εκ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενεργοποίησης 42,14%. Ο αριθμός έργων που έχουν ενταχθεί ανέρχεται σε 320 με προϋπολογισμό €29,6 εκ. και ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί 52,81%. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και η έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας JEREMIE με προϋπολογισμό €20 εκ. Η αναλυτική πρόοδος στην υλοποίηση των παρεμβάσεων (Σχεδίων Χορηγιών) παρουσιάζεται πιο κάτω:

· Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στο Τομέα της Μεταποίησης 
Στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό €11 εκ., (δηλαδή 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών), λήφθηκαν 379 προτάσεις οι οποίες αφορούν επενδύσεις €133 εκ., και αναλογούν σε δημόσια δαπάνη (χορηγίες) €28,6 εκ. Η ΔΑ ενέκρινε αύξηση του εν λόγω προϋπολογισμού στα €19.4 εκ. για την ικανοποίηση όλων των επιλέξιμων προτάσεων. Μέχρι το τέλος του 2009 εντάχθηκαν 109 έργα με προϋπολογισμό €2,1 εκ. 

Μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2010 εντάχθηκαν επιπρόσθετα 175 έργα με προϋπολογισμό €17,3 εκ.  

· Σχέδιο Χορηγιών για Επενδύσεις Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του Τουριστικού Προϊόντος
Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2008. Στα πλαίσια της πρώτης Πρόκλησης του Σχεδίου με προϋπολογισμό €7,8εκ. (60% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών), ο οποίος αντιστοιχεί σε 14% περίπου του Άξονα Προτεραιότητας, υποβλήθηκαν 16 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό επένδυσης  €35εκ. που αναλογεί σε δημόσια δαπάνη ( χορηγία) ύψους €9,8εκ. Μέχρι το τέλος του 2009 αξιολογήθηκαν συνολικά 13 αιτήσεις από τις οποίες 4 έχουν εγκριθεί με συνολικό ποσό δημόσιας χορηγίας €4,5 εκ. και έχουν απορριφθεί 3.
· Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, με προϋπολογισμό €2,5 εκ (50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών), ο οποίος αντιστοιχεί σε 4,5% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, υποβλήθηκαν 149 προτάσεις από τις οποίες οι 89 έχουν αξιολογηθεί θετικά και έχουν ενταχθεί μέσα στο 2009 με προϋπολογισμό €3,1 εκ. Τον Νοέμβριο του 2009 έγινε η δεύτερη έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της οποίας και υποβλήθηκαν 225 αιτήσεις που αφορούσαν την Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν μέσα στο 2010.
· Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, με προϋπολογισμό €3 εκ. (50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών), ο οποίος αντιστοιχεί σε 5,4% του συνολικού προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας υποβλήθηκαν 184 αιτήσεις από τις οποίες εντάχθηκαν μέσα στο 2009 121 έργα με προϋπολογισμό €4,3 εκ. Το Νοέμβριο του 2009 εκδόθηκε η δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν 288 αιτήσεις οι οποίες αναμένεται να αξιολογηθούν μέσα στο 2010.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας, υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2009 η Χρηματοδοτική Συμφωνία για εφαρμογή της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο, με συνολικό προϋπολογισμό €20 εκ. (Ενότητα 3.6.3).
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παραγωγικό Περιβάλλον» (€56 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	3
	7
	1

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€23.600.000
	€58.200.000
	€3.600.000

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	42,14%
	103,93%
	6,43%

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	1
	729
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€20.000.000
	€213.999.538
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	320
	320
	179

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	€29.575.203
	€29.575.203
	€32.962.367

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)

	52,81%
	52,81%
	58,86%


Δείκτες

Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζεται η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των δεικτών εκροών 

και αποτελέσματος, όπως έχουν καθοριστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
	Δείκτες Παρακολούθησης
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο



	΄Αξονας Προτεραιότητας:  Παραγωγικό Περιβάλλον


	
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα

Μέτρησης


	Τιμή Βάσης


	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Bελτίωση της ανταγωνιστικό-τητας των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Επιχειρήσεις  που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών
	Αριθμός
	130
	220
	-
	-
	107
	107

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος
	Αριθμός
	0
	80
	-
	-
	-
	-

	Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται  με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας
	Αριθμός
	32
	125
	-
	-
	35
	-

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας
	Αριθμός
	42
	150
	-
	-
	50
	-

	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα

Μέτρησης


	Τιμή Βάσης


	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Νέες Επιχειρήσεις που ιδρύονται:

Από τις οποίες
α)  Από γυναίκες

β)  Από νέους
	Αριθμός
	100


	335

α)  125

β)  150
	-
	-
	85
	85

	
	
	
	
	
	
	35

50
	

	Αριθμός κλινών που εκσυγχρονίζονται
	Αριθμός
	48.091
	2.885
	-
	-
	-
	-


Όπου είναι εφικτό οι δείκτες θα παρακολουθούνται ανά φύλο.

Δαπάνες

Δαπάνες ύψους €21 εκ πραγματοποιήθηκαν το 2009 οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,52% του Άξονα Προτεραιότητας. Το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες Δαπάνες ύψους €127.661 με ποσοστό υλοποίησης 0,23%. Ποσό ύψους €20 εκ. έχει ήδη πιστοποιηθεί στην ΕΕ
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Παραγωγικό Περιβάλλον» (€56 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί 

	€21.010.824
	€21.010.824
	€127.661

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	37,52%
	37,52%
	0,23%


4.4.3.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 αφορούσε κυρίως έτος ένταξης έργων στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών καθώς και της έναρξης εφαρμογής της πρωτοβουλίας JEREMIE με αποτέλεσμα να έχει δεσμευτεί το 52,8% του Άξονα Προτεραιότητας. Επιπρόσθετα συνεχίστηκε και κατά το 2009 η έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2009 το 100% του προϋπολογισμού του Άξονα, ενώ οι δυνηικοί Δικαιούχοι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. 
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα της Μεταποίησης, σε σύγκριση με τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό, με σκοπό την ικανοποίηση περισσότερων αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη προκήρυξη και πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει με την υλοποίηση των επενδύσεων τους. 

Σε σχέση με τα πιο πάνω πρόοδος επιτεύχθηκε και στους δείκτες εκροών του προγράμματος με 107 επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών να υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις μέχρι το τέλος του 2009 έναντι 220 επιχειρήσεις που είναι η τιμή στόχος του δείκτη μέχρι το τέλος του 2015. Επίσης, αναφέρεται ότι πρόοδος επιτεύχθηκε και στους δείκτες αποτελέσματος με 85 νέες επιχειρήσεις να ιδρύονται εκ των οποίων 35 από γυναίκες και 50 από νέους, έναντι 335 νέων επιχειρήσεων που είναι η τιμή στόχος μέχρι το τέλος του 2015. 
Γενικότερα, η υλοποίηση των Σχεδίων καθώς και της Πρωτοβουλίας JEREMIE μέσα στο 2009 και το 2010 αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην αντιμετώπιση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Τα σχέδια λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των δύο φύλων και σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Επιπρόσθετα το Σχέδιο Προώθησης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας συμβάλει θετικά στην ισότητα των δύο φύλων. 
Στα πλαίσια των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που έχουν εκδοθεί δεν έγινε χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
4.4.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Μέσα στο 2009, παρόλο που εγκρίθηκε μεγάλος αριθμός έργων στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υποβολή δαπανών καθώς και των απαραίτητων στοιχείων τεκμηρίωσης από τους Δικαιούχους. Το πρόβλημα εστιάζεται στην έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών από τους Δικαιούχους. Η ΔΑ βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ΕΦ για επίλυση του προβλήματος.
4.5 Άξονας Προτεραιότητας: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου
Πιο κάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του Άξονα αυτού.

4.5.1.   Σύντομη περιγραφή 

Κεντρικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων στις Αστικές Περιοχές και τις Περιοχές της Υπαίθρου, ο οποίος αποτελεί και τον τρίτο Γενικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω πέντε αλληλένδετων Ειδικών Στόχων οι οποίοι θα εστιαστούν χωρικά (α) στις αστικές περιοχές και (β) στις περιοχές της υπαίθρου, με έμφαση στα ορεινά/μειονεκτικά τμήματα. 

Οι Ειδικοί Στόχοι οι οποίοι αφορούν τις αστικές περιοχές είναι:

· Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

· Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και η δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών. 

· Δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών

Παράλληλα, οι Ειδικοί Στόχοι για τις περιοχές της υπαίθρου είναι:

· Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης

· Ανάπτυξη ορεινών περιοχών  και  ενίσχυση της προσβασιμότητας

Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω κατά χωρική παρέμβαση. 
Αστικές Περιοχές
Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Αναζωογόνηση Αστικού Περιβάλλοντος και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:
· Χωροταξικός και αστικός σχεδιασμός, (π.χ. ετοιμασία Χωροταξικού Σχεδίου, Σχεδίων Ανάπτυξης, Σχεδίων Περιοχής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου)

· Αναπλάσεις πλατειών και ελεύθερων χώρων,

· Αναπλάσεις παραδοσιακών πυρήνων ή πυρήνων τουριστικού ενδιαφέροντος εντός αστικών περιοχών

· Ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων διακίνησης σε επιλεγμένα τμήματα αστικών περιοχών (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, κλπ)

· Δημιουργία χώρων πρασίνου και πάρκων και  «διαδρόμων πρασίνου» σύνδεσης εντός των περιοχών και /η σύνδεσης με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό 

· Δημιουργία «διαδρομών» σύνδεσης του ιστορικού κέντρου με τα αναδυόμενα οικονομικά κέντρα  των πόλεων     

· Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για εγκατάσταση  σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές 

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων και  Δημιουργία Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποδομών, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:
· Δημιουργία πολιτιστικών και άλλων παρεμφερών υποδομών μεγάλης εμβέλειας και πολυλειτουργικού χαρακτήρα
· Ανάδειξη πολιτιστικών μνημείων για προσέλκυση επισκεπτών και  την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων
· Ενίσχυση ανεξάρτητων ή ενδονοσοκομειακών δημόσιων κέντρων /υποδομών παροχής εξειδικευμένης δευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας φροντίδας στα μεγάλα αστικά κέντρα στα πλαίσια ενός ορθολογικού συστήματος παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας.
Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Δημιουργία Βιώσιμου Συστήματος Μεταφορών, θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:

· Μελέτες για την ανάπτυξη του συστήματος δημόσιων μεταφορών (π.χ. Επιχειρησιακό Σχέδιο / Σχέδια Δράσης, μελέτες για διαδρομές διακίνησης μέσων μαζικής μεταφοράς, κτλ.)

· Αναβάθμιση του συστήματος των δημόσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης υποστηρικτικής υποδομής για τη διακίνηση τους καθώς και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μεταφορών 

· Βελτίωση τμημάτων του αστικού οδικού δικτύου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

· Σύνδεση των  αεροδρομίων με τα αστικά κέντρα με δημόσιες μεταφορές. 

Περιοχές της Υπαίθρου
Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Διαφοροποίηση της Οικονομικής Βάσης, θα υλοποιηθούν έργα τα οποία εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:
· Παροχή κινήτρων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προώθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου. 

· Προβολή του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου.

Στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Βελτίωση της Προσβασιμότητας, θα υλοποιηθούν έργα τα οποία εμπίπτουν στις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες έργων:
· Ετοιμασία ρυθμιστικών σχεδίων για περιοχές της υπαίθρου στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού όπως ρυθμίζεται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.

· Υλοποίηση έργων που απορρέουν από τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 και στοχεύουν στην δημιουργία ήπιων οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές (π.χ. κέντρα περιβαλλοντικής πληροφόρησης, διευκολύνσεις για επισκέπτες).

· Έργα δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. πλατείες, πολιτιστικά κέντρα) σε ορεινές περιοχές, με υψόμετρο μεγαλύτερο των 500 μέτρων.

· Αναβάθμιση των επαρχιακών κυρίων δρόμων, ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου που δεν επωφελούνται από το αναβαθμισμένο πρωτεύον οδικό δίκτυο, κυρίως των ορεινών περιοχών
· Προώθηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών.
· Διεύρυνση της χρησιμοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις περιοχές αυτές.

· Αναβάθμιση/ενίσχυση των δημόσιων υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην ύπαιθρο

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε €149.578.064 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, απορροφώντας το 25,8% της Κοινοτικής Συνδρομής του Προγράμματος. 
4.5.2.   Περίληψη της προόδου
Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα – Ένταξη Έργων
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, για ολόκληρη τη προγραμματική περίοδο, αναμενόταν η έκδοση 9 Προσκλήσεων. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε από τους δυνητικούς δικαιούχους στα πλαίσια των Προσκλήσεων που ήδη εκδόθηκαν, η προκήρυξη πρόσθετων Προσκλήσεων θα προωθηθεί ανάλογα με τα έργα που τελικά θα ενταχθούν και τη διαθεσιμότητα προϋπολογισμού, μετά από πιθανή μεταφορά πόρων από άλλους Άξονες με σχετική τροποποίηση του Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, κατά Ειδικό Στόχο, ο προγραμματισμός Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων έχει ως εξής:

Αστικές Περιοχές – 6 Προσκλήσεις 
Ειδικός Στόχος «Αναζωογόνηση Αστικού Περιβάλλοντος και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας» - 2 Προσκλήσεις 
Ειδικός Στόχος «Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων και Δημιουργία Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποδομών» - 2 Προσκλήσεις 
Ειδικός Στόχος «Δημιουργία Βιώσιμου Συστήματος Μεταφορών» - 2 Προσκλήσεις

Περιοχές της Υπαίθρου – 3 Προσκλήσεις
Ειδικός Στόχος «Διαφοροποίηση της Οικονομικής Βάσης» - 1 Πρόσκληση

Ειδικός Στόχος «Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών και Βελτίωση της Προσβασιμότητας» - 2 Προσκλήσεις

Αστικές Περιοχές

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος, μέσα στο 2009 εκδόθηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων στις Αστικές Περιοχές, με προϋπολογισμό €29,7 εκ. η οποία αντιστοιχεί στο 19,86% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Κατά το 2009 υποβλήθηκαν 15  έργα με προϋπολογισμό €134 εκ. και εντάχθηκαν 8 έργα με προϋπολογισμό €90,6 εκ., ποσό που αντιστοιχεί στο 60,54% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010  τα  στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής: 

Εκδόθηκε 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, προϋπολογισμού €15εκ. ποσό που αντιστοιχεί στο 10,03% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας.
Επιπλέον εντάχθηκε 1 έργο δημοσίων συμβάσεων, προϋπολογισμού ύψους €18,6 εκ. ποσό που αντιστοιχεί στο 12,43% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα για τις Αστικές Περιοχές:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» (€149,6 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Αστικές Περιοχές
	
	
	

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	2
	3
	1

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€29.700.000
	€49.700.000
	€15.000.000

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	19,86%
	33,23%
	10,03%

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	15
	16
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€134.025.453
	€156.994.522
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	8
	8
	1

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	€90.559.822
	€90.559.822
	€18.597.308

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	60,54%
	60,54%
	12,43%


Περιοχές της Υπαίθρου
Το Δεκέμβριο του 2009 εκδόθηκε η δεύτερη πρόσκληση για το Σχέδιο Χορηγιών προς ΜΜΕ για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο, με συνολικό προϋπολογισμό €6 εκ (40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών). Υποβλήθηκαν 24 έργα και έχουν ενταχθεί 16 με προϋπολογισμό €2,7 εκ.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το Σχέδιο Προβολής του Τουριστικού Προϊόντος εκδόθηκε 1 πρόσκληση υποβολής Προτάσεων με συνολικό προϋπολογισμό €3 εκ. Στα πλαίσια αυτά υποβλήθηκε και εντάχθηκε 1 έργο με ολόκληρο τον προϋπολογισμό. 
Επιπλέον, μέσα στο 2009 εντάχθηκαν 10 έργα Δημοσίων Συμβάσεων στις Περιοχές της Υπαίθρου προϋπολογισμού €17,9 εκ

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010 τα στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής: 

Υποβλήθηκαν επιπλέον 24 έργα με προϋπολογισμό €15.2 εκ. και εντάχθηκε 1 έργο για το Σχέδιο Χορηγιών προς ΜΜΕ για προώθηση του Αγροτουρισμού στην ύπαιθρο με προϋπολογισμό €133.937. 
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα για τις Περιοχές της Υπαίθρου:
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» (€149,6 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Περιοχές της Υπαίθρου
	
	
	

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 

	2
	4
	-

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€9.000.000
	€35.000.000
	-

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	6,02%
	23,40%
	-

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	25
	38
	24  

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€15.107.844
	€38.424.541
	€15.223.560

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	27
	27
	1

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	€23.614.500
	€23.614.500
	€133.937

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	15,79%
	15,79%
	0,09%


Δείκτες

Στον πίνακα πιο κάτω παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος, όπως έχουν καθοριστεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
	Δείκτες Παρακολούθησης
	2007
	2008
	2009
	Σύνολο

	΄Αξονας Προτεραιότητας: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου
	
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	Σχέδια Αναζωογόνησης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών
	Αριθμός
	4
	8
	-
	-
	4
	4

	
	΄Εκταση που αναβαθμίζεται από την υλοποίηση Σχεδίων Αστικής Αναζωογόνησης
	τ.μ.
	41.099
	70.000
	-
	-
	4,335
	4.335

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές
	Αριθμός
	0
	33
	-
	-
	-
	-

	Η ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και η δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών
	Πολιτιστικά/  Πολυλειτουργικά Κέντρα που δημιουργούνται
	Αριθμός
	7
	8
	-
	-
	-
	-

	Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και βελτίωση της προσβασιμότητας 
	Επαρχιακές Οδοί
	Χλμ
	2.100
	2.110
	-
	-
	-


	-

	Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου
	Αριθμός
	78
	110
	-
	-
	-
	-

	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα

Μέτρησης


	Τιμή Βάσης


	Τιμή Στόχος

(2015)
	
	
	
	

	Ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση σχεδίων αστικής αναζωογόνησης
	Πλήθος
	47.731
	213.278
	-
	-
	-
	-

	Δυναμικότητα πολιτιστικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας
	Αριθμός Θέσεων
	3.624
	4.640
	-
	-
	-
	-

	Συχνότητα δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς

(α) Κατά την διάρκεια της ημέρας

(β) Ώρες αιχμής
	Λεπτά
	35

20
	20

10
	-

-
	-
	-
	-

-


Όπου είναι εφικτό οι δείκτες θα παρακολουθούνται ανά φύλο.

Δαπάνες

Το 2009 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους €9,5 εκ. όσον αφορά τις Αστικές Περιοχές με ποσοστό υλοποίησης του Άξονα 6,35%. Για το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχουν πραγματοποιηθεί πρόσθετες δαπάνες ύψους €4,3 εκ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό υλοποίησης του Άξονα 2,87%. Αναφορικά με τις περιοχές της Υπαίθρου οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ανέρχονται για το 2009 σε €945.781 με ποσοστό υλοποίησης του Άξονα 0,63%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες δαπάνες ύψους €480.692 που αναλογεί σε 0,32% ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα. Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €14.156.513 έχει ήδη πιστοποιηθεί στην ΕΕ.
	Στοιχεία σχετικά με τη οικονομική πρόοδο του Άξονα



	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

«Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» (€149,6 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Άξονας Προτεραιότητας: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου (€149,6εκ.)

	1. Χωρική Παρέμβαση: Αστικές Περιοχές

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)

	€9.492.437
	€19.462.416*
	€4.287.038

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	6,35%
	13,01%
	2,87%

	2. Χωρική Παρέμβαση: Περιοχές της Υπαίθρου

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)

	€945.781
	€1.102.281
	€480.692

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

	0,63%
	0,74%
	0,32%


Σημειώσεις:
*Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του Μεγάλου Έργου: Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου.

4.5.3.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 αφορούσε κυρίως έτος έκδοσης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του εν λόγω  Άξονα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ικανοποιητικό ποσοστό του προϋπολογισμού. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο προϋπολογισμός των έργων που έχουν υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη και το Μεγάλο Έργο: Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου (βλέπε Κεφάλαιο 5), υπερκαλύπτει τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας. Στα πλαίσια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης (βλέπε Ενότητα 3.3) προωθήθηκε και η υλοποίηση περισσότερων έργων υποδομής για τόνωση της οικονομίας. Επίσης σημαντική πρόοδο αποτελεί η ένταξη έργων με πολύ ικανοποιητικό ποσοστό του προϋπολογισμού του Άξονα. Επιπρόσθετα, δύο από τα ενταγμένα Έργα έχουν ολοκληρωθεί (ως προς το φυσικό αντικείμενο) και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων. 

Πρόοδος έχει επιτευχθεί και ως προς τους δείκτες εκροών με την ανάπτυξη τεσσάρων σχεδίων αναζωογόνησης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών έναντι 8 σχεδίων που είναι η τιμή στόχος μέχρι το τέλος του 2015. Επίσης μέχρι το τέλος του 2009 η έκταση που αναβαθμίστηκε από την υλοποίηση των σχεδίων αστικής αναζωογόνησης ανέρχεται σε 4.335 τ.μ. έναντι 70.000 τ.μ. που είναι η τιμή στόχος μέχρι το τέλος του 2015.    

Στα πλαίσια του εν λόγω Άξονα, παρόλο που περιλήφθηκε πρόνοια στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, δεν έγινε ακόμη χρήση της Ρήτρας Ευελιξίας σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
Όσον αφορά στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, τα έργα τα οποία υλοποιούνται είναι ουδέτερα ως προς την ισότητα των δύο φύλων, εφόσον αυτά αφορούν κυρίως σε ανάπλαση πλατειών, πολιτιστικά κέντρα, έργα δημόσιων μεταφορών κοκ.  
4.5.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους
Το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα. 
4.6 Άξονας Προτεραιότητας:  Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
4.6.1.   Σύντομη περιγραφή 
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από αυτό. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω δύο αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι:

· Η υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών και δομών για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος διοίκησης, συντονισμού, υλοποίησης και διαχείρισης του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της χώρας που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων

· Υποστήριξη της αξιολόγησης και δημοσιότητας

Στα πλαίσια των πιο πάνω Ειδικών Στόχων θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

Διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης και υλοποίησης των Παρεμβάσεων

· Ενέργειες για την διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ καθώς και έργα ή ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης των παρεμβάσεων από τη Διαχειριστική Αρχή, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους με τη χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων

· Η επέκταση και προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης, και η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας τους με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

· Εξειδικευμένες θεματικές μελέτες για την υποστήριξη της εξειδίκευσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των παρεμβάσεων

· Ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Φορέων

· Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών ελέγχου, περιλαμβανομένων εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού

· Έλεγχοι έργων περιλαμβανομένων και των ενεργειών ποιοτικού ελέγχου των δημοσίων έργων

Αξιολόγηση και Δημοσιότητα

· Εκπόνηση αξιολογήσεων

· Πραγματοποίηση συνεδρίων/ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ειδικά θέματα

· Εκπόνηση/εξειδικευση/προσαρμογή Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης

· Εφαρμογή ενεργειών Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του.

· Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών
4.6.2. Περίληψη της προόδου
Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα 
Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, προϋπολογισμού €14.000.000 έχει εκδοθεί στις  9 Νοεμβρίου 2009 και έληξε στις 29 Ιανουαρίου 2010. Υποβλήθηκαν 9 προτάσεις με προϋπολογισμό €13.685.424 οι οποίες ήδη αξιολογήθηκαν θετικά και οι Αποφάσεις Ένταξης τους εκδόθηκαν εν μέρει τον Μάιο του 2010, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να ενταχθούν αρχές Ιουνίου 2010. Τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας είχαν εγκριθεί και προχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Κρατικού Προϋπολογισμού και έχει ήδη διενεργηθεί αριθμός δράσεων τεχνικής βοήθειας.
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» (14,7 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 
	1
	1
	-

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€14.000.000
	€14.000.000
	-

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	95,20%
	95,20%
	-

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	-
	-
	9

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	-
	-
	€13.685.424

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	-
	-
	-

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	-
	-
	-

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	-
	-
	-


	Δείκτες Παρακολούθησης
	2008
	2009
	Σύνολο

	΄Αξονας Προτεραιότητας: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος
(2015)
	
	
	

	
	Δράσεις Κατάρτισης
	Αριθμός
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Δράσεις Δημοσιότητας
	Αριθμός
	-
	-
	-
	-
	-


Δαπάνες

Το 2009 δεν έχει ενταχθεί επίσημα οποιοδήποτε έργο και ως αποτέλεσμα δεν έχουν υποβληθεί πιστοποιημένες δαπάνες στα πλαίσια του Άξονα αυτού. Επιλέξιμες δαπάνες ύψους €1 εκ. περίπου πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2008 και €1 εκ. μέσα στο 2009. Συνολικά οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι το τέλος του 2009, αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης 13,4% του Άξονα Προτεραιότητας.
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης» (14,7 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου(μερίδα/κωδικός του έργου)

	€1.042.345
	€1.967.503
	€122.344

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 
	7,09%
	13,38%
	0,83%


4.6.3.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 αφορούσε κυρίως έτος έκδοσης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του εν λόγω  Άξονα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 95% του συνολικού του προϋπολογισμού. 
4.6.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα. 
4.7 Άξονας Προτεραιότητας:  Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής
4.7.1.   Σύντομη περιγραφή 
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής. Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η Υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από αυτό. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω δύο αλληλένδετων Ειδικών Στόχων που είναι:

· Η υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών και δομών για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος διοίκησης, συντονισμού, υλοποίησης και διαχείρισης του συνόλου των παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων της χώρας που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων

· Υποστήριξη της αξιολόγησης και δημοσιότητας

Στα πλαίσια των πιο πάνω Ειδικών Στόχων θα υλοποιηθούν έργα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

Διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης και υλοποίησης των Παρεμβάσεων

· Ενέργειες για την διαχείριση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής καθώς και έργα ή ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης της διαχείρισης των παρεμβάσεων από τη Διαχειριστική Αρχή, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους με τη χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων

· Η επέκταση και προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης, και η ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας τους με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

· Εξειδικευμένες θεματικές μελέτες για την υποστήριξη της εξειδίκευσης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των παρεμβάσεων

· Ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Φορέων

· Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών ελέγχου, περιλαμβανομένων εφαρμογών εξειδικευμένου λογισμικού

· Έλεγχοι έργων περιλαμβανομένων και των ενεργειών ποιοτικού ελέγχου των δημοσίων έργων

Αξιολόγηση και Δημοσιότητα

· Εκπόνηση αξιολογήσεων

· Πραγματοποίηση συνεδρίων/ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, εκδηλώσεων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ειδικά θέματα

· Εκπόνηση/εξειδικευση/προσαρμογή Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης

· Εφαρμογή ενεργειών Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα και δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του.

· Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών
4.7.2.  Περίληψη της προόδου

Φυσική Πρόοδος

Ενεργοποίηση Άξονα

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, προϋπολογισμού €7.000.000, έχει εκδοθεί στις  9 Νοεμβρίου 2009 και έληξε στις 29 Ιανουαρίου 2010. Υποβλήθηκαν 4 προτάσεις με προϋπολογισμό €5.023.367 οι οποίες ήδη αξιολογήθηκαν θετικά και οι Αποφάσεις Ένταξης τους εκδόθηκαν εν μέρει τον Μάιο του 2010, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να ενταχθούν αρχές Ιουνίου 2010. Τα έργα της Τεχνικής Βοήθειας είχαν εγκριθεί και προχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του Κρατικού Προϋπολογισμού και έχει ήδη διενεργηθεί αριθμός δράσεων τεχνικής βοήθειας.
Στον Πίνακα πιο κάτω, παρουσιάζονται στοιχεία της φυσικής προόδου του Άξονα

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής» (€7,1 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Αριθμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί 
	1
	1
	-

	Συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί

	€7.000.000
	€7.000.000
	-

	Ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα (προϋπολογισμός προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί / προϋπολογισμό ΑΠ)

	99,17%
	99,17%
	-

	Αριθμός έργων που υποβλήθηκαν

	4
	4
	-

	Προϋπολογισμός έργων που υποβλήθηκαν

	€5.023.367
	€5.023.367
	-

	Αριθμός Έργων που εντάχθηκαν

	-
	-
	-

	Προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν

	-
	-
	-

	Ποσοστό προϋπολογισμού που έχει δεσμευτεί (προϋπολογισμός έργων που εντάχθηκαν / προϋπολογισμός Άξονα Προτεραιότητας)
	-
	-
	-


	Δείκτες Παρακολούθησης
	2008
	2009
	Σύνολο

	΄Αξονας Προτεραιότητας: Τεχνική Βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
	
	
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα 

Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Τιμή Στόχος
(2015)
	
	
	

	
	Δράσεις Κατάρτισης
	Αριθμός
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Δράσεις Δημοσιότητας
	Αριθμός
	-
	-
	-
	-
	-


Δαπάνες

Το 2009 δεν έχει ενταχθεί επίσημα οποιοδήποτε έργο και ως αποτέλεσμα δεν έχουν υποβληθεί πιστοποιημένες δαπάνες στα πλαίσια του Άξονα αυτού. Επιλέξιμες δαπάνες ύψους €0,5 εκ. πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους μέσα στο 2009, και σωρευτικά €0,8 εκ. από την αρχή της προγραμματικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2009. Συνολικά οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί  αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης 11,2% του Άξονα Προτεραιότητας.
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής» (€7,1 εκ.)
	2009
	Σωρευτικά  (2007-2009)
	Ιαν – Μαρ 2010

	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου(μερίδα/κωδικός του έργου)
	€485.361
	€791.131
	€70,258

	Ποσοστό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τις δαπάνες      που πραγματοποιήθηκαν 
	6,88%
	11,21%
	1%


4.7.3.   Ποιοτική ανάλυση
Το 2009 αφορούσε κυρίως έτος έκδοσης Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του εν λόγω  Άξονα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί σχεδόν πλήρως ο προϋπολογισμός του Άξονα. 
4.7.4.   Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Το 2009 δεν προέκυψαν οποιαδήποτε σημαντικά προβλήματα. 
5.    ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
Στον πιο κάτω Πίνακα, καταγράφονται τα Μεγάλα Έργα που προγραμματίζονται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», για την περίοδο 2007-2013,.

	Μεγάλο Έργο
	Συνολικός Προϋπολογισμός (€)



	Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας»

	Ειδικός Στόχος «Συμβολή στην Εναρμόνιση της Κύπρου με το Κοινοτικό Κεκτημένο στον Τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων»

	Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λεμεσού
	92.000.000
(75.000.000 στο ΕΠ)

	Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λευκωσίας
	92.000.000

(75.000.000 στο ΕΠ) 

	Ειδικός Στόχος «Συμβολή στην Διαχείριση των Υγρών Αποβλήτων και των Υδάτινων Πόρων»

	Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων (Επαρχία Λάρνακας και Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου)
	80.000.000

	Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές»

	Ειδικός Στόχος «Επέκταση/Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών»

	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου
	110.000.000

	Άξονας Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου»

	Ειδικός Στόχος «Ανάδειξη Πολιτιστικών Πόρων και Δημιουργία Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υποδομών»

	Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου
	132.600.000
(80.000.000 στο ΕΠ)


Ο εν λόγω Πίνακας περιλαμβάνει τα 3 Μεγάλα Έργα (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Πολιτιστικές Υποδομές) που περιλαμβάνονται στον Ενδεικτικό Κατάλογο Μεγάλων Έργων του Επιχειρησιακού  Προγράμματος, καθώς και 2 επιπλέον Μεγάλα Έργα (Διαχείριση Υδάτινων Αποβλήτων, Οδικές Υποδομές) τα οποία έχουν προκύψει στα πλαίσια αξιολόγησης έργων τα οποία υποβλήθηκαν στους Ενδιάμεσους Φορείς, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί καμία Αίτηση για Συγχρηματοδότηση Μεγάλου Έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν προκηρυχθεί Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, με βάση τις εθνικές διαδικασίες ένταξης μέχρι την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναμένεται ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί και τα έργα θα ενταχθούν γύρω στα μέσα του 2010 και αρχές του 2011. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην ΕΕ όταν τα έργα θα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές μελέτες και θα έχουν εξασφαλιστεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται ότι, ανάμεσα στα μέτρα που λήφθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή κατά το 2009, στα πλαίσια των γενικότερων μέτρων της Κυπριακής κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (βλέπε Ενότητα 3.3) , ήταν και η συμπερίληψη όλων των Μεγάλων Έργων στο Σχέδιο Δράσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JASPERS και η παροχή βοήθειας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για την ωρίμανση των έργων και την έγκαιρη προετοιμασία της Αίτησης Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου με βάση τους σχετικούς Κανονισμούς. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο τροποποίησης του Ενδεικτικού Καταλόγου Μεγάλων Έργων που περιλαμβάνεται σε αυτό, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν και τα νέα Μεγάλα Έργα που προωθούνται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια του Προγράμματος, όπως αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και να αναθεωρηθεί ο σχετικός προϋπολογισμός όλων των Μεγάλων Έργων με βάση νεότερες εκτιμήσεις για την συνολική αξία των αντίστοιχων επενδύσεων, οι οποίες προκύπτουν από τις σχετικές Μελέτες Κόστους Οφέλους που απαιτούνται βάση των Κανονισμών για τα Μεγάλα Έργα.

Πιο κάτω περιγράφεται συνοπτικά η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των προαναφερόμενων μεγάλων έργων, ενώ γίνεται αναφορά και στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης Μεγάλου Έργου.

5.1.  Έργο «Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λεμεσού»

Στις αρχές του 2009 μετά από πολύμηνη διαδικασία, αποφασίστηκε ο χώρος κατασκευής του έργου, ο οποίος θα τύχει επιστημονικής αξιολόγησης. Οι προκαταρκτικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και θα επικαιροποιηθούν με την οριστικοποίηση του χώρου. Επιπλέον, κατά το 2009 ο Δικαιούχος έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής του έργου και αναμένεται κατακύρωση της σύμβασης μέχρι τον Αύγουστο του 2010, νοουμένου ότι δεν θα προκύψουν ενστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν καθυστέρηση στη διαδικασία. 

Το έργο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας JASPERS στην Κύπρο και στα πλαίσια αυτά παρέχεται τεχνική βοήθεια για το σχεδιασμό του. 

Αναμένεται ότι η προετοιμασία και υποβολή Αίτησης Μεγάλου Έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει πριν το τέλος του 2011, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το έργο. 

5.2.  Έργο «Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λευκωσίας»

Κατά το 2009 αποφασίστηκε ο χώρος κατασκευής του έργου και ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές μελέτες οι οποίες θα επικαιροποιηθούν με την οριστικοποίηση του χώρου. Ο Δικαιούχος έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη μελέτη και επίβλεψη κατασκευής του έργου και αναμένεται κατακύρωση της σύμβασης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010, νοουμένου ότι δεν θα προκύψουν ενστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν καθυστέρηση στη διαδικασία. 

Το έργο επίσης περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας JASPERS στην Κύπρο και στα πλαίσια αυτά παρέχεται τεχνική βοήθεια για το σχεδιασμό του. 

Αναμένεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή Αίτησης Μεγάλου Έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει πριν το τέλος του 2011, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το έργο.

5.3. Έργο «Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων»

Το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά σε αποχετευτικά σχέδια 10 κοινοτήτων της Επαρχίας Λάρνακας και της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, αναλύεται σε 6 συμβάσεις κατασκευής δικτύων συλλογής και αγωγών μεταφοράς συνολικού μήκους 293χλμ περίπου, 1 σύμβαση μελέτης και κατασκευής κοινού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, αντλιοστασίων και συναφών εργασιών και μικρότερες συμβάσεις για την υλοποίηση του. Έχουν ήδη υπογραφεί 2 κατασκευαστικές συμβάσεις για δίκτυα συλλογής που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα. Αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού για τρίτη κατασκευαστική σύμβαση δικτύου μέχρι μέσα Μαΐου 2010, ενώ έχουν σταλεί στον ΕΦ έγγραφα για ποιοτικό έλεγχο και τέταρτης σύμβασης, και παράλληλα ετοιμάζονται και τα έγγραφα για τα δίκτυα των υπόλοιπων  κοινοτήτων. Λόγω και της ωρίμανσης που παρουσιάζει, το έργο αναμένεται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010.
Το έργο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας JASPERS στην Κύπρο και στα πλαίσια αυτά παρέχεται τεχνική βοήθεια για την εκπόνηση της Μελέτης Κόστους Οφέλους και την ετοιμασία της Αίτησης Μεγάλου Έργου, η οποία αναμένεται να υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τα μέσα του 2011.
5.4.    
Έργο «Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου»

Για το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη συμβόλαιο για εκπόνηση αναθεωρημένης Μελέτης Σκοπιμότητας, βάση υφιστάμενου προσχεδίου το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την ετοιμασία Αίτησης Μεγάλου Έργου. Η διεξαγωγή της απαιτούμενης Μελέτης Κόστους - Οφέλους ανατέθηκε σε Σύμβουλο τον Απρίλιο του 2010. Οι εν λόγω μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του  2010, ούτως ώστε τα αποτελέσματα τους να συμπεριληφθούν στην Αίτηση Μεγάλου Έργου η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 1ο τρίμηνο του 2011.
Σημειώνεται ότι, τον Ιανουάριο του 2010 έχει προκηρυχθεί Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία έληξε τέλος Απριλίου του 2010, και το έργο προωθείται για ένταξη στη βάση των εθνικών δαπανών μέχρι την έγκριση του από την ΕΕ. 

Το έργο έχει περιληφθεί το 2010 στο Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας JASPERS στην Κύπρο και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να δοθεί βοήθεια και καθοδήγηση για την Μελέτη Κόστους  Οφέλους και την Αίτηση Μεγάλου Έργου. 

5.5.   Έργο «Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου»

Τον Μάιο του 2009 ολοκληρώθηκαν τα αρχιτεκτονικά/κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Οι προκαταρτικές μελέτες (σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων) είχαν επίσης ολοκληρωθεί κατά το 2009, ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της Μελέτης Κόστους Οφέλους κατά το 2ο τρίμηνο του 2010. 

Το έργο έχει περιληφθεί από το 2009 στο Σχέδιο Δράσης της Πρωτοβουλίας JASPERS, με στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά τη Μελέτη Σκοπιμότητας, τη Μελέτη Κόστους Οφέλους και τον υπολογισμού του σχετικού Ελλείμματος Χρηματοδότησης, την ετοιμασία της Αίτησης Μεγάλου Έργου καθώς και τη διαδικασία προσφοροδότησης του Έργου. 

Μετά από πολύμηνη διαδικασία και με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων της Πρωτοβουλίας JASPERS, ο Δικαιούχος έχει ήδη προβεί σε διαγωνισμό για προεπιλογή εργολάβου για την κατασκευή του έργου, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2010, οπότε και αναμένεται να ακολουθήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την οικονομική προσφορά. Έχει προκηρυχθεί τον Μάιο του 2010 Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης έργου από τον ΕΦ προς τον Δικαιούχο, η οποία λήγει τέλη Ιουλίου 2010,  για ένταξη του έργου με εθνικές κατ’ αρχή  διαδικασίες. Ακολούθως θα συμπληρωθεί και η Αίτηση Μεγάλου Έργου για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περί τα μέσα του 2010.
Στα πλαίσια υλοποίησης των πιο πάνω έργων πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010 δαπάνες ύψους περίπου €22 εκ., οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα πιο κάτω:

	Μεγάλο Έργο
	Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί βάσει του λογιστικού συστήματος του Δικαιούχου (μερίδα/κωδικός του έργου)

	
	2009

	Σωρευτικά

(2007-2009)
	Ιαν- Μαρ 2010

	Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λεμεσού
	-
	-
	-

	Κατασκευή Μονάδας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων  Λευκωσίας 
	-
	-
	-

	Εγκατάσταση του Αποχετευτικού Συστήματος Συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων 
	-
	-
	-

	Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου
	€8,8 εκ.
	€9 εκ.
	€0,07 εκ.

	Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου
	€4,1 εκ.
	€11,3 εκ.
	€1,5 εκ.


6.   TΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας
Κατά το 2009 υλοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας στα πλαίσια των δύο σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος (ενότητες 4.6 και 4.7), με καταρχήν εθνική χρηματοδότηση, οι οποίες αναμένεται να ενταχθούν και επίσημα στα έργα. Μέχρι την επίσημη ένταξη των έργων των Δικαιούχων στο Πρόγραμμα, έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα Άρθρα και Κεφάλαια στον Προϋπολογισμό τους για προ-χρηματοδότηση δράσεων τεχνικής βοήθειας. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις τεχνικής βοήθειας: 

· Σύμβαση για την Προσαρμογή και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας της ΕΕ στην Κύπρο και την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης (βλέπε Ενότητα 3.7.2).

· Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για ετοιμασία και εκτέλεση σεναρίων ελέγχου για την αποδοχή και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

· Σύμβαση για την παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια τη πρωτοβουλίας Jeremie
· Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τον Ιούνιο του 2009

· Ετήσια Εκδήλωση Πληροφόρησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα το Δεκέμβριο του 2009

· Συμμετοχή Λειτουργών σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ στο εξωτερικό, 
· Διεξαγωγή συνεδρίων, συσκέψεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων κλπ στην Κύπρο.

· Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης προς τους δυνητικούς Δικαιούχους των Ενδιάμεσων Φορέων για τα Σχέδια Χορηγιών (βλέπε  Ενότητα 7.2.2)

· Ετοιμασία της προκήρυξης των Σχέδιων Χορηγιών

· Διεξαγωγή Μελέτης για τη δημιουργία πρότυπης θερμοηλιακής μονάδας παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης

· Διεξαγωγή Μελέτης Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των ΕΠ

· Δημιουργία Ιστοσελίδας του Σχεδίου Χορηγιών Αγροτουρισμού

· Διασφάλιση Συστήματος Διαχείρισης και Υλοποίησης από το ΙΠΕ

Δράσεις Κατάρτισης / Δικτύωσης

Επιπλέον, κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω δράσεις κατάρτισης/δικτύωσης:
· Ημερίδα Κατάρτισης /Εργαστήριο  για την Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργου, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών (4 Μαρτίου 2009)

· Παρουσίαση Κανόνα και Κατευθυντήριων Γραμμών της Διαχειριστικής Αρχής για τα Έργα που παράγουν έσοδα (7 Μαϊου 2009)

· Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΟΠΣ (Ιούνιος - Ιούλιος 2009) 

· Διεξαγωγή Σεμιναρίου για την Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων (2 Ιουλίου 2009)
· Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΟΠΣ (4 Αυγούστου 2009)

· Διοργάνωση Σεμιναρίου για τη Διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Γενικό Λογιστήριο ( Δεκέμβριος 2009)
· Διοργάνωση Σεμιναρίου για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών  - ΔΤ και ΕΤΑ (18 Ιανουαρίου 2010)

· Διοργάνωση Σεμιναρίου για τις Διαδικασίες Χρηματορροών, Επαληθεύσεων και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΑ (25 Ιανουαρίου 2010)

· Εκπαιδευτικά Σεμινάρια ΟΠΣ (Μάρτιος 2010)
7.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

7.1   Σχέδιο Επικοινωνίας

Η Κύπρος, με σκοπό την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και τη διασφάλιση των μέγιστων δυνατών συνεργιών, αποφάσισε να εκπονήσει ένα κοινό Σχέδιο Επικοινωνίας και για τα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Το Σχέδιο Επικοινωνίας ετοιμάστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και περιλαμβάνει τους στόχους, τη στρατηγική, το στοχοθετούμενο κοινό, το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις υπηρεσίες/φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας και την ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται.

Το πιο πάνω Σχέδιο Επικοινωνίας υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2008. Ακολούθως, στάληκε στους Ενδιάμεσους Φορείς και στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για ενημέρωση. Το τελικό Σχέδιο βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy). 
Κατά το 2009 ξεκίνησε η υλοποίηση του Σχεδίου με την έκδοση και διανομή στους Δικαιούχους του Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, καθώς και αφισών με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013. Επίσης, ανατέθηκε σε εξωτερικούς συμβούλους η διοργάνωση της Ετήσιας Εκδήλωσης Πληροφόρησης και η προβολή της στα ΜΜΕ, καθώς και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η υλοποίηση ομάδας μέτρων/δράσεων του Σχεδίου Επικοινωνίας που αφορούν κυρίως τη διαφημιστική καμπάνια, την εξωτερική διαφήμιση και διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης, θα ανατεθεί επίσης σε εξωτερικούς συμβούλους περί τα τέλη 2010. 

Τα μέτρα/εργαλεία πληροφόρησης που υλοποιούνται, παρακολουθούνται και θα αξιολογείται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων/εργαλείων ως προς τη επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τέθηκαν και θα εξετάζεται  η  ανάγκη τροποποίησης ή ενδυνάμωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανάγκης σημαντικής τροποποίησης του Σχεδίου Επικοινωνίας τότε αυτή θα καταγράφεται στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης. Η πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων/εργαλείων πληροφόρησης του Σχεδίου Επικοινωνίας, θα γίνει περί τα τέλη 2010 / αρχές 2011 και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του 2010, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 4(2) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.
7.2   Μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που λήφθηκαν κατά το έτος αναφοράς

Στα πλαίσια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν τόσο από τη Διαχειριστική Αρχή, όσο και από τους Ενδιάμεσους Φορείς διάφορες δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας (οι οποίες ομαδοποιούνται πιο κάτω ανά ομάδα-στόχο).
7.2.1
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Διαχειριστική Αρχή

Το 2009 καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 2010 πραγματοποιηθήκαν από τη Διαχειριστική Αρχή σειρά δράσεων δημοσιότητας οι οποίες ομαδοποιούνται πιο κάτω ανά ομάδα – στόχο.
Α. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς τις Ομάδες Στόχους: Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι

· Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy), με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως το θεσμικό πλαίσιο, εγκυκλίους, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, υλικό σεμιναρίων κλπ. 

· Δημοσίευση όλων των επίσημων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και στον ημερήσιο τύπο.
· Δημοσίευση όλων των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που εκδίδονται από τους ΕΦ τόσο για έργα που υλοποιούνται μέσω δημοσίων συμβάσεων, όσο και αυτών που αφορούν Σχέδια Χορηγιών, στην ιστοσελίδα της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy). 

· Έκδοση και διανομή οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο 2007-2013 (Μάρτιος 2009). 
· Δημοσίευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου στην ιστοσελίδα της για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (Μάιος  2009).
· Διοργάνωση σεμιναρίων για υποβοήθηση των Δικαιούχων 
Β. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς την Ομάδα Στόχο: Ευρύ Κοινό
· Δημοσίευση πληροφοριών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy).
· Πρώτη δημοσίευση του Καταλόγου Δικαιούχων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/Table%20List%20Beneficiaries%20OP1%2011022010.pdf (Ιούνιος 2009). 
· Διοργάνωση εκδήλωσης πληροφόρησης για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στην Κύπρο με τίτλο «Χτίζοντας για το Μέλλον», κατά την οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος και βέλτιστες πρακτικές από την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7(2β) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006 (Δεκέμβριος 2009). 

· Διανομή αφίσας με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την προγραμματική περίοδος 2007-2013, στους Ενδιάμεσους Φορείς, Δικαιούχους και φορείς υλοποίησης, για ανάρτηση στα γραφεία τους και στους χώρους διοργάνωσης εκδηλώσεων πληροφόρησης και σεμιναρίων (Φεβρουάριος 2009).

· Ανακοινώσεις τύπου

· Ανάρτηση της σημαίας της ΕΕ από τις 9-16 Μαΐου έξω από τα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχή, σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7(2γ) του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006.

· Ετοιμασία διαφημιστικών αντικειμένων π.χ. στυλό, σημειωματάρια,  pc duster κλπ και διανομή τους σε διάφορες εκδηλώσεις/συναντήσεις. 
· Δημοσίευση άρθρων σε εφημερίδες για ενημέρωση του κοινού για τα έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο με τη συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

7.2.2  Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τους Ενδιάμεσους Φορείς

Το 2009 και το πρώτο εξάμηνο του 2010 πραγματοποιήθηκαν από τους Ενδιάμεσους Φορείς σειρά δράσεων δημοσιότητας οι κυριότερες από τις οποίες ήταν:
Α. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς τις Ομάδες Στόχους: Δυνητικοί Δικαιούχοι και Δικαιούχοι:
· Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στις ιστοσελίδες των Ενδιάμεσων Φορέων, καθώς και στον ημερήσιο τύπο.
· Έκδοση και διανομή ενημερωτικών οδηγών, εντύπων αίτησης και άλλων εντύπων προς τους ενδιαφερόμενους.

· Οργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων για ενημέρωση των Δυνητικών Δικαιούχων. 
· Παρουσίαση των Σχεδίων για Ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε εκδηλώσεις διαφόρων οργανωμένων συνόλων. 

· Πραγματοποίηση τεσσάρων (4) παρουσιάσεων σε όλες τις πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος) για ενημέρωση για το Σχέδιο του Αγροτουρισμού και διανομή  ενημερωτικών εντύπων στους ενδιαφερόμενους. Οι εν λόγω παρουσιάσεις έτυχαν ευρείας δημοσιότητας.
· Εκτύπωση αφισών για το Σχέδιο για τον Αγροτουρισμό και αποστολή σε όλες τις κοινότητες για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τη διοργάνωση των προαναφερθέντων παρουσιάσεων.

· Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για το Σχέδιο Χορηγιών για Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και συγκεκριμένα Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα, Ελεύθερη Αμμόχωστο, Λευκωσία και Ορεινά Θέρετρα. Οι εν λόγω ημερίδες έτυχαν ευρείας δημοσιότητας.
· Δημιουργία help desk στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), από όπου οι ενδιαφερόμενοι είτε μέσω της ξεχωριστής ηλεκτρονικής διεύθυνσης kinitra-emploutismos@visitcyprus.com, είτε τηλεφωνικώς, αλλά είτε και γραπτώς, μπορούν να λάβουν πληροφορίες για το Σχέδιο Χορηγιών για Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος και τις πρόνοιες του. 
· Προκήρυξη Δημόσιου Διαλόγου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)  για τη Δέσμη 2009 – 2010, το πρώτο τετράμηνο του 2009. Τα σχόλιά των ενδιαφερομένων και η εποικοδομητική κριτική συνέβαλαν στην περεταίρω βελτίωση της προκήρυξης.

· Μετάφραση προσκλήσεων και εντύπων  στην αγγλική γλώσσα για τα Προγράμματα/Δέσμης του ΙΠΕ.

· Διασφάλιση ότι οι Δικαιούχοι τηρούν όλα τα υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τον «Οδηγό για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής την περίοδο  2007 – 2013».

Β. Δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης προς την Ομάδα Στόχο: Ευρύ Κοινό:

· Δημοσίευση προσκλήσεων και ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο.
· Έκδοση ενημερωτικών εντύπων για το ευρύ κοινό. 
· Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στο χώρο του εργοταξίου των έργων, των οποίων έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, με αναφορά στη συμβολή της ΕΕ. 

· Χρησιμοποίηση της αφίσας με θέμα τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής -προγραμματική περίοδος 2007 – 2013, σε διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και ανάρτηση των εν λόγω αφισών στα γραφεία των Ενδιάμεσων Φορέων.

· Δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων για τα Σχέδια Χορηγιών του ΚΟΤ και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
· Πραγματοποίηση δημοσιογραφικών διασκέψεων για ενημέρωση του κοινού για τα Σχέδια Χορηγιών. 

· Διοργάνωση εκδηλώσεων και θεματικών ημερίδων για την ενημέρωση του κοινού για τα Σχέδια Χορηγιών. 

· Συμμετοχή του Διευθυντή και Λειτουργών της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης σε ενημερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με θέμα την Ενίσχυση της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

· Οργάνωση εκδήλωσης με σκοπό την παράδοση των εγκριτικών επιστολών στους ενταχθέντες στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
· Δημοσίευση άρθρων σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού σε εφημερίδες και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. 

· Ανακοίνωση από το ραδιόφωνο και δημοσίευση ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των παρουσιάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών  Αγροτουρισμού στις 4 επαρχίες. 

· Συμμετοχή του Αν. Γενικού Διευθυντή του ΙΠΕ σε 2 τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες παρουσίασε στο κοινό τις ευκαιρίες που δίνει το Ίδρυμα για χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων του με ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.

· Παρουσίαση Προγράμματος/ Δράσεις της Δέσμης 2009 – 2010 και διανομή ενημερωτικού υλικού στα πλαίσια της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που διοργάνωσε το ΙΠΕ. 

7.3   Ρυθμίσεις για τη Δημοσίευση του Καταλόγου Δικαιούχων

Όλα τα ενταγμένα έργα μαζί με τους αντίστοιχους Δικαιούχους, καθώς επίσης τον αρχικό προϋπολογισμό τους και το ποσό δημόσιας δαπάνης που τελικά χορηγείται κατά την ολοκλήρωση τους, ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης σχετικού καταλόγου, σε ειδική ενότητα στον ιστοχώρο της Διαχειριστικής Αρχής για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής (www.structuralfunds.org.cy), σύμφωνα με την απαίτηση του Άρθρου 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Ο εν λόγω κατάλογος θα επικαιροποιείται κατά κανόνα σε εξαμηνιαία βάση αλλά θα μπορεί να επικαιροποιείται και συχνότερα ανάλογα με τον όγκο των εκδιδόμενων Αποφάσεων Ένταξης Έργων. 

Για την επίτευξη ομοιογενούς συλλογής των πληροφοριών και την έγκαιρη ενημέρωση του Καταλόγου Δικαιούχων, εκδόθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή στις 19 Φεβρουαρίου 2009 κατευθυντήριες γραμμές προς τους Ενδιάμεσους Φορείς. Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι η διευκρίνιση/επεξήγηση/αποσαφήνιση των πληροφοριών που απαιτείται να συλλέγονται και να δημοσιοποιούνται στον εν λόγω Κατάλογο, καθώς και η περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης του. 
Η πρώτη δημοσίευση έγινε τον Ιούνιο του 2009 και η επόμενη επικαιροποίηση έγινε τον Ιανουάριο του 2010.  

7.4    Δείκτες 

Για τη μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μέτρων πληροφόρησης, θα χρησιμοποιηθεί ένας αριθμός δεικτών όπως καθορίστηκαν στο Σχέδιο Επικοινωνίας. Οι συνολικοί  δείκτες επίπτωσης του Σχεδίου Επικοινωνίας είναι : (ι) Αύξηση του Βαθμού ενημέρωσης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και των επιτευγμάτων της και (ιι) αύξηση της θετικής άποψης του κοινού για την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ. Οι ειδικοί δείκτες παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2.
Παράρτημα 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ 

ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ειδικός Στόχος: Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

Δείκτες εκροών

Ο δείκτης «χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που δημιουργούνται» αποτελεί υποσύνολο του δείκτη «εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων» και, για το λόγο αυτό, προτείνεται η κατάργησή του και η αντίστοιχη τροποποίηση της τιμής στόχος του δείκτη «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων» από 8 σε 9.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης μένει ως έχει.

Ειδικός Στόχος: Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων

Δείκτες εκροών

· Η τιμή στόχος του δείκτη «έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στις περιοχές της υπαίθρου» αλλάζει από 9 σε 10 λόγω προσθήκης ενός επί πλέον έργου, όπως προέκυψε από την περαιτέρω εξειδίκευση του σχεδιασμού.

· Η τιμή στόχος του δείκτη «επεξεργασία υγρών αποβλήτων» αλλάζει από 28,06 εκ. κυβικά μέτρα σε 28,65 εκ. κυβικά μέτρα για τον λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης «ισοδύναμο πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» αναδιατυπώνεται σε «πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων», έτσι ώστε να ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα, και προσαρμόσθηκαν αντίστοιχα η μονάδα μέτρησης και οι τιμές βάσης και στόχου, λαμβάνοντας υπόψη και την τροποποίηση της τιμής στόχου των σχετικών δεικτών εκροών (βλ. παρ. 1.2.1). 

Ειδικός Στόχος: Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο

Δείκτες εκροών

Ο δείκτης «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» αναδιατυπώνεται σε «πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», έτσι ώστε να ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα, και προσαρμόσθηκαν αντίστοιχα η μονάδα μέτρησης και οι τιμές βάσης και στόχου. Ο εν λόγω δείκτης είναι δείκτης αποτελέσματος και όχι εκροών (βλ. παρ. 1.3.2).

Δείκτες αποτελεσμάτων

Δεν υπήρχε μέχρι τώρα δείκτης αποτελέσματος για τον εν λόγω ειδικό στόχο. Σαν τέτοιος προτείνεται ο δείκτης «πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ειδικός Στόχος: Επέκταση οδικών υποδομών

Δείκτες εκροών

Ο δείκτης «επέκταση αυτοκινητοδρόμων» αντικαθίσταται από δύο νέους δείκτες που έχουν μεγαλύτερη σαφήνεια και σχετίζονται άμεσα και μονοσήμαντα με τους σχετικούς δείκτες πυρήνα. 

Οι δύο νέοι δείκτες είναι οι ακόλουθοι:

· Νέοι δρόμοι εντός TEN
· Αναβάθμιση (ανακατασκευή) δρόμων εντός ΤΕΝ

Δείκτες αποτελεσμάτων

· Ο δείκτης «αύξηση μέσης ταχύτητας στον άξονα λιμένας Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου» αντικαθίσταται από το δείκτη «μείωση χρόνου διαδρομής βαρέων οχημάτων στο τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου», δεδομένου ότι ο νέος δείκτης  αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων από ότι η αύξηση της ταχύτητας.

· Προστίθεται ο δείκτης «μείωση του ποσοστού βαρέων οχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Λεμεσού», δεδομένου ότι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων είναι η παράκαμψη του αστικού ιστού της Λεμεσού από τα βαρέα οχήματα, που είναι αυξημένα λόγω λιμένα. 

Ειδικός Στόχος: Επέκταση/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

Δείκτες εκροών

Για τη βελτίωση της κάλυψης του ΕΠ με δείκτες και δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ειδικός στόχος εξυπηρετείται από ένα έργο, προστίθεται και ο δείκτης «εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών», ώστε να αποτυπώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Διορθώνεται η τιμή βάσης του δείκτη «δυναμικότητα λιμανιών στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων» (643.000 TEU αντί 770.000 TEU), διότι ήταν λανθασμένοι οι  σχετικοί αναλυτικοί υπολογισμοί.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης και διευκόλυνση της καινοτομίας

Δείκτες εκροών

· Αναπροσαρμόζεται η τιμή στόχος του δείκτη «νέες στρατηγικής σημασίας ερευνητικές μονάδες που δημιουργούνται (από 12 σε 10) λόγω διαφοροποίησης του μέσου μοναδιαίου κόστους των ερευνητικών μονάδων»

· Ο δείκτης «ερευνητικά έργα με ανάδοχο φορέα ερευνητικό κέντρο» αναδιατυπώνεται σε «ερευνητικά έργα», έτσι ώστε να ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα, και προσαρμόσθηκαν αντίστοιχα οι τιμές βάσης και στόχου.

· Η τιμή στόχος του δείκτη «έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα» αναπροσαρμόζεται (από 50 σε 220), δεδομένου ότι κατά την αρχική ποσοτικοποίηση της είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα έργα με ανάδοχο φορέα επιχείρηση και όχι το σύνολο των έργων συνεργασίας.  

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης «αύξηση θέσεων απασχόλησης ερευνητών» αντικαθίσταται με το δείκτη «ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών», ο οποίος αφορά τις μεικτές θέσεις εργασίες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ακριβέστερης στοχοθεσίας και παρακολούθησης της υλοποίησής της.

Ειδικός Στόχος: Διάχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

Δείκτες εκροών

· Ο δείκτης «αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου (για πολίτες και για επιχειρήσεις)» αναφέρεται στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και κατά συνέπεια αποτελεί δείκτη αποτελεσμάτων και όχι δείκτη εκροών. Για το λόγο αυτό καταργείται από δείκτης εκροών και προτείνεται ως δείκτης αποτελεσμάτων. Επίσης αναπροσαρμόζεται η τιμή στόχος, με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εξειδίκευση του σχεδιασμού.

· Προστίθεται ο δείκτης «αριθμός έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών», ο οποίος ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα  

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης «xρήση του διαδικτύου για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες αρχές/υπηρεσίες (από πολίτες και από επιχειρήσεις)» καταργείται διότι προσιδιάζει περισσότερο σε δείκτη επιπτώσεων δεδομένου ότι δεν μετρά μόνο τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΕΠ αλλά τη γενικότερη τάση της αύξησης της ελκυστικότητας της χρήσης του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, αντικαθίσταται (βλ. παρ. 3.3.1) από το δείκτη «αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου (για πολίτες και για επιχειρήσεις)» 

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δείκτες εκροών

Ο δείκτης «εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργούνται /αναβαθμίζονται» καταργείται γιατί δε συνάδει με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Στη θέση του καταργημένου δείκτη προστίθενται οι ακόλουθοι δείκτες, οι οποίοι συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο των προς υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποδομές, εξοπλισμός, λογισμικό):

· Αριθμός νέων/αναβαθμιζόμενων πληροφοριακών συστημάτων

· Δημιουργία διαδικτυακής πύλης

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης «αύξηση δυναμικότητας σε φοιτητές από τις υποδομές που δημιουργούνται» καταργείται, για τον λόγο που αναφέρθηκε στην παρ. 3.3.1, και αντικαταστάθηκε από το δείκτη «αριθμός ωφελούμενων σπουδαστών» που ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών

Δείκτες εκροών

Αλλάζει η τιμή στόχος του δείκτη «επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος» διότι υπήρχε αριθμητικό λάθος στους σχετικούς υπολογισμούς.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Μένουν ως έχουν.

Ειδικός Στόχος: Στήριξη της επιχειρηματικότητας

Δείκτες εκροών

Μένουν ως έχουν.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Μένουν ως έχουν.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ειδικός Στόχος: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και προώθηση της επιχειρηματικότητας

Δείκτες εκροών

Προστίθεται ο δείκτης «αριθμός έργων για διασφάλιση της αειφορίας και βελτίωση της ελκυστικότητας πόλεων και κοινοτήτων» που ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων της ΕΕ από πλευράς παρακολούθησης.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Μένουν ως έχουν.

Ειδικός Στόχος: Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών

Δείκτες εκροών

Μένουν ως έχουν.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Ο δείκτης «δυναμικότητα πολιτιστικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας» αναδιατυπώνεται για λόγους βελτίωσής της σαφήνειάς του, σε «δυναμικότητα πολιτιστικών /πολυλειτουργικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας». Επίσης αναπροσαρμόζεται η τιμή στόχος (από 4.640 σε 5.684), σύμφωνα με  ακριβέστερα στοιχεία για το Μεγάλο Έργο: Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου.

Ειδικός Στόχος: Δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών

Δείκτες εκροών

Δεν υπήρχαν μέχρι τώρα δείκτες εκροών για τον εν λόγω ειδικό στόχο.

Για την κάλυψη του φυσικού αντικειμένου των προβλεπόμενων παρεμβάσεων προτείνονται οι ακόλουθοι δείκτες:

· Εφαρμογή αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων (ΑΛΛ) ανά κατεύθυνση κίνησης

· Αναβάθμιση κεντρικών σταθμών λεωφορείων

· Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης επιβατών δημόσιων μεταφορών (στις στάσεις και στα οχήματα)

· Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έκδοσης και συστημάτων ακύρωσης εισιτηρίων

Δείκτες αποτελεσμάτων

· Ο δείκτης «Συχνότητα δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς (κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις ώρες αιχμής)» καταργείται διότι προσιδιάζει περισσότερο σε δείκτη επιπτώσεων δεδομένου ότι δεν μετρά μόνο τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΕΠ. Για τον λόγο αυτό, αντικαταστάθηκε από το δείκτη «μείωση χρόνου διαδρομής λεωφορείων στα τμήματα εφαρμογής αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων».

· Προστέθηκε ο δείκτης «μείωση τροχαίων ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Λευκωσίας», δεδομένου ότι ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων είναι η μείωση των ατυχημάτων, κυρίως λόγω της τοποθέτησης κεντρικής νησίδας στη Λ. Αρχαγγέλου.
Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και βελτίωση της προσβασιμότητας

Δείκτες εκροών

Για την πληρέστερη κάλυψη του φυσικού αντικειμένου των παρεμβάσεων προστίθενται οι ακόλουθοι δείκτες:

· Ρυθμιστικά Σχέδια ορεινών περιοχών

· Αριθμός έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων/δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων σε ορεινές περιοχές

Δείκτες αποτελεσμάτων

Δεν υπήρχε μέχρι τώρα δείκτης αποτελέσματος για τον εν λόγω ειδικό στόχο. Σαν τέτοιος προτείνεται ο δείκτης «ωφελούμενος πληθυσμός».

Ειδικός Στόχος: Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης

Δείκτες εκροών

Μένουν ως έχουν.

Δείκτες αποτελεσμάτων

Δεν υπήρχε μέχρι τώρα δείκτης αποτελέσματος για τον εν λόγω ειδικό στόχο. Σαν τέτοιος προτείνεται ο δείκτης «νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου».

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (βλ. πίνακα 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος)
	Υφιστάμενοι

δείκτες 
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Δημιουργία άμεσων μικτών θέσεων εργασίας
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	-
	1158
	Ν/Α
	Η ενδιάμεση τιμή θα υπολογιστεί με βάση τις προβλέψεις πληρωμών.

	Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ
	Μένει ως έχει
	Ποσοστό
	0,37%
	1,00%
	Ν/Α
	Δείκτης Επιπτώσεων: δεν απεικονίζει μόνο τα αποτελέσματα του ΕΠ, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που χρηματοδοτούνται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από χώρους υγειονομικής ταφής
	Μένει ως έχει
	Ποσοστό πληθυσμού
	26,6%
	100%
	26,6%
	

	Αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων μέσω του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών
	Να καταργηθεί
	Ποσοστό
	2%
	10%
	Ν/Α
	Δείκτης Επιπτώσεων: Ο δείκτης δεν απεικονίζει μόνο τα αποτελέσματα του ΕΠ. Επίσης πρέπει να υπάρξει τεκμηρίωση των τιμών βάσης και τιμών στόχων, δεδομένου ότι προς το παρόν δεν υπάρχει μοντέλο μέτρησης. 

	Συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας
	Μένει ως έχει
	Ποσοστό 
	4,5%
	9%
	
	Δείκτης Επιπτώσεων: Ο δείκτης δεν απεικονίζει μόνο τα αποτελέσματα του ΕΠ αλλά τα αποτελέσματα των πάσης φύσεως επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

	Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	-
	361
	183
	Η ενδιάμεση τιμή στόχος προκύπτει με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και από εκτιμήσεις του Μελετητή.

	Μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
	Νέος δείκτης
	Εκατομμύρια ευρώ (Μ€)
	-
	147
	57
	Βάσει των παραδοχών του ΕΠ, των προσκλήσεων των σχεδίων χορηγιών, των στοιχείων που δόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και των εκτιμήσεων του Μελετητή


· Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών εκροών 
	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες εκροών
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτωνc
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή βάσης μένουν ως έχουν. Η τιμή στόχος αλλάζει από 8 σε 9 λόγω ενσωμάτωσης του επόμενου δείκτη.
	Αριθμός
	4
	9
	4
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

	
	Χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που δημιουργούνται
	Ο δείκτης καταργείται και ενσωματώνεται στον προηγούμενο.
	Αριθμός
	-
	-
	-
	

	Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων
	Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων στις περιοχές της υπαίθρου
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή βάσης μένουν ως έχουν. Η τιμή στόχος αλλάζει από 9 σε 10 λόγω προσθήκης ενός επί πλέον έργου.
	Αριθμός
	6
	10
	6
	Βάσει στοιχείων του Τμήματος Υδάτων

	
	Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή βάσης μένουν ως έχουν. Η τιμή στόχος αλλάζει από 28,06 σε 28,65 ως ανωτέρω.
	Εκατομμύρια κυβικά μέτρα
	25,68
	28,65
	25,68
	Βάσει στοιχείων του Τμήματος Υδάτων. Οι νέοι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων θα επεξεργάζονται συνολικά 8.420 κυβικά μέτρα ανά ημέρα.

	Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο 
	Δημόσια έργα υποδομών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςc1
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	-
	3
	2
	Βάσει στοιχείων της Υπηρεσίας Ενέργειας

	
	Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
	Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγέςc2
	Μεγαβάτ (MW)
	0
	1,4
	1,4
	Βάσει στοιχείων της Υπηρεσίας Ενέργειας  


Σημειώσεις:

c: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of waste projects»

c1: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of projects – renewable energy» 

c2: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «additional capacity of renewable energy production»

· Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης
Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών αποτελεσμάτων 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Συμβολή στην εναρμόνιση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από χώρους υγειονομικής ταφής
	Μένει ως έχει
	Ποσοστό (%)

επί του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου
	26,6
	100
	26,6
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων

	Συμβολή στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτινων πόρων
	Ισοδύναμο πληθυσμού που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
	Πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτωνc
	Ισοδύναμο πληθυσμού (αριθμός)
	0
	32.500
	0
	Βάσει στοιχείων του Τμήματος Υδάτων 

	Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο
	-
	Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγέςc1
	Μεγαβάτ (MW)
	0
	1,4
	1,4
	


Σημειώσεις:

c: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «additional population served by waste water projects»

c1: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «additional capacity of renewable energy production»

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών εκροών 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες εκροών
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Επέκταση οδικών υποδομών
	Επέκταση αυτοκινητοδρόμων
	Νέοι δρόμοι εντός TENc1
	Χιλιόμετρα

(km)
	0
	2,8
	0
	Βάσει στοιχείων του Τμήματος Δημοσίων Έργων

	
	
	Αναβάθμιση (ανακατασκευή) δρόμων εντός

ΤΕΝc2
	Χιλιόμετρα

(km)
	0
	4,9
	0
	Βάσει στοιχείων Τμήματος Δημοσίων Έργων

	Επέκταση/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
	Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	0
	1
	0
	

	
	Μήκος κρηπιδωμάτων σε λιμάνια που αναβαθμίζονται
	Μένει ως έχει
	Μέτρα (m)
	2030
	2530
	2030
	

	
	-
	Εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών**
	τεμάχια
	0
	1
	1
	Οι εργασίες ορίζονται κατ’ αποκοπή (τεμάχιο)


Σημειώσεις:

c1: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «km of new TEN roads»

 c2: Τροφοδοτεί το δείκτη πυρήνα «km of reconstructed roads»

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης

** Περιλαμβάνει εργασίες εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και διαύλου ναυσιπλοΐας, καθώς και εργασίες αντιστήριξης/βελτίωσης πρανών, ποδός προστασίας κρηπιδωμάτων και ακρομωλίων
Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών αποτελέσματος 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

Μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Επέκταση

οδικών υποδομών

Επέκταση

οδικών υποδομών
	Αύξηση μέσης ταχύτητας στον άξονα λιμένας Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου


	Μείωση χρόνου διαδρομής βαρέων οχημάτων στο τμήμα Λιμάνι Λεμεσού – Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου
	Λεπτά (min)
	12,33
	10,79
	12,33
	Ο δείκτης υπολογίζεται ως μέσος όρος των κατευθύνσεων εισόδου – εξόδου για όλες τις προελεύσεις – προορισμούς και για τρεις ώρες αιχμής.

Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίσθηκαν βάσει των μετρήσεων που έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 

	
	
	Μείωση του ποσοστού βαρέων οχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Λεμεσού
	Ποσοστό (%) των βαρέων οχημάτων σε σχέση με το σύνολο των οχημάτων (σε ΜΕΑ)
	20%
	5%
	20%
	Ο δείκτης υπολογίζεται για μία τυπική ημέρα και αφορά το ποσοστό των βαρέων οχημάτων σε σχέση με το σύνολο των οχημάτων (σε ΜΕΑ).

Οι τιμές βάσης και στόχου υπολογίσθηκαν βάσει μετρήσεων που έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 

	Επέκταση/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
	Δυναμικότητα λιμανιών στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή στόχος μένουν ως έχουν αλλά διορθώθηκε

η τιμή βάσης
	TEU**
	643.000
	1.005.000
	643.000
	Ο δείκτης αφορά τη δυναμικότητα στη συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε ετήσια βάση. Διορθώθηκε η τιμή βάσης διότι είχε μεταφερθεί λανθασμένα από τη μελέτη κόστους – οφέλους.


Σημειώσεις:

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης

** ΤΕU = twenty foot equivalent unit (εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών εκροών 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες εκροών
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και διευκόλυνση της καινοτομίας
	Νέες στρατηγικής σημασίας ερευνητικές μονάδες που δημιουργούνται
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή βάσης μένουν ως έχουν αλλά αλλάζει η τιμή στόχος
	Αριθμός
	0
	10
	0
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το Ίδρυμα Προώθησης ‘Έρευνας (ΙΠΕ) .

	
	Ερευνητικά έργα με ανάδοχο φορέα ερευνητικό κέντρο
	Ερευνητικά έργαc1
	Αριθμός
	132
	550
	38
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το ΙΠΕ.

	
	Έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα
	Έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα c2
	Αριθμός
	62
	220
	26
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το ΙΠΕ.

	Διάχυση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
	Αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου 

· Για πολίτες

· Για επιχειρήσεις
	Η διατύπωση του δείκτη και οι τιμές βάσης μένουν ως έχουν αλλά αλλάζουν οι τιμές στόχοι. Ο δείκτης χρησιμοποιείται

σαν δείκτης αποτελέσματος
	Αριθμός
	3

4
	5,25
5
	3

5
	Οι τροποποιήσεις στην ποσοτικοποίηση έγιναν με βάση την πρόσφατη εξειδίκευση του σχεδιασμού των έργων.

	
	-
	Αριθμός έργων τεχνολογιών πληροφορικής

και επικοινωνιώνc3
	Αριθμός
	0
	5
	1
	Νέος δείκτης που ταυτίζεται με το σχετικό δείκτη πυρήνα και προτείνεται ως δείκτης εκροών αντί του προηγούμενου. Η ποσοτικοποίηση του νέου δείκτη έγινε βάσει στοιχείων που δόθηκαν από το ΤΥΠ.

	Ενίσχυση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
	Εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργούνται /αναβαθμίζονται
	Ο δείκτης καταργείται
	
	
	
	
	

	
	-
	Αριθμός νέων/αναβαθμιζόμενων πληροφοριακών συστημάτων**
	Αριθμός
	0
	5
	0
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από δυνητικούς Δικαιούχους.

	
	-
	Δημιουργία διαδικτυακής πύλης
	Αριθμός
	0
	1
	0
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από δυνητικούς Δικαιούχους.


Σημειώσεις:

c1: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of RTD projects» 

c2: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of cooperation projects enterprises - research institutions»

C3: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of projects (information society)» 

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών αποτελεσμάτων 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και διευκόλυνση της καινοτομίας
	Αύξηση θέσεων απασχόλησης ερευνητών
	Ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητώνc
	Ανθρωποέτη
	1.133
	2.000
	67
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το ΙΠΕ 

	Διάχυση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
	Χρήση του διαδικτύου για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες αρχές/υπηρεσίες

· Από πολίτες

· Από επιχειρήσεις
	Αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών/υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτύου 

· Για πολίτες

· Για επιχειρήσεις
	Αριθμός
	3

4
	5,25
5
	3

5
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.

	Ενίσχυση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
	Αύξηση δυναμικότητας σε φοιτητές από τις υποδομές που δημιουργούνται
	Αριθμός ωφελούμενων σπουδαστώνc1
	Αριθμός
	0
	7.000
	0
	Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν από το δυνητικούς Δικαιούχους


Σημειώσεις:

c: Σχετίζεται με το δείκτη πυρήνα «Research jobs created». Η εκτίμηση τιμής στόχου των δημιουργούμενων μικτών νέων θέσεων απασχόλησης δεν είναι εφικτή αλλά είναι δυνατόν να μετρούνται αυτές οι θέσεις κατά την υλοποίηση των ερευνητικών έργων και να τροφοδοτείται αντίστοιχα ο δείκτης πυρήνα.

C1: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of benefiting students»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών εκροών 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες εκροών
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και των υπηρεσιών
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	130
	220
	202
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος
	Η διατύπωση του δείκτη και η τιμή βάσης μένουν ως έχουν αλλά αλλάζει η τιμή στόχος.
	Αριθμός
	0
	50
	0
	Βάσει των εκτιμήσεων του Μελετητή.

	Στήριξη της επιχειρηματικότητας
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	32
	125
	80
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	42
	150
	70
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Σημειώσεις:
* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης
Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών αποτελεσμάτων 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονταιc
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	0
	60
	30
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

	
	Αριθμός κλινών που εκσυγχρονίζονται
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	48.091
	2.885
	0
	

	Στήριξη της επιχειρηματικότητας
	Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκεςc
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	32
	125
	80
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

	
	Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέουςc
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	42
	150
	70
	Βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Σημειώσεις:

c: Τροφοδοτεί το δείκτη πυρήνα «number of start-ups supported»

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών εκροών 

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες εκροών
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	Σχέδια αναζωογόνησης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	4
	8
	4
	Βάσει στοιχείων που δόθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

	
	Έκταση που αναβαθμίζεται από την υλοποίηση σχεδίων αστικής αναζωογόνησης
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	41.099
	70.000
	41.099
	Βάσει στοιχείων που δόθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

	
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	0
	33
	0
	

	
	-
	Αριθμός έργων

για διασφάλιση

της αειφορίας

και βελτίωση της ελκυστικότητας πόλεων και κοινοτήτωνc
	Αριθμός
	0
	7
	1
	Η ποσοτικοποίησή του έγινε βάσει των υποβληθέντων ΤΔΕ και εκτιμήσεων του Μελετητή.

	Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών
	Πολιτιστικά/πολυλειτουργικά κέντρα που δημιουργούνται
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	7
	8
	7
	

	Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και βελτίωση της προσβασιμότητας
	Επαρχιακές οδοί
	Αναβάθμιση επαρχιακού οδικού δικτύου
	Χιλιόμετρα

(km)
	0
	10
	0
	

	
	-
	Ρυθμιστικά Σχέδια ορεινών περιοχών
	Αριθμός
	0
	67
	51
	Βάσει των στοιχείων του σχετικού ΤΔΕ και εκτιμήσεων του Μελετητή.

	
	-
	Αριθμός έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων/δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων σε ορεινές περιοχές
	Αριθμός
	0
	9
	2
	Βάσει των στοιχείων των σχετικών ΤΔΕ και εκτιμήσεων του Μελετητή.

	Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης
	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	78
	110
	14
	Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

	Δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών
	Δεν υπάρχουν
	Εφαρμογή αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων (ΑΛΛ) ανά κατεύθυνση κίνησης
	Χιλιόμετρα

(km)
	0
	1,8
	1,8
	Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

	
	
	Αναβάθμιση κεντρικών σταθμών λεωφορείων
	Αριθμός
	0
	1
	0
	Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

	
	
	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης επιβατών δημόσιων μεταφορών

· στις στάσεις

· στα οχήματα
	Αριθμός
	0 

0
	40 

200
	0 

0
	Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

	
	
	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έκδοσης και συστημάτων ακύρωσης εισιτηρίων
	Αριθμός
	0
	230
	0
	Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.


Σημειώσεις:

c: Ταυτίζεται με το δείκτη πυρήνα «number of projects ensuring sustainability and improving the attractiveness of towns and cities (urban development)

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης

Πίνακας: Προτάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης δεικτών αποτελεσμάτων

	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	Ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση σχεδίων αστικής αναζωογόνησης
	Μένει ως έχει
	Αριθμός
	47.731
	213.278
	47.731
	Βάσει στοιχείων που δόθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

	Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και δημιουργία πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών
	Δυναμικότητα πολιτιστικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας
	Δυναμικότητα πολιτιστικών/ πολυλειτουργικών κέντρων μεγάλης εμβέλειας
	Αριθμός θέσεων
	3.624
	5.684
	3.624
	Η τιμή στόχος επαναπροσδιορίσθηκε με βάση νεότερα στοιχεία που δόθηκαν από το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου.

	Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και βελτίωση της προσβασιμότητας
	-
	Ωφελούμενος πληθυσμός
	Αριθμός
	0
	60.735
	43.594
	Βάσει των στοιχείων των σχετικών ΤΔΕ και εκτιμήσεων του Μελετητή.

	Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης
	-
	Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της υπαίθρου
	Αριθμός
	0
	22
	3
	Βάσει της παραδοχής που έγινε και κατά τη σύνταξη του ΕΠ ότι οι νέες επιχειρήσεις θα είναι το 20% του συνόλου.

	Δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών
	Συχνότητα δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς

· Κατά τη διάρκεια της ημέρας

· Ώρες αιχμής
	Μείωση χρόνου διαδρομής λεωφορείων στα τμήματα εφαρμογής Αποκλειστικών Λωρίδων Λεωφορείων
	Λεπτά

(min)
	24
	8
	8
	Η τιμή βάσης (χρόνος διαδρομής χωρίς τις παρεμβάσεις) υπολογίσθηκε με κατάλληλες μετρήσεις που έγιναν από το τμήμα Δημοσίων Έργων.

Η τιμή στόχος εκτιμήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων βάσει των σχετικών μελετών.


	Ειδικός Στόχος
	Υφιστάμενοι

δείκτες αποτελεσμάτων
	Προτάσεις Μελετητή
	Μονάδα

μέτρησης
	Τιμή βάσης
	Τιμή στόχος
	Ενδιάμεση τιμή στόχος (31/12/2010)*
	Παρατηρήσεις

	Δημιουργία βιώσιμου συστήματος μεταφορών
	
	Μείωση τροχαίων ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο της Λευκωσίας
	Αριθμός ατυχημάτων ανά έτος
	15
	12
	15
	Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της αναβάθμισης του αστικού οδικού δικτύου της Λευκωσίας είναι η μείωση των ατυχημάτων κυρίως λόγω της τοποθέτησης κεντρικής νησίδας
Η τιμή βάσης προέκυψε από το μέσο όρο του ετήσιου αριθμού ατυχημάτων επί της Λ. Αρχαγγέλου κατά την τελευταία πενταετία (1/1/2004 – 1/2/2009).

Η τιμή – στόχος εκτιμήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω των αποτελεσμάτων παρόμοιων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές στην Κύπρο. Η μέτρηση της τιμής στόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, μέσω του υπολογισμού του μέσου όρου των ατυχημάτων για την περίοδο 2012 – 2016, με συνέπεια η τιμή αυτή να είναι διαθέσιμη μετά το πέρας της επιλέξιμης περιόδου του Ε.Π.



Σημειώσεις:

c: Τροφοδοτεί το δείκτη πυρήνα «number of start-ups supported»

* Η ενδιάμεση τιμή στόχος αναφέρεται σε λειτουργικά ολοκληρωμένα έργα και όχι σε ποσοστό φυσικής υλοποίησης

Παράρτημα 2

Πίνακας 1:  Ειδικοί Δείκτες Επίπτωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου

	Δείκτης
	Μονάδα
	Μεθοδολογία Αξιολόγησης

	Αύξηση του Βαθμού  Γνώσης (public knowledge)  ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 2007 - 2013 
	% ενημέρωσης (awareness) των ευκαιριών που παρέχονται στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής  
	Η επιμέτρηση θα γίνει με ειδική  στρωματοποιημένη δειγματοληπτική έρευνα ανά τύπο δυνητικού Δικαιούχου για κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου  καθορίζεται στο 60%.

	Αύξηση του βαθμού Ενημέρωσης του κοινού  για τα Έργα / Δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των δυο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
	% γνώσης (αυθόρμητη απάντηση) στο ευρύ κοινό για έργα/δράσεις/τομεις  που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και στα δυο ΕΠ που εντάσσονται στην Πολιτικής Συνοχής  
	Η επιμέτρηση του θα επιτευχθεί μέσω ερευνών του κοινού (Τηλεφωνικές συνεντεύξεις κλπ) με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο καταγράφοντας τις αυθόρμητες απαντήσεις για τη γνώση συγκεκριμένων βασικών έργων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί  σε κάθε ΕΠ. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου  καθορίζεται στο 25% αυθόρμητων απαντήσεων για παρεμβάσεις που έχουν υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται.   

	Αύξηση του Βαθμού Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
	% θετικής άποψης για τον Βαθμό Ευκολίας στην πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
	Η επιμέτρηση του δείκτη θα γίνει μέσω των κατάλληλων ερευνών κοινού  με το κατάλληλο ερωτηματολόγιο για τη διαβάθμιση της ευκολίας πρόσβασης στη πληροφόρηση. Ενδεικτική Τιμή Στόχος  καθορίζεται το 70% θετικών απαντήσεων

	Αύξηση του βαθμού γνώσης στο κοινό (perceived Public Knowledge) για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 
	% βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής 
	Η επιμέτρηση θα γίνει με κατάλληλες  έρευνες (μετά από διαφημιστική εκστρατεία ή  ενδιάμεση και  εκ των υστέρων)  καταγράφοντας στις διάφορες υποομάδες του κοινού το βαθμό βασικής γνώσης για τα δυο ΕΠ και την Πολιτική Συνοχής. Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου  καθορίζεται στο 60% των ερωτηθέντων να κατέχουν βασική γνώση.    

	Αύξηση του βαθμού αντίληψης (public perception) για τα οφέλη που προκύπτουν από την Πολιτική Συνοχής 
	% θετικής άποψης (positive attitude) για την Πολιτική Συνοχής και το κάθε επιμέρους Ταμείο 
	Η ενδεικτική τιμή στόχου για το τέλος της προγραμματικής περιόδου  καθορίζεται στο 65% των ερωτηθέντων να έχουν θετική άποψη για τα οφέλη της Πολιτικής Συνοχής και των επιμέρους Ταμείων.       

	Αύξηση της αντίληψης του κοινού για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ
	% θετικής άποψης για τα οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στη ΕΕ
	Παρόλο που ο δείκτης αυτός δεν εξαρτάται μόνο από τα αποτελέσματα της υλοποίησης των μέτρων επικοινωνίας του παρόντος Σχεδίου, τίθενται για να καταγράψει το βαθμό ορατότητας στο κοινό των οφελών από τα ΔΤ. Με βάση την έρευνα που έγινε για τα προγράμματα της περιόδου 2004 – 2006, διαφάνηκε ότι 56% των ερωτηθέντων  πιστεύει ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί αρκετά έως πολύ αρκετά από την ένταξη της στην ΕΕ. Στόχος είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο  65%.


Πίνακας 2: Δείκτες Υλοποίησης, Αποτελέσματος κατά Μέτρο Πληροφόρησης 

	Μέτρο Πληροφόρησης
	Δείκτης Υλοποίησης
	Δείκτης Αποτελέσματος
	Ειδικοί Στόχοι 

	Συνεχής Ηλεκτρονική Ενημέρωση
	· Αριθμός σελίδων website pages στην ιστοσελίδα: 150

· Αριθμός άλλων ιστοσελίδων με link στην ιστοσελίδα της ΔΑ: 8
	· Αριθμός επισκέψεων (visitors sessions) στην Ιστοσελίδα της ΔΑ την ημέρα: 40 

· Αριθμός ερωτημάτων το χρόνο: 50
	ΟΛΟΙ

	Έντυπο  και Οπτιακουστικό Υλικό 
	· Αριθμός ενημερωτικών  εντύπων/ οδηγών / φυλλαδίων/ άλλων εκδόσεων: 20 

· Αριθμός ταινιών που θα παραχθεί : 3
	· Αριθμός εντύπων που διακινήθηκαν / διανεμήθηκαν: 250000

· Αριθμός προβολών των ταινιών: 30 (εξαιρούνται τα Road Shows) 
	ΟΛΟΙ

	Ειδικές Εκδηλώσεις / Ημερίδες 
	· Αριθμός εκδηλώσεων: 40
· Αριθμός Προσκεκλημένων: 8000 (εξαιρούνται τα Road Shows)
	· Αριθμός συμμετεχόντων και σύγκριση μεταξύ προσκεκλημένων και συμμετεχόντων: 20%

· Βαθμός ικανοποίησης των συμμετέχοντων: 60%

· Αριθμός αιτημάτων για περισσότερες πληροφορίες: 8 αιτήματα / εκδήλωση 
	ΟΛΟΙ

	Χρήση ΜΜΕ- Διαφήμιση  


	· Αριθμός Διαφημιστικών Εκστρατειών (4)
· Αριθμός τηλεοπτικών  και ραδιοφωνικών spot (1400)

· Αριθμός καταχωρημένων διαφημίσεων (300)
· Αριθμός  Δελτίων Τύπου (100 ΔΤ)


	· Ποσοστό κάλυψης πληθυσμού για τηλεοπτική/ραδιοφωνική διαφήμιση : 20 % του πληθυσμού  ( αναλυτικά  στοιχεία - OTS Opportunity to See, Gross Rating Points κ.α. – για τους στόχους  θα  καθορίζονται  στο   αναλυτικό Media Plan) 

· % αναγνωστών  των εφημερίδων/περιοδικών που στοχοθετήθηκε: 40%

· Αριθμός δημοσιευμάτων/συνεντεύξεων/άρθρων (80) 
	ΟΛΟΙ

	Εξωτερική Διαφήμιση
	· Αριθμός σημείων (100)

· Αριθμός αφισών (2000)

· Αριθμός λεωφορείων προς «ντύσιμο» (10)


	· Ποσοστό τοποθετημένων (booked / used) σημείων στο συνολικό διαθέσιμο χώρο για εξωτερική διαφήμιση (8%)

· Ποσοστό κάλυψης περιοχών στο συνολικό στοχευόμενο κοινό (10%)

· Ποσοστό κάλυψης περιοχών  - ομάδων / στόχων μέσω δρομολογίου λεωφορείου (5%)
	Δ, Ζ, Η

	Προωθητικά Αντικείμενα
	· Αριθμός αντικειμένων (30)
· Ποσότητα  παραχθέντων αντικειμένων (100.000)


	· Ποσότητα και αριθμός αντικειμένων που έχουν διανεμηθεί / διατεθεί (85000)

· Ποσοστό διατεθέντων αντικειμένων στο συνολικό στοχευμένο κοινό – Διανομή (20%)
	Δ, Ε, Ζ, Η


� INCLUDEPICTURE "../../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/User/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWY7FRLM/COLOUREDThireos_trasparent.gif" \* MERGEFORMAT ���


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ














� Όπως τροποποιήθηκε από Κανονισμό (ΕΚ) 284/2009.


� Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 284/2009.





� Όπως περιγράφονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη – COCOCF 08/0019/00-EL.
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