



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι
και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020

Ιούλιος 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ	1
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	1
2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.....	4
3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης.....	4
3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος.....	7
3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής	8
3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα.....	9
4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	15
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ.....	16
6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ..	18
7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	20
8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	20
9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ.....	20
10.ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	21
10.1. Μεγάλα Έργα.....	21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI Επιχειρησιακού Προγράμματος	CCI 2014CY05M9OP001
Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράμματος	Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή
Έτος αναφοράς	2019
Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης	2019.0
Έκδοση Επιχειρησιακού Προγράμματος	v 4.2
Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης	

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για το 2019 καταρτίστηκε βάσει των άρθρων 50 και 111 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207.

Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ μέχρι τις **31 Δεκεμβρίου 2019**, με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στους δείκτες παρακολούθησης.

Ενεργοποίηση του Προγράμματος

Από την έναρξη υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως το τέλος του 2019 έχει ενεργοποιηθεί, βάσει των Προσκήσεων που έχουν εκδοθεί, το 127,98% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί συνολικά 26 Προσκήσεις Υποβολής Προτάσεων για έργα Δημοσίων Συμβάσεων ύψους €156,3εκ. (3 νέες Προκήσεις εκδόθηκαν το 2019), ενώ έχουν ενεργοποιηθεί 8 Σχέδια Χορηγιών εργοδότησης ανέργων μέσω 19 Προσκήσεων συνολικού π/υ €66,4εκ.

Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος

Στο πλαίσιο των Προσκήσεων που έχουν εκδοθεί εντάχθηκαν κάτω από όλους τους Άξονες Προτεραιότητας 25 έργα Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού €158,6εκ. επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο των 8 Σχεδίων Χορηγιών υποβλήθηκαν συνολικά **6.812** αιτήσεις και υπεγράφησαν 5.599 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης δεσμεύοντας €35,4 εκ.. Το δημόσιο επιλέξιμο κόστος των ενταγμένων έργων/ Σχεδίων (€194 εκ. συνολική δημόσια δαπάνη) αντιστοιχεί στο 111,53% του π/υ του ΕΠ.

Η γενική πρόοδος υλοποίησης κατά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως εκφράζεται μέσω των Δεικτών Εκρών και Αποτελέσματος του ΕΠ καταγράφεται πιο κάτω. Περισσότερες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους Δείκτες Παρακολούθησης και τις επιδόσεις του ΕΠ περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας Έκθεσης.

- **ΑΠ 1:** Οι ποσοτικοί στόχοι των Δεικτών Εκρών του Άξονα έχουν ήδη επιτευχθεί ενώ ανάλογη πρόοδος παρουσιάζεται και στην επίτευξη των στόχων των Δεικτών Αποτελέσματος. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του ΑΠ 1 έχουν ενεργοποιηθεί 2 Σχέδια Χορηγιών τα οποία ολοκληρώθηκαν καθώς και 5 έργα Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού/ ενίσχυσης των θεσμικών φορέων στην αγορά εργασίας τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
- **ΑΠ 2 ΠΑΝ:** Πολύ ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των 2 Σχεδίων Χορηγιών εργοδότησης ανέργων νέων καθώς και των 3 έργων Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και πρακτικής άσκησης νέων, που εκτελούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων, με τις τιμές των Δεικτών Εκρών να έχουν ήδη καλύψει τους τελικούς τους στόχους.
- **ΑΠ 2 ΕΚΤ:** Έχουν ενεργοποιηθεί 2 έργα Δημοσίων Συμβάσεων (Τοποθέτηση Ανέργων Πτυχιούχων για Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων) εκ των οποίων το πρώτο έχει ολοκληρωθεί. Έχει επιτευχθεί ο στόχος του Δείκτη Εκρών, ενώ αρκετά ικανοποιητική είναι και η πρόοδος στην επίτευξη του Δείκτη Αποτελέσματος.
- **ΑΠ 3:** Έχουν ενεργοποιηθεί 4 Σχέδια Χορηγιών εργοδότησης ανέργων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (το 2019 ενεργοποιήθηκε νέο Σχέδιο για πρόσληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις) και 6 έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ένα εκ των οποίων ενεργοποιήθηκε το 2019). Οι τελικές τιμές στόχοι των δύο Δεικτών Εκρών του Πλαισίου Επίδοσης έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ ως προς τους λοιπούς τρεις Δείκτες μόνο ένας παρουσιάζει υστέρηση (Αριθμός κατοικιών υποστηριζόμενης

διαβίωσης για τις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί). Ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται και στους Δείκτες Αποτελέσματος αφού δύο εκ των τριών πλησιάζουν ήδη στην επίτευξη της τελικής τιμής στόχου.

- ΑΠ 4: Έχουν ενταχθεί 7 έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ένα εκ των οποίων το 2019. Μηδενική πρόοδος το 2019 παρατηρείται στον Δείκτη Εκρών που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επιδόσεων και αφορά στα νέα προγράμματα σπουδών, αναμένεται όμως ότι ο σχετικός στόχος θα επιτευχθεί στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. Επετεύχθη ο στόχος του αριθμού των έργων δημόσιας διοίκησης, πολύ ικανοποιητική πρόοδος παρατηρείται στον Δείκτη των συμμετεχόντων του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης, μηδενική τιμή παρουσιάζει ο Δείκτης που αφορά στα νέα Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων (αναμένεται η επίτευξή του με την ολοκλήρωση του έργου που εντάχθηκε το 2019). Το σύνολο των Δεικτών Αποτελέσματος του Άξονα έχει ήδη επιτευχθεί ή βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξή τους, με εξαίρεση τον Δείκτη που αφορά στα άτομα που αποκτούν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων (αναμένεται πρόοδος με την ανάπτυξη και υλοποίηση του σχετικού έργου).

Χρηματοοικονομική Εκτέλεση

Υψηλότερο βαθμό ενεργοποίησης μεταξύ των ΑΠ του ΕΠ παρουσιάζει ο ΑΠ1 (166,4%), ενώ έχουν ενεργοποιηθεί μέσω των σχετικών Προσκλήσεων το σύνολο των πόρων των λοιπών ΑΠ.

Τα ενταγμένα έργα των ΑΠ δεσμεύουν το σύνολο των κατανεμημένων σε αυτούς πόρων.

Τέλος, μέχρι το τέλος του 2019, έχουν πιστοποιηθεί προς την ΕΕ δαπάνες ύψους €90,9εκ., που αντιστοιχούν στο 52,3% του συνολικού π/υ του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο ελάχιστος στόχος απορρόφησης για το 2019.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος για το 2019 κατατάχθηκε στην δεύτερη θέση μεταξύ των Κρατών Μελών στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ κινείται οριακά πιο κάτω από τον μέσο όρο απορρόφησης των πόρων της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης

Κωδικός	Άξονας Προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπινου Δυναμικού	<p>Ε.Σ. 8.1.1 ενεργοποιήθηκαν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το 2018 τα ακόλουθα Σχέδια Χορηγιών (ΣΧ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων</u>: Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 2.946 τοποθετήσεις. Στις σημαντικές επιτυχίες του Σχεδίου καταγράφεται η υψηλή συμμετοχή των μακροχρόνια ανέργων. Οι συνολικές επικυρωμένες δαπάνες του Σχεδίου ανέρχονται στα €10,7εκ. • <u>Σχέδιο επιδότησης της πρακτικής κατάρτισης συνδυασμένης με επιδότηση της εργοδότησης σε εργοδότες του λιανικού εμπορίου 1-49 άτομα</u>: Ολοκληρώθηκε με πολύ μικρή συμμετοχή (47 Αιτήσεις) <p>Ε.Σ. 8.7.1 ενεργοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΔΣ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Περαιτέρω Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της ΔΥΑ</u>, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (ΔΔ) ύψους €5,46 εκ.. Έχει πραγματοποιηθεί η πρόσληψη 27 εργασιακών συμβούλων, αναπτύχθηκε το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και έγινε προμήθεια μέρους του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. • <u>Λειτουργία του Δικτύου EURES</u>, επιλέξιμης ΔΔ ύψους €1,0εκ., το οποίο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα (εξυπηρέτηση 11.177 ατόμων και 570 τοποθετήσεις) • <u>Σύμπραξη με Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας</u>, επιλέξιμης δαπάνης ύψους €0,5εκ., το οποίο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. • <u>Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις</u>, ύψους €2,0εκ., που υλοποιείται με αξιόλογα αποτελέσματα (54 επιχειρήσεις σε προγράμματα καθοδήγησης και 52 πιστοποιημένες). • <u>Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας</u>, επιλέξιμης ΔΔ ύψους €6,43εκ., με σημαντική πρόοδο στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών του (15,9 χιλ. επιθεωρήσεις & αξιολογή αύξηση της συμμόρφωσης στη νομοθεσία).
2	Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας	<p>Ε.Σ. 8.2.1 (ΠΑΝ) ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα ΣΧ και έργα ΔΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων νέων μέχρι 25 ετών</u>, ύψους €6,7 εκ.. Υποβλήθηκαν 1635 αιτήσεις για τοποθέτηση ανέργων νέων σε θέσεις απασχόλησης (994 ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους). • <u>Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων νέων 25-29 ετών</u>, ύψους €8,0εκ.. Υποβλήθηκαν 843 αιτήσεις για τοποθέτηση ανέργων νέων σε θέσεις απασχόλησης (741 ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους). • <u>Τοποθέτηση ανέργων νέων αποφοίτων γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών σχολών και μεταλυκειακής εκπαίδευσης - ΣΤΑΔ</u>, ύψους €6,3εκ. (ολοκληρώθηκε). Τοποθετήθηκαν 1.774 άνεργοι σε επιχειρήσεις / οργανισμούς.

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Παροχή ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, NEET για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο Άσκησης, ύψους €12 εκ..</u> Πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση 1065 ασκούμενων δικηγόρων, εκ των οποίων 621 ολοκλήρωσαν την άσκηση • <u>Τοποθέτηση νέων πτυχιούχων Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο πρακτικής εξάσκησης, ύψους €6,0 εκ..</u> Πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση 335 ασκούμενων πολιτικών μηχανικών/ αρχιτεκτόνων, εκ των οποίων 110 ολοκλήρωσαν την άσκηση. • <u>Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση για άτομα NEETs, ύψους €1,2 εκ..</u> Το έργο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. <p>Ε.Σ. 8.2.2 (ΕΚΤ) υλοποιούνται τα ακόλουθα ΕΔΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Τοποθέτηση Ανέργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς, που έχει ολοκληρωθεί (1.642 τοποθετήσεις)</u> • <u>Κέντρα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Νέων</u>, το οποίο βρίσκεται στην αρχική φάση παροχής συμβουλών σε NEET.
3	Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού	<p>Ε.Σ. 9.1.1 ενεργοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα ακόλουθα Σχέδια Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη:</p> <p>α) <u>ατόμων με χρόνιες παθήσεις</u> (στο πρώτο Σχέδιο υποβλήθηκαν 105 αιτήσεις ενώ στο νέο ΣΧ υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις)</p> <p>β) <u>ατόμων με αναπηρία</u> (υποβλήθηκαν 89 αιτήσεις)</p> <p>γ) <u>ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών</u> (υποβλήθηκαν 1.155 αιτήσεις)</p> <p>Ε.Σ.9.3.1 ενεργοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑΣΕ).</u> Υλοποιούνται δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας σε 111 σχολικές μονάδες και ξεκίνησε η λειτουργία 50 Κέντρων Πληροφόρησης & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης. • <u>Παροχή Σχολικού Πρωϊνού σε Άπορους Μαθητές της Δημόσιας Εκπαίδευσης.</u> Έχουν ήδη επιτευχθεί οι στόχοι του αριθμού κάλυψης των σχολικών μονάδων και του ποσοστού των μαθητών που επωφελούνται από το Πρόγραμμα. <p>Ε.Σ.9.3.2 ενεργοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας.</u> Αναπτύχθηκαν και λειτουργούν τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λευκωσία και Λεμεσό. Μέχρι το τέλος του 2019 είχαν διενεργηθεί 11.829 αξιολογήσεις αναπηρίας. • <u>Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε άτομα με παραπληγία/τετραπληγία.</u> Μέχρι τέλος 2019 καταρτίστηκαν και εργοδοτήθηκαν 62 φροντιστές για τη φροντίδα 60 ΑμεΑ • <u>Λειτουργία Κατοικιών Προστατευόμενης Διαβίωσης.</u> Έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί μια δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης δυναμικότητας 8 ατόμων ενώ αναμένεται η λειτουργία ακόμη 4 κατοικιών.

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό</u> ενεργοποιήθηκε το 2019 και βρίσκεται στα αρχικά στάδια υλοποίησης.
4	<p>Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης</p>	<p>Ε.Σ.10.3.1 υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Θέσπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης</u>. Η ανάπτυξη και πιλοτική του εφαρμογή αναμένεται στο τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. • <u>Επέκταση και λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων</u>. Εντοπίζεται χαμηλή πρόοδος στην υλοποίηση όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που απέκτησαν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. • Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ενεργοποιήθηκε το 2019 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση του έργου). <p>Ε.Σ. 10.4.1 υλοποιείται το έργο:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο</u> με π/υ €15,9εκ. Η ανάπτυξη των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών των Τεχνικών Σχολών με βάση το ECVET βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης (εκπονήθηκαν και βρίσκονται σε εφαρμογή 35 νέα προγράμματα σπουδών). <p>Ε.Σ. 10.4.2 υλοποιείται το έργο:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας</u> με τη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων (3 Δημόσια και 5 Ιδιωτικά) με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ήδη 266 φοιτητές τοποθετήθηκαν σε θέσεις πρακτικής άσκησης. <p>Ε.Σ. 11.1.1 υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Δημιουργία και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας - ΥΔΕΠ</u>. Συνεχίζεται με επιτυχία η υλοποίηση του έργου (εξετάζεται το σύνολο των αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων). • <u>Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση</u>. Το έργο έτυχε ανασχεδιασμού και προς το παρόν παρουσιάζει χαμηλή πρόοδο.
5	<p>Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΚΤ</p>	<p>Στον Α.Π. 5 έχει ενταχθεί το έργο της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται από το Τμήμα Εργασίας και καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από το ρόλο του ως Ενδιάμεσου Φορέα. Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος υποστηρίζεται συμπληρωματικά από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου Συνοχής.</p>

3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Α.Π.	Είδος Δείκτη	Κωδ.	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Ορόσημο 2018			Τελικός Στόχος 2023			Σωρευτικά 2019			Σωρευτικά 2018	Σωρευτικά 2017	Σωρευτικά 2016	Σωρευτικά 2015	Σωρευτικά 2014
							Σ	Α	Γ	Σ	Α	Γ	Σ	Α	Γ					
1	O	CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	2.800	1.400	1.400	3.000	1.500	1.500	2.993	1.518	1.475	2.993	2.993	2.993	2.993	1.074
1	F	FI 1	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	16.000.000	-	-	24.705.882	-	-	16.631.465,23	-	-	16.101.578	490.919	0	0	0
2	F	F2EKT	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	6.500.000	-	-	7.997.646	-	-	6.209.684,64	-	-	6.160.617	5.517.259	5.517.259	0	0
2	F	F2YEI	Ποσό Πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	ΠΑΝ		14.000.000	-	-	39.474.197	-	-	20.418.997,83	-	-	15.828.710	6.118.817	5.043.145	0	0
2	O	E8222	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 15 -29 ετών	Αριθμός	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	1.800	900	900	1.800	900	900	1.662			1.653	1.642	1.642	1.356	0
2	O	8221β	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων 15-29 ετών (ΠΑΝ)	Αριθμός	ΠΑΝ		1.000	500	500	4.000	2.000	2.000	3.878			3.359	1802	445	0	0
2	O	E8221	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων κάτω των 25 ετών	Αριθμός	ΠΑΝ		1.800	900	900	1.800	900	900	1.774	871	903	1.774	1.774	1.774	1.651	1.100
3	F	FI 3	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	25.100.000	-	-	63.553.431	-	-	29.981.710,00	-	-	23.669.048	0	0	0	0
3	O	E932	Στήριξη Σχολικών Μονάδων	Αριθμός	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	89	-	-	110	-	-	111	-	-	111	0	0	0	0
3	O	E911	Μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	260	130	130	1.300	650	650	1.401			1.333	672	442	0	0
4	F	FI 4	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	17.000.000	-	-	36.535.295	-	-	16.347.155,56	-	-	15.954.005	0	0	0	0
4	O	E143	Δημιουργία, Συγγραφή και Λειτουργία Νέων Προγραμμάτων Σπουδών	Αριθμός	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	18	-	-	53	-	-	35	-	-	35	0	0	0	0

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος

Α.Π.	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης	Συνολική χρηματοδότηση	Ποσοστό συγχ/δότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές Επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι Δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους Δικαιούχους	Αριθμός επιλεγμένων έργων	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από τους δικαιούχους μέχρι τις 31/12/2019 και πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Δημόσια	24.705.884,00	85,00%	28.868.469,74	116,85%	28.868.469,74	17.690.590,47	71,60%	2.454	16.564.177,66
2	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Δημόσια	7.997.648,00	85,00%	6.843.336,54	85,57%	6.843.336,54	6.209.684,91	77,64%	2	6.209.684,91
2	ΠΑΝ		Δημόσια	39.474.197,00	91,89%	37.646.418,05	95,37%	37.646.418,05	21.595.611,70	54,71%	2.032	20.418.999,24
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Δημόσια	63.553.431,00	85,00%	71.353.560,28	112,27%	71.353.560,28	30.032.705,81	47,26%	1.128	29.981.713,15
4	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Δημόσια	36.535.295,00	85,00%	45.414.722,44	124,30%	45.414.722,44	16.517.719,22	45,21%	7	16.179.402,88
5	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	Δημόσια	1.686.926,00	85,00%	3.875.324,94	229,73%	3.875.324,94	1.511.237,81	89,59%	1	1.242.882,42
Σύνολο	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες		134.479.184,00	85,00%	156.355.413,94	116,27%	156.355.413,94	71.961.938,22	53,51%	3.592	70.177.861,02
Σύνολο	ΠΑΝ			39.474.197,00	91,89%	37.646.418,05	95,37%	37.646.418,05	21.595.611,70	54,71%	2.032	20.418.999,24
Γενικό Σύνολο				173.953.381,00	86,56%	194.001.831,99	111,53%	194.001.831,99	93.557.549,92	53,78%	5.624	90.596.860,26

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματο-δότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	2	CY	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	3	CY	468.726,38	468.726,38	408.756,10	87
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	4	CY	34.000,00	34.000,00	30.781,97	6
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	6	CY	10.850,25	10.850,25	8.905,75	2
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	7	CY	872.390,65	872.390,65	719.578,95	155
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	8	CY	1.209.859,47	1.209.859,47	967.092,21	213
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	9	CY	245.382,32	245.382,32	202.874,35	44
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	10	CY	54.495,01	54.495,01	42.112,36	10
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	11	CY	79.522,68	79.522,68	70.520,55	16
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	12	CY	483.862,79	483.862,79	412.018,98	86
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	13	CY	252.040,27	252.040,27	222.053,24	45
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	14	CY	4.814.737,75	4.814.737,75	3.834.493,64	882
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	15	CY	1.243.875,21	1.243.875,21	834.616,30	234
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	16	CY	196.815,05	196.815,05	157.849,46	35
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	17	CY	219.475,79	219.475,79	180.464,99	39
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	18	CY	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	19	CY	365.812,42	365.812,42	334.786,33	67
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	20	CY	389.483,55	389.483,55	326.113,77	70
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	21	CY	53.772,89	53.772,89	34.290,72	10
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	23	CY	295.469,95	295.469,95	245.796,74	53
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	102	1	7	7		8	24	CY	2.155.051,00	2.155.051,00	1.805.921,13	391
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	108	1	7	7		8	17	CY	2.000.000,00	2.000.000,00	1.791.189,22	1
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	108	1	7	7		8	18	CY	12.393.601,97	12.393.601,97	4.671.836,64	3

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματο-δότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	108	1	7	7		8	21	CY	1.006.244,34	1.006.244,34	365.537,07	1
2	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	103	1	7	7		8	19	CY	415.838,64	415.838,64	191.553,27	1
2	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	103	1	7	7		8	24	CY	6.427.497,90	6.427.497,90	6.018.131,64	1
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			3	CY	314.795,59	314.795,59	207.929,30	54
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			4	CY	15.000,00	15.000,00	14.659,84	3
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			7	CY	629.589,70	629.589,70	403.668,89	107
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			8	CY	1.322.872,88	1.322.872,88	827.761,16	204
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			9	CY	205.167,45	205.167,45	138.726,55	34
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			10	CY	42.534,60	42.534,60	37.845,57	6
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			11	CY	46.315,07	46.315,07	29.640,59	7
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			12	CY	273.307,07	273.307,07	190.798,20	43
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			13	CY	157.008,71	157.008,71	132.020,68	23
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			14	CY	3.558.077,90	3.558.077,90	2.460.487,08	601
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			15	CY	1.543.745,25	1.543.745,25	897.363,14	271
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			16	CY	122.544,63	122.544,63	99.024,96	21
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			17	CY	187.766,80	187.766,80	151.763,99	30
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			19	CY	6.699.810,96	6.699.810,96	6.762.593,10	79
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			20	CY	513.430,89	513.430,89	374.626,90	88
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			21	CY	1.317.723,76	1.317.723,76	97.019,60	21
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			23	CY	357.839,23	357.839,23	284.324,97	58
2	ΠΑΝ		103	1	7	7			24	CY	20.338.887,56	20.338.887,56	8.485.357,18	382
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	3	CY	280.560,25	280.560,25	150.327,87	35
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	4	CY	8.140,57	8.140,57	0	1
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	5	CY	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	7	CY	855.915,37	855.915,37	655.343,62	101
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	8	CY	1.878.839,92	1.878.839,92	1.439.496,25	219
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	9	CY	161.653,22	161.653,22	124.245,05	19
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	10	CY	16.800,00	16.800,00	16.800,00	2
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	11	CY	33.553,95	33.553,95	16.800,00	4
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	12	CY	330.636,21	330.636,21	264.977,01	39
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	13	CY	110.248,24	110.248,24	90.590,26	10

Α,Π	Χαρακτηριστικά Δαπανών		Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά Στοιχεία			
	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας Παρέμβασης	Μορφή Χρηματο-δότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη Διαχειριστική Αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	14	CY	2.595.096,78	2.595.096,78	2.005.295,18	304
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	15	CY	759.590,98	759.590,98	488.658,62	91
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	16	CY	196.905,19	196.905,19	168.256,20	23
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	17	CY	162.317,82	162.317,82	103.196,26	19
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	19	CY	272.033,23	272.033,23	237.378,01	32
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	20	CY	244.891,72	244.891,72	181.394,95	27
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	21	CY	6.671.747,54	6.671.747,54	1.362.718,67	9
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	23	CY	157.837,18	157.837,18	119.058,24	17
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	109	1	7	7		8	24	CY	1.535.112,91	1.535.112,91	1.163.903,64	169
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	111	1	7	7		8	19	CY	45.962.696,50	45.962.696,50	18.581.984,00	2
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	111	1	7	7		8	21	CY	9.103.050,69	9.103.050,69	2.853.881,98	3
3	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	113	1	7	7		8	24	CY	7.532,01	7.532,01	0	1
4	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	117	1	7	7		8	19	CY	1.400.000,00	1.400.000,00	92.174,45	1
4	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	117	1	7	7		8	24	CY	5.505.306,79	5.505.306,79	1.433.905,11	2
4	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	118	1	7	7		8	19	CY	23.053.120,00	23.053.120,00	5.911.479,11	2
4	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	119	1	7	7		8	18	CY	15.456.295,65	15.456.295,65	9.080.160,55	2
5	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	121	1	7	7		8	24	CY	3.674.970,64	3.674.970,64	1.433.106,82	1
5	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	122	1	7	7		8	24	CY	95.332,99	95.332,99	37.176,45	1
5	ΕΚΤ	Περισσότερο ανεπτυγμένες	123	1	7	7		8	24	CY	105.021,31	105.021,31	40.954,54	1

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας Προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων) (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας * 100)	Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας * 100)
1	2	3	4	5	6
Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24)	0	0	0	0	0
Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24)	0	0	0	0	0

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ)

Το ποσό των δαπανών που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εκτός της Ένωσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [1/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης και δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος(%) [3/συνολική χρηματοδότηση (ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέρος ενός πολυταμειακού προγράμματος*100]
1	2	3	4
0	0	0	0

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 11: Κατανομή πόρων της ΠΑΝ σε νέους εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2

Άξονας Προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που προβλέπεται να διατεθεί σε νέους που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ), όπως επισημαίνεται στο σημείο 2.Α.6.1 του επιχειρησιακού προγράμματος	Ποσό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΠΑΝ (ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ και αντίστοιχη στήριξη από το ΕΚΤ) που διατίθεται για πράξεις στήριξης νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών του επιπέδου NUTS 2 (σε ευρώ)	Επιλέξιμη δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών (σε ευρώ)	Στήριξη της ΕΕ που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη δαπάνη η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο πράξεων στήριξης των νέων που κατοικούν σε περιφέρειες οι οποίες είναι εκτός των επιλέξιμων περιφερειών, και που προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (σε ευρώ)
1	2	3	4	5
0	0		0	0

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» διενεργήθηκε μέσα στο 2019 η 4η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ με τίτλο «Έκθεση Αξιολόγησης 2018 ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή».

Η εν λόγω αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 30/03/2019 και αφορούσε στην πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ για το έτος 2018. Τα κυριότερα πορίσματα της αξιολόγησης αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του έτους 2018.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ

Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ) το οποίο περιλαμβάνει, το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία». Το ΕΣΔΑΝ ετοιμάστηκε προς συμμόρφωση με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 8.6 του Παραρτήματος XI του ΚΚΔ (ΕΕ) 1303/2013 που αφορά στην ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για τη Νεολαία».

Οι πόροι της ΠΑΝ αξιοποιούνται μέσω του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020», ως μέρος του ΑΠ2 κάτω από τον Ειδικό Στόχο 8.2.1 «Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης νέων ηλικίας 15-29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης μέσω αξιοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων», σύμφωνα το Άρθρο 18(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013 για το ΕΚΤ.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό οι πόροι της ΠΑΝ κατανεμήθηκαν κάτω από τον Ειδικό Στόχο 8.2.1 του ΑΠ2 για να καλύψουν ανάγκες που στόχευαν στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ενώ κάτω από τον Ειδικό Στόχο 8.2.2 του ίδιου Άξονα θα καλύπτονταν παρόμοιας φύσης παρεμβάσεις για την ομάδα στόχου μέχρι τα 29 έτη με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

Σημαντικός παράγοντας στη λήψη αυτής της απόφασης αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΠΑΝ όπως αρχικά εξαγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρωνόταν το 2018. Επειδή όμως η ανεργία των νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Κύπρο, αποφασίστηκε όπως θεσπιστεί ο δεύτερος Ειδικός Στόχος (8.2.2) για συνέχιση των παρεμβάσεων προς τους νέους μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Με την ευκαιρία εξασφάλισης πρόσθετων κονδυλίων από την ΠΑΝ και επέκταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης μέχρι το 2023, και αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων της Κύπρου, η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε όπως διευρύνει το ηλικιακό όριο κάλυψης της ΠΑΝ από τα 24 στα 29 έτη. Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε προς όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Διαχειριστική Αρχή μέσω σχετικής τροποποίησης του ΕΠ ενέταξε κάτω από την ΠΑΝ (ΕΣ 8.2.1) όλες τις δράσεις που προγραμματίζονταν να προωθηθούν για τους νέους αφού κατέστησαν πλέον ως επιλέξιμες. Με την εξέλιξη αυτή, στον ΕΣ 8.2.2 δεν αναμένεται να ενταχθούν οποιαδήποτε νέα έργα πέραν των δύο (2) υφιστάμενων έργων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται ήδη.

Οι παρεμβάσεις που επιλέγηκαν να χρηματοδοτηθούν από την ΠΑΝ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων (τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και διαχείρισης). Οι παρεμβάσεις αυτές συγκροτούν ένα ισορροπημένο πλαίσιο και περιλαμβάνουν απόκτηση εργασιακής πείρας, πρακτικής εξάσκησης, επιδοτούμενης εργοδότησης και παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης.

Στις παρεμβάσεις του Τμήματος Εργασίας καταγράφεται κλαδική εξειδίκευση παρέχοντας αυξημένα κίνητρα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης ή γαλάζιας οικονομίας. Παράλληλα, τα έργα πρακτικής άσκησης αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες (Δικηγόροι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί) οι οποίες αντιστοιχούν σε δυναμικούς κλάδους/ τομείς της οικονομίας. Τα εν λόγω έργα ενέχουν στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας, δεδομένου ότι υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες στη βάση της αρχής της εταιρικής και ανταποκρίνονται σε ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες (ανεργία νέων, ανάγκη βελτίωσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων, κλπ).

Μέχρι το τέλος του 2018 είχαν εγκριθεί 6 έργα / Σχέδια, με το συνολικό τους προϋπολογισμό να δεσμεύει το 101,65% των διαθέσιμων πόρων της ΠΑΝ και τη συνολική δημόσια επιλέξιμη δαπάνη των ενταγμένων έργων το 95,37% αυτών. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που ενεργοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

(i) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση άνεργων νέων μέχρι 25 ετών

Το Σχέδιο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασίας, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €6,7 εκ.. Στόχος είναι η ενθάρρυνση εργοδοτών μέσω κινήτρων για πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών για διάρκεια 12 μηνών. Η χορηγία παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για 2 πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Συνολικά, υποβλήθηκαν 1.635 αιτήσεις (994 ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους).

(ii) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων νέων 25-29 ετών

Το Σχέδιο υλοποιείται από το Τμήμα Εργασίας, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €8,0 εκ.. Στόχος του Σχεδίου ήταν η ένταξη 800 ατόμων για 12μηνη απασχόληση. Η χορηγία παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 10 μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο 2 πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση. Συνολικά, υποβλήθηκαν 843 αιτήσεις για τη δημιουργία αντίστοιχου αριθμού θέσεων εργασίας (741 ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους).

(iii) Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Απόφοιτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς - ΣΤΑΔ

Στόχος του έργου ήταν η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας σε άνεργους νέους αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Συστήματος Μαθητείας και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και διετούς διάρκειας, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους για διάρκεια 6 μηνών, ενώ η τοποθέτηση αφορούσε σε συγκεκριμένη θέση/τομέα εργασίας, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του κάθε άνεργου. Το έργο υλοποιήθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με εγκεκριμένο προϋπολογισμό €6,24 εκ. και έχει ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια του έργου τοποθετήθηκαν 1.774 άνεργοι νέοι, εκ των οποίων οι 820 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα. Με βάση έρευνα της ΑΝΑΔ που έγινε περίπου 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, πέραν του 50% των νέων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα συνέχισαν να είναι εργαζόμενοι.

(iv) Έργο παροχής ευκαιριών σε νέους πτυχιούχους Νομικής μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο άσκησης

Το έργο υλοποιείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο με π/υ €12,0 εκ.. Σκοπός είναι η διευκόλυνση των νέων αποφοίτων Νομικής για πραγματοποίηση της άσκησης που προβλέπεται από τον περί Δικηγόρων Νόμο, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της εγγραφής στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρεί το Ανώτατο Δικαστήριο. Στο έργο μπορούν να συμμετάσχουν νέοι απόφοιτοι Νομικής, οι οποίοι θα έχουν εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Εγγραφής Ασκούμενου Δικηγόρου και ταυτόχρονα κατά το στάδιο έναρξης της άσκησης τους είναι μέχρι 29 ετών και βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στους ασκούμενους συμμετέχοντες θα παραχωρείται για την περίοδο άσκησης τους (12 μήνες) μηνιαίο επίδομα κατάρτισης. Μέχρι το τέλος του 2019 είχαν γίνει 1065 τοποθετήσεις εκ των οποίων 621 έχουν ολοκληρώσει την άσκηση τους.

(v) Τοποθέτηση νέων πτυχιούχων Αρχιτεκτονικής/ Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο πρακτικής εξάσκησης

Το έργο υλοποιείται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) με εγκεκριμένο π/υ €6,0εκ. Σκοπός του έργου αποτελεί η υποβοήθηση ανέργων ηλικίας κάτω των 30 ετών αποφοίτων αρχιτεκτονικής ή πολιτικής μηχανικής να εκπληρώσουν τη διά νόμου πρακτική άσκηση για σκοπούς πρόσβασης στο ρυθμιζόμενο επάγγελμα του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού. Οι πτυχιούχοι τοποθετούνται σε κατάλληλες επιχειρήσεις και υπηρεσίες/οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, για μέγιστη περίοδο 12 μηνών. Μέχρι το τέλος του 2019 είχαν γίνει 335 τοποθετήσεις.

Κατά την υλοποίηση των έργων της ΠΑΝ έχουν παρουσιαστεί περιορισμένης έκτασης δυσκολίες/ προβλήματα σε επίπεδο παρεμβάσεων (επίπεδο αμοιβών, συνθηκών εργασίας, συνάφεια αντικειμένου σπουδών με τις προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης/άσκησης), ωστόσο δεν ήταν τέτοιας φύσης και έκτασης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από τους στόχους της ΠΑΝ.

Ιδιαίτερη πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί ο εντοπισμός των μη εγγεγραμμένων NEET για ενεργοποίησή τους μέσω των παρεμβάσεων της ΠΑΝ. Η παρέμβαση που ξεκίνησε με τη στήριξη των πόρων της ΠΑΝ για την **παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης για άτομα** τους νέους που είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), συνάντησε προβλήματα στην υλοποίηση και κυρίως στη μεθοδολογία και τον τρόπο προσέγγισης των ωφελουμένων και εγκαταλείπεται. Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού, με την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων (ΔΥΑ, ΥΠΠ, ΑΤΑ), σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε παγκύπρια βάση καμπάνια ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των νέων και την προσέλκυση τους στις παρεμβάσεις της ΠΑΝ. Επιτακτική εξακολουθεί να είναι η ανάγκη μετάβασης του συστήματος των υπηρεσιών απασχόλησης από τη λογική της υποδοχής και εξυπηρέτησης αιτημάτων για πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην ενεργητική προσέγγιση και προώθηση των νέων ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η εφαρμογή της Εγγύησης για τη Νεολαία, αποτελεί μια συμπληρωματική διαδικασία του πλαισίου υλοποίησης της ΠΑΝ. Η εφαρμογή της παρακολουθείται από τη ΔΥΑ στο πλαίσιο προώθησης της εξατομικευμένης προσέγγισης προς τους άνεργους νέους.

Μέχρι το τέλος του 2019 έχουν πιστοποιηθεί συνολικά **€20,4εκ.** ποσό που αντιστοιχεί στο 51,73% του διαθέσιμου κονδυλίου.

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Όπως τεκμηριώνεται στις **Ενότητες 2 & 3.1** της παρούσας Έκθεσης, το Πρόγραμμα παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις αφού μέχρι το τέλος του 2019 το ποσοστό ενεργοποίησης του προϋπολογισμού ανήλθε περίπου στο 127,9% και οι πιστοποιημένες δαπάνες που περιλήφθηκαν σε αιτήσεις πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 52,2%.

Συνολικά κρίνεται ως ικανοποιητική και ισόρροπη η ενεργοποίηση και δέσμευση των προγραμματικών πόρων μεταξύ των Ταμείων στήριξης του Προγράμματος (ΕΚΤ και ΠΑΝ) και αρκετά ικανοποιητικός ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΕΚΤ, αφού η Κύπρος κατατάχθηκε στην δεύτερη θέση με καλύτερη επίδοση σε επίπεδο ΕΕ28 για όλα τα Προγράμματα του ΕΚΤ. Η σχετική υστέρηση που παρουσιάζεται στο βαθμό απορρόφησης της ΠΑΝ εν μέρει οφείλεται στο γεγονός της συμπερίληψης νέων έργων κατά το 2018, ενώ για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος απορρόφησης του συνόλου των πόρων της αναγκαία εκτιμάται η ενεργοποίηση νέας ή νέων Προσκλήσεων.

Εκτός από το χρηματοοικονομικό επίπεδο, η εικόνα είναι θετική και στο επίπεδο των εκροών. Παρά την αρχική καθυστέρηση κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, η οποία επηρεάστηκε από την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου, κυρίως το 2018 υπήρξε σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του Προγράμματος, όπου εγκρίθηκαν όλα τα έργα και Σχέδια που βρίσκονταν υπό αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η συντριπτική πλειοψηφία των τιμών όχι μόνο των ενδιάμεσων οροσήμων του 2018, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις των τελικών προγραμματικών στόχων των Δεικτών Εκροών.

Παράλληλα ικανοποιητική είναι και η εικόνα στο επίπεδο των αποτελεσμάτων, με πολλές από τις τιμές στόχους των Δεικτών Αποτελέσματος να έχουν ήδη επιτευχθεί ή να είναι πλησίον του στόχου.

Πέραν των πιο πάνω παρουσιάστηκαν επιμέρους καθυστερήσεις στην πρόοδο υλοποίησης σημαντικών παρεμβάσεων και επίτευξης των σχετικών Δεικτών, οι οποίοι όμως δεν συμπεριλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων του Προγράμματος και ειδικότερα:

- Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων. Καθυστερήσεις είχαν εντοπισθεί στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων για αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, περιλαμβανομένης και της επικαιροποίησης και υιοθέτησης των νέων Πλαισίων Επαγγελματικών Προσόντων. Το 2019 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σχετική πρόοδος στους ρυθμούς επίτευξης των Δεικτών Εκρών και Αποτελέσματος (επίτευξη στόχων κατά 42,98% 22,10% αντίστοιχα), ενώ υπεγράφη και η σχετική σύμβαση για την ανάπτυξη των νέων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ). Αναμένεται ότι θα επιτευχθεί ο σχετικός στόχος του αριθμού των νέων ΠΕΠ, ενώ η ανάπτυξη και εφαρμογή τους αναμένεται να επηρεάσει και τους ρυθμούς πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων.
- Παρεμβάσεις για ενίσχυση του συστήματος των παρεχομένων υπηρεσιών απασχόλησης. Δεν έχουν αποδώσει οι επιχειρούμενες δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης και εργασιακής συμβουλευτικής των νέων ανέργων, μέσω της συνεργασίας και κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα. Τα έργα που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης μέσω των Ιδιωτικών Γραφείων Εξουρέσεως Εργασίας και στη συμβουλευτική και επαγγελματική καθοδήγηση για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κυρίως λόγω της έλλειψης σχετικής τεχνογνωσίας και αδυναμίας της αγοράς και των εμπλεκόμενων φορέων να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις. Ενόψει των διεργασιών για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων της νέας προγραμματικής περιόδου θα επανεξετασθούν οι σχετικές προσεγγίσεις και θα αναζητηθούν λύσεις κάλυψης του σχετικού κενού. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και μεγαλύτερη “εξωστρέφεια” των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, προκειμένου από φορείς υποδοχής και ικανοποίησης αιτημάτων να καταστούν ενεργητικοί παράγοντες διαμόρφωσης και τόνωσης της αγοράς εργασίας.
- Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης. Σημαντική καθυστέρηση είχε παρατηρηθεί στην ανάπτυξη και υλοποίηση του σχετικού έργου μέχρι το 2018. Μετά τον ανασχεδιασμό του έργου, την ολοκλήρωση των διαδικασιών στελέχωσης των Γραφείων και την ανάπτυξη των υποστηρικτικών δομών το 2019 παρουσιάσθηκε εντυπωσιακή πρόοδος στην επίτευξη των στόχων εκρών και αποτελέσματος.
- Ενίσχυση του μηχανισμού πιστοποίησης της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης και εφαρμογής. Με αργούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Έχει εκπονηθεί σχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη θέσπιση μηχανισμών επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης και εκκρεμεί η υιοθέτησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα επιχειρηθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου η πιλοτική εφαρμογή του Σχεδίου, ενώ η πλήρης ανάπτυξή του αναμένεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
- Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση. Μετά την εκπόνηση των μελετών αναδιάρθρωσης φορέων της δημόσιας διοίκησης και την επίτευξη του σχετικού στόχου, χαμηλή είναι η πρόοδος στην υλοποίηση των εργασιών σχεδιασμού και εφαρμογής των παρεμβάσεων μαθησιακής υποστήριξης και κατάρτισης των οργανισμών και στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην εφαρμογή και διαχείριση των αλλαγών. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η διασφάλιση της αρχής της ιδιοκτησίας από το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών. Ο κύριος παράγοντας για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου στάθηκε η χρονοβόρα διαδικασία της αναθεωρητικής αρχής προσφορών.

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή **Παραρτήματος** της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης, και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής <http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports>.

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

10.1. Μεγάλα Έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου	Συνολική επένδυση	Συνολικό επιλέξιμο κόστος	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/ υποβολής	Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή	Προγραμματιζόμενη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προγραμματιζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης	Άξονας προτεραιότητας / Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - υλική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου	Κύριες εκροές	Ημερομηνία υπογραφής της πρώτης σύμβασης εργασιών	Παρατηρήσεις

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία



Κυπριακή Δημοκρατία



Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο



Γενική Διεύθυνση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων