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1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του εγγράφου αυτού είναι να επεξηγήσει και να αποσαφηνίσει τις πρόνοιες των ενωσιακών και εθνικών νόμων και κανονισμών και να θέσει το πλαίσιο στο οποίο θα διενεργούνται οι επαληθεύσεις που αφορούν στα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στόχος των επαληθεύσεων είναι να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα, κανονικότητα και νομιμότητα των δαπανών ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη πιστοποίηση τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα προαναφερθέντα ταμεία στην Κύπρο κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) ορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (79.735) ως Διαχειριστική Αρχή για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» και «ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020». Με βάση την απόφαση αυτή η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη για την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι για τα διάφορα έργα, καθώς και της συμμόρφωσης τους με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τους όρους της Απόφασης Ένταξης του Έργου στο ΕΠ. 
Η βάση για τη διενέργεια των επαληθεύσεων καθορίζεται στο Άρθρο 125, παρ. 4 - στοιχείο α, παρ. 5 και παρ. 6 του Καν. 1303/2013:
Αρ. 125, παρ. 4 στοιχείο α

«Όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού προγράμματος, η διαχειριστική αρχή:

α) επαληθεύει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί και οι δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι έχουν καταβληθεί και ότι οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο δίκαιο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τους όρους για την στήριξη της πράξης.»

Αρ. 125, παρ. 5

«Οι επαληθεύσεις βάσει της παραγράφου 4 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής δαπανών που υποβάλλουν οι δικαιούχοι·

β) επιτόπιες επαληθεύσεις πράξεων.

Η συχνότητα και το πεδίο κάλυψης των επιτόπιων επαληθεύσεων είναι ανάλογα προς το ποσό της δημόσιας στήριξης σε μια πράξη και προς το επίπεδο κινδύνου που εντοπίζεται κατά τις εν λόγω επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργεί η αρχή ελέγχου για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συνολικά.»

Αρ. 125, παρ. 6

«Οι επιτόπιες επαληθεύσεις μεμονωμένων πράξεων δυνάμει της παραγράφου 5 στοιχείο β) μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.»

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 123, παρ. 6 του Καν. 1303/2013, η Διαχειριστική Αρχή έχει αναθέσει τη διενέργεια των επαληθεύσεων για μεγάλο μέρος των έργων των τριών ΕΠ σε ΕΦ. Συγκεκριμένα έχει αναθέσει:

· στον ΕΦ Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ), τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων των δαπανών σε όλα τα έργα δημοσίων συμβάσεων και των τριών ΕΠ

· στους ΕΦ Έργων Σχεδίων Χορηγιών (ΕΦ Έργων ΣΧ), τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων σε όλα τα έργα σχεδίων χορηγιών και των τριών ΕΠ

· στους ΕΦ Έργων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΦ Έργων ΔΣ), τη διενέργεια των προκαταρκτικών επαληθεύσεων, επαληθεύσεων ΝοΔε, επιτόπιων επαληθεύσεων και επαληθεύσεων ολοκλήρωσης σε έργα δημοσίων συμβάσεων και στα τρία ΕΠ. Η ΓΔ ΕΠΣΑ δεν έχει εκχωρήσει σε ΕΦ τη διενέργεια επαληθεύσεων (προκαταρκτικών, επαληθεύσεων ΝοΔε, επιτόπιων επαληθεύσεων και επαληθεύσεων ολοκλήρωσης) για συγκεκριμένα έργα δημοσίων συμβάσεων των ΕΠ (κυρίως έργα πληροφορικής και τεχνικής βοήθειας).

H ΓΔ ΕΠΣΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες και καταρτίζει πρότυπα και διαδικασίες για τη διενέργεια των επαληθεύσεων.
3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

Οι επαληθεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πρέπει να διενεργούνται σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των εθνικών και ενωσιακών νόμων και κανονισμών.

Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επαληθεύσεων, γίνεται διαχωρισμός τους στις κατηγορίες που επεξηγούνται πιο κάτω, ανάλογα με τα σημεία ελέγχου της κάθε επαλήθευσης και το χρονικό σημείο διενέργειάς της.

· ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ στα αρχικά στάδια της υλοποίησης του κάθε έργου δημοσίων συμβάσεων και πριν την επαλήθευση/επικύρωση οποιωνδήποτε δαπανών από το ΦΕΔ. Η διενέργεια των επαληθεύσεων αυτών στοχεύει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ενωσιακές πολιτικές και αποτελεί προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δράσεων αλλά και των δαπανών του έργου.

· ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: Αφορούν μόνο τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων, διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ, κατά την επικύρωση των Δελτίων Νομικών Δεσμεύσεων στο ΟΠΣ και στοχεύουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες επιλεξιμότητας και τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής για διενέργεια ποιοτικών ελέγχων μελετών / κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών/όρων εντολής (βλ. σχετικές κατευθυντήριες γραμμές «Διαδικασίες διασφάλισης της συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές» (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για τη συμβατότητα») της ΔΑ).

· ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: Διενεργούνται από το ΦΕΔ, κατά την επικύρωση των Δελτίων Δαπανών στα έργα ΔΣ και από τους ΕΦ Έργων ΣΧ κατά την επικύρωση των Αιτημάτων Καταβολής Χορηγίας σε έργα Σχεδίων Χορηγιών στα οποία δεν απαιτείται επιτόπια επαλήθευση για την καταβολή της χορηγίας ή/και στα οποία η επιτόπια επαλήθευση έχει προηγηθεί (πχ ΣΧ Απασχόλησης) ή ακολουθεί την επικύρωση των δαπανών. Αποσκοπούν στην επαλήθευση της πραγματοποίησης των δηλούμενων δαπανών, της επιλεξιμότητας, ορθότητας και κανονικότητας των δαπανών, καθώς και στην ύπαρξη επαληθεύσιμων δικαιολογητικών για την κάθε δαπάνη.

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ: Διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ / έργων ΣΧ, κατά την υλοποίηση των έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγιών αντίστοιχα, με βασικό στόχο την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της υλοποίησης των έργων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, της επίτευξης των δεικτών αλλά και της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις διαδικασίες τήρησης των απαραίτητων εγγράφων και διατήρησης επαρκούς διαδρομής ελέγχου και της λήψης επαρκών μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης. Ειδικά, για τα έργα ΣΧ για τα οποία με βάση τις πρόνοιες του ΣΧ η επιτόπια επαλήθευση είναι προϋπόθεση για την καταβολή της Χορηγίας, επιβεβαιώνονται, επιπλέον, τα σημεία ελέγχου της διοικητικής επαλήθευσης.
· ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ, κατά την ολοκλήρωση των έργων Δημοσίων Συμβάσεων και αποτελούν ουσιαστικά μια αποτίμηση όλων των προηγούμενων επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους. Ειδικά για τα έργα ΣΧ η διοικητική ή επιτόπια επαλήθευση του τελευταίου Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας αποτελεί και την επαλήθευση ολοκλήρωσης του έργου.
· ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ / έργων ΣΧ, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των έργων Δημοσίων Συμβάσεων και Σχεδίων Χορηγιών αντίστοιχα, που α) εμπίπτουν στις περιπτώσεις του αρ. 71 του 1303/2013, δηλαδή περιλαμβάνουν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση ή / και β) παράγουν καθαρά έσοδα τα οποία δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων (παρ. 6, αρ. 61 του 1303/2013).
· ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦ): Διενεργούνται από τη ΔΑ στους ΕΦ (ΕΦ Έργων ΔΣ, Έργων ΣΧ και ΦΕΔ). Σκοπός τους είναι η επαλήθευση της τήρησης των νενομισμένων διαδικασιών, κατά τη διενέργεια των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που τους έχουν εκχωρηθεί και κυρίως όσον αφορά την επιλογή των έργων και τη διενέργεια των επαληθεύσεων.

Στην ενότητα 4 του παρόντος εγγράφου επεξηγούνται τα σημεία ελέγχου των επαληθεύσεων ενώ στις επόμενες ενότητες (5 & 6) παρουσιάζονται αναλυτικά οι επαληθεύσεις κατά είδος έργου (δηλ. για έργα δημοσίων συμβάσεων και έργα σχεδίων χορηγιών). Για κάθε είδος επαλήθευσης καθορίζεται η συχνότητα και το χρονικό σημείο διενέργειας της.
Στο παράρτημα Α παρατίθενται πρότυπα έγγραφα που σχετίζονται με τις επαληθεύσεις, δηλαδή:

· το πρότυπο του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔεΔα) για τα έργα ΔΣ, που συμπληρώνεται από τους Δικαιούχους και υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ και οι οδηγίες συμπλήρωσής του
· το πρότυπο της Αίτησης Καταβολής Χορηγίας που συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο ΟΠΣ οι Δικαιούχοι που υλοποιούν έργα στο πλαίσιο σχεδίων χορηγιών ή κατά περίπτωση οι ΕΦ έργων ΣΧ και οι οδηγίες συμπλήρωσής της
· το πρότυπο του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔεΔα) για τα έργα ΣΧ που συμπληρώνουν και υποβάλλουν μέσω του ΟΠΣ οι ΕΦ έργων ΣΧ και οι οδηγίες συμπλήρωσής του
· το πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης Διάρκειας έργων με την οποία οι Δικαιούχοι έργων ΣΧ βεβαιώνουν για την τήρηση των υποχρεώσεων μετά την ολοκλήρωση του έργου

· οι κατάλογοι επαλήθευσης που συμπληρώνονται στο ΟΠΣ από τους ΕΦ έργων ΔΣ / έργων ΣΧ και το ΦΕΔ κατά περίπτωση, δηλαδή:
· κατάλογος προκαταρκτικής επαλήθευσης έργου ΔΣ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ
· κατάλογος επαλήθευσης δελτίου ΝοΔε που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ

· κατάλογος διοικητικής επαλήθευσης ΔΔΔ έργου ΔΣ που συμπληρώνεται από το ΦΕΔ
· κατάλογος επιτόπιας επαλήθευσης έργου ΔΣ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ
· κατάλογος επαλήθευσης ολοκλήρωσης ΝοΔε / Έργου ΔΣ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ
· κατάλογος επαλήθευσης μετά την ολοκλήρωση έργου ΔΣ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ
· κατάλογος διοικητικής επαλήθευσης Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΣΧ

· κατάλογος επιτόπιας επαλήθευσης Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΣΧ

· κατάλογος επιτόπιας επαλήθευσης έργου ΣΧ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΣΧ

· κατάλογος επαλήθευσης μετά την ολοκλήρωση έργου ΣΧ που συμπληρώνεται από τον ΕΦ έργων ΣΧ.

Tα Παραρτήματα Β – Στ (λογιστικά φύλλα) αποτελούν εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επαληθεύσεων, όπως περιγράφεται κατά περίπτωση, στις επόμενες ενότητες.
Στο παράρτημα Ζ παρατίθενται οι πρότυπες Βεβαιώσεις Δαπανών που συμπληρώνουν οι ΕΦ και οι ΔΑ πριν την κατάρτιση των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών και οι πρότυπες Βεβαιώσεις Διαχείρισης που συμπληρώνουν οι ΕΦ πριν την κατάρτιση των λογαριασμών.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διενέργεια των επαληθεύσεων δύνανται να πραγματοποιούν επαληθεύσεις πέραν των όσων αναφέρονται στο έγγραφο αυτό, όταν και όπου κατά την κρίση τους θεωρείται αναγκαίο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων στον αντίστοιχο κατάλογο επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, καθώς και οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν το κλείσιμο των ευρημάτων. Στις περιπτώσεις ευρημάτων που απαιτούν ενέργειες ή λήψη διορθωτικών μέτρων από το Δικαιούχο, ο ΕΦ που διενεργεί την επαλήθευση, θέτει περιοριστικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Δικαιούχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες. Τα οποιαδήποτε ευρήματα των επαληθεύσεων θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Δικαιούχο μαζί με τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν πριν το κλείσιμο των ευρημάτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Ο φορέας που διενεργεί την επαλήθευση θα παρακολουθεί την υλοποίηση των εισηγήσεων του και θα βεβαιώνεται για το κλείσιμο όλων των ευρημάτων του.

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ
4.1 ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Βασική απαίτηση των ενωσιακών κανονισμών που αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές της EE για:

· τις δημόσιες συμβάσεις

· την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

· τη μη διάκριση

· τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και

· τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι πρόνοιες για τη συμμόρφωση με την κάθε πολιτική αναφέρονται σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΔΑ «Διαδικασίες διασφάλισης της συμβατότητας των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Θάλασσα» με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές» (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές για τη συμβατότητα»).
4.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η επιλεξιμότητα των δαπανών επαληθεύεται κατά τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις δαπανών. Σημειώνεται όμως ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες επιλεξιμότητας επιτυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα ως εξής:

· επιλεξιμότητα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: με την έγκριση των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

· επιλεξιμότητα έργων/δράσεων: με τη χρήση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας αξιολόγησης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση και έγκριση των έργων,

· επιλεξιμότητα μεγάλων έργων: με την έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ελλείψει απόφασης της Επιτροπής που απορρίπτει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε περίπτωση αξιολόγησης του έργου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι δαπάνες για μεγάλο έργο μπορεί να περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής μετά την κοινοποίηση στην Επιτροπή της αξιολόγησης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ή μετά την υποβολή των πληροφοριών σχετικά με το μεγάλο έργο προς έγκριση στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε από τον ΕΦ, η δήλωση δαπανών που ακολουθεί την απόφαση της Επιτροπής διορθώνεται αναλόγως.

· χρονική επιλεξιμότητα: με την εξέταση της ημερομηνίας των δαπανών κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών και

· επιλεξιμότητα δαπανών: 

· με τις επαληθεύσεις δελτίων νομικών δεσμεύσεων όπου διασφαλίζεται η συμβατότητα του αντικειμένου και των κατηγοριών δαπανών της νομικής δέσμευσης με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Ένταξης του έργου καθώς και η επιλεξιμότητα των δαπανών της 

· με τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις δαπανών όπου διασφαλίζεται η συμβατότητα των κατηγοριών δαπανών με την εγκεκριμένη ΝοΔε και η επιλεξιμότητα της κάθε δαπάνης σε σχέση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.
4.3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ένα έργο που περιλαμβάνει επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση διατηρεί τη συνεισφορά των Ταμείων / του ΕΤΘΑ μόνο εάν, εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο, ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

· παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος

· αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

· ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους. 

Σε περιπτώσεις επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η διατήρησή τους για χρονικό διάστημα 3 ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο.

Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για ένα έργο το οποίο υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ανακτώνται από το κράτος μέλος αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα άλλα ΕΔΕΤ οι οποίες δεν συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και υπόκεινται σε εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εντός της περιόδου που ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.
Ο αρμόδιος ΕΦ στο πλαίσιο των επαληθεύσεων μετά την ολοκλήρωση θα βεβαιώνεται ότι το έργο δεν έχει υποστεί τροποποίηση που να καθιστά επιστρεπτέα τη συνεισφορά των Ταμείων / του ΕΤΘΑ. 

4.4 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι επαληθεύσεις δαπανών διενεργούνται για κάθε δελτίο δαπανών (έργα ΔΣ)/ αίτημα καταβολής χορηγίας (έργα ΣΧ) από τον ΦΕΔ (έργα ΔΣ) / αρμόδιο ΕΦ έργων ΣΧ (έργα ΣΧ) διασφαλίζοντας τα ακόλουθα σε σχέση με τις δαπάνες:

· επιλεξιμότητα: οι δαπάνες είναι επιλέξιμες με βάση τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, αφορούν το εγκεκριμένο έργο και μία εγκεκριμένη ΝοΔε (για έργα ΔΣ) ή υπογεγραμμένη ΣΔΧ (για έργα ΣΧ) και έχουν πραγματοποιηθεί εντός της επιλέξιμης περιόδου
· ορθότητα/ακρίβεια: τα ποσά που έχουν υποβληθεί ανταποκρίνονται στα παραστατικά και στα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από το Δικαιούχο

· πραγματική διενέργεια: υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική καταβολή των δαπανών π.χ. απόδειξη πληρωμής, δελτίο πληρωμής (αφορά δαπάνες που υποβάλλονται βάσει παραστατικών)

· προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών με την μορφή Απλοποιημένων Επιλογών Κόστους (ΑΕΚ): πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την πιστοποίηση των δαπανών με την μορφή ΑΕΚ
· παράδοση προϊόντων: τα αντίστοιχα αγαθά ή υπηρεσίες ή έργα έχουν παραδοθεί και είναι σύμφωνα με τους όρους της ΝοΔε 
· επίτευξη δεικτών: για τα έργα σχεδίων χορηγιών επιβεβαιώνεται η φυσική πρόοδος του έργου, μετρούμενη βάσει της επίτευξης κοινών και ειδικών δεικτών εκροών και όπου προβλέπεται δεικτών αποτελέσματος και μικρο-δεδομένων. Το εν λόγω σημείο για τα έργα δημοσίων συμβάσεων δεν επαληθεύεται στο πλαίσιο της Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών αλλά από τον αρμόδιο για το έργο ΕΦ Έργων Δημοσίων Συμβάσεων, στο πλαίσιο της έγκρισης του δελτίου παρακολούθησης της υλοποίησης ενταγμένων έργων που συμπληρώνεται από το Δικαιούχο στο ΟΠΣ

· διπλή χρηματοδότηση: το αντικείμενο που αφορούν τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

· ξεχωριστό λογιστικό σύστημα/μερίδα: εξετάζεται η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή κατάλληλης λογιστικής κωδικοποίησης στο ενιαίο Κυβερνητικό λογιστικό σύστημα ή/και μόνο για Δικαιούχους ιδιωτικού δικαίου και Δικαιούχους έργων ΣΧ ξεχωριστών τραπεζικών λογαριασμών ή ξεχωριστών λογιστικών αρχείων για κάθε έργο
· συμμόρφωση με διορθώσεις που προέκυψαν από επιτόπιες επαληθεύσεις του ΕΦ έργων ΔΣ: σε περίπτωση που ο ΕΦ έργων ΔΣ έχει προτείνει διόρθωση μελλοντικών δαπανών σε συνέχεια ευρημάτων που εντόπισε κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενέργησε, κατά την επαλήθευση δαπανών πραγματοποιούνται οι διορθώσεις αυτές. 
4.5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που υποστηρίζονται από τα Ταμεία / ΕΤΘΑ θα πρέπει να τηρούνται από τους Δικαιούχους για διάστημα δύο ετών από την 31η Δεκεμβρίου μετά την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη του ολοκληρωμένου έργου.
Τα έγγραφα υποστηρίζουν τη διαδρομή ελέγχου και θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τις εθνικές αρχές ελέγχου, καθώς και από τις αρχές ελέγχου της ένωσης. Τα έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων είτε σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτοτύπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Για σκοπούς επαληθεύσεων θα ελέγχεται κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις και κατά τις επαληθεύσεις ολοκλήρωσης (για έργα ΔΣ) ότι ο Δικαιούχος τηρεί επαρκείς διαδικασίες αρχειοθέτησης και ότι έχει προβλέψει για την τήρηση των σχετικών εγγράφων για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
4.6 ΕΠΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να υποστηρίζουν μια επαρκή διαδρομή ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής όταν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

· επιτρέπει τη συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγραφών και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, τη Διαχειριστική Αρχή, τους ΕΦ και τους Δικαιούχους όσον αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

· επιτρέπει την επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στο Δικαιούχο,

· επιτρέπει την επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων και της μεθοδολογίας επιλογής που εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και

· περιέχει, για κάθε έργο, κατά περίπτωση, έγγραφα σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης και με τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, καθώς και εκθέσεις προόδου και εκθέσεις σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα είναι αποθηκευμένα στο ΟΠΣ, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα θα τηρούνται σε ξεχωριστό έντυπο ή/και ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε έργο (φάκελο έργου).

Για σκοπούς επαληθεύσεων βεβαιώνεται κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις ότι το αρχείο και οι διαδικασίες αρχειοθέτησης του Δικαιούχου υποστηρίζουν επαρκώς τη διαδρομή ελέγχου. 

4.7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Το σύστημα καταχώρισης και αποθήκευσης λογιστικών εγγράφων για κάθε έργο πρέπει να υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους σε σχέση με το έργο. Για το σκοπό αυτό οι Δικαιούχοι των συγχρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει να τηρούν χωριστό λογιστικό σύστημα ή αρχείο ή ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για κάθε έργο. Όλες οι συναλλαγές που έχουν σχέση με το έργο θα καταχωρούνται στο ξεχωριστό σύστημα/μερίδα/κωδικό/αρχείο και θα παρέχεται πρόσβαση στις εθνικές και ενωσιακές αρχές ελέγχου. 

Για σκοπούς επαληθεύσεων η τήρηση της ξεχωριστής λογιστικής μερίδας θα βεβαιώνεται κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών (στη βάση εκτυπώσεων) αλλά και στο πλαίσιο επιτόπιων επαληθεύσεων.

4.8 ΔΙΠΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η διπλή χρηματοδότηση μιας δαπάνης, που περιλαμβάνεται σε αίτηση πληρωμής, από άλλα εθνικά προγράμματα ή προγράμματα της ΕΕ και από άλλες περιόδους προγραμματισμού δεν επιτρέπεται. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η μη διπλή χρηματοδότηση δαπανών, στην εγκύκλιο επιλεξιμότητας, καθορίζονται, ανά κατηγορία δαπάνης, τα ελάχιστα έγγραφα που απαιτείται να επισυναφθούν στα ΔεΔα ή στα Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας, προκειμένου ο αρμόδιος ΕΦ να βεβαιωθεί για τη μη διπλή χρηματοδότηση της δαπάνης που επαληθεύει. Ειδικά για τα έργα ΣΧ, τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να εξειδικεύονται περαιτέρω στα ΣΧ. Επιπλέον, για όσα παραστατικά φέρουν μοναδική αρίθμηση/κωδικοποίηση, το ΟΠΣ θα παρέχει αυτοματοποιημένους ελέγχους που δεν θα επιτρέπουν τη χρήση τους στο πλαίσιο άλλου συγχρηματοδοτούμενου έργου. Τέλος, οι ΕΦ θα σφραγίζουν όλα τα παραστατικά τα οποία ελέγχουν κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις τους.
4.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

4.9.1 Αρμοδιότητες των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό
Ο Δικαιούχος έργου που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013. Συγκεκριμένα:

· Όταν το έργο συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευών και η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, ο δικαιούχος, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, σε ορατό σημείο στο εργοτάξιο, η οποία εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου αντικαθίσταται με μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Η ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους είναι απαραίτητη και για έργα που συνίστανται σε αγορά υλικού αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ. Οι αναμνηστικές πλάκες ή πινακίδες, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, αναγράφουν την ονομασία και τον κύριο στόχο του, το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και το Ταμείο ή τα Ταμεία που στηρίζουν το έργο.

· Για έργα που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών (όπως περιγράφεται στο προηγούμενο σημείο), ο δικαιούχος τοποθετεί αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο.

· Εάν υπάρχει διαδικτυακός τόπος του έργου, ο δικαιούχος αναρτά σε αυτόν στοιχεία του έργου όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

· Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο Δικαιούχος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όσοι συμμετέχουν στο έργο, είναι ενήμεροι σχετικά με τη συγχρηματοδότησή του από το εκάστοτε Ταμείο και την υλοποίησή του στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή του έργου, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία. 

· Για έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), ο δικαιούχος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ. Κάθε έγγραφο που αφορά στην υλοποίηση ενός έργου και το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών συμμετοχής ή άλλων πιστοποιητικών, περιλαμβάνει δήλωση ότι το έργο υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο της ΠΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέτρα δημοσιότητας παρουσιάζονται στον “Οδηγό για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας” που εξέδωσε η Διαχειριστική Αρχή (αφορά έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία).

Για σκοπούς επαληθεύσεων η συμμόρφωση με τις πιο πάνω πρόνοιες των κανονισμών θα βεβαιώνεται κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις. 

Ειδικά για το ΕΤΘΑ, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην Απόφαση Ένταξης Έργου / Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 763/2014.

4.9.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας για το έργο
Όπως προαναφέρθηκε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθορίζονται για τα Ταμεία στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 και για το ΕΤΘΑ στον Εκτελεστικό Κανονισμό 763/2014.

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για Δικαιούχους, δυνητικούς Δικαιούχους και το κοινό περιλαμβάνουν τα εξής:

α) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

β) αναφορά στο οικείο Ταμείο:

(i) για το ΕΤΠΑ : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

(ii) για το Ταμείο Συνοχής: «Ταμείο Συνοχής»

(iii) για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

(iv) για το ΕΤΘΑ: «Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» 

Εάν το έργο συγχρηματοδοτείται από περισσότερα από ένα Ταμεία, αναφορά στα ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα το στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται.

4.10 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Για το κάθε έργο που εγκρίνεται για χρηματοδότηση στο πλαίσιο σχεδίων χορηγιών η τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανονισμών θα εξετάζεται με βάση τις διαδικασίες που θα καθορίζονται στο ίδιο το σχέδιο και εγκρίνονται κατά περίπτωση από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και η ορθότητα/ακρίβεια των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο Αίτημα Καταβολής Χορηγίας εξετάζονται από τον αρμόδιο ΕΦ έργων ΣΧ με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κάθε σχέδιο χορηγιών, κατά κανόνα πριν από την καταβολή της χορηγίας στους Δικαιούχους.

Εάν η δαπάνη που δηλώνεται σε Αίτημα Καταβολής Χορηγίας αφορά προκαταβολή, ελέγχεται ότι:

· η προκαταβολή υπόκειται σε τραπεζική εγγύηση ή εγγύηση άλλου δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτεται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια οντότητα ή από κράτος μέλος

· η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για το δεδομένο έργο.

Επίσης, σε περιπτώσεις έργων όπου έχει καταβληθεί προς τους Δικαιούχους προκαταβολή διασφαλίζεται ότι δεν έχουν παρέλθει πέραν των τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής χωρίς αυτή να καλυφθεί από δαπάνες για το έργο που δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. Η περίοδος των 3 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

4.11 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ
Ως «καθαρά έσοδα» νοούνται ταμειακές ροές που καταβάλλονται απευθείας από τους χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες παρεχόμενα από το έργο, όπως τέλη που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων ή πληρωμές για υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών που επιφέρει το έργο θεωρείται επίσης ως καθαρό έσοδο εκτός αν αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας.

Όπου είναι δυνατόν, τα καθαρά έσοδα του έργου καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει μιας εκ των δύο εναλλακτικών μεθόδων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013, δηλαδή: 
· με την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν ποσοστού για τον τομέα ή υποτομέα που ισχύει για το έργο όπως ορίζεται στο παράρτημα V του Καν. 1303/2013

· με τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου
Στις περιπτώσεις αυτές, η επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση δαπάνη του έργου από τα Ταμεία / ΕΤΘΑ υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣ με βάση το συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης που έχει προσδιοριστεί στο εγκεκριμένο ΤΔΕ.

Όταν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα καθαρά έσοδα βάσει μίας εκ των παραπάνω ενδεδειγμένων μεθόδων, τότε βάσει της παρ. 6 του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013, ο Δικαιούχος δηλώνει στον αρμόδιο ΕΦ έργων ΔΣ τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του προγράμματος, αναλόγως του ποια χρονική στιγμή προηγείται, προκειμένου να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή. Ο ΕΦ έργων ΔΣ στο πλαίσιο των επαληθεύσεων μετά την ολοκλήρωση επαληθεύει την ακρίβεια των καθαρών εσόδων που δηλώνει ο Δικαιούχος. 

Για έργα που παράγουν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίησή τους (παρ.8, του αρ. 65, του Καν. 1303/2013) και για τα οποία δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 61, η επιλέξιμη δαπάνη του προς χρηματοδότηση έργου μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης του, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο Δικαιούχος. Όταν δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση όλο το κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέμονται κατ’ αναλογία στα επιλέξιμα και στα μη επιλέξιμα μέρη του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δικαιούχοι των έργων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει να παρακολουθούν τα έσοδα και τις λειτουργικές δαπάνες που παράγονται από το έργο κατά την υλοποίησή του και θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου. Τα καθαρά έσοδα θα αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου.

Οι πρόνοιες για τα έργα που παράγουν καθαρά έσοδα περιγράφονται αναλυτικά στις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ «Υπολογισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που παράγουν καθαρά έσοδα για την ΠΠ 2014-2020».
4.12 ΚΟΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΌ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Τα ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ μπορούν με βάση το άρθρο 98 του Καν. 1303/2013 να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10% της χρηματοδότησης της Ένωσης για κάθε Άξονα Προτεραιότητας ενός ΕΠ, μέρος ενός έργου του οποίου οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την ικανοποιητική εφαρμογή του έργου και συνδέονται άμεσα με αυτό.

Η τήρηση του σχετικού ποσοστού ανά άξονα (με βάση τις προβλεπόμενες δαπάνες για το κάθε έργο)  διασφαλίζεται με σχετικούς ελέγχους κατά την ένταξη των έργων και κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών τους. Επιπλέον, θα ελέγχεται αυτόματα από το ΟΠΣ κατά την εκτύπωση της Βεβαίωσης Δαπανών και της Δήλωσης Διαχείρισης της ΔΑ.
5 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ξεχωριστά οι επαληθεύσεις που θα διενεργούνται στα έργα δημοσίων συμβάσεων και γίνεται αναφορά στα σημεία που θα πρέπει να ελέγχονται στην κάθε επαλήθευση.

5.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.1.1 Σημεία Ελέγχου

Κατά τις προκαταρκτικές επαληθεύσεις εξετάζεται η τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΑ για τη συμβατότητα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ενωσιακές πολιτικές για:

· την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
· τη μη διάκριση

· τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη
· τις κρατικές ενισχύσεις

5.1.2 Διαδικασία διενέργειας προκαταρκτικών επαληθεύσεων

Οι προκαταρκτικές επαληθεύσεις διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΔΣ στις περιπτώσεις που κατά την αξιολόγηση της πρότασης είχε προσκομιστεί μόνο το αίτημα για έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας προς τον αρμόδιο φορέα και όχι το σχετικό πιστοποιητικό. 
Σε κάθε περίπτωση η διεκπεραίωση της προκαταρκτικής επαλήθευσης θα αποτελεί προϋπόθεση για την επαλήθευση της πρώτης δαπάνης κάθε έργου.

Ο κατάλογος προκαταρκτικής επαλήθευσης συμπληρώνεται στο μηχανογραφημένο σύστημα ΟΠΣ από τον ΕΦ έργων ΔΣ, με βάση το πρότυπο που παρουσιάζεται στο παράρτημα Α.

5.1.3 Τόπος και χρονισμός διενέργειας προκαταρκτικών επαληθεύσεων

Οι προκαταρκτικές επαληθεύσεις διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των ΕΦ έργων ΔΣ, για όλα τα έργα για τα οποία κατά την αξιολόγηση της πρότασης δεν είχαν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμβατότητας, πριν από τη διοικητική επαλήθευση της πρώτης δαπάνης κάθε έργου από το ΦΕΔ.
5.2 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.2.1 Σημεία ελέγχου

Οι επαληθεύσεις Νομικών Δεσμεύσεων έχουν ως αντικείμενο τις υπογραμμένες συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα κατά τις επαληθεύσεις αυτές επιβεβαιώνεται:

· η ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων των αναδόχων/συμβάσεων
· η συμμόρφωση της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων με τους εθνικούς και ενωσιακούς νόμους και κανονισμούς 
· η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των μελετών και εγγράφων, όπου απαιτείται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ για τη συμβατότητα 
· η επιλεξιμότητα των κατηγοριών δαπανών που επιλέγονται από το Δικαιούχο για την κάθε νομική δέσμευση

· η λήψη των απαραίτητων μέτρων δημοσιότητας/πληροφόρησης.

Η συμμόρφωση της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς αποδεικνύεται με την τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΑ για τη συμβατότητα (εξασφάλιση των σχετικών πιστοποιητικών, συμπλήρωση καταλόγων αυτοελέγχου) και την τεκμηρίωση των ποιοτικών ελέγχων.

Στις περιπτώσεις όπου στα δελτία νομικών δεσμεύσεων περιέχονται “ανάδοχοι” πέραν από τους ανάδοχους που προκύπτουν από τις διαδικασίες προσφοροδότησης τότε θα επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στα δελτία Νομικών Δεσμεύσεων μέσω της υποβολής αναλύσεων ή άλλων τεκμηρίων. 

5.2.2 Διαδικασία διενέργειας επαληθεύσεων ΝοΔε

Οι επαληθεύσεις ΝοΔε διενεργούνται από τον αρμόδιο ΕΦ έργων ΔΣ κατά την επικύρωση των δελτίων Νομικών Δεσμεύσεων που υποβάλλει ο Δικαιούχος στο ΟΠΣ. Το πρότυπο δελτίο Νομικών Δεσμεύσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2α των κατευθυντήριων γραμμών της ΔΑ «Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ενταγμένων σε αυτά έργων».
Πριν από την επικύρωση του δελτίου Νομικής Δέσμευσης στο ΟΠΣ, οι ΕΦ έργων ΔΣ συμπληρώνουν τον Κατάλογο επαλήθευσης δελτίου Νομικής Δέσμευσης, με βάση το πρότυπο που παρουσιάζεται στο παράρτημα Α.

5.2.3 Τόπος και χρονισμός διενέργειας επαληθεύσεων ΝοΔε
Οι επαληθεύσεις ΝοΔε διενεργούνται στις εγκαταστάσεις των ΕΦ έργων ΔΣ, για όλες τις ΝοΔε, πριν την επικύρωση των δελτίων ΝοΔε στο ΟΠΣ.

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.3.1 Σημεία Ελέγχου

Κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις επιβεβαιώνεται ότι:

· η δαπάνη αφορά σε εργασίες οι οποίες συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο και τους όρους όπως περιγράφονται στη ΝοΔε
· η δαπάνη αφορά την επιλέξιμη περίοδο και έχει πράγματι καταβληθεί (δεν ισχύει για τις δαπάνες που αφορούν ΑΕΚ)
· η δαπάνη αντιστοιχεί σε πιστοποιημένο, από τον αρμόδιο λειτουργό του Δικαιούχου, φυσικό αντικείμενο 
· η δαπάνη εμπίπτει στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
· υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική διενέργεια των δαπανών και επαρκής διαδρομή ελέγχου
· το ποσό των δαπανών είναι ακριβές και ορθό στη βάση των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν
· υπάρχει ξεχωριστή λογιστική μερίδα, η οποία επαληθεύεται με την επισκόπηση σχετικών εκτυπώσεων από τα λογιστικά συστήματα των Δικαιούχων, όπου εφαρμόζεται.
Επίσης, στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης επιβεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα έσοδα που έχουν δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση του έργου (μόνο για τις περιπτώσεις έργων που παράγουν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίηση σύμφωνα με το αρ. 65, παρ. 8 του Καν. 1303/2013) με βάση σχετικά στοιχεία που υποβάλλει ο Δικαιούχος μαζί με το τελευταίο ΔεΔα του έργου.
Το σημείο που αφορά την επαλήθευση της φυσικής προόδου του έργου, μετρούμενη βάσει της επίτευξης κοινών και ειδικών δεικτών εκροών και όπου προβλέπεται δεικτών αποτελέσματος, καθώς και της επιβεβαίωσης της ορθότητας και ακρίβειας των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata) δεν επαληθεύεται στο πλαίσιο της Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών αλλά από τον αρμόδιο για το έργο ΕΦ Έργων ΔΣ, στο πλαίσιο της έγκρισης του δελτίου παρακολούθησης της υλοποίησης ενταγμένων έργων που συμπληρώνεται από το Δικαιούχο στο ΟΠΣ.
5.3.2 Διαδικασία διενέργειας διοικητικών επαληθεύσεων

Οι διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών διενεργούνται από τον ΕΦ Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ).

Ο Δικαιούχος, αμέσως μετά τη διενέργεια δαπανών και την καταχώρηση τους στο λογιστικό του σύστημα, συντάσσει και υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ τα Δελτία Δαπανών (ΔεΔα), με στόχο την έγκαιρη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων. Σε κάθε ΔεΔα καταχωρούνται οι δαπάνες όλων των Νομικών Δεσμεύσεων (ΝοΔε) του Έργου. Η υποχρέωση υποβολής των ΔεΔα από το Δικαιούχο αρχίζει με την έναρξη της υλοποίησης του Έργου, δηλαδή με την υπογραφή του πρώτου συμβολαίου και την υποβολή του πρώτου δελτίου Νομικής Δέσμευσης (ΝοΔε). Δελτίο Δαπανών υποβάλλεται απαραίτητα: 

(α) με τη διενέργεια δαπανών πέραν των €50.000 για κάθε έργο και 

(β) τουλάχιστον ένα (1) δελτίο για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, νοουμένου ότι υπάρχουν δαπάνες στο έργο.
Το ΔεΔα συμπληρώνεται βάσει του προτύπου που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α και περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία των:

· παραστατικών που εκδόθηκαν από το Δικαιούχο (παραστατικά πληρωμής),

· παραστατικών που εκδόθηκαν από τους Ανάδοχους των συμβάσεων (π.χ. τιμολόγια). 

Στο φάκελο του έργου του Δικαιούχου, τηρούνται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των δαπανών. Τα παραστατικά που υποβάλλονται στο ΟΠΣ (επισυνάπτονται στο ΔεΔα) είναι τουλάχιστον τα παραστατικά τα οποία καταχωρούνται και συσχετίζονται στο ΔεΔα (αντίγραφα των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από τον Ανάδοχο ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, καθώς και από αντίγραφα των παραστατικών του Δικαιούχου, δηλαδή των υπογραμμένων δελτίων πληρωμής, με σφραγίδες του Λογιστηρίου του Δικαιούχου). Οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιολογητικά τεκμηριώνουν τη δαπάνη (πχ αποδεικτικά παραλαβής των εργασιών / παραδοτέων που αντιστοιχούν στις δηλωθείσες δαπάνες) υποβάλλονται μόνο μετά από συνεννόηση με το ΦΕΔ ή εφόσον επιλεγούν στο δείγμα στο πλαίσιο δειγματοληπτικής επαλήθευσης.
Στις περιπτώσεις έργων στα οποία με την Απόφαση Ένταξης του Έργου εγκρίθηκαν έμμεσες δαπάνες ως κατ’ αποκοπήν ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σε κάθε ΔεΔα, μετά από την καταχώρηση των άμεσων δαπανών προσωπικού της περιόδου αναφοράς του ΔεΔα, υπολογίζονται αυτόματα από το ΟΠΣ οι κατ’ αποκοπήν έμμεσες δαπάνες. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται έμμεσες δαπάνες ως κατ’ αποκοπήν ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, εφόσον έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Ένταξης του Έργου.
Ο ΦΕΔ κατά τη διοικητική επαλήθευση, συμπληρώνει στο ΟΠΣ τον τυποποιημένο Κατάλογο Διοικητικής Επαλήθευσης Δαπανών (παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α). 
Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης, διαπιστώνεται έλλειψη τεκμηρίωσης κάποιας δαπάνης, λανθασμένη καταχώρηση ή παρατυπία, οι σχετικές δαπάνες δεν επαληθεύονται διοικητικά και αφαιρούνται από τις δαπάνες του έργου που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, ώστε να μην περιληφθούν στις δαπάνες της επόμενης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής. Η εντοπισθείσα παρατυπία / έλλειψη τεκμηρίωσης / λάθος που οδήγησε στην αφαίρεση ολόκληρης ή μέρους μιας δαπάνης καταγράφεται στον κατάλογο Διοικητικής Επαλήθευσης με σχετική κατηγοριοποίηση του ευρήματος. Επίσης, στον κατάλογο Διοικητικής Επαλήθευσης καταγράφεται η ύπαρξη υπόνοιας απάτης.
Τέλος, κατά τη διοικητική επαλήθευση ο ΦΕΔ προβαίνει σε διορθώσεις δαπανών με βάση τυχόν ευρήματα που έχουν προκύψει κατά την επαλήθευση των ΝοΔε του έργου ή κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις και τα οποία έχουν καταγραφεί από τον ΕΦ έργων ΔΣ στους σχετικούς καταλόγους επαληθεύσεων.
5.3.3 Τόπος και χρονισμός διενέργειας διοικητικών επαληθεύσεων, επιλογή δείγματος δαπανών προς επαλήθευση
Οι διοικητικές επαληθεύσεις διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του ΦΕΔ πριν την επικύρωση του κάθε ΔεΔα στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση ΔεΔα που περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος δαπανών (παραστατικών/ εγγραφών) επιτρέπεται η επιλογή προς επαλήθευση δείγματος δαπανών κατάλληλου μεγέθους, με βάση την παρακάτω μεθοδολογία.
5.3.3.1 Μεθοδολογία επιλογής δείγματος δαπανών προς επαλήθευση
Η δειγματοληπτική επαλήθευση δαπανών που περιλαμβάνονται σε ένα ΔεΔα (ή αναλυτικό δελτίο που το συνοδεύει) επιτρέπεται εφόσον οι δαπάνες/εγγραφές που είναι καταχωρημένες στο ΔεΔα (ή στο αναλυτικό δελτίο που το συνοδεύει) και αφορούν μια ΝοΔε ή περισσότερες από μια ΝοΔε που περιλαμβάνουν όμως τις ίδιες κατηγορίες δαπανών, ξεπερνούν τις 20. Στην περίπτωση αυτή η δειγματοληψία αφορά μόνο τις δαπάνες της / των συγκεκριμένης/ ων ΝοΔε και όχι απαραίτητα το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στο ΔεΔα. 
Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν συμμετέχουν στην επιλογή του δείγματος αλλά επαληθεύονται στο σύνολό τους:
· δαπάνες μεγάλης αξίας, δηλαδή μεμονωμένες δαπάνες που είναι μεγαλύτερες από το 10% του συνόλου των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπανών

· οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που κατά την κρίση του ΦΕΔ είναι ασυνήθιστη ή δημιουργεί υπόνοιες. 
Τέλος, συνίσταται να μην διενεργείται δειγματοληπτική επαλήθευση δαπανών κατά το πρώτο ΔεΔα του έργου, ώστε ο ΦΕΔ να μπορεί να διαμορφώσει επαρκή άποψη σχετικά με τον κίνδυνο που δύναται να συνδέεται με το συγκεκριμένο έργο ή Δικαιούχο.

Στις περιπτώσεις που, με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η δειγματοληπτική επαλήθευση δαπανών εφαρμόζεται η παρακάτω μέθοδος δειγματοληψίας.

Καταρχάς, υπολογίζεται με τη χρήση μοντέλου αξιολόγησης κινδύνων (inherent risk assessment), το μέγεθος του δείγματος που θα επαληθευτεί ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των δαπανών προς επαλήθευση.

Οι παράγοντες κινδύνου που αξιολογούνται για τον προσδιορισμό του ποσοστού των προς επαλήθευση δαπανών είναι:

· ο τύπος του Δικαιούχου, με συντελεστή βαρύτητας 10%
· το είδος του Έργου, με συντελεστή βαρύτητας 20%
· οι κατηγορίες δαπάνης που περιλαμβάνονται στον προς επαλήθευση πληθυσμό, με συντελεστή βαρύτητας 30%
· τα αποτελέσματα (% παράτυπων δαπανών) προηγούμενων διοικητικών επαληθεύσεων στο πλαίσιο του έργου, με συντελεστή βαρύτητας 40%.
Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες βαθμολογείται με έναν ακέραιο αριθμό από το 1 έως το 5. Ο βαθμός 5 δίνεται όταν ο παράγοντας κινδύνου εκτιμάται ότι έχει υψηλή επικινδυνότητα και ο βαθμός 1 όταν έχει χαμηλή. Αφού βαθμολογηθεί ο κάθε παράγοντας κινδύνου, υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος ως άθροισμα των γινομένων του βαθμού επικινδυνότητας κάθε παράγοντα κινδύνου επί τον συντελεστή βαρύτητάς του. Ο συνολικός κίνδυνος θα είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 5. 
Με βάση το μέγεθος του συνολικού κινδύνου και με τη χρήση των συναρτήσεων που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα προκύπτει το μέγεθος του δείγματος προς επαλήθευση. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το μέγεθος του δείγματος δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος του κινδύνου αλλά και από τον αριθμό των δαπανών/εγγραφών που συμμετέχουν στην επιλογή του δείγματος (πληθυσμός, Ν). Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός χωρίζεται σε τμήματα (έως 100, 101-500, 501–1000, πάνω από 1000) και σε κάθε τμήμα εφαρμόζεται άλλο ποσοστό το οποίο βαίνει συνεχώς μειούμενο μέχρι να μηδενιστεί για πληθυσμό άνω των 1000 δαπανών/εγγραφών.
	Σταθμισμένη Βαθμολογία κινδύνων
	Μέγεθος δείγματος ως ποσοστό επί του πληθυσμού 
(για N<=100)
	Μέγεθος δείγματος 
(για 100<N<=500)
	Μέγεθος δείγματος (για 500<N<=1000)
	Μέγεθος δείγματος (για 1000<N)

	1
	10%
	10+8%x(N-100)
	42+6%x(N-500)
	72

	από 1 έως και 2
	15%
	15+12%x(N-100)
	63+9%x(N-500)
	108

	από 2 έως και 3
	20%
	20+16%x(N-100)
	84+12%x(N-500)
	144

	από 3 έως και 4
	30%
	30+24%x(N-100)
	126+18,5%x(N-500)
	219

	από 4 έως και 5
	40%
	40+32%x(N-100)
	168+25%x(N-500)
	293


Στη συνέχεια, προκειμένου να επιλεγούν από το συνολικό πληθυσμό οι προς επαλήθευση δαπάνες, οι δαπάνες του συνολικού πληθυσμού κατανέμονται τυχαία (εντολή RAND του excel) και επιλέγονται οι πρώτες στην τυχαία κατάταξη μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των προς επαλήθευση δαπανών που έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό.
Στην περίπτωση που κατά τη δειγματοληπτική διοικητική επαλήθευση εντοπίζονται παρατυπίες οι οποίες οδηγούν σε οικονομικές διορθώσεις, η επαλήθευση επεκτείνεται σε πρόσθετες δαπάνες ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παρατυπίες αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό (πχ είδος συναλλαγής, κατηγορία δαπάνης, προμηθευτής/προϊόν, χρονική περίοδος) που δύναται να εμφανίζονται και στον ανέλεγκτο πληθυσμό. Το μέγεθος του συμπληρωματικού τυχαίου δείγματος κυμαίνεται από 5% έως και 10% του ανέλεγκτου πληθυσμού. Στη συνέχεια, αναλόγως των αποτελεσμάτων, είτε η επαλήθευση επεκτείνεται μέχρι και στο 100% των δαπανών με το κοινό χαρακτηριστικό είτε προβάλλεται το σφάλμα και στις υπόλοιπες δαπάνες που δεν έχουν ελεγχθεί.

Το παράρτημα Β αποτελεί εργαλείο για τη βαθμολόγηση των παραγόντων κινδύνου και τον υπολογισμό του δείγματος δαπανών προς επαλήθευση .
5.4 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.4.1 Σημεία Ελέγχου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις στοχεύουν στην επιβεβαίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και της τήρησης από το Δικαιούχο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και από τα έγγραφα που αφορούν το Έργο (ΤΔΕ, απόφαση ένταξης έργου, πιστοποιητικά κλπ.). Συγκεκριμένα, κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις εξετάζεται:

· η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η εκτέλεση των έργων βάσει του εγκεκριμένου ΤΔΕ, των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και των εγκεκριμένων δελτίων ΝοΔε
· η τήρηση των οποιωνδήποτε όρων έχουν τεθεί με την απόφαση ένταξης του έργου

· η συμμόρφωση με τους κανόνες περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερα σε σχέση με τροποποιήσεις των όρων της σύμβασης και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων
· η τήρηση των οποιωνδήποτε όρων έχουν τεθεί για συμμόρφωση με τις ενωσιακές πολιτικές από τους φορείς που πιστοποιούν τη συμβατότητα 

· η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο Δικαιούχος όσον αφορά την επίτευξη της τιμής των δεικτών, καθώς και των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata) 
· η τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας

· η τήρηση επαρκούς διαδρομής ελέγχου 
· η ακρίβεια και ορθότητα του υπολογισμού των καθαρών εσόδων που ενδεχόμενα έχουν δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 8 του Καν. 1303/2013

Ειδικά κατά την πρώτη και τελευταία επιτόπια επαλήθευση κάθε έργου εξετάζεται επιπλέον:

· η ύπαρξη και ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών που δηλώθηκαν στα ΔεΔα, βάσει μεθοδολογίας δειγματοληψίας παρόμοιας με αυτή που ακολουθείται για την επιλογή δείγματος δαπανών προς διοικητική επαλήθευση (όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.3.3.1)
· η τήρηση επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης/ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή (μόνο για Δικαιούχους που είναι οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου) η τήρηση ξεχωριστού τραπεζικού λογαριασμού ή/και λογιστικού αρχείου για το έργο και η συμφιλίωση των δαπανών, όπου απαιτείται, για να υποστηρίζει τη διαδρομή ελέγχου

· η ύπαρξη διαδικασιών για την τήρηση των απαραίτητων εγγράφων  για διάστημα δύο ετών από την 31η Δεκεμβρίου μετά την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη του ολοκληρωμένου έργου (αρ.140 του Καν. 1303/2013).
Τα τρία τελευταία σημεία όπως προαναφέρθηκε ελέγχονται μόνο κατά την πρώτη και τελευταία επιτόπια επαλήθευση, καθώς τα έργα ΔΣ αξιολογούνται ως χαμηλού κινδύνου όσον αφορά την ύπαρξη σχετικών ευρημάτων.
5.4.2 Διαδικασία διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από τον ΕΦ έργων ΔΣ για τα έργα ευθύνης του. Με την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης ο ΕΦ συμπληρώνει στο ΟΠΣ τον Κατάλογο Επιτόπιας Επαλήθευσης στον οποίο αποτυπώνει τυχόν ευρήματα που προκύπτουν από την επαλήθευση, τις προτεινόμενες ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους, συμπεριλαμβανομένων καταλογισμών ή /και διορθώσεων μελλοντικών δαπανών, καθώς και την ύπαρξη υπόνοιας απάτης. Στις περιπτώσεις ευρημάτων που απαιτούν ενέργειες ή λήψη διορθωτικών μέτρων από το Δικαιούχο, ο ΕΦ έργων ΔΣ, θέτει περιοριστικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο Δικαιούχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες.
Οι προτάσεις του ΕΦ έργων ΔΣ για διόρθωση μελλοντικών δαπανών, λαμβάνονται υπόψη από το ΦΕΔ κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών του ΔεΔα που αντιστοιχούν στις εργασίες που σχετίζονται με τα εν λόγω ευρήματα, ενώ οι καταλογισμοί καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τον ΕΦ έργων ΔΣ.

Ο Δικαιούχος με την οριστικοποίηση του Καταλόγου Επιτόπιας Επαλήθευσης, ενημερώνεται μέσω του ΟΠΣ, για τα ευρήματα του ΕΦ έργων ΔΣ, τις προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Μέσω του ΟΠΣ, παρέχεται, επίσης, η ευχέρεια υποβολής σχολίων του Δικαιούχου στα ευρήματα επαλήθευσης. 
5.4.2.1 Ειδικές πρόνοιες για τεχνικά έργα

Στα τεχνικά έργα (κατασκευαστικά συμβόλαια), ο Δικαιούχος με την υποβολή του Λογαριασμού Πληρωμής από τον Ανάδοχο και κατόπιν των απαραίτητων ελέγχων από το Μηχανικό και τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου (αν είναι διαφορετικός από το Μηχανικό), εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρωμής και ενημερώνει τον ΕΦ έργων ΔΣ για την έκδοση του, μέσω του Δελτίου Παρακολούθησης Ενταγμένου Έργου. Με τη ενημέρωση αυτή, ο ΕΦ έργων ΔΣ αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα για τη συχνότητα των επιτόπιων επαληθεύσεων στα τεχνικά έργα (παράγραφος 5.4.3), εάν θα διενεργήσει επιτόπια επαλήθευση με βάση το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο. 

Παράλληλα, ο Δικαιούχος, κατόπιν της έκδοσης του Πιστοποιητικού Πληρωμής, καταβάλλει στον Ανάδοχο το αντίστοιχο ποσό και υποβάλλει Δελτίο Δαπανών (ΔεΔα) στο ΦΕΔ προκειμένου να διενεργήσει τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών. Η διαδικασία αυτή εκτελείται ανεξάρτητα από τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης από τον ΕΦ έργων ΔΣ.

Κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, ο ΕΦ έργων ΔΣ δύναται να επιλέγει συγκεκριμένες εργασίες στη βάση του Πιστοποιητικού Πληρωμής που έχει επιλέξει για επαλήθευση, με χρήση του μοντέλου που παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.4.3.1. 

Ο ΕΦ έργων ΔΣ καταγράφει στον κατάλογο επιτόπιας επαλήθευσης τυχόν ευρήματα και προτάσεις για καταλογισμό επικυρωμένων δαπανών ή /και διόρθωση μελλοντικών δαπανών. 
Οι προτάσεις του ΕΦ έργων ΔΣ για διόρθωση μελλοντικών δαπανών, λαμβάνονται υπόψη από το ΦΕΔ κατά τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών του ΔεΔα που αντιστοιχούν στο σχετικό Πιστοποιητικό Πληρωμής, ενώ οι καταλογισμοί καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τον ΕΦ έργων ΔΣ.

Ειδικά για τα έργα που υλοποιούνται από τμήματα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σε περίπτωση που ο ΕΦ έργων ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα για τη συχνότητα των επιτόπιων επαληθεύσεων στα τεχνικά έργα (παράγραφος 5.4.3), αποφασίσει να διενεργήσει επιτόπια επαλήθευση στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Πληρωμής που εκδόθηκε, ενημερώνει σχετικά το Δικαιούχο ο οποίος δεν προχωρά στην πληρωμή του Αναδόχου, παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί η επιτόπια επαλήθευση. Όταν κατά την επιτόπια επαλήθευση προκύψουν ευρήματα που σχετίζονται με μη αποδοχή δαπάνης, ο Δικαιούχος, εφόσον συμφωνεί με την άποψη του ΕΦ έργων ΔΣ για τις συγκεκριμένες περικοπές δαπανών προβαίνει σε επανέκδοση του Πιστοποιητικού Πληρωμής, πριν την πληρωμή του Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση για να ολοκληρώσει την επαλήθευση ο ΕΦ έργων ΔΣ αναμένει την υποβολή του επανεκδομένου Πιστοποιητικού Πληρωμής προκειμένου να επιβεβαιωθεί για τη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τις προτάσεις του.
5.4.3 Τόπος και χρονισμός διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων - δειγματοληψία εργασιών

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου και στον τόπο υλοποίησης του έργου (εφόσον είναι διαφορετικός από τις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου). Διενεργούνται επιτόπιες επαληθεύσεις για το σύνολο των ενταγμένων έργων, η συχνότητα των οποίων εξαρτάται από την κατηγορία του έργου. 

Επιτόπια επαλήθευση σε ένα έργο διενεργείται εφόσον έχει εκτελεστεί φυσικό αντικείμενο η πραγματοποίηση του οποίου δεν μπορεί να επαληθευτεί διοικητικά. Σε κάθε επιτόπια επαλήθευση ελέγχεται το σύνολο των ΝοΔε για τις οποίες έχουν δηλωθεί δαπάνες εντός της συγκεκριμένης λογιστικής χρήσης. Για ΝοΔε που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εργασιών, είναι δυνατή η επιλογή δείγματος εργασιών προς επαλήθευση.

Αναλυτικότερα, η συχνότητα και ο χρονισμός των επιτόπιων επαληθεύσεων ανά κατηγορία έργου, καθώς και η δυνατότητα δειγματοληψίας εργασιών προς επαλήθευση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΈΡΓΟΥ
	ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

	Τεχνικά Έργα
	Τουλάχιστον κάθε 4ο Πιστοποιητικό Πληρωμής που εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά κάθε λογιστική χρήση στην οποία περιλαμβάνονται επαληθευμένες δαπάνες του έργου
	Βάσει μεθοδολογίας που αναλύεται στην ενότητα 5.4.3.1

	Έργα Κατάρτισης
	Κατά τη διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων
	10% των προγραμμάτων του κάθε έργου για το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου. Το ποσοστό για τα επόμενα έτη μπορεί να αυξομειώνεται βάσει μεθοδολογίας που αναλύεται στην ενότητα 5.4.3.2

	Έργα Δομών Εκπαίδευσης / Απασχόλησης (ή άλλων Δομών ΕΚΤ)
	1 φορά, κατά προτίμηση μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης (30/6) στην οποία περιλαμβάνονται επαληθευμένες δαπάνες του έργου και πριν τη 31/10 του έτους λήξης της λογιστικής χρήσης
	-

	Έργα Πληροφορικής
	1 φορά κάθε έτος, κατά προτίμηση μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης (30/6) στην οποία περιλαμβάνονται επαληθευμένες δαπάνες του έργου και πριν τη 31/10 του έτους λήξης της λογιστικής χρήσης
	Δυνατότητα επιλογής δείγματος βάσει μεθοδολογίας αντίστοιχης με αυτή που ακολουθείται στα τεχνικά έργα

	Έργα Μελετών / Συμβούλων / Τεχνικής Βοήθειας / Πιστοποιήσεων του ΕΚΤ / Παρακολούθησης και ελέγχου δράσεων Αλιείας (χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ)
	Τουλάχιστον κατά την ολοκλήρωση του έργου
	-

	Έργα με μεγάλο αριθμό τελικών αποδεκτών της ενίσχυσης (πχ έργα ενεργειακών παρεμβάσεων σε κατοικίες)
	1 επαλήθευση κάθε έτος στο Δικαιούχο για δείγμα τελικών αποδεκτών, κατά προτίμηση μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης 
Αν παραστεί ανάγκη, ο ΕΦ έργων ΔΣ διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις και σε αποδέκτες της ενίσχυσης, 
	Δυνατότητα επιλογής δείγματος τελικών αποδεκτών βάσει μεθοδολογίας η οποία θα καθορίζεται από τον ΕΦ και εγκρίνεται από τη ΔΑ και η οποία θα είναι αντίστοιχη με αυτή που ακολουθείται για την επιλογή δείγματος δαπανών προς διοικητική επαλήθευσης (παράγραφος 5.3.3.1), 


Στις περιπτώσεις έργων των οποίων η υλοποίηση είχε αρχίσει (για οποιοδήποτε λόγο) χωρίς να εκτελούνται παράλληλα επιτόπιες επαληθεύσεις από τον αρμόδιο ΕΦ έργων ΔΣ, τότε πριν από την επικύρωση από τον ΦΕΔ του πρώτου ΔεΔα και αν με βάση τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί επιτόπια επαλήθευση, ο ΕΦ έργων ΔΣ θα πρέπει να προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση. Το δείγμα προς επαλήθευση θα επιλέγεται μεταξύ των εργασιών / παραδοτέων που αντιστοιχούν στο σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί. Στις περιπτώσεις τεχνικών έργων των οποίων η υλοποίηση είχε αρχίσει (για οποιοδήποτε λόγο) χωρίς να εκτελούνται παράλληλα επιτόπιες επαληθεύσεις από τον αρμόδιο ΕΦ έργων ΔΣ, το δείγμα προς επαλήθευση θα επιλέγεται στη βάση του πιο πρόσφατα εκδομένου Πιστοποιητικού Πληρωμής με τη χρήση του μοντέλου της παραγράφου 5.4.3.1.
5.4.3.1 Μοντέλο αξιολόγησης κινδύνων για δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση τεχνικών έργων

Μεθοδολογία επιλογής εργασιών για επαλήθευση
Ο ΕΦ έργων ΔΣ, για την κάθε επαλήθευση του, επιλέγει τις εργασίες που θα εξετάσει στη βάση δειγματοληπτικής μεθόδου, λαμβάνοντας υπόψη: 

· το ύψος των δαπανών που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη εργασία,

· τη συχνότητα των προηγούμενων επαληθεύσεων,

· τα αποτελέσματα των προηγούμενων επαληθεύσεων και 

· το σύμφυτο κίνδυνο που εμπεριέχει η κάθε εργασία. 

Η επιλογή του δείγματος στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων θα γίνεται όπως περιγράφεται πιο κάτω:

1. Επιλέγονται οι 10 εργασίες με τις υψηλότερες δαπάνες για την περίοδο που καλύπτει το υπό εξέταση Πιστοποιητικό Πληρωμής. Επιλέγονται επίσης οποιεσδήποτε άλλες εργασίες συνιστούν (η κάθε μια ξεχωριστά) πέραν του 5% του συνολικού ποσού του Πιστοποιητικού.

2. Υπολογίζεται η χρηματική αξία σταθμισμένη στους κινδύνους για την κάθε μια από τις εργασίες που επιλέγηκαν όπως αναφέρεται στο (1) πιο πάνω και καταρτίζεται σειρά κατάταξης με βάση τη σταθμισμένη χρηματική αξία. Η σταθμισμένη χρηματική αξία υπολογίζεται με τη χρήση του μοντέλου που περιγράφεται παρακάτω. 

3. Με βάση τη σειρά προτεραιότητας ο ΕΦ έργων ΔΣ επιλέγει το δείγμα του για έλεγχο, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 εργασίες. Σε περίπτωση που κάποια εργασία που επιλέγηκε αφορά σε αφανείς εργασίες των οποίων η επαλήθευση έχει ήδη καταστεί ανέφικτη λόγω κάλυψής τους τότε ο ΕΦ έργων ΔΣ θα επιλέγει την επόμενη εργασία (με βάση την κατάταξη της σταθμισμένης χρηματικής αξίας της εργασίας) μέχρι που να συμπληρωθεί το απαιτούμενο δείγμα.
4. Πέραν του δείγματος που επιλέγεται με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, ο ΕΦ έργων ΔΣ επιλέγει για έλεγχο τουλάχιστον 2 από τις εργασίες που δεν είχαν περιληφθεί στις εργασίες που επιλέγηκαν όπως αναφέρεται στο σημείο (1). Σε αυτή την περίπτωση ο ΕΦ έργων ΔΣ επιλέγει τυχαία το δείγμα του, έχει όμως τη δυνατότητα να επιλέξει κάποια εργασία που έχει αναγνωριστεί ως επιρρεπής σε λάθη κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις του.

Παράγοντες στάθμισης κινδύνων για την επιλογή εργασιών

Οι εργασίες που επιλέγονται όπως αναφέρεται στο σημείο (1) της παραπάνω παραγράφου σταθμίζονται βάσει κινδύνων χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο. Ο συντελεστής στάθμισης διαφέρει για κάθε παράγοντα κινδύνου.

· Χρηματική αξία της εργασίας: Συμπληρώνεται το χρηματικό ποσό της εργασίας που είναι υπό αξιολόγηση, δηλαδή το ποσό που περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό Πληρωμής κάτω από τη συγκεκριμένη εργασία και αφορά την υπό αναφορά περίοδο.

· Προηγούμενη επαλήθευση εργασίας: Ο παράγοντας στάθμισης του κινδύνου πρέπει να είναι χαμηλός στις περιπτώσεις όπου η συγκεκριμένη εργασία υπήρξε στο παρελθόν αντικείμενο επαλήθευσης από τον ΕΦ έργων ΔΣ. Ο παράγοντας στάθμισης θα είναι οριακά μεγαλύτερος στις περιπτώσεις που η εργασία αυτή δεν έχει εξεταστεί στο παρελθόν και έτσι οι εργασίες που δεν έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν θα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα (αν οι άλλοι παράγοντες είναι οι ίδιοι). Αν η συγκεκριμένη εργασία έχει ελεγχθεί στο παρελθόν συμπληρώνεται 1, αλλιώς συμπληρώνεται 2 στο αντίστοιχο πεδίο. Η βαρύτητα του συγκεκριμένου κινδύνου στο μοντέλο έχει καθοριστεί ίση με 2.

· Αποτελέσματα προηγούμενων επαληθεύσεων της συγκεκριμένης εργασίας από τον Ενδιάμεσο Φορέα: Ο παράγοντας στάθμισης του κινδύνου πρέπει να είναι μεγαλύτερος στις περιπτώσεις που τα αποτελέσματα προηγούμενων επαληθεύσεων υποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη εργασία είναι επιρρεπής σε λάθη/παρατυπίες. Στις περιπτώσεις που η εργασία δεν υπήρξε αντικείμενο επαλήθευσης στο παρελθόν ή που κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις δεν διαπιστώθηκε κάποιο λάθος/παρατυπία θα συμπληρώνεται 1 στο σχετικό πεδίο, αλλιώς θα αξιολογείται ανάλογα με τα προηγούμενα αποτελέσματα ελέγχων, με μέγιστο βαθμό κινδύνου το 5. Η βαρύτητα του συγκεκριμένου κινδύνου στο μοντέλο έχει καθοριστεί ίση με 2.

· Σύμφυτος κίνδυνος στην εργασία: Ο παράγοντας στάθμισης του κινδύνου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος όταν η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει ως εκ της φύσης της μεγαλύτερο κίνδυνο για να δημιουργηθεί παρατυπία/λάθος δηλαδή όπου ο σύμφυτος κίνδυνος στη συγκεκριμένη εργασία χαρακτηρίζεται ως υψηλός. Βαθμολογείται ανάλογα από 1 μέχρι 5. Η βαρύτητα του συγκεκριμένου κινδύνου στο μοντέλο έχει καθοριστεί ίση με 1.

Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης χρηματικής αξίας βάσει του προαναφερθέντος μοντέλου θα χρησιμοποιείται το φύλλο εργασίας “Excel” του Παραρτήματος Γ. 

Το φύλλο εργασίας για την επιλογή του δείγματος κάθε επιτόπιας τεχνικής επαλήθευσης θα επισυνάπτεται στον κατάλογο επιτόπιας επαλήθευσης που καταχωρείται στο ΟΠΣ.

5.4.3.2 Μοντέλο αξιολόγησης κινδύνων για δειγματοληπτική επιτόπια επαλήθευση έργων κατάρτισης 
Για τα έργα ΔΣ που αφορούν κατάρτιση, ο ΕΦ έργων ΔΣ διενεργεί επαληθεύσεις που καλύπτουν για το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου το 10% των προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά το έτος αυτό στο πλαίσιο του κάθε έργου. Το ποσοστό των προγραμμάτων προς επαλήθευση για τα επόμενα έτη μπορεί να αυξομειώνεται στη βάση μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη:

· τα αποτελέσματα προηγούμενων επαληθεύσεων και 
· την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών του Δικαιούχου για παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. 
Ειδικά για τα έργα που αποτελούν συνέχεια έργων που εκτελούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2007-2013, το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου εφαρμόζεται από το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου στην παρούσα ΠΠ προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό των προγραμμάτων προς επαλήθευση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα επαληθεύσεων της ΠΠ 2007-2013.

Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες βαθμολογείται με έναν ακέραιο αριθμό από το 1 έως το 5. Ο βαθμός 5 δίνεται όταν ο παράγοντας κινδύνου εκτιμάται ότι έχει υψηλή επικινδυνότητα και ο βαθμός 1 όταν έχει χαμηλή.
Αφού βαθμολογηθεί ο κάθε παράγοντας κινδύνου, υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος ως άθροισμα των γινομένων του βαθμού επικινδυνότητας κάθε παράγοντα κινδύνου επί το συντελεστή βαρύτητάς του. Ο συνολικός κίνδυνος θα είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 5 από τον οποίο με χρήση συναρτήσεων προκύπτει το ποσοστό των προγραμμάτων που θα επαληθεύεται κάθε έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για συνολικό κίνδυνο 3 το ποσοστό των προγραμμάτων προς επαλήθευση είναι ίδιο με αυτό του πρώτου χρόνου (δηλαδή 10%), για πολύ χαμηλό συνολικό κίνδυνο μπορεί να φθάσει μέχρι 5% και για πολύ υψηλό συνολικό κίνδυνο μπορεί να φθάσει μέχρι 20%.
Για την επιμέτρηση των πιο πάνω παραγόντων και τον υπολογισμό του ποσοστού των προγραμμάτων που θα επαληθεύονται ανά έτος, θα χρησιμοποιείται το φύλλο εργασίας “Excel” του Παραρτήματος Δ. 
Το φύλλο εργασίας για την επιλογή του δείγματος κάθε επιτόπιας επαλήθευσης θα επισυνάπτεται στον κατάλογο επαλήθευσης που καταχωρείται στο ΟΠΣ.

5.4.4 Έλεγχος Αλλαγών Σε Δημόσιες Συμβάσεις

5.4.4.1 Διαχείριση συμβάσεων και δυνατότητα τροποποίησης

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων και ιδιαίτερα ο έλεγχος και η έγκριση των τροποποιήσεων / αλλαγών που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης των συμβάσεων αποτελούν σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό της επιλεξιμότητας των δαπανών του κάθε έργου. Σημαντικές αλλαγές που διενεργούνται πιθανόν να καταστήσουν κάποιο έργο ή μέρος κάποιου έργου ως μη επιλέξιμο με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων της ΕΕ από το κράτος. Η εφαρμογή των εθνικών κανονισμών και διαδικασιών αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταδεικνύεται και η συμμόρφωση με τις παρακάτω βασικές αρχές που διέπουν την εξέλιξη και διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων: 

· Επιβάλλεται η τήρηση του βασικού σχεδίου του Έργου όπως αυτό καταγράφεται στις συμβάσεις. Δεν μπορούν να τροποποιούνται ουσιωδώς τα στοιχεία της σύμβασης, που περιέχονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων του διαγωνισμού (όροι πληρωμής, υποχρεώσεις αναδόχου κλπ.), καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση της λειτουργικότητας και πληρότητας του έργου ή/και στην παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίσης, δεν είναι δυνατή η μείωση του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης.
· Απαγορεύεται η μεταβολή του βασικού αντικειμένου της σύμβασης που πηγάζει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης με βάση την οποία προκηρύχθηκε το έργο.

· Απαγορεύεται η ανάθεση συμπληρωματικών συμβάσεων έργων/ υπηρεσιών/ προμηθειών (σε περίπτωση που η ανάθεση αυτή συνιστά ουσιώδη αλλαγή των αρχικών όρων της σύμβασης), χωρίς ανταγωνισμό, σε περίπτωση απουσίας μιας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

· Άκρως επείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε απρόβλεπτα γεγονότα

· Απρόβλεπτη περίσταση για τις συμπληρωματικές εργασίες, υπηρεσίες, προμήθειες

Τέλος, απαγορεύεται η ανάθεση συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών που υπερβαίνουν το όριο που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
· Απαγορεύεται η αύξηση του προϋπολογισμού μιας κατηγορίας εργασιών του έργου πέραν ενός εύλογου, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του έργου, ποσοστού του αρχικού προϋπολογισμού της κατηγορίας αυτής και ενός ποσοστού της αρχικής αξίας του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης. Ειδικά για τα τεχνικά έργα, στην παράγραφο 5.4.4.2, παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά τροποποιήσεων για το κάθε είδος τεχνικού έργου (Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Οικοδομικά έργα, Έργα με συμβάσεις τύπου μελέτης/κατασκευής). Για τα υπόλοιπα έργα (έργα υπηρεσιών και προμηθειών) τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά τροποποιήσεων διαμορφώνονται ως εξής:
· 20% μέγιστη επιλέξιμη απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισμό της κάθε κατηγορίας εργασιών
· 10% μέγιστη επιλέξιμη απόκλιση από την αρχική αξία της σύμβασης.
· Θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται σημαντική μείωση του προϋπολογισμού ή/και πλήρης κατάργηση μιας κατηγορίας εργασιών.

Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων, και της υλοποίησης του στο χρόνο, στην ποσότητα, με την ποιότητα και το κόστος που έχουν καθοριστεί στη σύμβαση.

Οι δυνατότητες τροποποίησης των όρων και του περιεχομένου μιας σύμβασης μετά την υπογραφή της είναι εξαιρετικά περιορισμένες γιατί τέτοιου είδους τροποποιήσεις πιθανόν να οδηγήσουν στην αλλαγή του αντικειμένου για το οποίο διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, προϊόν του οποίου αποτελεί η σύμβαση. Ο περιορισμός των αλλαγών/τροποποιήσεων είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται ότι οι τροποποιήσεις δεν προσκρούουν στους κανόνες του ανταγωνισμού και στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων ή/και ότι τα παραδοτέα της σύμβασης δε θα είναι διαφοροποιημένα, ημιτελή και με περιορισμένη λειτουργικότητα ή έκταση. Με βάση τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ποιότητα και ορθότητα των μελετών που εκπονούνται πριν την ανάθεση του κάθε έργου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή του και πιο συγκεκριμένα στην έκταση των τροποποιήσεων που θα απαιτηθούν κατά την υλοποίησή του. Ο ακριβής εντοπισμός των αναγκών που θα πρέπει να καλύψει το έργο και η εκπόνηση μελετών υψηλής ποιότητας αποτελούν εχέγγυα για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τη συναφθείσα σύμβαση και θα πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας προσοχής από τους συντονιστές των έργων πριν αρχίσει η διαδικασία της δημοπράτησης. 

5.4.4.2 Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών
Σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (ΚΔΠ) 115/2004, ο χειρισμός αιτημάτων για αλλαγές / τροποποιήσεις των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτονται από Κυβερνητικά Τμήματα / Υπηρεσίες διενεργείται από διαφορετικά όργανα (Υπεύθυνος Συντονιστής ή Αρμόδιος Λειτουργός, Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων) με κλιμακούμενα όρια εξουσίας (ανάλογα με την αξία της αλλαγής). Για τα υπόλοιπα είδη των Αναθετουσών Αρχών που δεν υπάγονται στην εν λόγω ΚΔΠ, απαιτείται λήψη έγκρισης αλλαγών κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης μόνο για αλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στα όρια αρμοδιότητας της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ). Αλλαγές μικρότερες των ορίων εξουσίας της ΚΕΑΑ, θα εγκρίνονται από τις αντίστοιχες επιτροπές / συντονιστές της κάθε Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Δικαιούχος για τις δημόσιες συμβάσεις προϋπολογιζόμενης αξίας (αξία προκήρυξης) μεγαλύτερης των €125.000 (αγαθά, υπηρεσίες) και €500.000 (τεχνικά έργα), συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα (φύλλο εργασίας excel του Παραρτήματος Ε) μέσω του οποίου ελέγχονται τα όρια εξουσίας των αρμόδιων οργάνων για τις αλλαγές και λαμβάνει την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση τους.
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Εκτός του παραπάνω Πίνακα ο Δικαιούχος οφείλει να συμπληρώνει τον Πίνακα Παρακολούθησης Συμβάσεων (φύλλο εργασίας excel του Παραρτήματος Στ), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσοστά απόκλισης ενδεχόμενων αλλαγών σε κατηγορίες εργασιών είναι εντός των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων.
Συγκεκριμένα, η αύξηση του προϋπολογισμού μιας κατηγορίας εργασιών δε θα πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένα ποσοστά σε σχέση με:

(α) τον αρχικό προϋπολογισμό της κατηγορίας εργασιών και 

(β) τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης.

Τονίζεται ότι ο περιορισμός που αναφέρεται στο σημείο (α) πιο πάνω θα εφαρμόζεται σε αλλαγές, το ύψος των οποίων ξεπερνά το 2% του αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά απόκλισης για τα τεχνικά έργα, ανάλογα με το είδος του τεχνικού έργου. 
	ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	Έργα Πολιτικού Μηχανικού με κατά προσέγγιση ποσότητες
	45%

	Οικοδομικά έργα με κατά προσέγγιση ποσότητες
	45%

	Οικοδομικά έργα για ένα κατ’ αποκοπή ποσό με ποσότητες
	30%

	Οικοδομικά έργα για ένα κατ’ αποκοπή ποσό χωρίς ποσότητες
	30%

	Έργα με συμβάσεις τύπου μελέτης-κατασκευής
	20%


	ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	Έργα Πολιτικού Μηχανικού με κατά προσέγγιση ποσότητες
	15%

	Οικοδομικά έργα με κατά προσέγγιση ποσότητες
	15%

	Οικοδομικά έργα για ένα κατ’ αποκοπή ποσό με ποσότητες
	10%

	Οικοδομικά έργα για ένα κατ’ αποκοπή ποσό χωρίς ποσότητες
	10%

	Έργα με συμβάσεις μελέτης-κατασκευής
	10%


Για τα υπόλοιπα έργα (έργα υπηρεσιών και προμηθειών) όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά τροποποιήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

· 20% μέγιστη επιλέξιμη απόκλιση από τον αρχικό προϋπολογισμό της κάθε κατηγορίας εργασιών
· 10% μέγιστη επιλέξιμη απόκλιση από την αρχική αξία της σύμβασης.
5.4.4.3 Επαλήθευση διαδικασίας αλλαγών

Ο ΕΦ έργων ΔΣ κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης, ελέγχει αν έχουν αποτυπωθεί σωστά στον πίνακα ελέγχου των ορίων εξουσίας των αρμόδιων οργάνων (που αναφέρεται παραπάνω), καθώς και εάν έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις από το αρμόδιο όργανο. 

Επίσης, επαληθεύει την ορθή συμπλήρωση του Πίνακα Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων και ότι η αύξηση του προϋπολογισμού καμιάς κατηγορίας εργασιών δεν υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά απόκλισης.
Ο ΕΦ έργων ΔΣ καταγράφει στον κατάλογο επιτόπιας επαλήθευσης τυχόν ευρήματα και προτάσεις για καταλογισμό επικυρωμένων δαπανών ή /και διόρθωση μελλοντικών δαπανών. 

Οι προτάσεις του ΕΦ έργων ΔΣ για διόρθωση μελλοντικών δαπανών, λαμβάνονται υπόψη από το ΦΕΔ κατά τη διοικητική επαλήθευση των σχετικών δαπανών ενώ οι καταλογισμοί καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τον ΕΦ έργων ΔΣ.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που αναφέρονται πιο πάνω γίνονται με σκοπό να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών που πιστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν, ούτε επηρεάζουν τις εθνικές διαδικασίες και κανονισμούς που ακολουθούνται κατά την εξέταση και έγκριση των τροποποιήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. 
5.5 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.5.1 Σημεία Ελέγχου

Οι επαληθεύσεις αυτού του τύπου στοχεύουν στην επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε ΝοΔε και τελικά του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τις επαληθεύσεις ολοκλήρωσης επιβεβαιώνεται ότι για κάθε ΝοΔε: 

1) Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και τα παραδοτέα συνάδουν με τα τιμολόγια/αποδεικτικά ισοδύναμης ισχύος που έχουν πληρωθεί για τη Νομική Δέσμευση, την περιγραφή που αναφέρεται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/Σύμβαση/Δελτίο ΝοΔε ή/και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων (όπου εφαρμόζεται)

2) Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο 
3) Το λειτουργικό αποτέλεσμα (όπου εφαρμόζεται) συνάδει με την περιγραφή που αναφέρεται στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΕ / Δελτίο ΝοΔε / σύμβαση ή/και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων (όπου εφαρμόζεται)

4) Έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν στην Απόφαση Ένταξης του Έργου
Στην περίπτωση που η ολοκλήρωση της Νομικής Δέσμευσης σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του Έργου, επιβεβαιώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:
5) Με την ολοκλήρωση της ΝοΔε ολοκληρώνεται και το Έργο

6) Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα, εργασίες και υπηρεσίες του έργου
7) Έχει επιτευχθεί η τιμή στόχος των δεικτών και έχουν τηρηθεί ορθά τα δεδομένα μεμονωμένων συμμετεχόντων (microdata)
8) Έχουν ληφθεί υπόψη τα καθαρά έσοδα που δημιουργήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου
9)  Δεν παρήχθησαν καθαρά έσοδα κατά την εκτέλεση του έργου από πηγές εσόδων που δεν συνυπολογίστηκαν για τον καθορισμό των δυνητικών καθαρών εσόδων του έργου (αφορά μόνο τα έργα των οποίων τα καθαρά έσοδα καθορίστηκαν εκ των προτέρων βάσει της μεθόδου υπολογισμού των μειωμένων καθαρών εσόδων)
10) Τηρείται επαρκής διαδρομή ελέγχου στο επίπεδο του Δικαιούχου (έντυπος ή/και ηλεκτρονικός φάκελος έργου, αποδεικτικά στοιχεία, κ.λπ.)

11) Υπάρχουν διαδικασίες για την τήρηση των εγγράφων για διάστημα δύο ετών από την 31η Δεκεμβρίου μετά την υποβολή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνεται η τελική δαπάνη του ολοκληρωμένου έργου (αρ.140 του Καν. 1303/2013)
12) Έχει τηρηθεί επαρκής λογιστική κωδικοποίηση/ξεχωριστή λογιστική μερίδα ή (μόνο για Δικαιούχους που είναι οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου) ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός ή/και λογιστικό αρχείο για το έργο και όλα τα επιλέξιμα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική λογιστική μερίδα του έργου έχουν δηλωθεί σε Δελτία Δαπανών.
13) Έχουν τηρηθεί οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας

14) Έχουν τηρηθεί οι όροι που τέθηκαν όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις ενωσιακές πολιτικές, όπου εφαρμόζεται

15) Για έργα που περιλαμβάνουν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, ο Δικαιούχος δεσμεύεται να διατηρήσει την επένδυση για 5 χρόνια από την τελική πληρωμή προς αυτόν και 3 χρόνια στην περίπτωση διατήρησης επένδυσης ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ (άρθρο 71 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1303/2013)

16) Όλες οι παρατυπίες/λάθη που εντοπίστηκαν από τις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές Ελέγχου, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ΝοΔε, έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά (λήφθηκαν ικανοποιητικά διορθωτικά μέτρα ή/και έγινε καταλογισμός) και οι εισηγήσεις των ελεγκτών έχουν υιοθετηθεί.

5.5.2 Διαδικασία διενέργειας επαληθεύσεων ολοκλήρωσης

Με την ολοκλήρωση κάθε ΝοΔε, ο Δικαιούχος υποβάλλει το δελτίο ΝοΔε Ολοκλήρωσης και τη Δήλωση Ολοκλήρωσης ΝοΔε στην οποία βεβαιώνει τα σημεία (1) – (4) της προηγούμενης ενότητας. Εφόσον η ολοκλήρωση της ΝοΔε σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του έργου στη Δήλωση Ολοκλήρωσης ΝοΔε, ο Δικαιούχος βεβαιώνει και τα σημεία (5) – (16). Ο ΕΦ έργων ΔΣ επιβεβαιώνει τα εν λόγω σημεία και συμπληρώνει τον Κατάλογο Επαλήθευσης Ολοκλήρωσης ΝοΔε / Έργου (παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α), όπου καταγράφει τυχόν ευρήματα και προτάσεις για καταλογισμό επικυρωμένων δαπανών. Οι καταλογισμοί καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τον ΕΦ έργων ΔΣ.

Σε περίπτωση που κάποια από τα σημεία ελέγχου δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν με δικαιολογητικά έγγραφα τότε μπορεί να κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί και επιτόπια επαλήθευση, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του σχετικού Καταλόγου Επαλήθευσης Ολοκλήρωσης ΝοΔε / Έργου. Σημειώνεται επίσης ότι αν ο ΕΦ έργων ΔΣ κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει επανεξέταση του έργου από τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις ενωσιακές πολιτικές.

Μετά την έγκριση από τον ΕΦ Έργων ΔΣ του τελευταίου Δελτίου Νομικής Δέσμευσης Ολοκλήρωσης (το οποίο σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του έργου) ο Δικαιούχος, μέσω του ΟΠΣ, δημιουργεί και συμπληρώνει το Τεχνικό Δελτίο Έργου Ολοκλήρωσης βάσει του οποίου εκδίδεται η Απόφαση Ολοκλήρωσης του Έργου.
5.5.3 Τόπος και χρονισμός διενέργειας επαληθεύσεων ολοκλήρωσης

Οι επαληθεύσεις ολοκλήρωσης διενεργούνται για όλα τα έργα, σταδιακά με την ολοκλήρωση της κάθε ΝοΔε κάθε έργου. Διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΦ και αν κριθεί απαραίτητο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης του έργου.
5.6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι επαληθεύσεις μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης θα διενεργούνται από τους ΕΦ Έργων ΔΣ σε ολοκληρωμένα έργα που:

α) περιλαμβάνουν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση και για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία που αναφέρεται στο αρ. 71, παρ. 1 του Καν. 1303/2013, ή/και

β) παράγουν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους και εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 61, παρ.6, του Καν. 1303/2013, δηλαδή δεν ήταν αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδά τους. 
5.6.1 Διάρκεια των έργων (αρ. 71, παρ. 1 του Καν. 1303/2013)

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το αρ. 71, παρ. 1 του Καν. 1303/2013 στόχος των επαληθεύσεων μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης είναι να επιβεβαιωθεί ότι, για χρονικό διάστημα 5 ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο, δεν έχει συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής το οποίο παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Ειδικά για τα έργα για τα οποία η δημόσια δαπάνη μεταφέρεται στο Δικαιούχο εκ των προτέρων, το χρονικό διάστημα των 5 ετών ξεκινάει από την τελική πληρωμή που πραγματοποιεί ο Δικαιούχος.

Η τήρηση των ως άνω αναφερόμενων υποχρεώσεων ελέγχεται από τον ΕΦ έργων ΔΣ μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων σε τυχαίο δείγμα των ολοκληρωμένων έργων. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελεί το 20% των ολοκληρωμένων έργων για τα οποία δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι τηρούνται οι ως άνω υποχρεώσεις και για τα οποία δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 5 ετών.
Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση τεκμαίρεται μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης της τήρησης των υποχρεώσεων, αυτή καταχωρείται στο ΟΠΣ με κατάλληλη τεκμηρίωση και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
5.6.2 Έργα που παράγουν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους (αρ. 61, παρ.6, του Καν. 1303/2013)

Όσον αφορά τα έργα που παράγουν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους και τα οποία δεν ήταν αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων, στόχος των επαληθεύσεων μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης είναι η επαλήθευση της ακρίβειας υπολογισμού των καθαρών εσόδων που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, σε ετήσια βάση και που παράγονται εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανάλογα ποια χρονική στιγμή προηγείται.

Το ύψος των καθαρών εσόδων που θα επαληθεύεται κατ΄ έτος θα αφαιρείται από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι επαληθεύσεις που θα διενεργούνται στο πλαίσιο των ΣΧ. Η συχνότητα και το ακριβές αντικείμενο των επαληθεύσεων καθορίζεται στο κάθε σχέδιο χορηγιών (πρότυπα έντυπα κ.λπ.). 
6.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 
Οι επαληθεύσεις δαπανών των έργων ΣΧ γίνονται κατά κανόνα μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνονται μέσω διοικητικών επαληθεύσεων:

· όταν οι πρόνοιες του ΣΧ για την καταβολή της χορηγίας προβλέπουν μόνο διοικητική επαλήθευση (πχ. Προκαταβολές ή σχέδια του ΕΤΘΑ που περιλαμβάνουν υπολογιζόμενη αμοιβή προς Δικαιούχους)
· όταν η πραγματοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου ΣΧ δεν μπορεί να επαληθευτεί κατά τη χρονική στιγμή ελέγχου του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας, οπότε οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται πριν ή μετά την υποβολή του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας σε δείγμα έργων, βάσει μεθοδολογίας που θα καθορίζεται στο ΣΧ. (π.χ. εργοδοτήσεις ανέργων πριν τη λήξη της περιόδου εργοδότησης) Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΕΦ έργων ΣΧ κατά τη διοικητική επαλήθευση του Αιτήματος λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενα ευρήματα των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν στον αρμόδιο ΕΦ έργων ΣΧ τις δαπάνες που πραγματοποιούν για τα έργα τους, είτε ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ και του τυποποιημένου εντύπου «Αίτημα Καταβολής Χορηγίας» που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α, είτε έντυπα βάσει πρότυπου εγγράφου που καθορίζεται στο εκάστοτε Σχέδιο Χορηγιών. Ο τρόπος υποβολής θα καθορίζεται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Στα εν λόγω έντυπα υποβάλλονται αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών των αναδόχων (π.χ. τιμολόγια προμηθευτών), καθώς και των παραστατικών του Δικαιούχου (π.χ. αποδείξεις πληρωμής). Συνημμένα των ανωτέρω εντύπων ο Δικαιούχος υποβάλλει στον ΕΦ έργων ΣΧ και όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών. 
Στις περιπτώσεις έργων όπου στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης προβλέπεται η χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστους (ΑΕΚ), στο Αίτημα Καταβολής Χορηγίας καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία ανά είδος ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για κατ’ αποκοπή δαπάνες βάσει μοναδιαίου κόστους θα καταχωρούνται οι πραγματοποιθείσες μονάδες. Όταν πρόκειται για κατ’ αποκοπή ποσό θα πρέπει να σημειώνεται μόνο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ποσού. Σε περίπτωση κατ’ αποκοπή ποσού με εφαρμογή ποσοστού σε άλλες κατηγορίες δαπανών, το ποσό υπολογίζεται αυτόματα με την δήλωση δαπανών στις προβλεπόμενες κατηγορίες δαπανών.
Τέλος, μέσω του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας οι Δικαιούχοι ενημερώνουν τον ΕΦ έργων ΣΧ για την επίτευξη της τιμής των δεικτών παρακολούθησης, για το χρόνο υποβολής των επόμενων Αιτημάτων Καταβολής Χορηγίας και για τα αντίστοιχα ποσά δαπανών του κάθε Αιτήματος και υποβάλλουν τα δεδομένα για μεμονωμένους συμμετέχοντες. 
Όταν οι Δικαιούχοι υποβάλλουν έντυπα τις δαπάνες που πραγματοποιούν, η καταχώρηση του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας στο ΟΠΣ είναι αρμοδιότητα του ΕΦ έργων ΣΧ.
Στη συνέχεια, ο ΕΦ έργων ΣΧ προβαίνει στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας των δαπανών του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών του κάθε Σχεδίου Χορηγιών. Σημειώνεται ότι δύναται να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτική επαλήθευση των δαπανών του Αιτήματος, εφόσον αυτό προβλέπεται στο ΣΧ και σύμφωνα με τις πρόνοιες αυτού. Ο ΕΦ έργων ΣΧ καταγράφει τα αποτελέσματα της επαλήθευσής του στον Κατάλογο Διοικητικής Επαλήθευσης Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας στο ΟΠΣ (το πρότυπο του καταλόγου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α). Κατόπιν της επαλήθευσης, προχωρεί στην καταβολή στο Δικαιούχο της χορηγίας που αντιστοιχεί στο ποσό των δαπανών που επαληθεύτηκαν. 
Εάν η δαπάνη που δηλώνεται με το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας αφορά προκαταβολή, ελέγχεται ότι:

· η προκαταβολή υπόκειται σε τραπεζική εγγύηση ή εγγύηση άλλου δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου εγκατεστημένου στο κράτος μέλος ή καλύπτεται από μέσο που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια οντότητα ή από κράτος μέλος

· η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται για το δεδομένο έργο.

Επίσης, σε περιπτώσεις έργων όπου έχει καταβληθεί προς τους Δικαιούχους προκαταβολή διασφαλίζεται ότι δεν έχουν παρέλθει πέραν των τριών ετών από το έτος καταβολής της προκαταβολής χωρίς αυτή να καλυφθεί από δαπάνες για το έργο που δικαιολογούνται με εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. Η περίοδος των 3 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Εάν το έργο περιλαμβάνει ανάθεση σύμβασης μέσω δημόσιου διαγωνισμού επαληθεύεται επίσης η συμμόρφωση των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης με εθνικούς και ενωσιακούς νόμους και κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι κατά την επαλήθευση του τελευταίου Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας επιβεβαιώνεται επίσης η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων / λειτουργικότητας του έργου. 

Με την ολοκλήρωση της επαλήθευσης του Αιτήματος και την καταβολή της χορηγίας στο Δικαιούχο, ο ΕΦ έργων ΣΧ καταχωρεί στο ΟΠΣ το ποσό της χορηγίας που καταβλήθηκε στο Δικαιούχο (συσχετίζοντας το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας με το ποσό χορηγίας στη μορφή του Δελτίου Δαπανών (ΔεΔα) έργου Σχεδίων Χορηγιών που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α). Το ΔεΔα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό που κρίθηκε επιλέξιμο μετά την εξέταση του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας και καταβλήθηκε στο Δικαιούχο και τα στοιχεία καταβολής της χορηγίας (αριθμός, είδος και ημερομηνία παραστατικού). 
6.2 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Διενεργούνται από τους ΕΦ έργων ΣΧ κατά την υλοποίηση των έργων Σχεδίων Χορηγιών με βασικό στόχο την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, της υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης, της επίτευξης των δεικτών καθώς και της συμμόρφωσης των Δικαιούχων με τις διαδικασίες τήρησης των απαραίτητων εγγράφων και διατήρησης επαρκούς διαδρομής ελέγχου και της λήψης επαρκών μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης. 
Στις περιπτώσεις στις οποίες στο σχέδιο Χορηγιών προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης για την καταβολή της χορηγίας, ο ΕΦ έργων ΣΧ εκτός από τα σημεία που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο επιβεβαιώνει επιπλέον και τα σημεία ελέγχου της διοικητικής επαλήθευσης του Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας και καταγράφει τα αποτελέσματα της επαλήθευσής του στον Κατάλογο Επιτόπιας Επαλήθευσης Αιτήματος Καταβολής Χορηγίας στο ΟΠΣ (το πρότυπο του καταλόγου παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α). Κατόπιν της επαλήθευσης, ο ΕΦ έργων ΣΧ προχωρεί στην καταβολή στο Δικαιούχο της χορηγίας που αντιστοιχεί στο ποσό των δαπανών που επαληθεύτηκαν. Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής του Αιτήματος Καταβολής χορηγίας και την καταχώρησή του στο ΟΠΣ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 6.1.

6.3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το αρ. 71, παρ. 1 του Καν. 1303/2013 στόχος των επαληθεύσεων μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης είναι να επιβεβαιωθεί ότι, για χρονικό διάστημα 5 ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, δεν έχει συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

β) αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής το οποίο παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα

γ) ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Σε περιπτώσεις επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η διατήρησή τους για χρονικό διάστημα 3 ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο. 

Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα άλλα ΕΔΕΤ οι οποίες δεν συνιστούν επένδυση σε υποδομή ή παραγωγικές επενδύσεις επιστρέφουν τη συνεισφορά από το Ταμείο μόνο όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης μιας επένδυσης βάσει των εφαρμοστέων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και υπόκεινται σε εκχώρηση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εντός της περιόδου που ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.
Η τήρηση των ως άνω αναφερόμενων υποχρεώσεων ελέγχεται, κάθε έτος, από τον ΕΦ έργων ΣΧ, για τα ολοκληρωμένα έργα για τα οποία δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα τήρησης των υποχρεώσεων: 

· αφενός με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης (Παράρτημα Ζ) από το Δικαιούχο η οποία ελέγχεται διοικητικά και

· αφετέρου μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων σε τυχαίο δείγμα των ολοκληρωμένων έργων των ΣΧ. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτελεί το 5% των ολοκληρωμένων έργων για τα οποία δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα τήρησης των υποχρεώσεων.

Στην περίπτωση που, κατά την επαλήθευση τεκμαίρεται μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης της τήρησης των υποχρεώσεων, αυτή καταχωρείται στο ΟΠΣ με κατάλληλη τεκμηρίωση και προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
7 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ

Οι επαληθεύσεις της ικανότητας των ΕΦ να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή: 

· στους Ενδιάμεσους Φορείς Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΦ ΔΣ),

· στον Ενδιάμεσο Φορέα Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ).

· στους Ενδιάμεσους Φορείς Σχεδίων Χορηγιών (ΕΦ ΣΧ),

Η ΔΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Κατευθυντήριες Γραμμές: «Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ενταγμένων σε αυτά έργων / Σχεδίων Χορηγιών», Κεφάλαιο 4), ασκεί συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των ΕΦ για την άσκηση του συνόλου των καθηκόντων που τους ανατίθενται, προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, των οροσήμων και των στόχων των δεικτών του πλαισίου επίδοσης και των στόχων ετήσιας απορρόφησης που αντιστοιχούν στον κάθε ΕΦ. Για την εποπτεία της ορθής εκτέλεσης ορισμένων από αυτά τα καθήκοντα, η ΔΑ, επιπλέον της παρακολούθησης, διενεργεί και επαληθεύσεις. Πρόκειται για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε ΕΦ και αφορούν στις διαδικασίες:

· επιλογής και έγκρισης έργων (ΕΦ ΔΣ και ΕΦ ΣΧ),

· διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών (ΦΕΔ) / διοικητικών ή επιτόπιων επαληθεύσεων δαπανών (ΕΦ ΣΧ),

· επιτόπιων επαληθεύσεων (ΕΦ ΔΣ και ΕΦ ΣΧ),

· παρακολούθησης έργων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΦ ΔΣ).

Σημειώνεται ότι δεν διενεργούνται από τη ΔΑ επαληθεύσεις της νομιμότητας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς το ΣΔΕ προβλέπει την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τη Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου στις περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις υπερβαίνουν όρια που καθορίζονται στην εγκύκλιο. Για τις περιπτώσεις συμβάσεων κάτω από αυτά τα όρια, αξιολογήθηκε από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ότι συνιστούν χαμηλή επικινδυνότητα και επομένως μπορεί να καλυφθούν με καταλόγους αυτοελέγχου του Δικαιούχου. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας επαλήθευσης της ορθής εκτέλεσης κάθε ενός από τα παραπάνω καθήκοντα που ανατίθενται σε ΕΦ, αποτυπώνονται στους Πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν, για την επαλήθευση ΕΦ ΔΣ, ΦΕΔ και ΕΦ ΣΧ αντίστοιχα:
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά επαληθεύσεων ΔΑ προς τους ΕΦ Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΦ ΔΣ)
	ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
	ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	1. Επιλογή και έγκριση έργων 
	(α) Μία Πρόσκληση για κάθε ΕΦ από τις Προσκλήσεις για τις οποίες προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων εντός του έτους

(β) Μία πρόταση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης που επιλέχθηκε
	Κάθε έτος (και με φθίνουσα συχνότητα για τα επόμενα έτη εάν κατά το πρώτο έτος δεν υπάρχουν ευρήματα), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων της Πρόσκλησης που επιλέχθηκε
	Τήρηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν εγκριθεί από τις ΕπΠα των ΕΠ και πιθανόν έχουν προσαρμοστεί / εμπλουτιστεί σε επίπεδο Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Εγκυκλίους Επιλογής και Έγκρισης Έργων ΔΣ και ΣΧ.

	2. Επιτόπιες επαληθεύσεις  
	Ένα έργο για κάθε ΕΦ, από το σύνολο των έργων του ΕΦ των οποίων οι δαπάνες περιελήφθησαν σε αίτηση πληρωμής της λογιστικής χρήσης
	Κάθε λογιστική χρήση (και με φθίνουσα συχνότητα για τις επόμενες χρήσεις εάν κατά την πρώτη χρήση δεν υπάρχουν ευρήματα), στο χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής και της 30ής Νοεμβρίου του έτους λήξης της λογιστικής χρήσης
	Ορθή συμπλήρωση και τεκμηρίωση των σημείων ελέγχου της επιτόπιας επαλήθευσης

	3. Παρακολούθηση έργων
	Ένα ενταγμένο και ένα υποψήφιο έργο για κάθε ΕΦ
	Κάθε τρίμηνο, με την υποβολή των αντίστοιχων Δελτίων Παρακολούθησης
	Ορθή και πλήρης συμπλήρωση Δελτίων Παρακολούθησης Ενταγμένων και Υποψηφίων Έργων


Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά επαληθεύσεων ΔΑ προς τον ΕΦ Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ)
	ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
	ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	1. Διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών
	Ένα έργο από κάθε ΕΠ, από το σύνολο των έργων του ΕΠ των οποίων οι δαπάνες περιελήφθησαν σε βεβαίωση δαπανών του ΦΕΔ (με μείωση του δείγματος για τις επόμενες χρήσεις εάν κατά την πρώτη χρήση δεν υπάρχουν ευρήματα)
	Κάθε λογιστική χρήση, μετά την υποβολή βεβαιώσεων δαπανών από των ΦΕΔ και μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του έτους λήξης της λογιστικής χρήσης
	Ορθή συμπλήρωση και τεκμηρίωση των σημείων ελέγχου της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών


Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά επαληθεύσεων ΔΑ προς ΕΦ Σχεδίων Χορηγιών(ΕΦ ΣΧ)
	ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
	ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	1. Επιλογή και έγκριση έργων
	5% επί του πληθυσμού των προτάσεων που υποβάλλονται σε κάθε Πρόσκληση (με μείωση του δείγματος εάν δεν υπάρχουν ευρήματα)
	Εξακολουθητικά, μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων κάθε Πρόσκλησης
	Τήρηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν εγκριθεί από τις ΕπΠα των ΕΠ και πιθανόν έχουν προσαρμοστεί / εμπλουτιστεί σε επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών

	2. Διοικητικές / επιτόπιες επαληθεύσεις δαπανών και επιτόπιες επαληθεύσεις
	3% επί του πληθυσμού των έργων των οποίων δαπάνες περιλαμβάνονται σε βεβαιώσεις δαπανών του ΕΦ ΣΧ (με μείωση του δείγματος εάν κατά την πρώτη λογιστική χρήση δεν υπάρχουν ευρήματα)
	Εξακολουθητικά και μέχρι την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους
	Επιβεβαιώνονται τα σημεία ελέγχου της εξεταζόμενης επαλήθευσης


Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επαληθεύσεων της ΔΑ για την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται σε ΕΦ, επιπλέον των αναφερόμενων στους ανωτέρω πίνακες σημειώνονται τα ακόλουθα: 

· Οι εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες για την επιλογή δείγματος είναι αυτές που κρίνεται ότι ενδείκνυνται για το πρώτο έτος υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 2014-2020, με βάση την εμπειρία της ΔΑ από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ωστόσο, η ΔΑ δύναται να επανεξετάζει τις μεθόδους δειγματοληψίας και στην περίπτωση που δεν διαπιστώνονται προβλήματα κατά την επαλήθευση της άσκησης των καθηκόντων των ΕΦ, να προβαίνει είτε σε μείωση του προς επαλήθευση δείγματος είτε σε μείωση της συχνότητας των επαληθεύσεων, στο βαθμό που αυτό κρίνεται ασφαλές. Επίσης, σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ή κατά την εφαρμογή της διαδικασίας παρακολούθησης των ΕΠ, διαπιστώνονται οποιουδήποτε τύπου προβλήματα στην άσκηση των εκχωρούμενων καθηκόντων από τους ΕΦ, η ΔΑ δύναται να επεκτείνει το προς επαλήθευση δείγμα και σε άλλα έργα ή να αυξήσει τη συχνότητα επαλήθευσης, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επανεμφάνισης των διαπιστωμένων προβλημάτων στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι μέθοδοι δειγματοληψίας επανεξετάζονται από τη ΔΑ κατ’ ελάχιστο μία φορά ετησίως.
· Το ενδεικνυόμενο μέγεθος δείγματος είναι σημαντικά μικρό στην περίπτωση των επαληθεύσεων ΕΦ ΔΣ, ενώ κατά τα επόμενα έτη προβλέπεται ότι θα μειωθεί και η συχνότητα διενέργειας των επαληθεύσεών τους από τη ΔΑ, καθόσον αφενός τα έργα ΔΣ είναι περιορισμένου πληθυσμού, και αφετέρου, σε αντίστοιχες επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν στους ίδιους ΕΦ κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα ευρήματα.

· Το ενδεικνυόμενο μέγεθος δείγματος είναι σημαντικά μικρό στην περίπτωση των επαληθεύσεων του ΦΕΔ, με πρόβλεψη ότι θα μειωθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, λόγω της μεγάλης και εξειδικευμένης εμπειρίας του φορέα σε θέματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών.
· Οι επαληθεύσεις της ικανότητας των ΕΦ από τη ΔΑ για την άσκηση όλων των εξεταζόμενων καθηκόντων διενεργούνται κατά κύριο λόγο διοικητικά και με την υποστήριξη ειδικά σχεδιασμένων λειτουργιών και αναφορών του ΟΠΣ. Ωστόσο, όποτε κρίνεται ότι απαιτείται με βάση είτε τα αποτελέσματα των διοικητικών επαληθεύσεων είτε της εφαρμογής της διαδικασίας παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η ΔΑ μπορεί να διενεργεί και επιτόπιες επαληθεύσεις στην έδρα του ΕΦ ή/και του Δικαιούχου ή/και στον τόπο υλοποίησης των έργων.

· Η ακολουθούμενη μέθοδος για την επιλογή του δείγματος γίνεται σε κάθε περίπτωση βάσει ανάλυσης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες, όπου εφαρμόζονται:

· Το ύψος του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων / έργων (για το καθήκον επιλογής και έγκρισης έργων)

· Το ύψος των δαπανών κάθε έργου οι οποίες περιλήφθηκαν στις Αιτήσεις Πληρωμής της τρέχουσας λογιστικής χρήσης (για τα καθήκοντα της διενέργειας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων).

· Τα αποτελέσματα προηγούμενων επαληθεύσεων / ελέγχων της ΔΑ ή/και άλλων αρχών, ώστε να αποφεύγεται η επιλογή έργων που υπήρξαν αντικείμενο επαλήθευσης / ελέγχου στο παρελθόν ή που εμπίπτουν στο δείγμα ελέγχου της Αρχής Ελέγχου για την τρέχουσα λογιστική χρήση.

· Σημαντικά ευρήματα του ΕΦ κατά τη διάρκεια των δικών του επαληθεύσεων (που εντοπίζονται κατά τη συνεχή παρακολούθηση και εποπτεία των ΕΦ από τη ΔΑ).

· Σημαντικά ευρήματα από τους ελέγχους της Αρχής Ελέγχου στον ΕΦ ή σε έργα αρμοδιότητάς του.

· Η επιλογή του δείγματος εφαρμόζεται χωριστά στους πληθυσμούς των Προσκλήσεων / έργων κάθε ΕΦ, όπως και, στην περίπτωση του οριζόντιου Ενδιάμεσου Φορέα Επαληθεύσεων Δαπανών (ΦΕΔ) εφαρμόζεται χωριστά στους πληθυσμούς των έργων κάθε ΕΠ, ώστε όλοι οι ΕΦ και όλα τα ΕΠ να αποτελούν αντικείμενο επαλήθευσης.

Οι επαληθεύσεις που διενεργεί η ΔΑ προς τους Ενδιάμεσους Φορείς υποστηρίζονται από το ΟΠΣ μέσω διακριτών λειτουργιών, αντίστοιχων με τις λειτουργίες του ΕΦ που επαληθεύονται. Οι επαληθεύσεις αυτές διακρίνονται από τις υπόλοιπες (επαληθεύσεις που διενεργούν οι ΕΦ ή επαληθεύσεις που διενεργεί η ΔΑ για έργα που διαχειρίζεται η ίδια και δεν έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦ) μέσω της καταγραφής, για κάθε επαλήθευση, του Φορέα Επαλήθευσης και του Υπό Επαλήθευση Φορέα. 
Τυχόν ευρήματα καταγράφονται σε ειδικό κατάλογο καταγραφής ευρημάτων επαλήθευσης καθηκόντων ΕΦ από τη ΔΑ, συνοδευόμενα με την απαραίτητη τεκμηρίωση, ο οποίος κοινοποιείται στον αρμόδιο ΕΦ. Μετά από διαβούλευση με τον ΕΦ, και εφόσον τα αποτελέσματα της επαλήθευσης περιλαμβάνουν υποδείξεις για περαιτέρω ενέργειες από πλευράς του, καταγράφεται και συμφωνείται από κοινού σχέδιο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, βάσει του οποίου η ΔΑ παρακολουθεί στη συνέχεια την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών από τον ΕΦ.
Σε περίπτωση που κάποιο εύρημα της επαλήθευσης οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση, η ΔΑ εφαρμόζει άμεσα τη σχετική διαδικασία μέσω του ΟΠΣ, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι διορθώσεις που αφορούν στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην Τελική Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής της τελευταίας κλεισμένης λογιστικής χρήσης θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του έτους λήξης της λογιστικής χρήσης.

Για το λόγο αυτό, η ΔΑ θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, τις εργασίες που αφορούν στην επαλήθευση των εκχωρούμενων σε ΕΦ καθηκόντων και ιδιαίτερα των καθηκόντων που αφορούν στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, ώστε, εφαρμόζοντας και τις τυχόν απαιτούμενες τελικές διορθώσεις, να αποκτά έγκαιρα την εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που πρόκειται να υποβληθούν στην ΕΕ για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση.

8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι ΕΦ υποβάλλουν Βεβαιώσεις Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής πριν από την κατάρτιση κάθε αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής προς την ΕΕ, προκειμένου η ΔΑ να συντάξει τη συνολική Βεβαίωση Δαπανών για κάθε ΕΠ. Επίσης, οι ΕΦ υποβάλλουν Βεβαιώσεις Διαχείρισης πριν από την κατάρτιση των Λογαριασμών, προκειμένου η ΔΑ να συντάξει τη Δήλωση Διαχείρισης. Κάθε ενδιάμεσος φορέας (ΦΕΔ, ΕΦ έργων ΔΣ, ΕΦ έργων ΣΧ) υποβάλλει Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής / Διαχείρισης για τα έργα για τα οποία αρμοδιότητες διαχείρισης του έχουν εκχωρηθεί. Οι Βεβαιώσεις Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής / Διαχείρισης παράγονται αυτόματα και υποβάλλονται από τους ενδιάμεσους φορείς στη ΔΑ μέσω του ΟΠΣ 

8.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων η Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής θα περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν επαληθευτεί διοικητικά από τον ΦΕΔ σωρευτικά από την έναρξη της αντίστοιχης λογιστικής χρήσης. 
Ο ΦΕΔ, με τη Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής, βεβαιώνει ότι όλες οι δαπάνες που έχουν επαληθευτεί διοικητικά από την έναρξη της λογιστικής χρήσης είναι επιλέξιμες με βάση τα σημεία ελέγχου του Καταλόγου Διοικητικής Επαλήθευσης, καθώς και ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι διορθώσεις δαπανών που προκύπτουν από ευρήματα επιτόπιων επαληθεύσεων που έχει διενεργήσει ο ΕΦ έργων ΔΣ (διορθώσεις που αφορούσαν δαπάνες που δεν είχαν επαληθευτεί διοικητικά ή υποβληθεί ή και πραγματοποιηθεί όταν διενεργήθηκε η επιτόπια επαλήθευση). 
Ο ΕΦ έργων ΔΣ, με τη Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής βεβαιώνει ότι οι ολοκληρωμένες επιτόπιες επαληθεύσεις σε έργα, δαπάνες των οποίων περιλαμβάνονται στην Αίτηση Πληρωμής, έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές και ότι έχουν ελεγχθεί όλα τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου και έχουν αποτυπωθεί στον Κατάλογο Επιτόπιας Επαλήθευσης όλα τα σχετικά ευρήματα.

Για τα έργα Σχεδίων Χορηγιών, η Βεβαίωση Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής θα περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που έχουν υποβληθεί μέσω των ΔεΔα από την έναρξη της λογιστικής χρήσης και αφορούν στις χορηγίες που έχουν καταβληθεί στους Δικαιούχους.
Ο αρμόδιος ΕΦ έργων ΣΧ, μέσω της Βεβαίωσης Δαπανών Αίτησης Ενδιάμεσης Πληρωμής, θα βεβαιώνει ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στις Βεβαιώσεις έχουν καταβληθεί στους Δικαιούχους και η επιλεξιμότητά τους έχει επαληθευτεί (διοικητικά ή επιτόπια) με βάση τα σημεία ελέγχου των Καταλόγων Διοικητικής ή Επιτόπιας Επαλήθευσης, ανάλογα με τις πρόνοιες κάθε ΣΧ. 
8.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων η Βεβαίωση Διαχείρισης θα περιλαμβάνει τις δαπάνες που έχουν περιληφθεί στην τελική αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής της λογιστικής χρήσης. Επίσης, θα επισημαίνονται διορθώσεις που αφορούν δαπάνες που είχαν συμπεριληφθεί σε λογαριασμούς προηγούμενων λογιστικών χρήσεων. 
Ο ΦΕΔ με τη Βεβαίωση Διαχείρισης βεβαιώνει ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς είναι επιλέξιμες με βάση τα σημεία ελέγχου του Καταλόγου Διοικητικής Επαλήθευσης, καθώς και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διορθώσεις δαπανών που προκύπτουν από ευρήματα επιτόπιων επαληθεύσεων που έχει διενεργήσει ο ΕΦ έργων ΔΣ. Επιπλέον, βεβαιώνει ότι έχει χαρακτηρίσει καταλλήλως όλες τις δαπάνες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της νομιμότητας και κανονικότητάς τους, ώστε να εξαιρεθούν από τους υπό προετοιμασία λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση αναφοράς.

Ο ΕΦ έργων ΔΣ με τη Βεβαίωση Διαχείρισης που υποβάλλει βεβαιώνει ότι έχει διενεργήσει όλες τις επαληθεύσεις (προκαταρκτικές, επαληθεύσεις, επαληθεύσεις ΝοΔε, επιτόπιες επαληθεύσεις και επαληθεύσεις ολοκλήρωσης) που προβλέπονται σύμφωνα με την «Περιγραφή των καθηκόντων και διαδικασιών της ΔΑ και της ΑΠ» και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ έχει ελέγξει όλα τα σημεία που προβλέπονται, έχει αποτυπώσει όλα τα ευρήματα στους αντίστοιχους καταλόγους επαλήθευσης και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διορθώσεις δαπανών. Επιπλέον, βεβαιώνει ότι έχει χαρακτηρίσει καταλλήλως όλες τις δαπάνες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της νομιμότητας και κανονικότητάς τους, ώστε να εξαιρεθούν από τους υπό προετοιμασία λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση αναφοράς.

Για τα έργα Σχεδίων Χορηγιών, η Βεβαίωση Διαχείρισης θα περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που έχουν υποβληθεί μέσω των ΔεΔα εντός της λογιστικής χρήσης που αφορά ο λογαριασμός και αφορούν χορηγίες που έχουν καταβληθεί στους Δικαιούχους. Επίσης, θα επισημαίνονται διορθώσεις που αφορούν δαπάνες που είχαν συμπεριληφθεί σε λογαριασμούς προηγούμενων λογιστικών χρήσεων. 
Ο αρμόδιος ΕΦ έργων ΣΧ, μέσω της Βεβαίωσης Διαχείρισης, βεβαιώνει ότι έχει διενεργήσει όλες τις επαληθεύσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την «Περιγραφή των καθηκόντων και διαδικασιών της ΔΑ και της ΑΠ» και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΔΑ, ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς είναι επιλέξιμες με βάση τα σημεία ελέγχου του Καταλόγου Διοικητικής ή Επιτόπιας Επαλήθευσης και ότι έχει καταβληθεί στους Δικαιούχους το ποσό της δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης που περιλαμβάνεται στις Βεβαιώσεις. Επιπλέον, βεβαιώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για την κάλυψη των προκαταβολών με επαληθευμένες δαπάνες. Τέλος, βεβαιώνει ότι έχει χαρακτηρίσει καταλλήλως όλες τις δαπάνες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της νομιμότητας και κανονικότητάς τους, ώστε να εξαιρεθούν από τους υπό προετοιμασία λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση αναφοράς.
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