

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Βασικός στόχος του ΕΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας στα πλαίσια συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης, μέσω του οποίου επιδιώκεται η επίτευξη του ευρύτερου στόχου της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ανέρχεται σε €700 εκ. περίπου, από τα οποία €300 εκ. προέρχονται από το ΕΤΠΑ, €295 εκ. από το Ταμείο Συνοχής και €105 εκ. από εθνικούς πόρους. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Η παρούσα είναι η τέταρτη Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος και αφορά στην πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το έτος 2019.

Το 2019 αποτέλεσε έτος κατά το οποίο υπήρξε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων. Κατά το έτος αυτό, η Κύπρος πέτυχε πολύ καλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, εκπληρώνοντας όχι μόνο τον ετήσιο στόχο απορρόφησης, αλλά κατατάγηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 1^η μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ κατατάγηκε 8^η μεταξύ των 15 χωρών που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής.

Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία της Έκθεσης αναφέρονται στα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ) μέχρι τις 31.12.2019.

2. Επισκόπηση υλοποίησης του Προγράμματος

Εντός του 2019 εκδόθηκαν από το ΕΠ **οκτώ (8) νέες Προσκλήσεις**, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους €35,07 εκ., που αντιστοιχούν στο 5,01% των συνολικών πόρων του ΕΠ. Μέχρι τις 31.12.2019 η χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής:

- ▶ **Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (%) δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 118,93% (έναντι 113,92% το 2018).**
- ▶ **Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε στα €678,10 εκ., ήτοι 96,91% των πόρων του ΕΠ (άνοδος κατά 11,91 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018).**
- ▶ **Οι νομικές δεσμεύσεις (επιλέξιμη δαπάνη υπογεγραμμένων συμφωνιών δημόσιας χρηματοδότησης και δημοσίων συμβάσεων) ανήλθαν σε €515,75 εκ., ήτοι 73,71% των πόρων του ΕΠ (έναντι 67,80% το 2018).**
- ▶ **Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €301,72 εκ. (43,12% των πόρων του ΕΠ, έναντι 37,83% το 2018), ενώ οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες στα €313,78 εκ. (44,48% των πόρων του ΕΠ).**

Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στο αποθεματικό επίδοσης, εντός του 2019, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με μερική ανακατανομή των πόρων του αποθεματικού επίδοσης από τον ΑΠ 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» στον ΑΠ 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη», ενώ παράλληλα έγινε και μερική προσαρμογή του συστήματος των Δεικτών του ΕΠ.

Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος

- ▶ **Σχέδια Χορηγιών (ΣΧ):** στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Σχεδίων Χορηγιών έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και υλοποιούνται 662 έργα με αφελούμενες 666 επιχειρήσεις (565 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου).
- ▶ **Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΔΣ):** εντάχθηκαν συνολικά 78 έργα, εκ των οποίων τα 31 έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους.

Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) του Προγράμματος

Το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης εξακολουθούν να παρουσιάζουν ο Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος» με 84,76% (αύξηση κατά 19,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018) και ο ΑΠ6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» με 64,10%. Ακολουθούν ο ΑΠ 7Α Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΤΠΑ με 61,80%, ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» με 50,55%, ο ΑΠ 7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής με 48,40%, και ο ΑΠ5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα» με 46,22%. Συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά απορρόφησης παρουσίασαν ο ΑΠ 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (25,10% αλλά με τάση σχετικής επιτάχυνσης των ρυθμών απορρόφησης), και ο ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» (19,10%).

Η πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω:

Άξονας Προτεραιότητας 1 - «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας»

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί συνολικά 14 προσκλήσεις (8 ΣΧ και 6 ΔΣ). Η συνολική δημόσια δαπάνη των Προσκλήσεων ανήλθε στα €255,74 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενεργοποίησης 158,85% της δημόσιας δαπάνης του Άξονα και 36,55% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των 667 ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €165,98 εκ., αντιπροσωπεύοντας το 103,09% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ1 ή το 23,72% του ΕΠ, ενώ πρόοδος σημειώθηκε και στην απορρόφηση των πόρων (€81,38 εκ. ή 50,55% των πόρων του ΑΠ).

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, προώθηση της γυναικείας & νεανικής επιχειρηματικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις), έχουν εγκριθεί και ενσωματωθεί στο ΟΠΣ 661 επενδυτικά σχέδια (90 νέα έργα ΣΧ εντός του 2019) και έχουν πιστοποιηθεί ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €29,09 εκ.. Συνολικά έχει πιστοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των επενδυτικών δαπανών 565 επενδυτικών προτάσεων. Ως αποτέλεσμα των παρεχόμενων κινήτρων, προβλέπεται αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις κατά 1.660 εργαζόμενους.

Από τα έξι (6) ενταγμένα έργα δημοσίων συμβάσεων, τα δύο αφορούν στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών (το ένα ήδη ολοκληρώθηκε), δύο στην εφαρμογή χρηματοδοτικών

εργαλείων στους τομείς των ΜΜΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας (δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα τα σχετικά εργαλεία), ένα σε δράσεις προβολής, προώθησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος και ένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (ενισχύθηκαν ήδη 69 επιχειρήσεις).

Σημαντική πρόοδος εντοπίζεται και στην έγκριση και υλοποίηση των σχεδίων των Προγραμμάτων RESTART (επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία), τα έργα των οποίων δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο ΟΠΣ.

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ»

Στο πλαίσιο του ΑΠ2, έχουν ενταχθεί συνολικά επτά (7) έργα δημοσίων συμβάσεων. Από τα επτά (7) ενταγμένα έργα δημοσίων συμβάσεων τα δύο (2) έχουν ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνονται επιπλέον έργα ανάπτυξης ή αναβάθμισης κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στους τομείς των επιχειρησιακών πόρων και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του κυπριακού δημοσίου, διαχείρισης πληροφοριών και αυτοματισμού διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, υποστήριξης της μέσης γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και αναβάθμισης των πολεοδομικών υπηρεσιών και των λειτουργιών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα €61,21 εκ. (95,47% του προϋπολογισμού του ΑΠ2 ή το 8,75% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Όσον αφορά την πρόσδο ιλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων αυτή ανέρχεται στο 38% του προϋπολογισμού των έργων, ενώ αντίστοιχα η οικονομική πρόσδο ιλοποίησης /το ποσοστό απορρόφησης φτάνει στο 25,10% του προϋπολογισμού του Άξονα.

Στον Άξονα αναμένεται να ενσωματωθούν για πρώτη φορά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ιδιωτικά έργα στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μέσω του Σχέδιου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε εντός του 2020.

Άξονας Προτεραιότητας 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος»

Ο ΑΠ3Α παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στο οικονομικό του, όσο και στο φυσικό του αντικείμενο. Ειδικότερα, ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του στο τέλος του 2019 ανήλθε στο 84,76%, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ (8) από τα δέκα (10) ενταγμένα έργα του και συγκεκριμένα πέντε (5) έργα Δημοσίων Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή κυματοθραυστών), δύο (3) έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και Μουσείο Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών.

Παράλληλα, πρόοδος εντοπίζεται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου Διαχείρισης περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 της Χερσονήσου Ακάμα ενώ κάποια καθυστέρηση εντοπίζεται στην ολοκλήρωση του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου.

Άξονας Προτεραιότητας 4Α «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων»

Στα πλαίσια του ΑΠ4Α, έχουν ενταχθεί συνολικά δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων δύο (2) εντός του 2019 (έργα αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων των Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού).

Από τα οκτώ (8) λοιπά έργα, τα έξι (6) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (ΟΕΔΑ Λεμεσού, Δίκτυο Πράσινων Σημείων Επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας, Πράσινο Σημείο στο Δήμο Πάφου, Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Αθηένου και Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου).

Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα ανέρχεται στο 90,18% και ο βαθμός απορρόφησης στο 19,10%.

Σημειώνεται ότι θετική εξέλιξη υπήρξε στο Μεγάλο Έργο του Αποχετευτικού Συστήματος των Κοκκινοχωρίων, αφού μετά από πολύχρονες διοικητικές και δικαστικές εμπλοκές, η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Αυγούστου 2020 με στόχο την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου εντός του τέταρτου τριμήνου του 2020.

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα»

Στο πλαίσιο του ΑΠ5 έχουν προκηρυχθεί συνολικά έντεκα (11) προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί δεκατρία (13) έργα. Εντός του 2019 εκδόθηκε μια (1) νέα Πρόσκληση και εντάχθηκε στον ΑΠ5 ένα (1) νέο έργο (Αναβάθμιση Συστημάτων φωτοελεγχόμενων κόμβων και διαβάσεων πεζών).

Οκτώ (8) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των οποίων τα τρία (3) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Λευκωσία και Συστήματα Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία), ενώ άλλα δύο (2) έργα που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της Αναβάθμισης του Λιμένα της Λεμεσού και του μεγάλου έργου του ΕΠ Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.

Επίσης, με τη στήριξη των ενισχύσεων του Σχεδίου Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 904 νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2019.

Για τα έργα της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες, που προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω της χρήσης μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, σημειώνεται ότι μετά από σχετική Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), έχουν υποβληθεί οι προτάσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Συνολικά, ο ΑΠ5 έχει ενεργοποιηθεί πλήρως (102,37%), ενώ ο βαθμός απορρόφησης των πόρων είναι ελαφρά υψηλότερος του μέσου όρου του Προγράμματος (46,22%).

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά δεκαεννέα (19) Προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης ύψους €111,26 εκ., εκ των οποίων οι έξι (6) εντός του 2019, με το βαθμό ενεργοποίησης των πόρων να ανέρχεται στο 123,78%.

Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί είκοσι τρία (23) έργα Δημοσίων Συμβάσεων (εκ των οποίων έξι εντός του 2019), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους €107,27 εκ. (119,34% του προϋπολογισμού του ΑΠ6 ή το 15,33% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 ανήλθε στο 64,10%.

Από τα είκοσι τρία (23) ενταγμένα έργα, τα επτά (7) χωροθετούνται στο Δήμο Πάφου (ήδη ολοκληρωμένα), τα τέσσερα (4) στο Δήμο Λευκωσίας, τα επτά (7) στο Δήμο Λεμεσού και τα πέντε (5) στο Δήμο Λάρνακας (ένα εκ των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί).

Άξονες Προτεραιότητας 7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ»

Στο πλαίσιο του ΑΠ7Α έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €10,73 εκ. (143,68% των πόρων του ΑΠ). Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ (Υφυπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας).

Η απορρόφηση πόρων ανήλθε σε €4,62 εκ. και καλύπτει το 61,80% των πόρων του Άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείου Συνοχής»

Στο πλαίσιο του ΑΠ7Β έχουν ενταχθεί συνολικά 5 έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €28,77 εκ. και δαπάνες ύψους €8,85 εκ. (48,40% των πόρων του Άξονα). Τα έργα αφορούν στην ενίσχυση της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας (Μονάδα ΕΚΤ).

Η απορρόφηση των πόρων ανήλθε στα €8,85 εκ. που καλύπτει 48,40% των πόρων του Άξονα.

3. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ, στον ΑΠ1 έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα ενίσχυσης επενδύσεων ΜΜΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και τη μεγάλης κλίμακας ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 δύο (2) έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση / εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες.

Η διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου που θα χρηματοδοτήσει τις εν λόγω παρεμβάσεις ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία προχώρησε σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, μέσω των οποίων θα παραχωρηθούν στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων. Εντός του 2020, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν και η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής www.structuralfunds.org.cy.

Αύγουστος 2020

ΓΔ ΕΠΣΑ