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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Εισαγωγή 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 50 και 111 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση το Μέρος Α΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/207. Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ μέχρι 
τις 31.12.2021, με βάση τα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ), με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στους δείκτες 
παρακολούθησης του ΕΠ. 

Σημειώνεται ότι στις 03/08/21 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 6η τροποποίηση του ΕΠ που 
περιλάμβανε: (α) αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά €46.426.890 (ΕΤΠΑ), 
λόγω πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από το εργαλείο REACT-EU για το έτος 2021, 
(β) δημιουργία νέου Άξονα Προτεραιότητας 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του REACT-EU (ΕΤΠΑ)»  
και (γ) Καθορισμό του ποσοστού της κοινοτικής συνεισφοράς για το REACT-EU (ΕΤΠΑ) στο 100%.  

Στις 10/09/21 η Διαχειριστική Αρχή προέβη στην 7η αναθεώρηση του ΕΠ, με την οποία παύει να ισχύει η 
αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% για τους Άξονες 1 μέχρι 7 του ΕΠ, αφού αυτή ίσχυε 
μόνο για την περίοδο 01/07/20-30/06/21.  

Ενεργοποίηση και χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Εντός του 2021 εκδόθηκαν από το ΕΠ τέσσερις (4) νέες Προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 
€120,43 εκ. (17,11% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Μέχρι τις 31.12.2021 η χρηματοοικονομική πρόοδος 
υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής: 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους 
συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 150,56% (έναντι 141,89% το 2020). 

 Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε στα 
€930 εκ. (αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 2020), ήτοι 132,14% των πόρων του ΕΠ. 

 Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €452,37 εκ. (64,28% των πόρων του ΕΠ), ενώ 
οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες στα €491,6 εκ. (69,85% των πόρων του ΕΠ). 

Συνολικά το ΕΠ έχει καλύψει την υποχρέωση απορρόφησης που προκύπτει από την εφαρμογή του 
Κανόνα «ν+3» για το 2021, παρουσιάζοντας μάλιστα σωρευτικό πλεόνασμα ύψους €73,1 εκ.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021, οι επιδόσεις του ΕΠ σε στόχους 
απορρόφησης, το κατατάσσουν στην 6η θέση μεταξύ των ΕΕ-27 για το ΕΤΠΑ (με ποσοστό απορρόφησης 
74%) και στην 6η θέση μεταξύ των ΕΕ-15 για το Ταμείο Συνοχής (με ποσοστό απορρόφησης 69%). 

Υψηλή απορρόφηση πόρων παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 7Α «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής ΕΤΠΑ», 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» και 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και 
Διατήρηση του Περιβάλλοντος» (94,46%, 91,10% και 88,60% αντίστοιχα). Ακολουθούν οι ΑΠ 7Β «Τεχνική 
Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής» και ΑΠ 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της 
Οικονομίας» με απορρόφηση 79,64% και 76,91% αντίστοιχα, ενώ οι Άξονες 5 «Προώθηση Βιώσιμων 
Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα», ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων» και 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» 
παρουσιάζουν απορρόφηση 65,83%, 60,85% και 59,53% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στο νέο Άξονα 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» δεν υπήρξε 
ενεργοποίηση εντός του 2021. 
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Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Μέχρι τις 31.12.21 η κατάσταση των ενταγμένων στο ΕΠ έργων είχε ως εξής: 

 Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ): στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΣΧ έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και 
υλοποιούνται 1.260 έργα με ωφελούμενες 1.230 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 963 επιχειρήσεις 
ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής του. 

 Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 91 έργα, εκ των οποίων τα 49 ολοκλήρωσαν 
το φυσικό τους αντικείμενο.  

 
Η φυσική πρόοδος υλοποίησης κατά ΑΠ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των δεικτών παρακολούθησης, 
έχει ως εξής: 

 ΑΠ1: Ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης των ΣΧ ενίσχυσης ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3, σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην ένταξη και υλοποίηση 
των έργων των Προγραμμάτων RESTART και την ολοκλήρωση των έργων του ΣΧ ενίσχυσης της 
επιχειρηματικής καινοτομίας (ΘΣ1), ενώ χαμηλή παραμένει η πρόοδος επίτευξης των στόχων του 
ΘΣ4, λόγω της μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για χρήση ΑΠΕ και ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των ΜΜΕ. 

 ΑΠ2: Η ενεργοποίηση του ΑΠ είναι πολύ ικανοποιητική. Σχετικά χαμηλός είναι ο ρυθμός 
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων τόσο για τα έργα δημοσίων 
συμβάσεων όσο και για τα έργα ΣΧ. 

 ΑΠ3Α: Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των έργων και των προγραμματικών 
στόχων του ΑΠ είναι πολύ ικανοποιητική. Σχετικά χαμηλό βαθμό επίτευξης των προγραμματικών 
στόχων παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και 
οικοτόπων των περιοχών NATURA 2000. 

 ΑΠ4Α: Σχετικά ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 15 
ενταγμένων έργων, αφού τα 6 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο ΑΠ παρουσιάζει 
χαμηλότερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους άξονες του ΕΠ. 

 ΑΠ5: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων 
του ΑΠ, ενώ υστέρηση εντοπίζεται στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης των 
δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, λόγω κυρίως της μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου 
για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

 ΑΠ6: Παρατηρείται υψηλός βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ και ικανοποιητική πρόοδος 
στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων των δεικτών εκροών, ενώ παρατηρείται ομοιογένεια και 
διασπορά των έργων στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας. 

 ΑΠ8: Δεν ενεργοποιήθηκε ο ΑΠ εντός του 2021. 
 
 
 

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και των 
ΑΠΕ, έχουν ενταχθεί στον ΑΠ1 δύο (2) έργα ενίσχυσης επενδύσεων ΜΜΕ, για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και για αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών 
τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 εντάχθηκαν δύο (2) έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση/αξιοποίηση των 
ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 
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Η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου έχουν ανατεθεί από τη ΓΔ Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με 
την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ, μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προχώρησε το 2020 στην συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha Bank. 

Η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, προβαίνει στις απαραίτητες διεργασίες που αφορούν στην 
ετοιμασία και διάθεση του Χ.Ε. στους τελικούς δικαιούχους, η οποία αναμένεται να περατωθεί εντός του 
2022. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Χ.Ε. παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης 

 

Κωδικός 
Άξονας 

προτεραιότητας 
Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά 

προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 
Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 
της Οικονομίας 

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί 15 Προκλήσεις (8 Σχέδια Χορηγιών-ΣΧ και 7 Έργα Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΔΣ), ενεργοποιώντας 
πόρους ύψους €276,74 εκ. (149,02% των πόρων του ΑΠ ή το 39,32% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €254,7 εκ. (137,2% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ ικανοποιητική 
είναι και η απορρόφηση των πόρων (€121,4 εκ. ή 76,91% των πόρων του ΑΠ). 

Στον τομέα Έρευνα και Καινοτομία εντάχθηκαν δύο (2) έργα ερευνητικών υποδομών, εκ των οποίων το ένα (Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου) έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εντάχθηκαν 83 προτάσεις του ΣΧ Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
(68 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους), 160 προτάσεις του Προγράμματος RESTART Α και 155 προτάσεις του RESTART B (141 
ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους). 

Στον τομέα Επιχειρηματικότητα–Ανταγωνιστικότητα εντάχθηκαν συνολικά 686 προτάσεις στο πλαίσιο των ΣΧ για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (249), για γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα (109 και 328 αντίστοιχα), εκ των οποίων οι 452 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δημιουργώντας 2.257 νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, εντάχθηκαν 3 ΕΔΣ, εκ των οποίων τα δύο έχουν 
ολοκληρωθεί, (Παροχή Συμβουλευτικών σε ΜΜΕ, παρέχοντας στήριξη σε 128 ΜΜΕ και Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19), 
ενώ το έργο που αφορά Δράσεις προβολής, προώθησης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος ακόμη να ολοκληρωθεί. 

Στον τομέα Ενεργειακή Απόδοση ΜΜΕ εντάχθηκαν 94 επενδυτικές προτάσεις, εκ των οποίων οι 90 έχουν ολοκληρωθεί. 

Τέλος, είναι ενταγμένα δύο (2) έργα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς των ΜΜΕ και της ενεργειακής 
απόδοσης, που όμως δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί. 

2 

Προώθηση της 
Χρήσης των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών 

Στον ΑΠ2 έχουν ενταχθεί συνολικά οκτώ (8) έργα δημοσίων συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €72,7 εκ. 
(184,5% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), εκ των οποίων δύο (2) έχουν ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Εντός του 2021 εντάχθηκαν στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Προγράμματος μέρος των προτάσεων του Σχεδίου Χορηγιών για ψηφιακή 
αναβάθμιση των επιχειρήσεων, το ύψος των οποίων ανήλθε στα €1,4 εκ. (28% του προϋπολογισμού του Σχεδίου). 

Ο ΑΠ2 εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ σχετικά χαμηλός παραμένει ο βαθμός απορρόφησης 
των πόρων του άξονα (59,53%), κυρίως λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στη διαδικασία προκήρυξης/συμβασιοποίησης και 
στην καταγραφή των απαιτήσεων των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και του γεγονότος ότι το ΣΧ για ψηφιακή 
αναβάθμιση των επιχειρήσεων προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα μόνο το 23% των επιχειρήσεων 
ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους μέχρι τις 31/12/2021. 
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3Α 

Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 
και Διατήρηση του 

Περιβάλλοντος 

Στον ΑΠ3Α έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €31,5 εκ. (103,8% της 
διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ).  

Συνολικά ο ΑΠ3Α χαρακτηρίζεται από ισορροπημένη εφαρμογή και εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις στην 
υλοποίηση τόσο του οικονομικού όσο και του φυσικού του αντικειμένου. Ειδικότερα, ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του 
Άξονα στο τέλος του 2021 ανήλθε στο 88,60%, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ (8) από τα δέκα (10) ενταγμένα έργα του. 
Συγκεκριμένα, πέντε (5) έργα Δημοσίων Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή 
κυματοθραυστών), δύο (2) έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και 
Μουσείο Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών. 

Παράλληλα, σχετική πρόοδος εντοπίζεται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου Διαχείρισης περιοχής του Δικτύου 
NATURA 2000 της Χερσονήσου Ακάμα, ενώ έχει επαναρχίσει η υλοποίηση του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων 
της Κάτω Πάφου, που είχε διακοπεί λόγω προβλημάτων στην υλοποίηση της αρχικής σύμβασης. 

4Α 
Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων 

Στο πλαίσιο του ΑΠ4Α έχουν δημοσιευθεί δώδεκα (12) Προσκλήσεις (τρεις εκδόθηκαν το 2021) και έχουν ενταχθεί δεκαπέντε (15) 
έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων τέσσερα (4) εντός του 2021, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €240,57 εκ. 
(179,6% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), εκ των οποίων έξι (6) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (ΟΕΔΑ Λεμεσού, Ανάπτυξη Δικτύου 
Πράσινων Σημείων επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας,  Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πάφου, Πρόγραμμα 
μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Δήμου Αθηένου και Σχέδια 
Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου). 

Εντός του 2021 εντάχθηκαν δύο (2) έργα κατασκευής αποχετευτικού συστήματος και αφορούν τα Κοκκινοχώρια («μεγάλο έργο» 
του Προγράμματος) και τον Πύργο-Παρεκκλησιά, καθώς και δύο (2) υδατικά έργα στον Βασιλικό και στον Κοκκινόκρεμμο. 

Ο ΑΠ4Α παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ σχετικά χαμηλός παραμένει ο βαθμός 
απορρόφησης των πόρων του άξονα (60,85%). 

5 

Προώθηση 
Βιώσιμων 

Μεταφορών και 
Μείωση Εκπομπών 

Διοξειδίου του 
Άνθρακα 

Στο πλαίσιο των δεκαπέντε (15) Προσκλήσεων του ΑΠ5 (μία εντός του 2021) εντάχθηκαν δεκατέσσερα (14) έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €168,9 εκ. (110,9% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ).  

Οκτώ (8) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των οποίων τα τρία (3) έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη 
Λευκωσία και Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων για σύνδεση Πανεπιστημίων με Κέντρο Λευκωσίας), ενώ ένα (1) έργο είναι υπό 
ολοκλήρωση (Συστήματα Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία).  

Επίσης, από το 2018 είχαν ολοκληρωθεί τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της «Αναβάθμισης 
του Λιμένα της Λεμεσού» και του μεγάλου έργου του ΕΠ «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με 
τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου». 

Τέλος, τέσσερα (4) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και κατοικιών,  εκ των 
οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί), ένα (1) την ενεργειακή 



 

7  
 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, ενώ το τέταρτο αφορά το έργο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου μέχρι 
το τέλος του 2021 αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 1.691 νοικοκυριά. 

Ο ΑΠ5 παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης των πόρων του (144%) και ο βαθμός απορρόφησής του (65,83%) είναι σχετικά 
ικανοποιητικός. 

6 
Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά είκοσι μία (21) Προσκλήσεις ενεργοποιώντας πόρους ύψους €121,76 εκ., με το βαθμό 
ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα να ανέρχεται στο 135,46%. 

Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί είκοσι οκτώ (28) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €120,7 εκ. 
(134,2% του προϋπολογισμού του ΑΠ6 ή 17,14% των συνολικών πόρων του ΕΠ).  

Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων 
(4) αστικών κέντρων της χώρας, εκ των οποίων επτά (7) χωροθετούνται στον Δήμο Πάφου (ήδη ολοκληρωμένα), εννέα (9) στον 
Δήμο Λευκωσίας (8 ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λεμεσού (6 ολοκληρωμένα) και πέντε (5) στον Δήμο Λάρνακας (4 
ολοκληρωμένα). 

Το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 είναι πολύ ικανοποιητικό, αφού έφτασε στο 91,10%. 

7Α 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

Στον ΑΠ7Α έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €10,73 
εκ. (143,64% των πόρων του Άξονα).  

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ (Υφυπουργείο Τουρισμού, 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). 

Η απορρόφηση ανήλθε σε €6 εκ. και καλύπτει το 94,46% των πόρων του Άξονα. 

7Β 
Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής – 
Ταμείο Συνοχής 

Στον ΑΠ7Β έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε (5) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €28,77 εκ. (157,5% του 
προϋπολογισμού του Άξονα).  

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και 
των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας (Μονάδα ΕΚΤ). 

Η απορρόφηση ανήλθε σε €12,4 εκ. και καλύπτει το 79,64% των πόρων του Άξονα. 

8 

Στήριξη των 
Επιχειρήσεων μέσω 
του ΕΤΠΑ REACT-EU 

 

Δεν υπήρξε ενεργοποίηση του Άξονα μέσα στο 2021 με αποτέλεσμα να μην ενταχθούν έργα και να μην υπάρχει απορρόφηση 
πόρων. Μέσα στο 2022 αναμένεται σημαντική απορρόφηση πόρων, αφού οι Δικαιούχοι έχουν προχωρήσει στην συγκέντρωση του 
μεγαλύτερου μέρους των δαπανών που αφορούν στο ΕΤΠΑ REACT-EU και θα προχωρήσουν σε μαζική καταχώρησή τους στο 
πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος. 
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3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος 

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1α:Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

 Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Τιμή στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO24 

Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 210 
150,42 12,63 0 0 0 0 0 0  

S 702,23 688,9 0 0 0 0 0 0 
 

F 
1α1.1 Αριθμός υποδομών που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 14 

6 1 1 1 0 0 0 0 
 

S 14 14 4 4 1 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 1α.1:Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

1α.1 
Ερευνητικό δυναμικό της 
Κύπρου 

Ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης 

1.241,00 2012 1.300,00 μ.δ. 2.121 1.915 1.826 1.535 1.356 1.246 1.284 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 
2021. Αναθεωρήθηκε η τιμή για το έτος 
2020. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος (2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 

Παρατηρήσεις 
 (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 250 

230 162 59 25 0 0 

 
S 307 308 95 95 21 0 

F 
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 250 

230 162 59 25 0 0 
S 307 308 95 95 21 0 
F 

CO26 Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 100 
46 22 5 2 0 0 

 

S 80 102 12 12 3 0 
 

F 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον 
τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 9.000.000 
7.255.321 4.584.071 2.893.986 1.344.845 0 0  

S 12.334.649 12.334.649 7.270.000 7.270.000 1.300.000 0 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

F 
CO28 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν 
προϊόντα νέα στην αγορά 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 90 
89 70 59 25 0 0  

S 95 95 95 95 21 0 

F 
CV6 

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (περιλαμβάνονται μάσκες μίας 
χρήσης, προστατευτικά ματιών, ολόσωμες φόρμες κ.λπ.) 

Αριθμός 
τεμαχίων 

ΕΤΠΑ 4.500.000 
3.100.000 0 - - - -  

S 3.100.000 0 - - - - 

F 
CV10 

Ενίσχυση της ικανότητας ελέγχων για διάγνωση και δοκιμή COVID-
19 (περιλαμβανομένης της δοκιμής αντισωμάτων) 

Πιθανός 
αριθμός 
δοκιμών 

ΕΤΠΑ 250.000 
195.000 0 - - - -  

S 195.000 0 - - - - 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 1β.1:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

1β.1 Επιχειρήσεις που καινοτομούν Ποσοστό 42,10 2012 55,00 - μ.δ. - 68,7 - 36,50 - 41,80 
Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο έτη. Τα 
αποτελέσματα του 2020 δεν έχουν ακόμα 
εκδοθεί. 

 

Ειδικός Στόχος: 1β.2:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

1β.2 
Δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας για αντιμετώπιση της νόσου COVID-
19 

Ευρώ 0 2019 55.000.000 146.000.000 50.000.000 - - - - - - 

Η τιμή στόχος είναι 
σωρευτική για όλη 
την προγραμματική 
περίοδο. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800,00 

532 451 424 313 90 0  Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 685 547 494 421 193 0  

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800,00 
532 451 424 313 90 0 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 685 547 494 421 193 0  

F 
CO06 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων 
(επιχορηγήσεις) 

Ευρώ ΕΤΠΑ 45.000.000,00 
18.711.131 15.898.115 18.635.554 12.726.964,06 3.878.407 0 

 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 41.048.645 35.536.125 33.518.799 30.887.086,34 15.998.330 0 
  

F 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 
που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 
Χρόνου  

ΕΤΠΑ 1.500,00 
2.257 1.947 1.660 950 0,00 0 

 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 2.488 2.174 1.987 1.075 347 0  

F 
3.α.1 

Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σε clusters 

Πλήθος ΕΤΠΑ 30,00 
0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος:  3.α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.1 
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους 
τομείς της μεταποίησης και των 
επαγγελματικών υπηρεσιών 

Ευρώ 2.020.500.000 2013 2.410.000.000 3.123.170.000 2.918.270.000 3.034.460.000 2.838.229.000 2.556.000.000 2.253.212.000 2.053.670.000 1.927.992.000 

Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 
2017-2019 από την Στατιστική 
Υπηρεσία. Οι τιμές των ετών 2020 
και 2021 είναι προκαταρκτικές. 

 
 



 

10  
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

3.α.2 
Κατά κεφαλή δαπάνη των 
περιηγητών στην Κύπρο 

Ευρώ 866,00 2013 1.000,00 781,44 620,64 674,65 688,20 722,62 741,68 794,20 828,90  

 
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

3α.3 
Νέες επιχειρήσεις που 
ιδρύονται 

Πλήθος 3.020 2013 25.000 37.110 36.482 30.840 24.313 17.950 12.123 7.445 3.510 
Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για 
όλη την προγραμματική περίοδο. 
Αναθεωρήθηκε η τιμή του 2020. 

 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 170 

90 83 76 66 38 0  

S 93 90 82 66 38 0   

F 
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 120 

90 83 76 66 38 0   

S 93 90 82 66 38 0   

F 
CO03 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 60 
0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τόνοι ισοδύναμου CO2 ΕΤΠΑ 35.000,00 
3.850,11 3.925,77 3.708,95 2.944,96 2.058 0  

S 3.978,44 4.576,50 4.368,93 2.944,96 2.058 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4β.1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας 
υπηρεσιών και βιομηχανιών - εκτός ETS) 

Τόνοι Ισοδύναμου 
Πετρελαίου 

4.338,00 2013 61.000,00 22.949 22.021 19.610 16.929 12.912 7.067 6.347 6.325 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο. Οι τιμές για τα έτη 
2019 και 2020 αναθεωρήθηκαν, ενώ η τιμή 
για το έτος 2021 είναι προκαταρτική. 
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3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 

76 0 0 0 0 0 0 0  

S 82 0 0 0 0 0 0 0  

F 
CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 

76 0 0 0 0 0 0 0  

S 82 0 0 0 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

 

Ειδικός Στόχος: 2.β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

2β.1 
Ποσοστό ΜΜΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις 
διαδικτυακά 

Ποσοστό 7,30 2013 11,00 17,00 15,00 13,00 11,79 11,41 12,37 10,29 10,00 
Αναθεωρήθηκε η τιμή 
των ετών 2019 και 
2020. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η -ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 5 
2 2 2 2 1 0 0 0 

 

S 5 5 5 5 3 0 0 0 
 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2.γ.1:Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

2.γ.1 
Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Ποσοστό 30,00 2013 40,00 57 53 50 41,66 42,30 38,38 33,69 41,40  

 
  



 

12  
 

3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3Α: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5α: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών προσεγγίσεων 
 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
5α.1 

Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία των 
παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 20,00 
32 32 32 30 17 0 0 0   

S 32 32 32 32 32 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 5α.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

5α.1 Ακτογραμμή της χώρας που προστατεύεται έναντι 
κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Ποσοστό 22,00 2013 25,00 27,29 27,01 27,01 26,73 24,56 23,03 22,00 22,00 
Αναθεωρήθηκαν οι 
τιμές για τα έτη 2018-
2020. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 

CO09 
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις /έτος ΕΤΠΑ 40.000 

25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 
Διορθώθηκε η τιμή 
των ετών 2018, 2019 
και 2020. 

S 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 
Διορθώθηκε η τιμή 
των ετών 2018 και 
2019. 

F 
6γ.2 Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 3 

2 2 2 2 0 0 0 0 
 

S 3 3 3 3 3 0 0 0 
 

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

6γ.1 
Έσοδα από επισκέψεις σε μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς που εμπίπτουν στον κατάλογο της 
UNESCO 

Ευρώ/ έτος 811.000 2013 900.000 860.335 432.030 1.781.360 1.515.592 1.464.163 1.188.760 1.139.204 1.110.670 

Οι τιμές των ετών 
2020 και 2021 είναι 
μειωμένες  λόγω 
της πανδημίας 
COVID-19. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου 
NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών 

 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

εκτάρια ΕΤΠΑ 25.000 
7.795 6.890 4.486 3.210 0 0 0 0 

Διορθώθηκε η τιμή των 
ετών 2019 και 2020. 

S 11.980 11.980 11.980 11.980 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

6δ.1 Ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 με ολοκληρωμένο 
πλαίσιο προστασίας σε ισχύ 

Ποσοστό 5 2013 65,0 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 11,4  
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3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6i: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
6i.1 

Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων 
υλικών 

Τόνοι / Έτος 
Ταμείο 

Συνοχής 
70.000,00 

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0  

S 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0  

F 
6i.2b Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που επωφελούνται Πλήθος 

Ταμείο 
Συνοχής 

110,00 
114 114 114 112 110 0  

S 114 114 114 113 110 0  

F 
6i.3 

Αριθμός Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) 
που αποκαθίστανται 

Πλήθος 
Ταμείο 

Συνοχής 
15,00 

0 0 0 0 0 0  

S 23 23 23 0 0 0  

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

6i.1 
Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων υλικών που 
διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

Τόνοι / Έτος 308.630 2011 95.000 μ.δ. μ.δ. 248.950 267.603 285.200 280.770 273.000 269.205 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για τα έτη 2020 και 2021. 

 
 

Ειδικός Στόχος: 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

6i.2 
Ποσοστό υλικών (χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί) προς ανακύκλωση 

Ποσοστό 22,00 2011 50,00 μ.δ. 31,8 31,2 31,4 29,9 28,3 28,2 28,6 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
το έτος 2021. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή- στόχος  

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO19 

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Ταμείο 
Συνοχής 

13.600,00 
5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 0,00 0,00 0,00   

S 20.250 14.150 14.150 14.150 7.150 0,00 0,00 0,00  

F 
6ii.2 Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων Ποσοστό 

Ταμείο 
Συνοχής 

100,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 
 

Ειδικός Στόχος: 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

6ii.1 
Κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω των 2.000 
κατοίκων με την εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και σταθμών 
επεξεργασίας λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

73,00 2012 100,00 - 83 - 82,65 - 79,68 - 74,18 
Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο έτη. 
Η τιμή για το έτος 2020 είναι 
προκαταρτική. 

 
 

Ειδικός Στόχος: 6ii.2:Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.2 
Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που εντάσσεται 
στο υδατικό ισοζύγιο 

Κυβικά μέτρα ανά 
έτος (εκ.) 

15,70 2012 34,00 21 16 20 21 20 19 18 17 

Η τιμή του 2020 
μειώθηκε σημαντικά 
λόγω της πανδημίας 
COVID-19. 
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3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
κτιρίων και του τομέα της στέγασης 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO31 

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης 

Νοικοκυριά Ταμείο Συνοχής 2.100 
1.691 1.358 831 673 0 0 0 0 

 

S 1.691 1.358 831 673 0 0 0 0  

F 
CO32 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

KWh/έτος Ταμείο Συνοχής 10.000.000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

S 11.512.541 11.512.541 0 0 0 0 0 0 
 

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου CO2 

Ταμείο Συνοχής 34.000 
25.234 21.060 12.927 12.667 0 0 0 0 

 

S 28.554 24.380 12.927 12.667 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4iii1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στο δημόσιο τομέα 

toe (tones of 
oil 

equivalent) 
777,00 2013 21.000,00 2.339 2.146 1.733 1.649 1.553 1.473 1.544 1.274 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Οι τιμές για τα 
έτη 2019 και 2020 αναθεωρήθηκαν, ενώ η τιμή για το έτος 2021 είναι 
προκαταρτική. 

 
Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2105 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4iii2 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον οικιακό 
τομέα 

toe (tones of 
oil equivalent) 

11.089,00 2013 72.000,00 66.517 54.736 43.579 33.178 27.976 22.632 19.403 16.871 
Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Οι τιμές για τα 
έτη 2019 και 2020 αναθεωρήθηκαν, ενώ η τιμή για το έτος 2021 είναι 
προκαταρτική. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4v: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 

CO34 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CΟ2 

Ταμείο 
Συνοχής 

4.500 

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 0,00 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν 
τον δείκτη. 

S μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 0,00 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αυτόν 
τον δείκτη. 

F 
4v.1 Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται Χλμ. 

Ταμείο 
Συνοχής 

21,50 
17,2 12 10,7 10,7 3,3 0,00 

 

S 20,1 20,1 20,1 20,1 6,9 0,00 
 

F 
4v.2 Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται Χλμ. 

Ταμείο 
Συνοχής 

4,5 
5,75 5,1 5,1 5,1 0,00 0,00 

 

S 9,53 9,53 9,53 9,53 5,10 0,00 
 

F 
4v.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 
για βελτίωση της αστικής κινητικότητας 

Τετρ. μέτρα 
Ταμείο 

Συνοχής 
90.000 

126.009 126.009 96.500 96.500 39.000 0,00 
 

S 154.237 154.237 154.237 154.237 96.500 0,00 
 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 4v.1: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4ν.1 
Ποσοστό διακινήσεων με δημόσιες 
μεταφορές 

Ποσοστό 3,5 2012 8 μ.δ. μ.δ. μ.δ. 1,8 - - - 3,5 
Δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014-2015 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 

CO14a 
Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων 
ΔΕΔ-Μ 

χλμ Ταμείο Συνοχής 3,60 

3,70 3,70 3,70 1,40 0,00 0,00 0,00 
  

S 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 
  

F 
7.i.1 

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών 
υποδομών 

μέτρα Ταμείο Συνοχής 500 
500 500 500 500 500 0,00 0,00   

S 500 500 500 500 500 500 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

7i.1 
Διακίνηση εμπορευμάτων από τον  
λιμένα της Λεμεσού 

TEUs 307.396 2012 1.000.000 431.510 409.998 434.762 417.604 388.758  370.030 317.170 307.660  
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3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 80,00 

35 21 18 15 0 0 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 63 63 43 43 30 0  

F 
CO04 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 80,00 
35 21 18 15 0 0 Διορθώθηκε η τιμή του 2020. 

S 63 63 43 43 30 0  

F 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις 
που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
πλήρους χρόνου 

ΕΤΠΑ 120,00 
25 25 25 25 0 0  

S 105 105 85 85 45 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχής παρέμβασης 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

3α.4 
Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται στις αστικές 
περιοχές 

Πλήθος 9.612 2014 10.500 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ μ.δ μ.δ 9.612 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
αυτόν τον δείκτη. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4ε: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
4ε.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ. ΕΤΠΑ 5,50 
6,4 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 6,4 6,4 6,4 3,40 0,00 0,00   

F 
4ε.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 
για βελτίωση της αστικής κινητικότητας 

Τετ. Μέτρα ΕΤΠΑ 32.000,00 
36.044 24.671 16.398 15.745 11.904 0,00 

 

S 36.044 36.044 36.044 26.495,00 15.745,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4ε.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

4ε.1 
Χρήση ιδιωτικών οχημάτων στις 
αστικές περιοχές 

Ποσοστό 
μετακινήσεων με 
ιδιωτικό όχημα 

85 2015 78 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για αυτόν τον δείκτη. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO39 

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές 

Τετρ. μέτρα ΕΤΠΑ 3.000 
4.274 4.274 3.536 3.536 3.536 0,00   

S 4.274 4.274 4.274 3.536 3.536 0,00   

F 
6γ.2 

Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 6 
7 7 4 3 3 0   

S 7 7 7 6 3 0  

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.3 
Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε αστικές 
περιοχές 

Αριθμός 
επισκεπτών / έτος 

124.415 2014 133.000 64.066 35.333 137.124 129.635 144.230 129.966 124.415 123.925 

Η τιμή των ετών 2020 και 
2021 μειώθηκε 
σημαντικά λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO38 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται 
σε αστικές περιοχές 

Τετρ. Μέτρα ΕΤΠΑ 70.000,00 
79.584 79.584 64.654 35.785 25.450 0,00  

S 84.284 84.284 79.584 78.469 32.450 0,00  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 6.ε.1:Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

6ε.2 
Ποσοστό αστικών περιοχών που 
αναβαθμίζονται 

Ποσοστό 36,00 2015 50,00 58 57 41 41 41 36 36 -  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών και περιοχών υπαίθρου  

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO37 

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 

Φυσικά 
πρόσωπα 

ΕΤΠΑ 40.000 
40.639 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
S 40.639 40.639 32.395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 9.β.1:Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές  

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

9β.2 
Δυνατότητα εξυπηρέτησης των κοινωνικών υποδομών στις 
αστικές περιοχές 

άτομα/ 
ημέρα 

235 2015 600 608 594 478 452 452 μ.δ. 235 μ.δ.  
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3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
7Α.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων Αριθμός ΕΤΠΑ - 

0 0 0 0 0 0,00  

S 3 3 3 3 3 0,00  

F 
7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ - 

1 1 1 1 1 0,00  

S 3 3 3 3 3 0,00  

F 
7Α.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας 

Αριθμός ΕΤΠΑ - 
24,21 24,21 23,84 23,47 29,3 0,00  

S 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 0,00  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Α.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών 
διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

7Α.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που 
παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Α.2 
Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη 
διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 0,00 0,00   

 

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
7Β.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων Αριθμός Τ.Σ.  - 

8 8 8 4 4 0,00   

S 15 15 15 15 15 0,00   

F 
7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος Τ.Σ.  - 

15 13 11 6 1 0,00 
Διορθώθηκε η τιμή των ετών 2019 
και 2020. 

S 16 16 16 16 16 0,00   

F 
7Β.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από τους πόρους της Τεχνικής Βοήθειας 

Αριθμός Τ.Σ.  - 
49 53 54 55 55 0,00   

S 68 68 68 68 68 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Β.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών 
διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" 

 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

7Β.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Β.2 
Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση 
των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής 
Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0  0,00 0,00   
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3.2.9. Άξονας Προτεραιότητας 8: Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
13i.1 Αριθμός κυματοθραυστών που κατασκευάζονται Κυματοθραύστες 

REACT 
ΕΤΠΑ 

16,00 
0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0  

F 
CV22 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται με μη επιστρεπτέα οικονομική υποστήριξη για κεφάλαιο 
κίνησης (επιχορηγήσεις) ως απόκριση στην πανδημία COVID-19  

Επιχειρήσεις 
REACT 
ΕΤΠΑ 

6.200,00 
0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 13i.1:Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

13i.1 
Επιχειρήσεις που διατηρούνται στην αγορά 24 
μήνες μετά τη λήξη της στήριξης 

Ποσοστό 0,00 2019 80,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Οι τιμές των ετών 2020 και 2021 είναι 
μηδενικές γιατί δεν είχαν παρέλθει 24 
μήνες από τη λήξη της στήριξης. 
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3.2.10. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ 

 

Πίνακας 3β:Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που 
παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις 

 

Ονομασία δείκτη Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την 
αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης 

CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 963 

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 928 

CO03: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των 
επιχορηγήσεων 

0 

CO04: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη 35 
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3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής 

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

ΑΠ Κωδ. Δείκτης ή Κύριο Στάδιο Υλοποίησης 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ταμείο 

Τελικός Στόχος 
2023 

Τιμή επίτευξης 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800 532 474 424 313 90 0 0 0 

1 CO27 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας 
και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 9.000.000 7.255.321 4.584.071 2.893.986 1.344.845 0 0 0 0 

1 ΧΔ1 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 185.704.118 133.801.774,49 93.031.406,30 81.381.362,50 71.453.960,34 26.787.618,34 0 0 0 

2 ΧΔ2 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 39.411.765 22.355.688,02 19.835.545,61 16.096.363,43 11.928.220,09 4.626.898,87 0 0 0 

2 2γ.1 
Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για 
την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 5 2 2 2 2 1 0 0 0 

3Α ΧΔ3 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 30.352.403 26.716.305,59 26.412.005,10 25.727.802,64 19.934.552,47 9.914.205,85 0 0 0 

3Α 5α.1 
Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία 
παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 32 32 32 32 30 17 0 0 0 

3Α 6γ.2 
Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 3 2 2 2 2 0 0 0 0 

4Α CO19 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Τ.Σ. 13.600 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000,00 0 0 0 

4Α ΧΔ4Α 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 133.914.498 73.961.742,86 38.330.777,23 31.300.892,61 31.300.892,61 24.435.630,15 0 0 0 

4Α 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος Τ.Σ. 4 6 6 6 4 2 0 0 0 

4Α 6i.1 
Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / έτος Τ.Σ. 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 

5 CO31 
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Τ.Σ. 2.100 1.691 1.358 831 673 0 0 0 0 

5 ΧΔ5 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 152.350.079 96.890.871,95 86.636.070,12 76.129.730,85 64.239.758,06 21.234.391,11 2.767.276,64 0 0 

5 4v.1 
Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ Τ.Σ. 21,5 17,2 12 10,7 10,7 3,3 0 0 0 

5 4v.3 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Τ.Σ. 90.000 126.009 126.009 96.500 96.500 39.000,00 0 0 0 

5 7.i.1 Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών μέτρα Τ.Σ. 500 500 500 500 500 500 0 0 0 

6 CO38 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 70.000 79.584 79.584 64.654 35.785 25.450,00 0 0 0 

6 ΧΔ6 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 89.884.118 78.245.819,86 69.236.442,35 57.614.795,08 50.772.487,79 32.866.168,12 0 0 0 

6 4ε.3 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 32.000 36.044 24.671 16.398 15.745 11.904 0 0 0 

6 6γ.2 
Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 6 7 7 4 3 3 0 0 0 
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος 

Α.Π. Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Βάση για τον 
υπολογισμό 
της στήριξης 
της Ένωσης 

Συνολική 
χρηματοδότηση 

Ποσοστό 
συγχρηματ
οδότησης 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται με 
τις επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Συνολικές 
Επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

Δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης 
που καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες όπως 

δηλώθηκαν από τους 
Δικαιούχους 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

έργων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

185.704.118 85,00% 254.727.875,78 137,17% 254.727.875,78 146.817.939,95 79,06% 1.185 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

39.411.765 85,00% 74.108.734,91 188,04% 74.108.734,91 24.326.415,13 61,72% 90 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

30.352.403 85,00% 31.481.654,93 103,72% 31.481.654,93 27.583.807,55 90,88% 10 

4Α Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

133.914.498 85,00% 240.573.756,59 179,65% 240.573.756,59 79.294.230,65 59,21% 15 

5 Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

152.350.079 85,00% 168.949.293,44 110,90% 168.949.293,44 104.582.306,60 68,65% 14 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

89.884.118 85,00% 120.657.477,62 134,24% 120.657.477,62 88.139.299,42 98,06% 28 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

7.469.433 85,00% 10.731.771,84 143,68% 10.731.771,84 6.847.948,07 91,68% 4 

7Β Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

18.272.120 85,00% 28.768.602,40 157,45% 28.768.602,40 14.038.634,38 76,83% 5 

8 
ΕΤΠΑ 

REACT-EU 
Περισσότερο 

αναπτυγμένες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

46.426.890 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

 352.821.837 85,00% 491.707.515,08 139,36% 491.707.515,08 293.715.410,12 83,25% 1.317 

Σύνολο Τ.Σ.    304.536.697 85,00% 438.291.652,43 143,92% 438.291.652,43 197.915.171,63 64,99% 34 

Σύνολο 
ΕΤΠΑ 

REACT-EU  
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

 46.426.890 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Γενικό Σύνολο      703.785.424  929.999.167,51 132,14% 929.999.167,51 491.630.581,75 69,86% 1.351 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης 

Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  07 CY 25.245.929,18 25.245.929,18 16.090.234,65 265 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  20 CY 19.182,21 19.182,21 19.030,49 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  23 CY 45.850,00 45.850,00 41.832,10 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  24 CY 17.887.683,52 17.887.683,52 11.809.789,90 420 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

001 04 07 07 03  24 CY 4.100.000,00 4.100.000,00 1.025.000,00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
053 01 07 07 01  20 CY 26.356.115,00 26.356.115,00 28.628.702,88 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  01 CY 66.912,55 66.912,55 38.373,70 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  03 CY 296.522,91 296.522,91 251.400,77 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  05 CY 202.769,71 202.769,71 105.884,44 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  06 CY 431.186,55 431.186,55 326.093,89 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  07 CY 1.426.339,38 1.426.339,38 1.172.608,77 15 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  08 CY 948.830,10 948.830,10 695.751,35 9 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  10 CY 506.900,49 506.900,49 433.969,89 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  12 CY 174.533,30 174.533,30 146.756,39 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  13 CY 5.305.229,08 5.305.229,08 3.834.764,40 59 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  15 CY 275.050,38 275.050,38 66.586,45 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  16 CY 15.939,91 15.939,91 15.000,00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  19 CY 285.093,74 285.093,74 153.222,14 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  20 CY 947.764,31 947.764,31 947.665,14 8 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  22 CY 117.986,91 117.986,91 26.966,03 3 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  23 CY 40.010,05 40.010,05 25.963,36 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01  24 CY 12.132.944,86 12.132.944,86 4.709.413,45 89 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

058 01 07 07 01  08 CY 78.065.772,86 78.065.772,86 48.211.674,43 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

058 01 07 07 01  24 CY 9.960.951,93 9.960.951,93 1.949.905,76 10 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

060 01 07 07 01  24 CY 28.865.267,16 28.865.267,16 8.939.169,37 150 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

062 01 07 07 01  24 CY 5.815.498,64 5.815.498,64 1.378.339,95 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

063 01 07 07 03  24 CY 5.615.173,92 5.615.173,92 2.596.659,34 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

064 01 07 07 01  24 CY 973.922,62 973.922,62 727.158,41 83 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  10 CY 100.758,75 100.758,75 100.758,75 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  13 CY 107.938,00 107.938,00 107.938,00 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  14 CY 171.581,99 171.581,99 162.197,73 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  15 CY 5.011.102,29 5.011.102,29 4.185.469,67 42 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  16 CY 177.693,32 177.693,32 175.840,81 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  17 CY 774.851,56 774.851,56 745.926,28 10 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  19 CY 385.851,96 385.851,96 228.577,44 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  20 CY 156.998,00 156.998,00 154.520,71 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  22 CY 26.945,25 26.945,25 26.420,25 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  23 CY 210.806,88 210.806,88 204.056,77 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  24 CY 1.377.986,51 1.377.986,51 1.333.316,09 24 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 04 07 07 03  24 CY 5.900.000,00 5.900.000,00 1.475.000,00 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 04 07 07 04  24 CY 14.200.000,00 14.200.000,00 3.550.000,00 1 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

078 01 07 07 02  18 CY 72.740.422,41 72.740.422,41 23.225.246,20 8 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

082 01 07 07 02  07 CY 226.677,00 226.677,00 166.464,50 11 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

082 01 07 07 02  24 CY 1.141.635,50 1.141.635,50 934.704,43 71 

3 ΤΣ  086 01 07 07 05  22 CY 0,00 0,00 0,00 0 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

086 01 07 07 06  21 CY 1.870.522,63 1.870.522,63 381.678,00 1 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

087 01 07 07 05  22 CY 15.654.384,43 15.654.384,43 15.205.342,56 6 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 07 06  08 CY 13.956.747,87 13.956.747,87 11.996.786,99 3 

4Α ΤΣ  017 01 07 07 06  08 CY 34.984.124,52 34.984.124,52 6.986.002,87 6 

4Α ΤΣ  018 01 07 07 06  08 CY 23.952.806,17 23.952.806,17 20.273.672,53 1 

4Α ΤΣ  018 01 07 07 06  11 CY 27.000.000,00 27.000.000,00 327.656,63 1 

4Α ΤΣ  021 01 07 07 06  11 CY 75.706.447,38 75.706.447,38 22.091.478,65 12 

4Α ΤΣ  021 01 07 07 06  22 CY 441.662,34 441.662,34 347.956,00 1 

4Α ΤΣ  022 01 07 07 06  11 CY 78.488.716,18 78.488.716,18 29.267.463,97 26 

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

017 01 07 07 06  08 CY 0,00 0,00 0,00 0 

5 ΤΣ  013 01 07 07 04  08 CY 14.923.550,28 14.923.550,28 6.645.338,12 2 

5 ΤΣ  013 04 07 07 04  24 CY 7.900.000,00 7.900.000,00 1.975.000,00 1 

5 ΤΣ  014 01 07 07 04  21 CY 18.400.000,00 18.400.000,00 16.486.609,99 1 

5 ΤΣ  014 04 07 07 04  24 CY 7.900.000,00 7.900.000,00 1.975.000,00 1 

5 ΤΣ  033 01 07 07 07  08 CY 30.840.853,41 30.840.853,41 24.106.755,65 2 

5 ΤΣ  039 01 07 07 07  08 CY 6.109.887,56 6.109.887,56 7.009.761,86 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  05 CY 3.602.117,66 3.602.117,66 1.231.246,83 5 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  08 CY 32.588.465,31 32.588.465,31 14.445.678,22 2 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  13 CY 7.882.086,68 7.882.086,68 5.690.373,38 1 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  24 CY 3.134.491,88 3.134.491,88 1.091.015,78 5 

5 ΤΣ  043 01 07 07 07  08 CY 25.262.568,32 25.262.568,32 22.180.722,50 2 

5 ΤΣ  090 01 07 07 04  08 CY 10.405.272,34 10.405.272,34 1.744.804,27 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

001 01 07 02 03  08 CY 13.640.502,00 13.640.502,00 7.813.771,33 3 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 07 02 04  08 CY 16.146.571,99 16.146.571,99 9.352.663,38 4 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 07 02 07  08 CY 8.692.992,00 8.692.992,00 8.657.585,61 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

055 01 07 02 09  08 CY 17.024.000,00 17.024.000,00 7.415.220,18 6 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

090 01 07 02 04  08 CY 4.978.780,00 4.978.780,00 3.259.892,05 3 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

092 01 07 02 06  08 CY 15.453.574,19 15.453.574,19 12.083.809,08 6 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 02 06  08 CY 44.721.057,44 44.721.057,44 39.556.357,79 7 

8 
ΕΤΠΑ 

REACT-
EU 

 001 01 07 07 13  24 CY 0,00 0,00 0,00 0 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 01 07 07   24 CY 10.574.380,87 10.574.380,87 6.763.385,71 4 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

122 01 07 07   24 CY 42.000,00 42.000,00 21.925,19 1 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

123 01 07 07   24 CY 115.390,97 115.390,97 62.637,17 3 

7Β ΤΣ  121 01 07 07   24 CY 25.967.917,47 25.967.917,47 12.672.814,68 5 

7Β ΤΣ  122 01 07 07   24 CY 800.523,37 800.523,37 390.394,00 1 

7Β ΤΣ  123 01 07 07   24 CY 2.000.161,56 2.000.161,56 975.425,70 1 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

Χρήση διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
της διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (23) 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
τον άξονα προτεραιότητας 

(%) 
(3/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

(5/συνολική 
χρηματοδότηση του άξονα 

προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

1 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

2 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

3Α 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

6 3.000.000 3,93 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

7Α 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ REACT-EU, που 
λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 
REACT-EU 

8 0 0 0 0 
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 
 

 
Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 
οποίες υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(3/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 

προγράμματος που δηλώνεται από 
τον δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Κόστος πράξεων εκτός 
της περιοχής του 
προγράμματος  

0 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ διενεργήθηκε μέσα στο 2021 η 4η 
αξιολόγηση του ΕΠ με τίτλο «Έκθεση Αξιολόγησης 2020 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Η εν λόγω αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 30/03/2021 και αφορούσε στην πρόοδο 
υλοποίησης του ΕΠ για το έτος 2020. Τα κυριότερα πορίσματα της αξιολόγησης αποτυπώθηκαν στην 
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2020 του ΕΠ ΑΑΑ, ενώ ευρήματα και υποδείξεις της αξιοποιήθηκαν κατά 
τη διαδικασία ετοιμασίας της Έκθεσης Αιτιολόγησης για την τροποποίηση του ΕΠ το 2021, καθώς και 
για την ετοιμασία των Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2021-2027. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

 

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Σε συνέχεια των επενδυτικών πρωτοβουλιών CRII και CRII+, που ανακοίνωσε η Ε.Ε. το 2020 για 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η Ε.Ε. εξέδωσε το 2021 τον Κανονισμό για το εργαλείο REACT-
EU, σκοπός του οποίου είναι η παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών 
της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας COVID-19 και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., από τους οποίους η Κύπρος διέθεσε στο 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη €46.426.890. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε στον νέο 
Άξονα Προτεραιότητας 8 που δημιουργήθηκε στο Πρόγραμμα με τίτλο «Στήριξη των Επιχειρήσεων 
μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU (ΕΤΠΑ)» και το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 100%. 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται περιεκτική ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων που επηρεάζουν 
τις επιδόσεις του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται. 

ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται το 2021 στην υλοποίηση των έργων των Προγραμμάτων RESTART 
και των έργων του ΣΧ ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας, με αποτέλεσμα η επίτευξη των 
ποσοτικών στόχων των Επ. Προτ. 1α και 1β για έρευνα και καινοτομία να κρίνεται ως εφικτή. 
Προσαρμογές απαιτούνται στους δείκτες του ΕΠ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ώστε 
να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επενδύσεις που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠ. 

Εξίσου σημαντική πρόοδος παρατηρείται και στην υλοποίηση των Σχεδίων ενίσχυσης ΜΜΕ που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3, ενώ προσαρμογές απαιτούνται στις 
πρόνοιες του ΕΠ για τη δημιουργία εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters). 

Τέλος, χαμηλή παραμένει η πρόοδος επίτευξης των στόχων της Επ. Πρ. 4β, αφού δεν έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ακόμα το χρηματοδοτικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
χρήσης ΑΠΕ από ΜΜΕ.  

ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Παρατηρείται υψηλή υπερδέσμευση των πόρων του ΑΠ2, η οποία θα αντιμετωπισθεί μέσω της 
χρηματοδότησης κάποιων έργων από την προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Παρόλο ότι δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος στην ολοκλήρωση έργων μέσα στο 2021, η επίτευξη των 
ποσοτικών στόχων του άξονα κρίνεται εφικτή. 

ΑΠ 3Α Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 
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Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΠ 3Α παραμένουν υψηλές ενώ ανάλογη είναι και η πρόοδος 
επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών του στόχων του άξονα, εκτός από τους στόχους στον τομέα 
της βιοποικιλότητας που παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό βαθμό επίτευξης. 

ΑΠ 4Α Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων 

Ο άξονας παρουσίασε σημαντική πρόοδο μέσα στο 2021 στην απορρόφηση πόρων, ενώ 
ικανοποιητική είναι και η πρόοδος επίτευξης των δεικτών του άξονα. Ο σχετικά ψηλός βαθμός 
υπερδέσμευσης του άξονα θα αντιμετωπισθεί μέσω της χρηματοδότησης κάποιων έργων από την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Ο ΑΠ5 παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό δέσμευσης των πόρων του και σχετικά ικανοποιητικό 
βαθμό απορρόφησης. 

Η επίτευξη των δεικτών του Άξονα στις Επ. Προτ. 4iii και 7i είτε έχει ήδη επιτευχθεί είτε εκτιμάται 
εφικτή η επίτευξη τους, με εξαίρεση τον δείκτη CO34 της Επ. Προτ. 4iii, η επίτευξη του οποίου 
εξαρτάται σημαντικά από την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων και 
κατοικιών μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) έχει ήδη προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες για υλοποίηση του εργαλείου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8 
της παρούσας Έκθεσης. 

Επίσης, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Επ. Προτ. 4v, με εξαίρεση τον δείκτη CO34, για τον οποίο δεν 
υπάρχουν ακόμα στοιχεία υπολογισμού του. Η Δ.Α. βρίσκεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων για τον καθορισμό μεθοδολογίας μέτρησης του δείκτη. 

ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Συνολικά παρατηρείται υψηλή πρόοδος στην υλοποίηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού 
αντικειμένου του ΑΠ. Παρατηρείται επίσης ισορροπημένη ανάπτυξη των έργων στα 4 αστικά κέντρα, 
με υψηλή επίτευξη ή ασφαλείς προοπτικές επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών των επιμέρους 
Επ. Προτ.. 

ΑΠ 7Α/7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής 

Ικανοποιητική πρόοδος εντοπίζεται στην εφαρμογή των παρεμβάσεων τεχνικής υποστήριξης της 
υλοποίησης του ΕΠ, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι προγραμματικοί στόχοι. 

ΑΠ 8 Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU 

Παρόλο ότι δεν υπήρξε ενεργοποίηση του ΑΠ 8 μέσα στο 2021, η επίτευξη τόσο των οικονομικών όσο 
και των ποσοτικών στόχων του άξονα κρίνεται εφικτή, αφού αναμένεται μαζική δέσμευση και 
απορρόφηση πόρων μέσα στο έτος 2022. 

 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή Παραρτήματος στην 
παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της 
Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports. 
 

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΧΤ) 

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τέσσερα (4) έργα, συνολικού 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους €40,0 εκ., τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) που είχε δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων: 

• βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το στοιχείο της ενεργειακής αναβάθμισης. Το στοιχείο της 

http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports
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ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, στην αγορά μηχανημάτων με 
υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και την ενεργειακή αναβάθμιση της γραμμής 
παραγωγής. 

• ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής 
αναβάθμισης των επιχειρήσεων τόσο του δευτερογενή όσο και του τριτογενή τομέα και της 
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτές. 

• βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εφαρμογής 
παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, καθώς και κατοικιών ή/και χρήσης 
ΑΠΕ, με αντίστοιχο αποτέλεσμα την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή 
κατανάλωση. 

Η λειτουργία του Χ.Ε. και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου έχουν ανατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

Μετά το κλείσιμο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή των Ενδιάμεσων 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών οι οποίοι θα προσφέρουν τα προϊόντα του εργαλείου στο κοινό (21 
Φεβρουαρίου 2020) και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων (2 αιτήσεις 
– Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank), η ΕΤΕπ ξεκίνησε τις  διεργασίες για την συνομολόγηση 
Επιχειρησιακών Συμφωνιών (Operational Agreements) με τους εν λόγω Χρηματοπιστωτικούς 
Οργανισμούς.  

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω διεργασιών, η Τράπεζα Κύπρου είχε ενημερώσει την ΕΤΕπ στις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 ότι αποσύρει τον ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο, 
επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που επικρατεί ένεκα της πανδημίας COVID-19. Ως 
εκ τούτου, η  ΓΔ ΕΠΣΑ εξουσιοδότησε την ΕΤΕπ όπως προχωρήσει τις διεργασίες για συνομολόγηση 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας μόνο με την Alpha Bank. 

Παράλληλα, στον απόηχο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία  COVID-19, η ΓΔ ΕΠΣΑ υπέβαλε 
επίσημο αίτημα προς την ΕΤΕπ για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Εργαλείου 
(στη  βάση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ). Η διεύρυνση αυτή αφορούσε 
την κάλυψη και του κεφαλαίου κίνησης των ΜΜΕ - πέραν των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας 
- συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην όλη προσπάθεια της Κυβέρνησης για υποστήριξη και 
ενίσχυση της ρευστότητας τους. 

Για τον σκοπό αυτό, προωθήθηκε σχετική Κοινοποίηση από την ΓΔ ΕΠΣΑ προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για εξουσιοδότηση Κρατικής Ενίσχυσης, η οποία και εξασφαλίστηκε τον Μάρτιο του 2021.  

Εν συνεχεία, η ΕΤΕπ και η Alpha Bank προχώρησαν στην συνομολόγηση της Επιχειρησιακής 
Συμφωνίας τον Ιούλιο του 2021, αφού λήφθηκε η έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου τον Μάιο του 2021 σχετικά με τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις 
της. 

Ακολούθως, (τέλη Σεπτεμβρίου 2021), το Επενδυτικό Συμβούλιο ενέκρινε τους πρόσθετους όρους της 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας που αφορούν τη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης. 

Η Alpha Bank έχει εν τω μεταξύ ξεκινήσει ήδη τις εσωτερικές της διεργασίες/προετοιμασίες για την 
ετοιμασία των προϊόντων του Χρηματοδοτικού Εργαλείου. 

Αναμένεται ότι τα τελικά προϊόντα (δάνεια με ευνοϊκούς όρους) που θα παρέχονται μέσω του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου θα είναι διαθέσιμα στους δυνητικούς δικαιούχους εντός του 2022. 
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9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης. 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

10.1. Μεγάλα Έργα 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 

Έργο CCI 
Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 

Συνολική 

επένδυση 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμε

νη ημερομηνία 
κοινοποίησης/ 

υποβολής 

Ημερομηνία 
σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρ

ισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 

έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας
/ Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης - 

χρηματοοικονομική 

πρόοδος  

(% της δαπάνης που 

πιστοποιήθηκε στην 
Επιτροπή σε σύγκριση 

με το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

υλοποίησης - υλική 
πρόοδος Κύριο 

στάδιο υλοποίησης 

του έργου 

Κύριες εκροές 

Ημερομηνία 

υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Αποχετευτικό Σύστημα 

Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση 
2017CY16CFMP002 

4. Έχει 
προγραμματισθεί 

η κοινοποίηση/ 

υποβολή στην ΕΕ 

32.973.768 26.487.828 2017, 4ο Τρίμηνο - 2017, 3ο Τρίμηνο 2019, 3ο Τρίμηνο 4Α - 6ii 25% 3. Υπό κατασκευή 

Δεν υπάρχουν εκροές 

στο παρόν στάδιο. 

Με την ολοκλήρωσή 

του, το έργο θα 
συμβάλει στον κοινό 

δείκτη εκροών CO19 

"Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων". 

23/09/2020 

1. Τον Δεκέμβριο του 2019 

εκδόθηκε απόφαση του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου 

υπέρ  της Αναθεωρητικής 

Αρχής για την ανάθεση της 

σύμβασης υλοποίησης του 

έργου (σε συνέχεια 

πολλαπλών ιεραρχικών 

προσφυγών).  

2. Το κατασκευαστικό 

συμβόλαιο υπεγράφη στις 

23/09/2020 και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το 3ο Τρίμηνο 

2023. 

3. Το έργο εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

τον Μάιο του 2021. 

Δρόμος που συνδέει το 
Λιμάνι Λεμεσού με τον 

αυτοκινητόδρομο 

Λεμεσού-Πάφου, Β΄ Φάση 

2017CY16CFMP001 2. Εγκρίθηκε 30.840.853 24.102.756 2017, 3ο Τρίμηνο 16/03/2018 2016, 3ο Τρίμηνο 2018, 4ο Τρίμηνο 5 – 7i 100% 
1. Περατώθηκε /σε 

λειτουργία 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή  

αναβαθμισμένων 
δρόμων, εκ των οποίων 

ΔΕΔ-Μ (χλμ): 3,7 χλμ 

18/07/2016  
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε στην έναρξη του Μεγάλου Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα 
Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση», που αφορά στην κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω 
αλλεπάλληλων ιεραρχικών προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η υπογραφή του 
κατασκευαστικού συμβολαίου πραγματοποιήθηκε στις 23/09/2020 και η έναρξη εργασιών του έργου 
στις 29/10/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2023. 

 

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Δεν υπάρχουν αλλαγές. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

 


