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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Εισαγωγή 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 50 και 111 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση το Μέρος Α΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207. Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης 
του ΕΠ μέχρι τις 31.12.2022, με βάση τα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ), με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και 
στους δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ. 

Σημειώνεται ότι στις 19/10/22 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 8η τροποποίηση του ΕΠ που 
περιλάμβανε: (α) Αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά €20.889.114 (ΕΤΠΑ REACT-
EU), λόγω των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από το REACT-EU για το έτος 2022 
και (β) Καθορισμό του ποσοστού της κοινοτικής συνεισφοράς για το ΕΤΠΑ REACT-EU στο 100%. 

Ενεργοποίηση και χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Εντός του 2022 εκδόθηκαν από το ΕΠ δύο (2) νέες Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης €24 εκ. 
(3,31% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Μέχρι τις 31.12.2022 η χρηματοοικονομική πρόοδος 
υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής: 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους 
συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 148,09% (έναντι 150,56% το 2021). 

 Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε 
στα €962,79 εκ. (αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με το 2021), ήτοι 132,86% των πόρων του ΕΠ. 

 Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €546,48 εκ. (75,4% των πόρων του ΕΠ), ενώ 
οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους επιλέξιμες δαπάνες στα €558,1 εκ. (77,0% των πόρων του 
ΕΠ). 

Συνολικά το ΕΠ έχει καλύψει την υποχρέωση απορρόφησης που προκύπτει από την εφαρμογή του 
Κανόνα «ν+3» για το 2022, παρουσιάζοντας μάλιστα σωρευτικό πλεόνασμα ύψους €76,16 εκ.  

Υψηλή απορρόφηση πόρων παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 6 «Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη»,  7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ»,  1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της 
Οικονομίας» και 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής» με ποσοστά 
απορρόφησης 99,91%, 99,53%, 97,76% και 96,84% αντίστοιχα.  Ακολουθούν οι ΑΠ 3Α «Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος», ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων» και ΑΠ 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του 
Άνθρακα» με απορρόφηση 89,06%,  83,30% και 80,66% αντίστοιχα, ενώ ο Άξονας 2 «Προώθηση της 
Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» παρουσιάζει απορρόφηση 73,13%. 

Όσον αφορά στο νέο Άξονα 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» έχουν 
ενεργοποιηθεί, μεσώ της σχετικής πρόσκλησης, οι πόροι που αφορούν μέτρα προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή με ποσό  €10,5 εκ., αλλά δεν είχαν δηλωθεί οποιεσδήποτε δαπάνες μέσα στο 2022.  

 

Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Μέχρι τις 31.12.22 η κατάσταση των ενταγμένων στο ΕΠ έργων είχε ως εξής: 

 Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ): στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΣΧ έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και 
υλοποιούνται 1.628 έργα με ωφελούμενες 1.516 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.310 
ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής του. 

 Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 95 έργα, εκ των οποίων τα 64 
ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο.  
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Η φυσική πρόοδος υλοποίησης κατά ΑΠ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των δεικτών παρακολούθησης, 
έχει ως εξής: 

 ΑΠ1: Πολύ ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης των ΣΧ ενίσχυσης των ΜΜΕ που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3. Εξίσου ικανοποιητική είναι και η 
πρόοδος υλοποίησης του ΣΧ ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας καθώς και των 
προτάσεων έργων των Προγραμμάτων RESTART (ΘΣ1), ενώ χαμηλή παραμένει η πρόοδος 
επίτευξης των προγραμματικών στόχων του ΘΣ4, λόγω της μη ενεργοποίησης του 
χρηματοδοτικού εργαλείου για χρήση ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 
των ΜΜΕ. 

 ΑΠ2: Πολύ ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του ΣΧ ψηφιακής αναβάθμισης των 
επιχειρήσεων, ενώ σχετικά χαμηλό είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων δημοσίων 
συμβάσεων του ΑΠ. 

 ΑΠ3Α: Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των έργων και των προγραμματικών 
στόχων του ΑΠ είναι πολύ ικανοποιητική, ενώ σχετικά χαμηλός είναι ο βαθμός επίτευξης των 
προγραμματικών στόχων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων 
των περιοχών NATURA 2000. 

 ΑΠ4Α: Ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 15 ενταγμένων 
έργων, αφού τα 8 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σχετικά χαμηλή είναι η επίτευξη 
των προγραμματικών στόχων του ΑΠ. 

 ΑΠ5: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των 
έργων και στην επίτευξη των στόχων του ΘΣ4 και του ΘΣ7, ενώ υστέρηση εντοπίζεται στην 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, λόγω της 
μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ 
σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

 ΑΠ6: Παρατηρείται υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης των έργων και επίτευξης των προγραμματικών 
στόχων του ΑΠ, ενώ παράλληλα παρατηρείται ομοιογένεια και διασπορά των έργων στο σύνολο 
των αστικών κέντρων της χώρας. 

 ΑΠ8: Παρόλο ότι έχει ενεργοποιηθεί μέρος του προϋπολογισμού του ΑΠ, δεν έχουν ακόμα 
ενταχθεί οποιαδήποτε έργα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των 
προγραμματικών στόχων του ΑΠ. 

 

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και 
των ΑΠΕ, έχουν ενταχθεί στον ΑΠ1 δύο (2) έργα ενίσχυσης επενδύσεων ΜΜΕ, για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και για αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και για ενεργειακή αναβάθμιση των 
κτιριακών τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 εντάχθηκαν δύο (2) έργα για την ενεργειακή 
αναβάθμιση/αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

Η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου είχαν ανατεθεί από τη ΓΔ Ανάπτυξης (ΓΔΑ) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), με την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ, μετά από σχετική Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε το 2020 στην συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας με 
την Alpha Bank Κύπρου.  

Καθώς η Alpha Bank Κύπρου δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη πρόοδο και δεν ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις/προσδοκίες της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει συνομολογήσει με την ΕΤΕπ, η ΓΔΑ, 
σε συνεννόηση με την ΕΤΕπ, έχει προχωρήσει στην διακοπή της λειτουργίας του χρηματοδοτικού 
εργαλείου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Χ.Ε. παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8 της παρούσας Έκθεσης. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης 

 

Κωδικός 
Άξονας 

προτεραιότητας 
Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά 

προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 
Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 
της Οικονομίας 

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί συνολικά 15 Προσκλήσεις (8 Σχέδια Χορηγιών-ΣΧ και 7 Έργα Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΔΣ), 
ενεργοποιώντας πόρους ύψους €276,74 εκ. (149,02% των πόρων του ΑΠ ή το 38,19% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €268,8 εκ. (144,8% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ πολύ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€154,8 εκ. ή 97,76% των πόρων του ΑΠ). 

Στον τομέα Έρευνα και Καινοτομία εντάχθηκαν δύο (2) έργα ερευνητικών υποδομών, εκ των οποίων το ένα (Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κύπρου) έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εντάχθηκαν 83 προτάσεις του ΣΧ Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (73 
ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους), 175 προτάσεις του Προγράμματος RESTART Α (147 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους) και 175 
προτάσεις του RESTART B (ολοκλήρωσαν όλες την επένδυσή τους). 

Στον τομέα Επιχειρηματικότητα–Ανταγωνιστικότητα εντάχθηκαν συνολικά 748 προτάσεις στο πλαίσιο ΣΧ για ενίσχυση (α) της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (249), (β) της γυναικείας επιχειρηματικότητα (130) και (γ) της νεανικής επιχειρηματικότητας (369), εκ 
των οποίων οι 664 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, δημιουργώντας 2.582 νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 2 από τα 3 ΕΔΣ: 
Παροχή Συμβουλευτικών σε ΜΜΕ (παρέχοντας στήριξη σε 128 ΜΜΕ) και Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. 

Στον τομέα Ενεργειακή Απόδοση ΜΜΕ εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν 99 επενδυτικές προτάσεις. 

Τέλος, υπάρχουν ενταγμένα δύο (2) έργα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς των ΜΜΕ και της ενεργειακής 
απόδοσης, τα οποία και θα απενταχθούν, αφού δεν έχουν λειτουργήσει και έχει αποφασιστεί ο τερματισμός τους. 

2 

Προώθηση της 
Χρήσης των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών 

Στον ΑΠ2 έχουν εκδοθεί συνολικά έξι (6) Προσκλήσεις (1 Σχέδιο Χορηγιών και 5 Έργα Δημοσίων Συμβάσεων), ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €91,15 εκ. (231,3% των πόρων του ΑΠ ή το 12,58% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €78,36 εκ. (198,8% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€24,5 εκ. ή 73,13% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά οκτώ (8) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων δύο (2) έχουν ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα 
του Γενικού Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Επίσης, στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί 348 προτάσεις, εκ των οποίων οι 301 έχουν 
ολοκληρωθεί. 

3Α 
Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

Στον ΑΠ3Α έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €34,3 εκ. 
(113,03% των πόρων του ΑΠ ή το 4,738% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
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και Διατήρηση του 
Περιβάλλοντος 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €31,48 εκ. (103,7% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€22,98 εκ. ή 89,06% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά δέκα (10) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων τα εννιά (9) έχουν ολοκληρωθεί.  Συγκεκριμένα, έχουν 
ολοκληρωθεί πέντε (5) έργα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή κυματοθραυστών), τρία (3) 
έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Μουσείο Πάφου και Ενοποίηση 
Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) 
Καταστροφών. 

4Α 
Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων 

Στο πλαίσιο του ΑΠ4Α έχουν εκδοθεί συνολικά δώδεκα (12) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €286,93 εκ. (214,26% των πόρων του ΑΠ ή το 39,59% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €244,20 εκ. (182,4% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€94,82 εκ. ή 83,30% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά δεκαέξι (16) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων τα 8 έχουν ολοκληρωθεί: Ανάπτυξη Δικτύου 
Πράσινων Σημείων επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας, Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πάφου, ΟΕΔΑ Λεμεσού, 
Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Σύστημα Δήμου 
Αθηένου, Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου, Αποχετευτικό Σύστημα Δυτικής Λεμεσού - Φάση Β΄ και  Αναβάθμιση 
του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινοπραξίας ΣΑΠ-ΣΑΑΝ. 

5 

Προώθηση 
Βιώσιμων 

Μεταφορών και 
Μείωση Εκπομπών 

Διοξειδίου του 
Άνθρακα 

Στον ΑΠ5 έχουν εκδοθεί συνολικά δεκαέξι (16) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων (μία εντός του 2022 ύψους €13,5 εκ.), 
ενεργοποιώντας πόρους ύψους €232,96 εκ. (152,91% των πόρων του ΑΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των δεκαεπτά (17) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €179,78 εκ. (118,0% της διαθέσιμης δαπάνης του 
ΑΠ), ενώ ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€104,46 εκ. ή 80,66% των πόρων του ΑΠ). 

Έντεκα (11) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των οποίων τα πέντε (5) έχουν 
ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη 
Λευκωσία, Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων για σύνδεση Πανεπιστημίων με Κέντρο Λευκωσίας, Μονοδρόμηση Λεωφόρων Μακαρίου και 
Καλλιπόλεως και Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου).  

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της «Αναβάθμισης του Λιμένα της 
Λεμεσού» και του μεγάλου έργου του ΕΠ «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον 
Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου». 

Τέλος, τέσσερα (4) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων και κατοικιών,  εκ των 
οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων (τα οποία και θα απενταχθούν, αφού δεν έχουν λειτουργήσει 
και έχει αποφασιστεί ο τερματισμός τους), ένα (1) στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί), 
ενώ το τέταρτο αφορά το έργο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 1.768 
νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. 
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6 
Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά είκοσι μία (21) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €121,76 εκ. (135,46% των πόρων του ΑΠ ή το 16,80% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €120,66 εκ. (134,2% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ πολύ  
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€76,33 εκ. ή 99,91% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων τα είκοσι έξι (26) έχουν ολοκληρωθεί. Τα εν 
λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων (4) 
αστικών κέντρων της χώρας, εκ των οποίων επτά (7) χωροθετούνται στον Δήμο Πάφου (έχουν ολοκληρωθεί), εννέα (9) στον Δήμο 
Λευκωσίας (8 ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λεμεσού (6 ολοκληρωμένα) και πέντε (5) στον Δήμο Λάρνακας (έχουν ολοκληρωθεί. 

7Α 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

Στον ΑΠ7Α έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €7,8 εκ. (104,43% των 
πόρων του ΑΠ ή το 1,08% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €10,73 εκ. (143,68% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ πολύ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€6,32 εκ. ή 99,53% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα δημοσίων συμβάσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.  

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Τουρισμού και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). 

7Β 
Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρμογής – 
Ταμείο Συνοχής 

Στον ΑΠ7Α έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €21,5 εκ. (117,67% των 
πόρων του ΑΠ ή το 2,97% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €28,77 εκ. (157,45% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), ενώ πολύ 
ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€15,04 εκ. ή 96,84% των πόρων του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (5) έργα δημοσίων συμβάσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. 

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και των 
Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα ΕΚΤ). 

8 

Στήριξη των 
Επιχειρήσεων μέσω 
του ΕΤΠΑ REACT-EU 

 

Στο νέο Άξονα του Προγράμματος ΑΠ8 έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €10,5 εκ. (15,60% των πόρων του Άξονα). Δεν είχαν ενταχθεί οποιαδήποτε έργα στον ΑΠ8 μέσα στο 2022, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει απορρόφηση πόρων. 

Μέσα στο 2023 αναμένεται να προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες προσκλήσεις του Άξονα και να ενταχθούν όλα τα σχετικά έργα, ώστε 
να αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων ύψους €67,3 εκ. που κατανεμήθηκαν στον Άξονα. 
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3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος 

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1α:Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

 Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Τιμή στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO24 

Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που 
λαμβάνουν ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 210 
217,04 150,42 12,63 0 0 0 0 0 0  

S 702,23 702,23 688,9 0 0 0 0 0 0 
 

F 
1α1.1 Αριθμός υποδομών που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 14 

12 6 1 1 1 0 0 0 0 
 

S 15 14 14 4 4 1 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 1α.1:Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

1α.1 
Ερευνητικό δυναμικό της 
Κύπρου 

Ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης 

1.241,00 2012 1.300,00 μ.δ. μ.δ. 2.231 2.121 1.826 1.535 1.356 1.246 1.284 

Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 2019 
και 2020 καθώς ολοκληρώθηκε η σχετική 
έρευνα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για το 2021 και 2022. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Τιμή 

στόχος (2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 

Παρατηρήσεις 
 (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 250 

249 230 162 59 25 0 0 

 
S 323 307 308 95 95 21 0 

F 
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 250 

249 230 162 59 25 0 0 
S 323 307 308 95 95 21 0 
F 

CO26 
Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά 
ιδρύματα 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 100 
87 46 22 5 2 0 0 

 

S 126 80 102 12 12 3 0 
 

F 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον 
τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 9.000.000 
10.107.097 7.255.321 4.584.071 2.893.986 1.344.845 0 0  

S 12.680.528 12.334.649 12.334.649 7.270.000 7.270.000 1.300.000 0  

F 
CO28 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν 
προϊόντα νέα στην αγορά 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 90 
93 89 70 59 25 0 0  

S 95 95 95 95 95 21 0 

F 
CV6 

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (περιλαμβάνονται μάσκες μίας 
χρήσης, προστατευτικά ματιών, ολόσωμες φόρμες κ.λπ.) 

Αριθμός τεμαχίων ΕΤΠΑ 4.500.000 
3.100.000 3.100.000 0 - - - -  

S 3.100.000 3.100.000 0 - - - - 

F 
CV10 

Ενίσχυση της ικανότητας ελέγχων για διάγνωση και δοκιμή 
COVID-19 (περιλαμβανομένης της δοκιμής αντισωμάτων) 

Πιθανός αριθμός δοκιμών ΕΤΠΑ 250.000 
195.000 195.000 0 - - - -  

S 195.000 195.000 0 - - - - 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 1β.1:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

1β.1 
Επιχειρήσεις που 
καινοτομούν 

Ποσοστό 42,10 2012 55,00 μ.δ. - 65,77 - 68,22 - 36,46 - 41,81 
Η έρευνα είναι διετής και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν στοιχεία για το 2022. 

 

Ειδικός Στόχος: 1β.2:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα  
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

 (2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

1β.2 

Δημόσιες δαπάνες στον 
τομέα της υγείας για 
αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 

Ευρώ 0 2019 55.000.000 226,212,450 144,733,050 49,039,862 - - - - - - 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο. Έχουν 
αναθεωρηθεί οι τιμές για τα έτη 2020 και 
2021. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800,00 

663 532 451 424 313 90 0  

S 748 685 547 494 421 193 0  

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800,00 
663 532 451 424 313 90 0  

S 748 685 547 494 421 193 0  

F 
CO06 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν 
σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων 
(επιχορηγήσεις) 

Ευρώ ΕΤΠΑ 45.000.000,00 
23.926.506 18.711.131 15.898.115 18.635.554 12.726.964 3.878.407 0 

 

S 43.386.598 41.048.645 35.536.125 33.518.799 30.887.086 15.998.330 0 
 

F 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 
Χρόνου  

ΕΤΠΑ 1.500,00 
2.582 2.257 1.947 1.660 950 0 0 

 

S 2.648 2.488 2.174 1.987 1.075 347 0  

F 
3.α.1 

Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σε clusters 

Πλήθος ΕΤΠΑ 30,00 
0 0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0 0 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος:  3.α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.1 

Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία στους τομείς της 
μεταποίησης και των 
επαγγελματικών υπηρεσιών 

Ευρώ 2.020.500.000 2013 2.410.000.000 3.615.500.000 3.254.700.000 3.038.200.000 3.060.900.000 2.847.200.000 2.556.200.000 2.262.900.000 2.061.800.000 1.934.900.000 

Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για 
τα έτη 2014-2020 από την 
Στατιστική Υπηρεσία. Οι τιμές 
των ετών 2021 και 2022 είναι 
προκαταρκτικές. 

 
 



 

9  
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

3.α.2 
Κατά κεφαλή δαπάνη των 
περιηγητών στην Κύπρο 

Ευρώ 866,00 2013 1.000,00 762 781,44 620,64 674,65 688,20 722,62 741,68 794,20 828,90  

 
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.3 
Νέες επιχειρήσεις που 
ιδρύονται 

Πλήθος 3.020 2013 25.000 44.058 37.110 36.482 30.840 24.313 17.950 12.123 7.445 3.510 
Η τιμή στόχος είναι σωρευτική 
για όλη την προγραμματική 
περίοδο.  

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 170 

97 90 83 76 66 38 0  

S 97 93 90 82 66 38 0   

F 
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 120 

97 90 83 76 66 38 0   

S 97 93 90 82 66 38 0  

F 
CO03 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική 
στήριξη πλην των επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 60 
0 0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0 0   

F 

CO34 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τόνοι ισοδύναμου CO2 ΕΤΠΑ 35.000,00 

4.969,98 4.063,76 3.925,77 3.708,95 2.944,96 2.058 0 
Αναθεωρήθηκε η 
τιμή του 2021. 

S 4.969,98 4.727,84 4.576,50 4.368,93 2.944,96 2.058 0 
Αναθεωρήθηκε η 
τιμή του 2021. 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4β.1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας 
υπηρεσιών και βιομηχανιών - εκτός ETS) 

Τόνοι 
Ισοδύναμου 
Πετρελαίου 

4.338,00 2013 61.000,00 86.266 69.082 53.783 37.608 23.844 12.760 5.695 4.474 3.973 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο. Έχουν 
αναθεωρηθεί οι τιμές για τα έτη 2014-2021, 
ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
σωρευτικότητα της τιμής του κάθε έτους. 
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3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 

301 76 0 0 0 0 0 0 0  

S 348 82 0 0 0 0 0 0 0  

F 
CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 

301 76 0 0 0 0 0 0 0  

S 348 82 0 0 0 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

 

Ειδικός Στόχος: 2.β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

2β.1 
Ποσοστό ΜΜΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις 
διαδικτυακά 

Ποσοστό 7,30 2013 11,00 17,00 15,00 12,00 13,00 11,79 11,41 12,37 10,29 10,00 

Αναθεωρήθηκε η τιμή 
των ετών 2020 και 
2021, σύμφωνα με το 
DESI 2022. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η -ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη 
ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 5 
2 2 2 2 2 1 0 0 0 

 

S 5 5 5 5 5 3 0 0 0 
 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2.γ.1:Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

2.γ.1 
Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Ποσοστό 30,00 2013 40,00 63 59 58 50 41,66 42,30 38,38 33,69 41,40 

Αναθεωρήθηκε η 
τιμή των ετών 2020 
και 2021, σύμφωνα 
με το DESI 2022. 
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3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3Α: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5α: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών προσεγγίσεων 
 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
5α.1 

Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία των 
παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 20,00 
32 32 32 32 30 17 0 0 0   

S 32 32 32 32 32 32 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 5α.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

5α.1 
Ακτογραμμή της χώρας που προστατεύεται έναντι 
κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής 

Ποσοστό 22,00 2013 25,00 27,58 27,29 27,01 27,01 26,73 24,56 23,03 22,00 22,00  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 

CO09 
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις /έτος ΕΤΠΑ 40.000 

35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 
 

S 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 
 

F 
6γ.2 Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 3 

3 2 2 2 2 0 0 0 0 
 

S 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
 

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

6γ.1 
Έσοδα από επισκέψεις σε μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν 
στον κατάλογο της UNESCO 

Ευρώ/ έτος 811.000 2013 900.000 1.617.986 860.335 432.030 1.781.360 1.515.592 1.464.163 1.188.760 1.139.204 1.110.670 

Οι τιμές των ετών 
2020 και 2021 
είναι μειωμένες  
λόγω της 
πανδημίας 
COVID-19. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου 
NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών 

 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο 
να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

εκτάρια ΕΤΠΑ 25.000 
8.107 7.795 6.890 4.486 3.210 0 0 0 0  

S 11.980 11.980 11.980 11.980 11.980 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

6δ.1 Ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 με ολοκληρωμένο 
πλαίσιο προστασίας σε ισχύ 

Ποσοστό 5 2013 65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 12,9 12,9 11,4  
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3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6i: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
6i.1 

Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / Έτος 
Ταμείο 

Συνοχής 
70.000,00 

70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0  

S 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0  

F 
6i.2b Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που επωφελούνται Πλήθος 

Ταμείο 
Συνοχής 

110,00 
114 114 114 114 112 110 0  

S 114 114 114 114 113 110 0  

F 
6i.3 

Αριθμός Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ) που αποκαθίστανται 

Πλήθος 
Ταμείο 

Συνοχής 
15,00 

0 0 0 0 0 0 0  

S 23 23 23 23 0 0 0  

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

6i.1 
Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων υλικών που 
διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

Τόνοι / Έτος 308.630 2011 95.000 μ.δ. 247.795 236.656 249.477 244.709 280.298 274.978 279.000 272.330 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για το έτος 2022. Έχουν 
αναθεωρηθεί τα δεδομένα για τα 
έτη 2014-2019. 

 
 

Ειδικός Στόχος: 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

6i.2 
Ποσοστό υλικών (χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί) προς ανακύκλωση 

Ποσοστό 22,00 2011 50,00 μ.δ. 29,6 32,7 32,1 32,2 29,9 28,3 28,2 28,6 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για το έτος 2022. Έχουν 
αναθεωρηθεί τα δεδομένα για τα 
έτη 2018-2020. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή- στόχος  

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO19 

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Ταμείο 
Συνοχής 

13.600,00 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 0,00 0,00 0,00   

S 32.500 20.250 14.150 14.150 14.150 7.150 0,00 0,00 0,00  

F 
6ii.2 Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων Ποσοστό 

Ταμείο 
Συνοχής 

100,00 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 100 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 
 

Ειδικός Στόχος: 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.1 
Κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω των 2.000 
κατοίκων με την εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και 
σταθμών επεξεργασίας λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

73,00 2012 100,00 μ.δ. - 83,47 - 82,65 - 79,68 - 74,18 
Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο 
έτη. Δεν υπάρχουν ακόμη 
διαθέσιμα στοιχεία για το 2022. 

 
 

Ειδικός Στόχος: 6ii.2:Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.2 
Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που εντάσσεται 
στο υδατικό ισοζύγιο 

Κυβικά μέτρα ανά 
έτος (εκ.) 

15,70 2012 34,00 μ.δ. 22,62 16 20 21 20 19 18 17 

Η τιμή του 2020 
μειώθηκε σημαντικά 
λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Έχει 
αναθεωρηθεί η τιμή 
για το 2021. Για τοπ 
2022 δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα. 
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3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων 
κτιρίων και του τομέα της στέγασης 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 

CO31 
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης 

Νοικοκυριά 
Ταμείο 

Συνοχής 
2.100 

1.768 1.696 1.420 952 707 0 0 0 0 
Έχουν αναθεωρηθεί οι τιμές των 
ετών 2018-2021 

S 1.768 1.696 1.420 952 707 0 0 0 0 
Έχουν αναθεωρηθεί οι τιμές των 
ετών 2018-2021 

F 
CO32 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

KWh/έτος 
Ταμείο 

Συνοχής 
10.000.000 

4.915.689 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

S 11.512.541 11.512.541 11.512.541 0 0 0 0 0 0 
 

F 

CO34 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 

Ταμείο 
Συνοχής 

34.000 

28.290 25.379 21.260 14.707 9.703 0 0 0 0 
Έχουν αναθεωρηθεί οι τιμές των 
ετών 2018-2021 

S 31.605 28.694 24.574 14.707 9.703 0 0 0 0 
Έχουν αναθεωρηθεί οι τιμές των 
ετών 2018-2021 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4iii1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στο δημόσιο 
τομέα 

toe (tones of 
oil 

equivalent) 
777,00 2013 21.000,00 9.998 7.866 5.932 4.563 3.607 2.735 1.959 1.264 497 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Έχουν 
αναθεωρηθεί οι τιμές για τα έτη 2014-2021, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
σωρευτικότητα της τιμής του κάθε έτους. 

 
Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2105 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4iii2 
Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας 
στον οικιακό τομέα 

toe (tones of 
oil 

equivalent) 
11.089,00 2013 72.000,00 263.184 194.437 140.753 97.105 64.615 42.526 25.639 14.095 5.782 

Η τιμή στόχος είναι σωρευτική για όλη την προγραμματική περίοδο. Έχουν 
αναθεωρηθεί οι τιμές για τα έτη 2014-2021, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
σωρευτικότητα της τιμής του κάθε έτους. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4v: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 

CO34 
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CΟ2 

Ταμείο 
Συνοχής 

4.500 

μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
αυτόν τον δείκτη. 

S μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
αυτόν τον δείκτη. 

F 
4v.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ. 
Ταμείο 

Συνοχής 
21,50 

19,4 17,2 12,0 10,7 10,7 3,3 0,00 
 

S 20,7 20,1 20,1 20,1 20,1 6,9 0,00 
 

F 
4v.2 Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται Χλμ. 

Ταμείο 
Συνοχής 

4,5 
8,73 5,75 5,1 5,1 5,1 0,00 0,00 

 

S 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 5,10 0,00 
 

F 
4v.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετρ. 
μέτρα 

Ταμείο 
Συνοχής 

90.000 
154.269 126.009 126.009 96.500 96.500 39.000 0,00 

 

S 168.079 154.237 154.237 154.237 154.237 96.500 0,00 
 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 



 

16  
 

 

Ειδικός Στόχος: 4v.1: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

4ν.1 
Ποσοστό διακινήσεων με 
δημόσιες μεταφορές 

Ποσοστό 3,5 2012 8 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 1,8 - - - 3,5 
Δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014-2015 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 

CO14a 
Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των 
οποίων ΔΕΔ-Μ 

χλμ 
Ταμείο 

Συνοχής 
3,60 

3,7 3,7 3,7 3,7 1,4 0 0 0 
  

S 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 0 0 
  

F 
7.i.1 

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών 
υποδομών 

μέτρα 
Ταμείο 

Συνοχής 
500 

500 500 500 500 500 500 0 0   

S 500 500 500 500 500 500 500 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

7i.1 
Διακίνηση εμπορευμάτων από τον  
λιμένα της Λεμεσού 

TEUs 307.396 2012 1.000.000 434,947 431.510 409.998 434.762 417.604 388.758  370.030 317.170 307.660  
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3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και 
μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 80,00 

83 25 18 18 15 0 0 
Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 
2020 και 2021. 

S 88 63 63 43 43 18 0  

F 
CO04 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 80,00 
83 25 18 18 15 0 0 

Αναθεωρήθηκαν οι τιμές για τα έτη 
2020 και 2021. 

S 88 63 63 43 43 18 0  

F 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
πλήρους χρόνου 

ΕΤΠΑ 120,00 
95 39 25 25 25 0 0 Αναθεωρήθηκε η τιμή για το 2021. 

S 105 105 105 85 85 25 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχής παρέμβασης 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

3α.4 
Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται στις αστικές 
περιοχές 

Πλήθος 9.612 2014 10.500 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ μ.δ μ.δ μ.δ 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
αυτόν τον δείκτη. 

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4ε: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
4ε.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ. ΕΤΠΑ 5,50 
6,4 6,4 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 6,4 6,4 6,4 6,4 3,40 0,00 0,00   

F 
4ε.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετ. Μέτρα ΕΤΠΑ 32.000,00 
36.044 36.044 24.671 16.398 15.745 11.904 0,00 

 

S 36.044 36.044 36.044 36.044 26.495 15.745 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4ε.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

4ε.1 
Χρήση ιδιωτικών οχημάτων στις 
αστικές περιοχές 

Ποσοστό 
μετακινήσεων με 
ιδιωτικό όχημα 

85 2015 78 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για αυτόν τον 
δείκτη. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO39 

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές 

Τετρ. μέτρα ΕΤΠΑ 3.000 
4.274 4.274 4.274 3.536 3.536 3.536 0,00   

S 4.274 4.274 4.274 4.274 3.536 3.536 0,00   

F 
6γ.2 

Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 6 
7 7 7 4 3 3 0   

S 7 7 7 7 6 3 0  

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.3 
Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 
αστικές περιοχές 

Αριθμός 
επισκεπτών / έτος 

124.415 2014 133.000 137.740 64.066 35.333 137.124 129.635 144.230 129.966 124.415 123.925 

Η τιμή των ετών 2020 
και 2021 μειώθηκε 
σημαντικά λόγω της 
πανδημίας COVID-19. 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Τιμή-στόχος (2023) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
CO38 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

Τετρ. Μέτρα ΕΤΠΑ 70.000,00 
79.584 79.584 79.584 64.654 35.785 25.450 0,00  

S 84.284 84.284 84.284 79.584 78.469 32.450 0,00  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.ε.1:Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών 

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

6ε.2 
Ποσοστό αστικών περιοχών που 
αναβαθμίζονται 

Ποσοστό 36,00 2015 50,00 65 58 57 41 41 41 36 36 -  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών και περιοχών υπαίθρου  

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO37 

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής 
ανάπτυξης 

Φυσικά 
πρόσωπα 

ΕΤΠΑ 40.000 
40.639 40.639 0 0 0 0 0 0 0 

 
S 40.639 40.639 40.639 32.395 0 0 0 0 0 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 9.β.1:Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές  

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

9β.2 
Δυνατότητα εξυπηρέτησης των κοινωνικών υποδομών στις 
αστικές περιοχές 

άτομα/ 
ημέρα 

235 2015 600 768 608 594 478 452 452 μ.δ. 235 μ.δ.  
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3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
7Α.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων Αριθμός ΕΤΠΑ - 

0 0 0 0 0 0 0  

S 3 3 3 3 3 3 0  

F 
7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ - 

1 1 1 1 1 1 0  

S 3 3 3 3 3 3 0  

F 
7Α.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής 
Βοήθειας 

Αριθμός ΕΤΠΑ - 
24,21 24,21 24,21 23,84 23,47 29,3 0  

S 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Α.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών 
διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

7Α.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που 
παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Α.2 
Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη 
διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 0,00 0,00   

 

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
7Β.1 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων Αριθμός Τ.Σ.  - 

8 8 8 8 4 4 0   

S 15 15 15 15 15 15 0   

F 
7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος Τ.Σ.  - 

15 15 13 11 6 1 0  

S 16 16 16 16 16 16 0   

F 
7Β.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από τους πόρους της Τεχνικής 
Βοήθειας 

Αριθμός Τ.Σ.  - 
52 49 53 54 55 55 0   

S 68 68 68 68 68 68 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Β.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών 
διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" 

 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

7Β.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται 
ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Β.2 
Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση 
των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της 
Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0  0,00 0,00   
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3.2.9. Άξονας Προτεραιότητας 8: Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014-2016 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

F 
13i.1 Αριθμός κυματοθραυστών που κατασκευάζονται Κυματοθραύστες 

REACT 
ΕΤΠΑ 

16,00 
0 0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0 0  

F 
CV22 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται με μη επιστρεπτέα οικονομική υποστήριξη για 
κεφάλαιο κίνησης (επιχορηγήσεις) ως απόκριση στην πανδημία COVID-19  

Επιχειρήσεις 
REACT 
ΕΤΠΑ 

6.200,00 
0 0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 13i.1:Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 

Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Παρατηρήσεις (εφόσον απαιτείται) 

13i.1 
Επιχειρήσεις που διατηρούνται στην αγορά 
24 μήνες μετά τη λήξη της στήριξης 

Ποσοστό 0,00 2019 80,00 μ.δ. 0,00 0,00 0,00 δ/ε δ/ε δ/ε δ/ε δ/ε 

Ο δείκτης δεν εφαρμόζεται στα έτη 
2014-2018, αφού η στήριξη άρχισε 
το 2019. Οι τιμές των ετών 2020 και 
2021 είναι μηδενικές γιατί δεν είχαν 
παρέλθει 24 μήνες από τη λήξη της 
στήριξης. Δεν υπάρχουν ακόμα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το 
έτος 2022. 
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3.2.10. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ 

 

Πίνακας 3β:Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που 
παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις 

 

Ονομασία δείκτη Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την 
αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης 

CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 1.393 

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 1.310 

CO03: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των 
επιχορηγήσεων 

0 

CO04: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη 83 
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3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής 

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

ΑΠ Κωδ. Δείκτης ή Κύριο Στάδιο Υλοποίησης 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ταμείο 

Τελικός Στόχος 
2023 

Τιμή επίτευξης 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 800 663 532 474 424 313 90 0 0 0 

1 CO27 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή 
της έρευνας και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 9.000.000 10.107.097 7.255.321 4.584.071 2.893.986 1.344.845 0 0 0 0 

1 ΧΔ1 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 185.704.118 168.083.501,98 133.801.774,49 93.031.406,30 81.381.362,50 71.453.960,34 26.787.618,34 0 0 0 

2 ΧΔ2 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 39.411.765 27.232.585,43 22.355.688,02 19.835.545,61 16.096.363,43 11.928.220,09 4.626.898,87 0 0 0 

2 2γ.1 
Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται 
για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 5 2 2 2 2 2 1 0 0 0 

3Α ΧΔ3 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 30.352.403 26.857.021,89 26.716.305,59 26.412.005,10 25.727.802,64 19.934.552,47 9.914.205,85 0 0 0 

3Α 5α.1 
Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία 
παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 32 32 32 32 32 30 17 0 0 0 

3Α 6γ.2 
Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 

4Α CO19 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Τ.Σ. 13.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000,00 0 0 0 

4Α ΧΔ4Α 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 133.914.498 99.671.089,94 73.961.742,86 38.330.777,23 31.300.892,61 31.300.892,61 24.435.630,15 0 0 0 

4Α 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος Τ.Σ. 4 6 6 6 6 4 2 0 0 0 

4Α 6i.1 
Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / έτος Τ.Σ. 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 

5 CO31 
Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Τ.Σ. 2.100 1.768 1.691 1.358 831 673 0 0 0 0 

5 ΧΔ5 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 152.350.079 116.334.829,24 96.890.871,95 86.636.070,12 76.129.730,85 64.239.758,06 21.234.391,11 2.767.276,64 0 0 

5 4v.1 
Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ Τ.Σ. 21,5 19,4 17,2 12 10,7 10,7 3,3 0 0 0 

5 4v.3 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Τ.Σ. 90.000 154.269 126.009 126.009 96.500 96.500 39.000,00 0 0 0 

5 7.i.1 
Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών 
υποδομών 

μέτρα Τ.Σ. 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 

6 CO38 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 70.000 79.584 79.584 79.584 64.654 35.785 25.450,00 0 0 0 

6 ΧΔ6 
Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη στο σύνολο 
του Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 89.884.118 84.961.837,69 78.245.819,86 69.236.442,35 57.614.795,08 50.772.487,79 32.866.168,12 0 0 0 

6 4ε.3 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 32.000 36.044 36.044 24.671 16.398 15.745 11.904 0 0 0 

6 6γ.2 
Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 6 7 7 7 4 3 3 0 0 0 
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος 

Α.Π. Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Βάση για τον 
υπολογισμό 
της στήριξης 
της Ένωσης 

Συνολική 
χρηματοδότηση 

Ποσοστό 
συγχρηματ
οδότησης 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται με 
τις επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Συνολικές 
Επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

Δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης 
που καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες όπως 

δηλώθηκαν από τους 
Δικαιούχους 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

έργων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

185.704.118 85,00% 268.819.075,25 144,76% 268.819.075,25 170.451.356,31 91,79% 1.287 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

39.411.765 85,00% 78.356.519,91 198,82% 78.356.519,91 28.054.403,27 71,18% 356 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

30.352.403 85,00% 31.481.654,93 103,72% 31.481.654,93 27.990.112,45 92,22% 10 

4Α Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

133.914.498 85,00% 244.200.362,66 182,36% 244.200.362,66 100.639.366,40 75,15% 16 

5 Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

152.350.079 85,00% 179.778.596,65 118,00% 179.778.596,65 116.996.799,28 76,79% 17 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

89.884.118 85,00% 120.657.477,62 134,24% 120.657.477,62 89.803.292,51 99,91% 28 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

7.469.433 85,00% 10.731.771,84 143,68% 10.731.771,84 7.124.518,95 95,38% 4 

7Β Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

18.272.120 85,00% 28.768.602,40 157,45% 28.768.602,40 17.008.464,51 93,08% 5 

8 
ΕΤΠΑ 

REACT-EU 
 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

67.316.004 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

 352.821.837 85,00% 510.046.499,55 144,56% 510.046.499,55 323.423.683,49 91,67% 1.685 

Σύνολο Τ.Σ.    304.536.697 85,00% 452.747.561,71 148,67% 452.747.561,71 234.644.630,19 77,05% 38 

Σύνολο 
ΕΤΠΑ 

REACT-EU  
Περισσότερο 
αναπτυγμένες 

 67.316.004 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Γενικό Σύνολο      724.674.538  962.794.061,26 132,86% 962.794.061,26 558.068.313,68 77,01% 1.723 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης 

Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

001 01 07 07 03   07 CY 25,245,929.18 25,245,929.18 16,212,154.15 265 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

001 01 07 07 03   20 CY 19,182.21 19,182.21 19,030.49 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

001 01 07 07 03   23 CY 45,850.00 45,850.00 41,832.10 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

001 01 07 07 03   24 CY 20,225,636.91 20,225,636.91 15,299,064.54 482 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

001 04 07 07 03   24 CY 4,100,000.00 4,100,000.00 1,025,000.00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

053 01 07 07 01   20 CY 26,356,115.00 26,356,115.00 28,628,702.88 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   01 CY 69,360.93 69,360.93 43,380.47 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   03 CY 296,522.91 296,522.91 251,400.77 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   05 CY 228,163.79 228,163.79 105,884.44 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   06 CY 437,307.49 437,307.49 326,093.89 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   07 CY 1,426,339.38 1,426,339.38 1,172,608.77 15 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   08 CY 921,339.46 921,339.46 727,352.51 9 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   10 CY 500,017.03 500,017.03 433,969.89 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   12 CY 178,112.61 178,112.61 152,785.25 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   13 CY 5,384,866.07 5,384,866.07 4,202,685.50 59 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   15 CY 280,058.59 280,058.59 83,794.45 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   16 CY 15,939.91 15,939.91 15,000.00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   19 CY 286,774.50 286,774.50 181,306.40 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   20 CY 947,764.31 947,764.31 947,665.14 8 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   22 CY 117,986.91 117,986.91 99,096.13 3 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   23 CY 42,831.61 42,831.61 25,963.36 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

056 01 07 07 01   24 CY 12,780,102.38 12,780,102.38 9,687,264.85 91 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

058 01 07 07 01   08 CY 78,065,772.86 78,065,772.86 45,675,510.22 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

058 01 07 07 01   24 CY 10,884,876.68 10,884,876.68 4,808,191.88 11 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

060 01 07 07 01   24 CY 34,136,729.79 34,136,729.79 19,044,128.85 164 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

062 01 07 07 01   24 CY 11,395,082.82 11,395,082.82 4,852,347.19 13 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

063 01 07 07 03   24 CY 4,362,193.50 4,362,193.50 2,596,659.34 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

064 01 07 07 01   24 CY 1,285,051.68 1,285,051.68 1,169,613.92 95 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   10 CY 100,758.75 100,758.75 100,758.75 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   13 CY 107,938.00 107,938.00 107,938.00 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   14 CY 245,861.02 245,861.02 236,396.90 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   15 CY 5,028,508.32 5,028,508.32 4,202,875.67 43 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   16 CY 177,693.32 177,693.32 175,840.81 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   17 CY 863,818.73 863,818.73 827,167.54 12 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   19 CY 385,851.96 385,851.96 228,577.44 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   20 CY 156,998.00 156,998.00 154,520.71 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   22 CY 26,945.25 26,945.25 26,420.25 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   23 CY 210,806.88 210,806.88 204,056.77 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04   24 CY 1,377,986.51 1,377,986.51 1,333,316.09 24 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 04 07 07 03   24 CY 5,900,000.00 5,900,000.00 1,475,000.00 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 04 07 07 04   24 CY 14,200,000.00 14,200,000.00 3,550,000.00 1 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

078 01 07 07 02   18 CY 72,740,422.41 72,740,422.41 24,141,305.66 8 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

082 01 07 07 02   07 CY 725,325.50 725,325.50 499,702.89 38 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

082 01 07 07 02   24 CY 4,890,772.00 4,890,772.00 3,413,394.72 310 

3 ΤΣ  
086 01 07 07 05   22 CY 0.00 0.00 0.00 0 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

086 01 07 07 06   22 CY 1,870,522.63 1,870,522.63 533,096.36 1 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

087 01 07 07 05   22 CY 15,654,384.43 15,654,384.43 15,205,342.56 6 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 07 06   08 CY 13,956,747.87 13,956,747.87 12,251,673.53 3 

4Α ΤΣ  
017 01 07 07 06   08 CY 2,642,699.36 2,642,699.36 2,017,374.65 2 

4Α ΤΣ  
017 01 07 07 06   11 CY 32,341,425.16 32,341,425.16 5,283,712.43 4 

4Α ΤΣ  
018 01 07 07 06   08 CY 23,952,806.17 23,952,806.17 20,273,672.53 1 

4Α ΤΣ  
018 01 07 07 06   11 CY 27,000,000.00 27,000,000.00 290,010.41 1 

4Α ΤΣ  
021 01 07 07 06   11 CY 75,706,447.38 75,706,447.38 27,619,139.75 12 

4Α ΤΣ  
021 01 07 07 06   22 CY 441,662.34 441,662.34 347,956.00 1 

4Α ΤΣ  
022 01 07 07 06   08 CY 4,350,000.00 4,350,000.00 3,945,635.93 2 

4Α ΤΣ  
022 01 07 07 06   11 CY 77,765,322.25 77,765,322.25 40,861,864.70 26 

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

017 01 07 07 06   08 CY 0.00 0.00 0.00 0 

5 ΤΣ  
013 01 07 07 04   08 CY 14,923,550.28 14,923,550.28 8,058,288.82 2 

5 ΤΣ  
013 04 07 07 04   24 CY 7,900,000.00 7,900,000.00 1,975,000.00 1 

5 ΤΣ  
014 01 07 07 04   22 CY 18,400,000.00 18,400,000.00 17,237,276.36 1 

5 ΤΣ  
014 04 07 07 04   24 CY 7,900,000.00 7,900,000.00 1,975,000.00 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

5 ΤΣ  
033 01 07 07 07   08 CY 30,840,853.41 30,840,853.41 24,956,706.03 2 

5 ΤΣ  
039 01 07 07 07   08 CY 6,109,887.56 6,109,887.56 7,009,761.86 1 

5 ΤΣ  
043 01 07 07 04   05 CY 3,602,117.66 3,602,117.66 1,460,156.30 5 

5 ΤΣ  
043 01 07 07 04   08 CY 67,713,363.63 67,713,363.63 41,541,883.53 6 

5 ΤΣ  
043 01 07 07 04   13 CY 7,882,086.68 7,882,086.68 6,754,630.04 1 

5 ΤΣ  
043 01 07 07 04   22 CY 966,973.21 966,973.21 0.00 1 

5 ΤΣ  
043 01 07 07 04   24 CY 3,134,491.88 3,134,491.88 1,235,464.01 5 

5 ΤΣ  
090 01 07 07 04   08 CY 10,405,272.34 10,405,272.34 4,792,632.33 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

001 01 02 02 03   08 CY 13,640,502.00 13,640,502.00 10,475,802.77 3 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 02 02 04   08 CY 16,146,571.99 16,146,571.99 12,122,010.52 4 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 02 02 07   08 CY 8,692,992.00 8,692,992.00 8,670,341.72 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

055 01 02 02 09   08 CY 17,024,000.00 17,024,000.00 9,049,916.16 6 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

090 01 02 02 04   08 CY 4,978,780.00 4,978,780.00 3,976,931.79 3 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

092 01 02 02 06   08 CY 15,453,574.19 15,453,574.19 12,260,750.65 6 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 02 02 06   08 CY 44,721,057.44 44,721,057.44 33,247,538.90 7 

8 
ΕΤΠΑ 

REACT-
EU 

 
001 01 07 07 13   24 CY 0.00 0.00 0.00 0 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 01 07 07    24 CY 10,574,380.87 10,574,380.87 7,037,124.75 4 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

122 01 07 07    24 CY 42,000.00 42,000.00 21,925.19 1 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

123 01 07 07    24 CY 115,390.97 115,390.97 65,469.01 3 

7Β ΤΣ  
121 01 07 07    24 CY 25,967,917.47 25,967,917.47 15,510,849.73 5 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά Δαπανών Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

7Β ΤΣ  
122 01 07 07    24 CY 800,523.37 800,523.37 428,065.16 1 

7Β ΤΣ  
123 01 07 07    24 CY 2,000,161.56 2,000,161.56 1,069,549.62 1 



 

29  
 

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

Χρήση διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
της διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (23) 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
τον άξονα προτεραιότητας 

(%) 
(3/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

(5/συνολική 
χρηματοδότηση του άξονα 

προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

1 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

2 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

3Α 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

6 3.000.000 3,93 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 

7Α 0 0 0 0 

Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ REACT-EU, που 
λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ 
REACT-EU 

8 0 0 0 0 
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 
 

 
Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 
οποίες υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(3/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 

προγράμματος που δηλώνεται από 
τον δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Κόστος πράξεων εκτός 
της περιοχής του 
προγράμματος  

0 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2022, η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Έκθεση 
Συμπερασμάτων των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με το Άρθρο 114 
του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων 2014-2020.  

Στην Έκθεση καταγράφονται συνοπτικά τα συμπεράσματα των Αξιολογήσεων που εκπονήθηκαν για 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής του και οι κύριες εκροές και αποτελέσματα των επενδύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Δεν διενεργήθηκε πρόσθετη αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους 2022. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

 

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Το 2022 κατανεμήθηκαν στην Κύπρο πρόσθετοι πόροι από το εργαλείο REACT-EU ύψους €20,9 εκ., οι 
οποίοι διατέθηκαν στον Άξονα 8 του ΕΠ «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU 
(ΕΤΠΑ)», με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσό του Άξονα στα €67,3 εκ. και το συνολικό ποσό του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) στα €724,7 εκ. 

Μέχρι τις 31/12/22, αρκετά από τα έργα του ΕΠ είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν σε πολύ 
προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των 
προγραμματικών στόχων του ΕΠ (στόχοι απορρόφησης και στόχοι δεικτών παρακολούθησης). 
Συνεπώς, η επίτευξη του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ κρίνεται ως εφικτή. Κάποια από τα έργα που δεν 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/23 θα ενταχθούν στην περίοδο 2021-2027. 

Πιο κάτω αναλύονται τα ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας 
(ΑΠ), καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται. 

ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας, με αποτέλεσμα η επίτευξη των στόχων των Επ. Προτ. 1α και 1β να κρίνεται ως εφικτή. 
Προσαρμογές απαιτούνται στους δείκτες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ώστε να 
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επενδύσεις που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΠ. 

Εξίσου σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην υλοποίηση των Σχεδίων ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο 
της Επ. Προτ. 3α (ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα), με αποτέλεσμα η επίτευξη των δεικτών να 
είναι εφικτή. Προσαρμογές απαιτούνται στις πρόνοιες του ΕΠ για τη δημιουργία εταιρικών 
επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters), αφού αυτές θα υλοποιηθούν την περίοδο 2021-2027. 

Λόγω της μη λειτουργίας του χρηματοδοτικού εργαλείου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ΑΠΕ από επιχειρήσεις, απαιτούνται προσαρμογές στις πρόνοιες της Επ. Προτ. 4β 
(εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις).   
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ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Υπήρξε σημαντική πρόοδος στην απορρόφηση πόρων μέσα στο 2022, ενώ αρκετά έργα βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, με αποτέλεσμα η επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ΑΠ2 
να κρίνεται ως εφικτή. 

ΑΠ 3Α Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΠ3Α παραμένουν υψηλές, ενώ αντίστοιχα ψηλή είναι και η 
πρόοδος επίτευξης των προγραμματικών στόχων του άξονα, εκτός από τους στόχους στην Επ. Προτ. 
6δ (βιοποικιλότητα), που παρουσιάζουν σχετικά χαμηλό βαθμό επίτευξης, λόγω του ότι κάποιες 
δράσεις θα ολοκληρωθούν την περίοδο 2021-2027. 

ΑΠ 4Α Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων 

Υπήρξε σημαντική πρόοδος στην απορρόφηση πόρων μέσα στο 2022, ενώ οι πλείστοι στόχοι δεικτών 
έχουν επιτευχθεί. Δεν είναι εφικτή η επίτευξη των δεικτών 6i.3 και 6ii.2, λόγω του ότι τα σχετικά έργα 
θα ολοκληρωθούν την περίοδο 2021-2027. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσαρμογή των σχετικών 
προνοιών του ΕΠ. 

ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Υπήρξε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ΑΠ5 μέσα στο 2022. 

Η επίτευξη των δεικτών του Άξονα στις Επ. Προτ. 7i και 4v έχουν ήδη επιτευχθεί, με εξαίρεση τον 
δείκτη CO34, για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία υπολογισμού του. Η Δ.Α. βρίσκεται σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τον καθορισμό μεθοδολογίας μέτρησης του δείκτη. 

Στην Επ. Προτ. 4iii (εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες) παρατηρείται υστέρηση 
στην επίτευξη των δεικτών, λόγω της μη λειτουργίας του χρηματοδοτικού εργαλείου. Ως εκ τούτου, 
απαιτείται προσαρμογή των σχετικών προνοιών του ΕΠ. 

ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Παρατηρείται υψηλή πρόοδος στην υλοποίηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού 
αντικειμένου του ΑΠ6, καθώς και ισορροπημένη ανάπτυξη των έργων στα 4 αστικά κέντρα των 
πόλεων. Οι πλείστοι στόχοι δεικτών έχουν ήδη επιτευχθεί, εκτός από αυτούς της Επ. Προτ. 3α, οι 
οποίοι παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο μέσα στο 2022 και η επίτευξη κρίνεται ως εφικτή. 

ΑΠ 7Α/7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής 

Παρατηρείται πολύ ικανοποιητική πρόοδος στην εφαρμογή των δράσεων τεχνικής υποστήριξης της 
υλοποίησης του ΕΠ, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι προγραμματικοί στόχοι των δύο Αξόνων. 

ΑΠ8 Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU 

Παρόλο ότι δεν εντάχθηκαν οποιαδήποτε έργα στον ΑΠ8 μέχρι το τέλος του 2022, η επίτευξη των 
προγραμματικών στόχων του άξονα κρίνεται ως εφικτή, αφού αναμένεται μαζική ένταξη έργων και 
καταχώρηση δαπανών μέσα στο έτος 2023. 

 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή Παραρτήματος στην 
παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της 
Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports. 
 

http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports
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8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΧΤ) 

Τον Δεκέμβριο του 2018 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τέσσερα (4) έργα, συνολικού 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ύψους €40,0 εκ., τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του 
Χρηματοδοτικού Εργαλείου (Χ.Ε.) που είχε δημιουργηθεί για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων: 

• βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το στοιχείο της ενεργειακής αναβάθμισης. Το στοιχείο της 
ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, στην αγορά μηχανημάτων με 
υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και την ενεργειακή αναβάθμιση της γραμμής 
παραγωγής. 

• ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής 
αναβάθμισης των επιχειρήσεων τόσο του δευτερογενή όσο και του τριτογενή τομέα και της 
χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτές. 

• βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εφαρμογής 
παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, καθώς και κατοικιών ή/και χρήσης 
ΑΠΕ, με αντίστοιχο αποτέλεσμα την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή 
κατανάλωση. 

Η λειτουργία του Χ.Ε. και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου ανατέθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 

Μετά το κλείσιμο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή των Ενδιάμεσων 
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, που θα προσφέρουν τα προϊόντα του εργαλείου στο κοινό 
(21/02/2020) και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων (2 αιτήσεις - 
Τράπεζα Κύπρου και Alpha Bank), η ΕΤΕπ ξεκίνησε τις  διεργασίες για τη συνομολόγηση 
Επιχειρησιακών Συμφωνιών (Operational Agreements) με τους εν λόγω Χρηματοπιστωτικούς 
Οργανισμούς.  

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω διεργασιών, η Τράπεζα Κύπρου είχε ενημερώσει την ΕΤΕπ στις 
30/09/2020 ότι αποσύρει τον ενδιαφέρον της για συμμετοχή στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο, 
επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση που επικρατεί ένεκα της πανδημίας COVID-19. Ως 
εκ τούτου, η  Διαχειριστική Αρχή εξουσιοδότησε την ΕΤΕπ όπως προχωρήσει τις διεργασίες για 
συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας μόνο με την Alpha Bank.  

Η συνομολόγηση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε τον  Ιούλιο του 2021, αφού 
λήφθηκε η έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου του Χρηματοδοτικού Εργαλείου τον Μάιο του 2021 
σχετικά με τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις της. 

Ωστόσο, όπως σημειώνεται και στην τελευταία Έκθεση της ΕΤΕπ, η Alpha Bank Κύπρου δεν έχει 
επιδείξει την απαιτούμενη πρόοδο και δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις/προσδοκίες της 
Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει συνομολογήσει με την ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα: 

• Παρά τις συνεχιζόμενες επισημάνσεις της ΕΤΕπ, η Alpha Bank Κύπρου δεν είχε υλοποιήσει τις 
απαραίτητες δραστηριότητες που απαιτούνται για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις, ώστε να 
λάβει την πρώτη εκταμίευση και να ξεκινήσει τις υπογραφές δανειακών συμβάσεων / 
εκταμιεύσεων σε επιλέξιμα έργα. 

• Σε συνέχεια τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της ΕΤΕπ και της Alpha Bank 
Κύπρου τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022, η ΕΤΕπ απευθύνθηκε στην Alpha Bank Κύπρου 
στις 23/09/2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τονίζοντας ότι, δεδομένης της στενής 
προθεσμίας μέχρι τη λήξη της επενδυτικής περιόδου (τέλος του 2023), θα πρέπει να επιταχύνει 
τις προκαταρκτικές δραστηριότητες που απαιτούνται από την Επιχειρησιακή Συμφωνία και να 
χτίσει ένα απόθεμα έργων ικανών να απορροφήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια, όχι αργότερα από 
το τέλος του 2023.  
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• Σε αυτή τη βάση, ζητήθηκε από την Alpha Bank Κύπρου να ενημερώσει γραπτώς την ΕΤΕπ για 
την πρόοδο που έχει σημειώσει σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του Χ.Ε., παραθέτοντας, 
μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με:  

o την προετοιμασία της πρότυπης δανειακής σύμβασης (στάδιο στο οποίο βρίσκεται, 
αναμενόμενη ολοκλήρωση και υποβολή της σύμβασης στην ΕΤΕπ).  

o τις προδιαγραφές των προϊόντων για κάθε τμήμα (λιανική, χονδρική όπου αυτό 
εφαρμόζεται) με την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης και προώθησής τους στην 
αγορά. 

o ολοκλήρωση του προωθητικού υλικού και φόρτωσή του στην ιστοσελίδα της Alpha Bank 
Κύπρου, περιλαμβανομένης της αναμενόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης.  

o αναμενόμενη υποβολή αιτήματος εκταμίευσης για την πρώτη δόση.  

• Σε απάντησή της στις 09/05/2022, η Alpha Bank Κύπρου σημείωσε ότι πιο πάνω εργασίες θα 
ολοκληρώνονταν τον Ιούνιο 2022, ενώ η υποβολή του πρώτου αιτήματος εκταμίευσης δεν 
ήταν δυνατό να προσδιοριστεί, διότι δεν υπήρχε κάποιο έργο του οποίου η αξιολόγηση να 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. 

• Η εκτιμώμενη από την Alpha Bank Κύπρου ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν επιτεύχθηκε, ενώ 
οι πιο πάνω ενέργειες εξακολουθούν να εκκρεμούν (εκτός από ένα πρώτο σχέδιο της 
πρότυπης δανειακής σύμβασης το οποίο απεστάλη στην ΕΤΕπ). 

Με βάση τα παραπάνω, και μετά από συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, η Διαχειριστική Αρχή αξιολόγησε την κατάσταση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, 
δεδομένων των στενών χρονικών προθεσμιών των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής και της 
καθυστέρησης που έχει παρατηρηθεί από πλευράς Alpha Bank Κύπρου, οποιεσδήποτε περαιτέρω 
ενέργειες της τράπεζας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγούσαν σε ουσιαστική απορρόφηση. Με 
ορίζοντα υποβολής δαπανών της περιόδου 2014-2020 το τέλος 2023, οι διεργασίες για ετοιμασία των 
τελικών προϊόντων του χρηματοδοτικού εργαλείου (οροί δανειακών συμβάσεων, προώθηση, 
εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες κτλ.)  και η αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων θα επιφέραν την 
ελάχιστη εκταμίευση.   

Ως εκ τούτου, η Διαχειριστική Αρχή αποφάσισε να τερματίσει το χρηματοδοτικό εργαλείο, 
προκειμένου να διαθέσει τους εναπομείναντες πόρους σε άλλες πράξεις στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μη απορρόφησης των 
πόρων. Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 στάλθηκε επίσημο αίτημα τερματισμού εργασιών στην ΕΤΕπ, έτσι 
ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διεργασίες.  
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9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης. 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

10.1. Μεγάλα Έργα 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 

Έργο CCI 
Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 

Συνολική 

επένδυση 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμε

νη ημερομηνία 
κοινοποίησης/ 

υποβολής 

Ημερομηνία 
σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρ

ισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 

έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας
/ Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης - 

χρηματοοικονομική 

πρόοδος  

(% της δαπάνης που 

πιστοποιήθηκε στην 
Επιτροπή σε σύγκριση 

με το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

υλοποίησης - υλική 
πρόοδος Κύριο 

στάδιο υλοποίησης 

του έργου 

Κύριες εκροές 

Ημερομηνία 

υπογραφής της 
πρώτης σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Αποχετευτικό Σύστημα 

Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση 
2017CY16CFMP002 2. Εγκρίθηκε 32.973.768 26.487.828 2017, 4ο Τρίμηνο 13/09/2021 2017, 3ο Τρίμηνο 2019, 3ο Τρίμηνο 4Α - 6ii 40% Υπό Κατασκευή 

Δεν υπάρχουν εκροές 

στο παρόν στάδιο. 

Με την ολοκλήρωσή 
του, το έργο θα 

συμβάλει στον κοινό 

δείκτη εκροών CO19 
"Πρόσθετος πληθυσμός 

που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων". 

23/09/2020 

1. Τον Δεκέμβριο του 2019 

εκδόθηκε απόφαση του 

Διαιτητικού Δικαστηρίου 

υπέρ της Αναθεωρητικής 

Αρχής για την ανάθεση της 

σύμβασης υλοποίησης του 

έργου (σε συνέχεια 

πολλαπλών ιεραρχικών 

προσφυγών).  

2. Το κατασκευαστικό 

συμβόλαιο υπεγράφη στις 

23/09/2020 και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τέλος του 2023. 

3. Το έργο εντάχθηκε στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

τον Μάιο του 2021. 

Δρόμος που συνδέει το 
Λιμάνι Λεμεσού με τον 

αυτοκινητόδρομο 

Λεμεσού-Πάφου, Β΄ Φάση 

2017CY16CFMP001 2. Εγκρίθηκε 30.840.853 24.102.756 2017, 3ο Τρίμηνο 16/03/2018 2016, 3ο Τρίμηνο 2018, 4ο Τρίμηνο 5 – 7i 100% 
Περατώθηκε /σε 

λειτουργία 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή  

αναβαθμισμένων 
δρόμων, εκ των οποίων 

ΔΕΔ-Μ (χλμ): 3,7 χλμ 

18/07/2016  
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε στην έναρξη του Μεγάλου Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα 
Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση», κυρίως λόγω αλλεπάλληλων ιεραρχικών προσφυγών στην Αναθεωρητική 
Αρχή Προσφορών. Η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου πραγματοποιήθηκε στις 
23/09/2020 και η έναρξη εργασιών του έργου στις 29/10/2020. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
περί τα τέλη του 2023. 

 

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 

Δεν υπάρχουν αλλαγές. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

 


