
ΓΔ ΕΠΣΑ 

12 Φεβρουαρίου 2019 

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

 
 Περίληψη της προόδου του έργου μέχρι σήμερα 

 

 Περίληψη της προόδου του έργου κατά τη τρέχουσα περίοδο 

 

 Αναλυτική περιγραφή κατά τη τρέχουσα περίοδο 

 

 Επόμενα βήματα για την υλοποίηση 

 

 Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις 

 

 Αλλαγές στην υλοποίηση 
 



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 
 Δείκτες : 

 Δείκτες εκροών και Δείκτες αποτελέσματος 

Η μεταβολή της τιμής στόχου (σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΕ) 
πρέπει να εγκριθεί προτού δηλωθεί  

 
Δημοσιότητα : 

 Αναφορά στις δράσεις δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν (και 
τυχόν πρόσθετες) 

 Τεκμηρίωση ορθής τήρησης δημοσιότητας 

 Αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Ότι σχετίζεται με τη δημοσιοποίηση των δράσεων και των 

προϊόντων της κάθε πράξης πρέπει να αποστέλλεται 
στην κα 

Βαϊα Τσιαγκαντε για έλεγχο τήρησης των κανόνων 
δημοσιότητας 



 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 

  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία : 
 

Αρ. δικαιούχου, πακέτο εργασίας και αρ. /τίτλος παραδοτέου 

 

Επαληθευμένες και πληρωμένες δαπάνες ανά δικαιούχο 

 

  
 
-Στο πεδίο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός πρέπει να 
δηλώνεται ο τελικός προϋπολογισμός μετά τη διαγωνιστική 
διαδικασία  
 
 
 
 



 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
  

Τι πρέπει να προσέχουμε : 

 
•Τήρηση οδηγιών πρωτοβαθμίου ελέγχου 
 
•Τήρηση κανονισμών 
 
•Δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες, δε     
πιστοποιούνται (αφορά ύψος παραδοτέου, κατηγορία δαπάνης 
κ.λ.π.) παρά μόνο αν εμπίπτουν στο 1ο επίπεδο τροποποιήσεων  
 
•Τήρηση ορίων απλοποιημένου κόστους 
 
 
 
 



 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

 

Τι πρέπει να προσέχουμε : 
 

Δαπάνες ταξιδίων οι οποίες δε προβλέπονται στην εγκεκριμένη 
ανάλυση δαπανών θα πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από ΚΓ 

Δαπάνες ταξιδίων στο εξωτερικό πρέπει να γνωστοποιούνται στη 
ΚΓ ως προς τον προορισμό 

Παρακολούθηση ορίου 20% δαπανών εκτός επιλέξιμης περιοχής 
(από δικαιούχους και από ΚΓ συνολικά) 

Οι δαπάνες εξοπλισμού θα πρέπει να υλοποιούνται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα της διάρκειας υλοποίησης 
 
 
 
 



 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

  

Ο ΚΔ υποβάλλει αναφορές προόδου στην ΚΓ κάθε έξι μήνες 
σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

  

 

 Δεκέμβριος – Μάιος (έως 20 Ιουνίου του αντίστοιχου 
έτους) 

  

 Ιούνιος - Νοέμβριος (έως 20 Δεκεμβρίου του αντίστοιχου 
έτους)  
 

 
Για τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υπάρχει γραπτή ενημέρωση 
 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  

1. Προσαρμογές από τους δικαιούχους με ενημέρωση της ΚΓ/ΔΑ 

2. Προσαρμογές με τη συγκατάθεση της Κοινής Γραμματείας 

3. Τροποποιήσεις που εξετάζονται από τη Διαχειριστική Αρχή 

4. Τροποποιήσεις που εξετάζονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης 

 

Σε όλα τα επίπεδα πλην του 1 ο Κύριος Δικαιούχος υποβάλει 
αίτημα στη ΚΓ δεόντως αιτιολογημένο έχοντας εξασφαλίσει την 
συναίνεση όλων των δικαιούχων. Στην περίπτωση του 1ου επιπέδου 
γίνεται μόνο γνωστοποίηση  



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
  

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν εκπτώσεις επί των συμβάσεων 

δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις και οποιεσδήποτε αντίστοιχες 

εξοικονομήσεις θα πρέπει να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα. Μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι 

εκπτώσεις αυτές μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή / και να 

διατεθούν εκ νέου στο έργο μέσω τροποποίησης η οποία εγκρίνεται 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 1. Προσαρμογές από τους φορείς με την ενημέρωση της 

Κοινής Γραμματείας/ΕΥΔ 

 

αναπροσαρμογές των προϋπολογισμών μεταξύ παραδοτέων ή/και 
κατηγοριών δαπάνης έως 10% στο σύνολο του προϋπολογισμού 

 

2. Προσαρμογές με την έγκριση της Κοινής Γραμματείας 
 

Διοικητικές πληροφορίες στο έντυπο της Αίτησης, όπως αλλαγές 
των 

στοιχείων επικοινωνίας, διευθύνσεις και άλλα στοιχεία ήσσονος 
σημασίας. 

Αλλαγή των τραπεζικών λογαριασμών 

 

 

 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 Προσαρμογή των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των δράσεων 
και των παραδοτέων, χωρίς να επηρεάζεται η ημερομηνία λήξης 
του έργου. 

 

3. Τροποποιήσεις με την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής 

 Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του 
προϋπολογισμού ή μεταξύ των δράσεων για ποσά μέχρι το 20% 
του συνολικού προϋπολογισμού. 

 Παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου 

 Ανακατανομή πόρων μεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από το 
ίδιο κράτος μέλος 

 

 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 4. Τροποποιήσεις με την έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του 
προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού. 

Ανακατανομή πόρων μεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από το ίδιο 
κράτος μέλος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή μεγαλύτερη 
από το 10% του προϋπολογισμού του έργου 

Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Τροποποίηση στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος. 

Ανακατανομή πόρων μεταξύ των δικαιούχων (εταίρων) από 
διαφορετικό κράτος μέλος 

 



 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 Προσθήκη νέων δραστηριοτήτων που οδηγούν στην αύξηση του 

 προϋπολογισμού του έργου: 

 

5. Τροποποιήσεις που απαιτούν Τροποποίηση της Σύμβασης 

Χρηματοδότησης και της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας 

 

 Το άρθρο που αφορά τη σύνθεση της εταιρικής σχέσης 

 Το άρθρο σχετικά με τον προϋπολογισμό ενός δικαιούχου 
(εταίρου), εφόσον αυτός κατόπιν τροποποιήσεων αυξάνεται ή 
μειώνεται. 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 


