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1. [bookmark: _Toc341961934]Εισαγωγή

H παρούσα έκθεση αποτελεί την Εθνική Στρατηγική Έκθεση για το έτος 2012, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, περί Καθορισμού Γενικών Διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Σκοπός της Έκθεσης είναι να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσα από δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Η Στρατηγική Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, όσον αφορά:
α)  την εκπλήρωση των στόχων της Πολιτικής Συνοχής, όπως ορίζεται στη Συνθήκη,
β) την εκπλήρωση της αποστολής των Ταμείων, όπως ορίζονται στον εν λόγω Κανονισμό,
γ) την υλοποίηση των Προτεραιοτήτων που αναλύονται στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή και εξειδικεύονται στις Προτεραιότητες που θέτει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και
δ) την υλοποίηση του στόχου για την Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και τη Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2005 έως 2008), όπως καθορίζονται με την απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου.

Το τελικό προσχέδιο της έκθεσης στάληκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, για διαβούλευση. Παράλληλα, η Έκθεση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (www.structuralfunds.org.cy).  Πρόσθετα, με στόχο την ευρεία ενημέρωση για τα οφέλη της Πολιτικής Συνοχής, η περίληψη της Έκθεσης (citizens summary) θα διανεμηθεί σε μαθητές και φοιτητές σχολών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια ενημερωτικής εκστρατείας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο που θα πραγματοποιηθεί την σχολική περίοδο 2013/2014. 

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης διαμορφώνεται ως εξής:
· Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αλλαγές και τάσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, που παρατηρήθηκαν από την υποβολή της Εθνικής Στρατηγικής Έκθεσης του 2009  μέχρι σήμερα. 
· Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η πρόοδος αλλά και οι μελλοντικές προοπτικές στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσα από την επίτευξη των δεικτών, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και τα στοιχεία υλοποίησης σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επίσης παρουσιάζεται η συμβολή των Προγραμμάτων στις προτεραιότητες τόσο των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνοχή, όσο και των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη, καθώς και του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος. 
· Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι προκλήσεις στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, με αναφορά στις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την προώθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  αλλά και των αντίστοιχων μέτρων που έχουν ληφθεί, ενώ συγκεκριμένη αναφορά γίνεται και στα μέτρα που λήφθησαν για αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
· Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε παραδείγματα καλής πρακτικής που αφορούν έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.    
· Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας Έκθεσης κυρίως σε ότι αφορά τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές τάσεις αλλά και την αναμενόμενη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής μέσω της υλοποίησης των Προγραμμάτων.

H παρούσα Έκθεση ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με την Ενδεικτική Δομή και το Περιεχόμενο των Εθνικών Εκθέσεων Στρατηγικής για το 2012[footnoteRef:2].  Η δομή του Κεφαλαίου 2: Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση ακολούθησε, στο βαθμό που ήταν δυνατό, τη δομή του κεφαλαίου Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, για σκοπούς συνέχειας της εν λόγω ανάλυσης.  [2:  Commission Communication COCOF_11-0040-01-ΕΝ “GUIDANCE NOTE ON INDICATIVE CONTENTS AND STRUCTURE FOR THE NATIONAL STRATEGIC REPORTS 2012”, 19 January 2012] 


Σημειώνεται ότι, η περίοδος αναφοράς, για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης, αφορά στα έτη 2009 – 2012. Η πρόοδος στην επίτευξη των δεικτών καταγράφεται όπου είναι δυνατόν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, ενώ η χρηματοοικονομική πρόοδος καταγράφεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
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Η ανάλυση στο παρόν Κεφάλαιο επικεντρώνεται στις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές  που ακολούθησαν την Εθνική Στρατηγική Έκθεση του 2009, καλύπτοντας δηλαδή την περίοδο  2009-2012.

Παρουσιάζονται και αναλύονται κυρίως οι μεταβολές των κοινωνικοοικονομικών  στοιχείων που σχετίζονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές συνθήκες.

2.1 [bookmark: _Toc341961936]Μακροοικονομικές Εξελίξεις 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικότερα οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα με την οποία η Κύπρος έχει στενούς οικονομικούς και άλλους δεσμούς επηρέασε, όπως ήταν αναμενόμενο,  την μικρή,  ανοικτή οικονομία της Κύπρου. Η  επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθηκών του Κράτους, η αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές καθώς και η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών λόγω της υπέρμετρης έκθεσης τους σε ελληνικά ομόλογα, οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στην υποβολή αίτησης για στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η έγκριση παροχής δανείου από το Μηχανισμό Στήριξης συνεπάγεται και την εφαρμογή εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικού Μνημονίου που αναμένεται να συντάξουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) μετά από διαβούλευση με την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μέτρων τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει η Κυπριακή Κυβέρνηση μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων, οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες της χώρας σημείωσαν επιδείνωση σε σχέση με το 2005 όταν καταρτίστηκε το ΕΣΠΑ αλλά και σε σχέση με το 2009 όταν υποβλήθηκε η Εθνική Στρατηγική Έκθεση 2009.  

Η διαχρονική εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών δεικτών παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1 και αναλύονται πιο κάτω.

Πίνακας 1: Βασικοί Μακροοικονομικοί Δείκτες
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012 (εκτ.)

	Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ (%)
	5,1
	3,6
	-1,9
	1,1
	0,5
	     -2,4

	Ποσοστό Ανεργίας (%)
	4,1
	3,7
	5,3
	6,2
	7,9
	12,0

	Πληθωρισμός (%)
	2,2
	4,4
	0,2
	2,6
	3,5
	   3,4 

	Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)
	3,5
	0,9
	-6,1
	-5,3
	-6,3
	-5,2

	Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ)
	58,8
	48,9
	58,5
	61,2
	71,1
	   85,8

	Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
	-11,8
	-15,6
	-10,7
	-9,8
	-4,7

	-4,0



Ρυθμός Οικονομικής Ανάπτυξης

Οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στη διεθνή αγορά και ειδικότερα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια ως επακόλουθο της κρίσης, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο μακροοικονομικό περιβάλλον με την οικονομική δραστηριότητα να σημειώνει μείωση της τάξης περίπου του 2,4% για το 2012, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, έναντι οριακής αύξησης κατά 0,5% το 2011,  και ελαφρώς μεγαλύτερης αύξησης της τάξης του 1,1% το 2010. 

Από την πλευρά της ζήτησης, η επιβράδυνση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας, αντικατοπτρίζοντας τόσο την περαιτέρω μείωση των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα όσο και των επενδύσεων σε μηχανικό εξοπλισμό, εξέλιξη που αποδίδεται στη συνεχιζόμενη πτώση της δραστηριότητας του τομέα των κατασκευών. Παράλληλα η ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε στασιμότητα και παρέμεινε στα επίπεδα του 2010, εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και το δυσμενές ψυχολογικό κλίμα . 

Από τομεακής πλευράς, η οριακή ανάπτυξη της οικονομίας το 2011 στηρίχθηκε στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Οι αφίξεις τουριστών σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 10,1% το 2011 έναντι πολύ μικρότερης αύξησης κατά 1,5% το 2010, και μείωσης κατά 10,9% το 2009. Διεύρυνση σημείωσαν και τα έσοδα από τον τουρισμό κατά 12,9% το 2011, έναντι 3,8% το 2010 και έναντι μείωσης της τάξης του 16,7% το 2009. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία αναφορικά με τις αφίξεις τουριστών, οι ενδείξεις διαφαίνονται θετικές για τον τομέα  του τουρισμού για το 2012. Αντίθετα, ο τομέας των κατασκευών συνέχισε να καταδεικνύει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατά το 2011. 

Με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω συρρίκνωση κατά 3,5% το 2013. Αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται και για το 2014, ενώ σταδιακή βελτίωση της οικονομίας προβλέπεται το 2015. 

Παραγωγικότητα
Με βάση πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την Κύπρο[footnoteRef:3], η Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο) για το 2011 κυμάνθηκε στο 90,3% του μέσου όρου της ΕΕ (Βάση ΕΕ27 – 100),  τιμή που κατατάσσει την Κύπρο στη 16η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, στην ίδια θέση που κατατασσόταν και το 2009, όταν  ο ίδιος δείκτης ανήλθε στο 91,5% του μέσου όρου της ΕΕ. Παράλληλα όμως, η παραγωγικότητα εργασίας κατέγραψε στασιμότητα το 2011, έναντι αύξησης κατά 1,3% το 2010 και μείωσης κατά 1,3% το 2009, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ το 2011 ανήλθε στο 1,2%. [3:  Labour productivity per person employed, relative to EU-27 (=100), Eurostat, Nov.2009 ] 


Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στη βελτίωση της παραγωγικότητας στην Κύπρο αποτελούν η μη επαρκής αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, της καινοτομίας και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, παραγωγής και εμπορίας στις ΜΜΕ καθώς και η χαμηλή προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών στην αγορά εργασίας.

Αγορά Εργασίας: Απασχόληση - Ανεργία 
Η αγορά εργασίας στην Κύπρο διαχρονικά παρουσίαζε σε γενικούς όρους θετικούς συνολικούς δείκτες συμμετοχής, απασχόλησης, ανεργίας, επιπέδου εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της ΕΕ. Εντούτοις, κατά τα τελευταία χρόνια, η επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας αντικατοπτρίστηκε και στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 7,9% το 2011, σε σχέση με 6,2% το 2010 και 5,4% το 2009. Ιδιαίτερη αύξηση της ανεργίας παρατηρείται στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού, αποδεικνύοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κάθετη αύξηση του ποσοστού ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24, που ανήλθε στο 22,4% το 2011, από 16,6% το 2010 και 13,8% το 2009, λόγω των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης. Παρά την αυξητική τάση, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των 27 χωρών της ΕΕ, ο οποίος ανήλθε στο 9,7% το 2011. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών από το 2008 άρχισε να συγκλίνει με το ποσοστό ανεργίας των ανδρών, ενώ το 2011 ήταν χαμηλότερο (7,6% για τις γυναίκες έναντι 8,1% για τους άνδρες), εξέλιξη που υποδηλώνει  εν μέρη τις θετικές επιδράσεις των πολιτικών της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η διαφορά αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί σε κάποιο βαθμό και από την σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα, όπου απασχολούνται ως επί το πλείστον άντρες.

Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης για το 2011, ατόμων ηλικίας 20-64 ετών, μειώθηκε στο 73,8% το 2011 σε σχέση με 75,4% το 2010 και 75,7% το 2009, παρέμεινε όμως σε ψηλότερα επίπεδα  από τον αντίστοιχο μέσο όρο των 27 χωρών της ΕΕ 68,6% το 2011. Παράλληλα το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, 67,3% το 2011, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των αντρών, 80,4%, εντούτοις παραμένει ψηλότερο από το μέσο όρο των ΕΕ27, 62,3%. 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών το ποσοστό ανεργίας για το 2012 εκτιμάται να ανέλθει στο 12% (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού). Με βάση τα σημερινά δεδομένα, και τις προβλέψεις για συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στο 13,8% το 2013 και 14,2% το 2014. 



Πληθωρισμός
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή  σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,5% το 2011 έναντι μικρότερης αύξησης κατά 2,5% το 2010. Η διεύρυνση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών, της υποχρεωτικής, λόγω κοινοτικών οδηγιών  επιβολής  συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 5%, στα τρόφιμα και φάρμακα, της επαναφοράς του συντελεστή ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και εστιατόρια στο 8% και της αύξησης των συντελεστών των φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και στα καπνικά προϊόντα. Επιπρόσθετα, η αύξηση στην τιμή χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 9% μεταξύ άλλων, λόγω της παραγωγής ενέργειας από μη συμβατικές μεθόδους, ως συνεπακόλουθο της μεγάλης καταστροφής που υπέστει ο κύριος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της Κύπρου μετά από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011, είναι ακόμα ένας παράγοντας που επέδρασε αυξητικά  στην πορεία του πληθωρισμού. Τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται μείωση του ρυθμού πληθωρισμού στο 1,5% το 2013 και 1,4% το 2014 λόγω της αναενόμενης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο – Δημόσιο Χρέος - Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Το δημοσιονομικό έλλειμμα σημείωσε επιδείνωση και αυξήθηκε στο 6,3% του ΑΕΠ το 2011 από 5,3% το 2010, σε σχέση με πλεόνασμα της τάξης του 0,9% το 2008. Παράλληλα το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 71,1% του ΑΕΠ το 2011 από 61,2% το 2010 και 48,9% το 2008.
Η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών κατά τα τελευταία έτη οφείλεται τόσο στη συγκράτηση του ρυθμού διεύρυνσης των κρατικών εσόδων και ιδιαίτερα των φορολογικών εσόδων λόγω της υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στην αύξηση του ρυθμού διεύρυνσης των δημοσίων δαπανών.  
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή μείωση και εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως προνοεί και η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, η Κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση τριών πακέτων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά το 2011 τα οποία περιλάμβαναν, τόσο μέτρα για συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και κυρίως του κρατικού μισθολογίου όσο και μέτρα αύξησης των δημοσίων φορολογικών εσόδων. Το 2012 το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται να κυμανθεί γύρω στο 5,2% του ΑΕΠ. 
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ το 2011, από 9,8% το 2010 και 10,7% το 2009. Η διεύρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μέχρι και το 2010, ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, λόγω σημαντικής αύξησης των εισαγωγών αλλά και της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με μικρότερη αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, λόγω μείωσης των καθαρών εσόδων από τον τουρισμό. Η μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2011 οφείλεται στη μετατροπή του ελλείμματος στο ισοζύγιο εισοδήματος σε πλεόνασμα, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική συγκράτηση των εκροών άμεσων επενδύσεων. Παράλληλα, η συγκράτηση του εμπορικού ισοζυγίου ελλείμματος λόγω κυρίως της διεύρυνσης των εξαγωγών σε συνδυασμό με την οριακή μείωση των εισαγωγών αντικατοπτρίζοντας την συγκράτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, συνέβαλε στη συγκράτηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.      
2.2 [bookmark: _Toc341961937]Αποτίμηση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και οι συνθήκες μακροοικονομικής αστάθειας που επικράτησαν κατά τα πρόσφατα χρόνια, επιδείνωσαν και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Κύπρου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2012-2013 (Global Competitiveness Report), η οποία μετρά την ανταγωνιστική θέση 144 κρατών, η Κύπρος κατατάσσεται στην 58η θέση, έναντι 47ης θέσης ανάμεσα σε 142 χώρες την περίοδο 2011-2012 και 34ης θέσης  ανάμεσα σε 133 χώρες το 2009-2010. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή 21 χώρες της ΕΕ κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση από την Κύπρο. 

Με βάση τα στοιχεία της πιο πάνω έκθεσης, η Κύπρος φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία υστέρησης στο μακροοικονομικό περιβάλλον (ψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος, χαμηλό ποσοστό εθνικής αποταμίευσης), και στο μέγεθος της αγοράς και σε μικρότερο βαθμό στην καινοτομία (έλλειψη δυνατότητας για καινοτομία, χαμηλές δαπάνες για καινοτομία από τον ιδιωτικό τομέα), στην επιχειρηματική εξέλιξη, στην αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας (ανεπαρκείς διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης, έλλειψη ευελιξίας στο σύστημα καθορισμού μισθών, χαμηλή παραγωγικότητα) καθώς και στην τεχνολογική ευχέρεια (χαμηλό επίπεδο άμεσων ξένων  επενδύσεων και μεταφοράς τεχνολογίας). Αντίθετα η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί έναντι άλλων χωρών στους τομείς της υγείας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ως σημαντικότερους προβληματικούς παράγοντες έναντι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις δυσκολίες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, τα επίπεδα γραφειοκρατίας, τις περιοριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, και την ανεπαρκή δυνατότητα για καινοτομία. 
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ΜΜΕ-Επιχειρηματικότητα
Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας και αποτελούν το βασικό παροχέα θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας, αντιπροσωπεύοντας το 99,8% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2010, σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το 2010. Η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ, 93,1% αποτελείται από «Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» (Micro Enterprises), με λιγότερους από 10 απασχολουμένους. 
Η ροπή προς την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο κινείται γενικά σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Έρευνα Επιχειρηματικότητας[footnoteRef:4] που διεξάγεται στο σύνολο των χωρών της ΕΕ. Ειδικότερα το 66% των απασχολούμενων της χώρας δηλώνει ότι επιθυμεί να εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος/η (έναντι 45% του μέσου όρου της ΕΕ27), ποσοστό που κατατάσσει την Κύπρο πρώτη χώρα της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων στην Κύπρο, ηλικίας 15 ετών και άνω, στη συνολική απασχόληση, ανήλθε στο 16,7% το 2010 σε σχέση με 15,2% στην ΕΕ-27.  [4:  Flash Eurobarometer, Entrepreneurship. Analytical Report  No 283, ] 

Εντούτοις, οι ΜΜΕ επιχειρήσεις στην Κύπρο αντιμετωπίζουν αριθμό προβλημάτων όπως δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη καινοτομικής κουλτούρας και αργό ρυθμό προσαρμογής στον ανταγωνισμό της κοινωνίας της πληροφορίας.
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας
Το 2010 οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στην Κύπρο ανήλθαν στο 0,5% του ΑΕΠ, έναντι 0,49% του ΑΕΠ το 2009 και 0,42% του ΑΕΠ το 2008, και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει τελευταία στη σχετική κατάταξη της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών σε έρευνα, προέρχεται από το δημόσιο τομέα.
Οι περιοριστικοί παράγοντες που αποτρέπουν την ανάπτυξη του τομέα της έρευνας στην Κύπρο είναι το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων (το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων ανέρχεται στους 5,5 απασχολούμενους ανά επιχείρηση με βάση στοιχεία του 2010), το περιορισμένο ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό, η έλλειψη αντίληψης για τα οφέλη της καινοτομίας και κουλτούρας καθώς και η περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αρχικό κεφάλαιο. 
Σε ότι αφορά την πρόοδο της Κύπρου στον τομέα της Καινοτομίας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Innovation Scoreboard της ΕΕ, η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο αφού από Συγκλίνουσα χώρα (catching up country) το 2007 αναβαθμίστηκε σε Innovation Follower Country το 2009, ενώ το 2011 κατατάσσεται 15η  μεταξύ των ΕΕ -27.
Η Κύπρος κατατάσσεται χαμηλά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην πλειοψηφία των δεικτών που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ευρυζωνική κάλυψη, το 2010 η Κύπρος κατατάσσεται 14η μεταξύ των ΕΕ-27, και 22η όσον αφορά το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνική σύνδεση. Παράλληλα, η Κύπρος υστερεί τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάσσεται 23η όσον αφορά το δείκτη που αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού που  χρησιμοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 22η στο ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρόσθετα, το κόστος χρήσης ΤΠΕ είναι ψηλότερο στην Κύπρο από το μέσο όρο της ΕΕ. 
Βασικούς περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω αύξηση της πρόσβασης, της χρήσης και βελτίωσης της ποιότητας των ΤΠΕ στην Κύπρο αποτελούν η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά λόγω του μικρού μεγέθους της κυπριακής αγοράς και του περιορισμένου αριθμού παροχέων υπηρεσιών ΤΠΕ στην Κύπρο.
 Για την αντιμετώπιση των περιοριστικών παραγόντων για την προώθηση της πρόσβασης ,χρήσης και για τη βελτίωση της ποιότητας των ΤΠΕ στην Κύπρο, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εκπόνησε ολοκληρωμένη Στρατηγική για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κύπρο, την «Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο» για την περίοδο 2012-2020, η οποία περιλαμβάνει και αριθμό μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013

Περιβάλλον
Στο τομέα του περιβάλλοντος παρουσιάζονται ακόμα σημαντικές ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές στους τομείς της διαχείρισης των στερεών, των υγρών και των επικίνδυνων αποβλήτων. Επιπλέον, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές, κυρίως λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης και της υψηλής ενεργειακής έντασης της οικονομίας, η οποία συμβάλλει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση προωθεί μία σειρά από μέτρα, κυρίως στα πλαίσια υλοποίησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, σε ότι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος. Αναφέρονται συνοπτικά τα έργα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, (η υλοποίηση των οποίων είναι αρκετά προχωρημένη τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές), τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης τους και το κλείσιμο ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Ενέργεια
Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας κατά την περίοδο 2009 -2012 σηματοδοτήθηκαν από το ατύχημα στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, που είχε ως συνέπεια, όπως προαναφέρθηκε, την καταστροφή μεγάλου μέρους του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού που γειτνίαζε με τη Βάση και την αναστολή των εργασιών του, με αποτέλεσμα την απώλεια 60% περίπου της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί. Η Κυβέρνηση για να καλύψει την ανεπάρκεια στην παραγωγή ενέργειας, προχώρησε στην ενοικίαση κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού(γεννητριών) από το εξωτερικό, στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από τρίτους, ενώ έθεσε και σε πλήρη λειτουργία τις παλαιές και λιγότερο αποδοτικές ηλεκτροπαραγωγές μονάδες της Μονής και της Δεκέλειας. Οι εξελίξεις αυτές είχαν αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά της χώρας αλλά και στον πληθωρισμό.

Με το ατύχημα στον Μαρί διαφάνηκε εντονότερα η εξάρτηση του ενεργειακού συστήματος της χώρας  στις εισαγωγές πετρελαίου, και η ανάγκη για προώθηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» προωθούνται έργα για αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο, ενώ η πρόταση τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους επόμενους μήνες προτείνει την προώθηση πρόσθετων έργων ΑΠΕ.

Σε εθνικό επίπεδο ο σχετικός στόχος που τέθηκε στο ΕΜΠ είναι όπως, το συνολικό μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου ανέλθει στο 13% έως το 2020. 

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την περίοδο που μεσολάβησε από την υποβολή της Εθνικής Στρατηγικής Έκθεσης του 2009, αποτέλεσε και ο εντοπισμός το 2011 υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου που διανοίγει προοπτικές για την εξόρυξη και εκμετάλλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο αλλά και για την εξαγωγή του στην Ευρώπη. Η χρήση  του φυσικού αερίου  θα συμβάλει στην αποδοτικότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπου. 

Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη 
Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία, δεν υπήρξε ισόρροπη σε ότι αφορά τη γεωγραφική κατανομή της και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περιφερειακών ανισοτήτων με την επικέντρωση της οικονομικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα και στις παράλιες περιοχές. Παράλληλα, εντός των αστικών κέντρων έχουν παρατηρηθεί τάσεις υποβάθμισης συγκεκριμένων περιοχών, κυρίως των παραδοσιακών κέντρων, όπως επίσης και των περιοχών που γειτνιάζουν με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης, προωθείται μία σειρά μέτρων για ενίσχυση των περιοχών της υπαίθρου, μέσω της ενθάρρυνσης νέων δραστηριοτήτων για διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, και βελτίωση της προσβασιμότητας, καθώς και μία σειρά μέτρων για αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών των αστικών κέντρων, μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας πολιτιστικών και κοινωνικών υποδομών και της βελτίωσης του συστήματος μεταφορών. Μέρος των παρεμβάσεων αυτών προωθείται μέσω του Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».

Κοινωνική Συνοχή / Ενσωμάτωση
Οι δείκτες που επιμετρούν τις ανισότητες και τη φτώχεια στην Κύπρο, παρουσίασαν μικρή επιδείνωση το 2010, και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανήλθε στο 23,6% το 2010 από 22,9% το 2009, ελαφρώς ψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ (23,4%). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ανήλθε στο 15,8% το 2010 από 15,3% το 2009.

Συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευάλωτες ως προς τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες, κάτοικοι της υπαίθρου, και νέοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η Κυβέρνηση λαμβάνει μία σειρά από μέτρα με στόχο την περαιτέρω εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση της φτώχειας, όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 3 πιο κάτω. 
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Ο γενικότερος στρατηγικός στόχος και οι επιμέρους στόχοι του ΕΣΠΑ καθορίστηκαν με βάση τα συμπεράσματα για τις ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και αναπτυξιακές προοπτικές της Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη  τόσο τις ευρύτερες αναπτυξιακές επιδιώξεις της Κύπρου όσο και των προτεραιοτήτων της ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνων που καθορίζονται στην Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας και στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές Συνοχής.   

Ο Γενικός Στρατηγικός Στόχος του ΕΣΠΑ είναι «η επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την ΕΕ μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης». Η επίτευξη του γενικού στρατηγικού στόχου θα προέλθει από την επίτευξη τριών επιμέρους αλληλένδετων ειδικών στρατηγικών στόχων που είναι: 

· Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
· Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.
· Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η στρατηγική του ΕΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους, επικεντρώνεται σε σχετικά μικρό αριθμό παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται/θα υλοποιηθούν λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνέργεια, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  Το μίγμα πολιτικής που εφαρμόζεται για την επίτευξη των στόχων, αποτελείται από: (α) στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση των βασικών και υποστηρικτικών υποδομών με στόχο, τόσο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, όσο και τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για συνεχή και αειφόρο ανάπτυξη, δεδομένης της συμπληρωματικότητας μεταξύ των επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, (β) μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αναβάθμισης των δημόσιων επιχειρηματικών υποδομών, (γ) άλλες ενέργειες για την αγορά εργασίας και τους ανθρώπινους πόρους και (δ) κοινωνικά μέτρα στήριξης και κοινωνικές υποδομές, παράγοντες κλειδιά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ανθρώπινου κεφαλαίου, της αειφορίας και της ποιότητας ζωής. 

Οι παρεμβάσεις ομαδοποιούνται και ιεραρχούνται σε πέντε Θεματικές Προτεραιότητες, οι οποίες συμβάλουν στην επίτευξη τόσο του γενικότερου στρατηγικού στόχου όσο και των ειδικών στρατηγικών στόχων. Οι πέντε Θεματικές Προτεραιότητες, κεντρικό σημείο των οποίων αποτελεί η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, είναι:

· Θεματική Προτεραιότητα: Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονομίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων
· Θεματική Προτεραιότητα: Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτομίας
· Θεματική Προτεραιότητα: Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
· Θεματική Προτεραιότητα: Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας
· Θεματική Προτεραιότητα: Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων

Το ΕΣΠΑ υλοποιείται μέσα από τα ακόλουθα δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ): 

-	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
-	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

[bookmark: _Toc341961941]3.2. Επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ

Η περίοδος 2009-2012, στην οποία αφορά η παρούσα Έκθεση, αποτέλεσε περίοδο ουσιαστικής υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε αντίθεση με την περίοδο που κάλυψε η προηγούμενη Έκθεση του 2009 και που αφορούσε κυρίως  σε περίοδο καθορισμού των διαδικασιών  επιλογής των έργων των Προγραμμάτων, καθώς και  στησίματος των δομών και μηχανισμών  διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων. 

Δείκτες ΕΣΠΑ
Στο επίπεδο του ΕΣΠΑ καθορίστηκαν δείκτες στρατηγικής παρακολούθησης των Προγραμμάτων όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 πιο κάτω. Μελετώντας την επίτευξη των δεικτών αυτών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση από τους στόχους σε σχέση με τους δείκτες που αφορούν στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό απασχόλησης γυναικών. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα στην παγκόσμια οικονομική κρίση που επηρέασε αρνητικά την κυπριακή οικονομία, και δεν συσχετίζεται με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ η οποία κρίνεται ως ικανοποιητική. Αντίθετα σημαντική πρόοδος παρατηρείται σε σχέση με το δείκτη «δημιουργία Άμεσων Μεικτών Θέσεων εργασίας» αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, δημιουργήθηκαν 1310 μεικτές θέσεις εργασίας από την εφαρμογή του Προγράμματος, ενώ για το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» δεν έχει επιμετρηθεί ακόμη ο εν λόγω δείκτης. Λαμβάνοντας υπόψη και τις μεικτές θέσεις εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν από την υλοποίηση του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» η τιμή στόχος εκτιμάται να ξεπεραστεί μέχρι το τέλος της περιόδου. Πρόσθετα, πρόοδος παρατηρήθηκε στο δείκτη Νέοι Δρόμοι εντός TEN  και Αναβάθμιση (ανακατασκευή) δρόμων εντός TEN (που στην πρόταση τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως αντικαταστήσει το δείκτη αύξηση συνολικού μήκους αυτοκινητοδρόμων) αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο στην υλοποίηση έργων οδικών υποδομών . Η τιμή στόχος του δείκτη «δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ» όπως προτείνεται να διαμορφωθεί στην πρόταση τροποποίησης του ΕΠ για να συνάδει με την τιμή στόχο που τέθηκε στο ΕΜΠ έχει ήδη επιτευχθεί από το 2010. Υστέρηση παρατηρείται στο δείκτη «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής» αφού παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση των δύο Μεγάλων Έργων Ολοκληρωμένων Μονάδων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων. Όσον αφορά το δείκτη αύξηση δυναμικότητας λιμένων, και ποσοστό μετακινήσεων μέσω του συστήματος δημοσίων μεταφορών θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα για να επιμετρηθούν.
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Πίνακας 2: ΕΣΠΑ –Δείκτες Στρατηγικής 
	Δείκτης
	 Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης
	Επίτευξη
31/12/11  
	Τιμή Στόχος
	Σχόλια 

	Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης ΑΕΠ
	%
	3,8
	0,5
	4,2%
	

	Δημιουργία Άμεσων Μεικτών Θέσεων Εργασίας
	Αριθμός
	-
	1158+
	1400
	

	Αύξηση του Ποσοστού Απασχόλησης (15-64)
	%
	68,5
	68,1
	71
	

	Αύξηση του Ποσοστού Απασχόλησης Γυναικών (15-64)
	%
	58,4
	61,6
	63
	

	Δαπάνη για έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό στο ΑΕΠ
	%
	0,37
	0,5
(2010)
	1
	Στην πρόταση τροποποίησης του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  η τιμή στόχος προτείνεται να μειωθεί στο 0,5% για να συνάδει με την αναθεωρημένη τιμή στόχος του ΕΜΠ

	Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής
	Πλήθος Κατοίκων %
	26,6
	-
	100
	

	Αύξηση Συνολικού Μήκους Αυτοκινητοδρόμων

Νέοι Δρόμοι εντός ΤΕΝ
Αναβάθμιση δρόμων (εντός ΤΕΝ)
	Χλμ

χλμ
χλμ
	276

0
0
	

2,9   (30/6/12)
3,45 (30/6/12)
	284,6

2,9
6,7
	Στην πρόταση τροποποίησης του ΕΠ  «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»  προτείνεται όπως ο δείκτης αντικατασταθεί με το δείκτη:

	Αύξηση Δυναμικότητας Λιμένων
	ΤΕUs
	370.000
	
	520.000
	.

	Αύξηση του Ποσοστού των Μετακινήσεων μέσω του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών
	%
	2
	
	10
	




Συμβολή Δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους Στόχους του ΕΣΠΑ
Μελετώντας την επίτευξη των δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 σωρευτικά, διαπιστώνεται σημαντική πρόοδος κυρίως όσον αφορά τους δείκτες εκροών και σε μικρότερο βαθμό όσον αφορά τους δείκτες αποτελέσματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η περίοδος αναφοράς της Έκθεσης αφορά κυρίως τα πρώτα χρόνια υλοποίησης των έργων και είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και παρουσιάζουν αποτελέσματα.

Ικανοποιητική πρόοδος παρατηρείται  στην επίτευξη και των τριών ειδικών στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ αλλά ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόοδος που καταγράφεται στους ειδικούς στρατηγικούς στόχους «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας» και «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης» στους οποίους συμβάλλει κυρίως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα».
 
Ουσιαστική πρόοδος καταγράφεται στους δείκτες πυρήνα[footnoteRef:5] του Προγράμματος όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος, προτείνεται η αύξηση της τιμής Στόχου για όλους σχεδόν τους δείκτες πυρήνα. Ιδιαίτερα η υπερκάλυψη της τιμής στόχου του δείκτη πυρήνα «Επιχειρήσεις  που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών» αντικατοπτρίζει την πολύ ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Χορηγιών για την τεχνολογική αναβάθμιση των ΜΜΕ στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που σε συνδυασμό με την ικανοποιητική πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών για τη Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και του προϊόντος δανειοδότησης της Πρωτοβουλίας «JEREMIE» συμβάλλουν στην επίτευξη της θεματικής προτεραιότητας του  ΕΣΠΑ «ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και στήριξη των επιχειρήσεων» και κατ’ επέκταση στην επίτευξη του ειδικού στρατηγικού στόχου του ΕΣΠΑ «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας». Σημειώνεται ότι η πρόοδος στην επίτευξη των δεικτών αφορά σε ολοκληρωμένα έργα.  [5:   Οι δείκτες πυρήνα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα I (excel sheet).] 


Ο ειδικός στρατηγικός στόχος του ΕΣΠΑ «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης» φαίνεται να επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποιητικής προόδου υλοποίησης των έργων του Προγράμματος που αφορούν σε επενδύσεις σε βασικές μεταφορικές υποδομές που συμβάλλουν στη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας» καθώς και της ικανοποιητικής προόδου υλοποίησης παρεμβάσεων  που στοχεύουν στην αναζωογόνηση αστικών και αγροτικών περιοχών συμβάλλοντας στη θεματική προτεραιότητα του  ΕΣΠΑ «Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων». Ενδεικτικά αναφέρονται η ολοκλήρωση του έργου που αφορά στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου παρά το ΓΣΠ ενώ ικανοποιητική πρόοδος καταγράφεται στην υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του λιμανιού και κατασκευής του δρόμου που συνδέει το λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού –Πάφου (βλ. σχετικό δείκτη πυρήνα).  Σε σχέση με τις παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση έργων για την προώθηση βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών, με την ολοκλήρωση του Σταθμού Λεωφορείων Πλατείας Σολωμού και της Λεωφόρου Αρχαγγέλου, την αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος (ανάπλαση πλατειών στη Λάρνακα, Λεμεσό), τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών (Παττίχειο), τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης στις περιοχές της υπαίθρου μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Χορηγιών για τον Αγροτουρισμό και στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών μέσω της ετοιμασίας ρυθμιστικών σχεδίων και της βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος (πλατείες/πολιτιστικά κέντρα). Παράλληλα, πρόοδος έχει επιτευχθεί στην προώθηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την ολοκλήρωση δύο έργων μέχρι τον Ιούνιο του 2012 (δείκτης πυρήνα). Αντίθετα καθυστέρηση παρατηρείται στην υλοποίηση των δύο Μεγάλων Έργων που αφορούν στην κατασκευή Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων.

Πρόοδος παρατηρείται και σε αριθμό δεικτών Στρατηγικής του Προγράμματος (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα για το δείκτη «δημιουργία Άμεσων Μεικτών Θέσεων Εργασίας» η τιμή στόχος έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Σημαντική πρόοδος παρατηρήθηκε και στους δείκτες «νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών» με τη δημιουργία 93 νέων επιχειρήσεων (ολοκηρωμένα έργα) μέχρι τον Ιούνιο του 2012,  και «συνεισφορά ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας» αφού το 2011 η συνεισφορά των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, όπως υπολογίζεται στη βάση της Οδηγίας 2009/28 ΕΚ,  ανήλθε στο 6,7%, καθώς και στο δείκτη «δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ που ανήλθε στο 0,5% το 2010 όση  και η προτεινόμενη, στο πλαίσιο της τροποποίησης του ΕΠ, νέα τιμή στόχος του Προγράμματος. Υστέρηση παρατηρείται στο δείκτη «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής» λόγω, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, της καθυστέρησης που παρατηρείται στην υλοποίηση των δύο Μεγάλων Έργων Ολοκληρωμένων Μονάδων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων. 

Σε γενικές γραμμές ικανοποιητική πρόοδος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 καταγράφεται και στους υπόλοιπους δείκτες του Προγράμματος (Πίνακας 4 και Παράρτημα ΙΙ). 


Πίνακας 3: Δείκτες Πυρήνα (όπως ορίστηκαν στο SFC)
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (31/12/2011)
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
(30/06/12)
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(31/12/2015)
	
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ

	Δημιουργία Άμεσων Μεικτών θέσεων Εργασίας [footnoteRef:6] [6:  Αποτελεί και Δείκτη Στρατηγικής] 

	Αριθμός
	1310
	μ.δ.
	1158
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίηση του Ε.Π. προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί στο 1500
	

	Δημόσια έργα υποδομών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
	Αριθμός
	1
	2
	3
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. προτείνεται όπως ο δείκτης μετονομαστεί σε καινοτόμα έργα στον τομέα των ΑΠΕ όπως η τιμής στόχος αυξηθεί σε 4. 
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Επέκταση Αυτοκινητοδρόμων


Νέοι Δρόμοι εντός TEN 

Αναβάθμιση (ανακατασκευή) δρόμων εντός TEN
	Χλμ


Χλμ
	


0

1,7
	


2,9

3,45
	284,5


2,9

6,7
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. προτείνεται όπως ο δείκτης αντικατασταθεί με τον ακόλουθο:
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Έργα συνεργασίας Επιχειρήσεων με Ερευνητικά Κέντρα
	Αριθμός
	29
	37
	50
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. προτείνεται όπως η τιμή στόχος του δείκτη αυξηθεί σε 130
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αύξηση Θέσεων απασχόλησης ερευνητών
	Αριθμός
	1303
(2010)
	μ.δ.
	1360
	Η τιμή στόχος περιλαμβάνει την τιμή βάσης 1.133. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. προτείνεται όπως η τιμή βάσης του δείκτη αυξηθεί σε 1.226 και η τιμή στόχος σε 1470 
	

	Επιχειρήσεις  που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών
	Αριθμός
	217
	244
	220
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. προτείνεται όπως η τιμή στόχος του δείκτη αυξηθεί σε 450
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας



Πίνακας 4: Επιπρόσθετοι Δείκτες Πυρήνα που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση του .Ε.Π.
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (31/12/2011)
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
(30/06/12)
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(31/12/2015)
	
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ

	Αριθμός Ερευνητικών Έργων με ανάδοχο φορέα ερευνητικό κέντρο

Αριθμός Ερευνητικών Έργων
	Αριθμός


Αριθμός
	


16
	


22
	110


150
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 150 και ο δείκτης μετονομαστεί σε: 

	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

Πρόσθετος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	%



Ισοδύναμο Πληθυσμού
(Αριθμός)
	



0
	



0
	46



67.125
	Περιλαμβάνει την τιμή βάση που ανέρχεται στο 44. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως ο δέκτης αντικατασταθεί με τον ακόλουθο δείκτη: 
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Αριθμός Έργων για διασφάλιση της αειφορίας και βελτίωση της ελκυστικότητας των πόλεων
	Αριθμός
	2
	2
	10
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης


Πίνακας 5: Δείκτες Στρατηγικής 
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (31/12/2011)
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
(30/06/12)
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(31/12/2015)
	
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ

	Δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό στο ΑΕΠ
	(%)
	0,50
(2010)
	μ.δ
	1,0
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί στο 0,50% συνάδοντας με την αντίστοιχη τιμή στόχο του ΕΜΠ
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από Χώρους Υγειονομικής Ταφής
	Πλήθος Κατοίκων
(%)
	26,6
	26,6
	100
	
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Αύξηση του Ποσοστού των Μετακινήσεων μέσω του Συστήματος Δημοσίων Μεταφορών
	%
	
	
	10
	
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Συνεισφορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας  (βάση της Οδηγίας 2009/28 ΕΚ)
	%
	6,7

	μ.δ
	9
	
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Νέες Επιχειρήσεις που δημιουργούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών
	Αριθμός
	62
	93
	364
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί στο 360
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας



Μικρότερη αλλά ικανοποιητική πρόοδος επιτεύχθηκε στην επιδίωξη του ειδικού Στρατηγικού Στόχου του ΕΣΠΑ «Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής» τον οποίο εξυπηρετεί κυρίως το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».
Σε γενικές γραμμές παρατηρείται απόκλιση στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Προγράμματος (Παράρτημα III) ειδικότερα όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης (συνολικό, γυναικών, νέων). Η απόκλιση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και δεν συσχετίζεται τόσο με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος η οποία κρίνεται ως ικανοποιητική.
Ικανοποιητική πρόοδος διαπιστώνεται στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην προσέλκυση και διατήρηση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της προώθησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και συγκεκριμένα μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων κατάρτισης και εργασιακής πείρας γυναικών και ανέργων, και μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς (ενίσχυση ΔΥΑ)  όπως διαφαίνεται από την πρόοδο που καταγράφεται στους σχετικούς δείκτες (Παράρτημα IV). 
Ικανοποιητική πρόοδος παρατηρείται και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα σημαντική πρόοδος καταγράφεται στην επίτευξη των δεικτών (Παράρτημα IV) που συσχετίζονται με δράσεις προώθησης της δια βίου μάθησης και συγκεκριμένα στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ανάπτυξη του συστήματος επαγγελματικών προσόντων και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας (ΖΕΠ). Αντίθετα καθυστέρηση παρατηρείται στην υλοποίησης του έργου νέα Σύγχρονη Μαθητεία. Μικρή πρόοδος παρατηρείται και στην υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
Δεδομένα σχετικά με τους συμμετέχοντες σε έργα ΕΚΤ
Έως τις 30 Ιουνίου 2012 συμμετείχαν συνολικά σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 21.233 άτομα, εκ των οποίων το 65% είναι γυναίκες. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 55,3% είναι απασχολούμενοι (εκ των οποίων το 62,3% είναι γυναίκες), 32,4% άνεργοι (εκ των οποίων 62,6% γυναίκες) και το 12,3% είναι ανενεργά άτομα (εκ των οποίων 83,6% γυναίκες) Από το σύνολο των ανενεργών ατόμων ένα ποσοστό 7,9% παρακολούθησε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  
Από το σύνολο των συμμετεχόντων το 52% ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, το 9,6% αποτελεί νέους (15-24 ετών) και το 6,4% άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών). Επιπλέον, όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων το 59,9% του συνόλου των συμμετεχόντων ανήκουν στην κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 και 6), το 23,9% στην κατηγορία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3), το 9,2% στην κατηγορία πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 και 2) και το 7% στην κατηγορία μετά-δευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (ISCED 4).

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 έχουν εξέλθει από τα έργα ΕΚΤ 15.872 άτομα, ενώ ποσοστό 25,2% του συνόλου των συμμετεχόντων, εξακολουθεί να συμμετέχει σε έργα ΕΚΤ.

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε έργα του ΕΚΤ σωρευτικά από την αρχή των έργων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 καθώς και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
 
	Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων Έργων  ΕΚΤ

	
	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2011
	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/6/2012

	
	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 
	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 
	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 
	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ

	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
	19509
	12858
	10353
	6605
	21233
	13805
	15872
	10014

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	Απασχολούμενοι
	10761
	6988
	3704
	2052
	11744
	7316
	6611
	3665

	από αυτούς οι αυτοαπασχολούμενοι 
	121
	82
	65
	43
	121
	82
	121
	82

	Άνεργοι
	6534
	4073
	4949
	3084
	6887
	4314
	6777
	4237

	από αυτούς οι μακροχρόνια άνεργοι
	700
	489
	434
	319
	837
	563
	784
	551

	Ανενεργά άτομα
	2214
	1797
	1700
	1469
	2602
	2175
	2484
	2113

	από αυτά τα ανενεργά άτομα που παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση
	196
	52
	68
	10
	205
	52
	149
	48

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

	Νέοι (15-24 ετών)
	1896
	1151
	1353
	853
	2043
	1249
	1942
	1206

	Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών)
	1105
	615
	746
	373
	1350
	684
	1338
	671

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

	Μειονότητες
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Μετανάστες
	4856
	3269
	2594
	1763
	4911
	3311
	4862
	3289

	Ανάπηροι
	178
	81
	108
	50
	213
	97
	182
	89

	Άλλα μειονεκτούντα άτομα
	1591
	978
	1124
	730
	1796
	1142
	1781
	1123

	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

	Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 και 2)
	1596
	903
	1113
	649
	1956
	1109
	1876
	1089

	Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3)
	4386
	2908
	3198
	2124
	5069
	3272
	4984
	3202

	Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (ISCED 4)
	1219
	940
	850
	686
	1477
	1107
	1448
	1083

	Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5 και 6)
	12297
	8105
	5190
	3145
	12718
	8315
	7552
	4638


[bookmark: _Toc341961942]3.3.  Αποτελέσματα Αξιολογήσεων

Η σημασία των δράσεων αξιολόγησης είναι αναβαθμισμένη στη προγραμματική περίοδο 2007-2013 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Διαχειριστική Αρχή έχει προχωρήσει στη σύσταση Καθοδηγητικής Επιτροπής για Δράσεις Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Στόχος της Επιτροπής είναι η συνεχής αναβάθμιση των δράσεων αξιολόγησης στα πλαίσια της υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013, καθώς και ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων αξιολόγησης ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων Προγραμμάτων. Η Καθοδηγητική Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διεκπεραίωση των δράσεων αυτών. 

Κατά την περίοδο 2007-2009 που κάλυπτε η Εθνική Στρατηγική Έκθεση 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο οριζόντιες αξιολογήσεις:

· Η Μελέτη Αποτίμησης του Ενιαίου Εγγράφου Προγραμματισμού για το Στόχο 3, 2004-2006 και 
· Η Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013

Για τα αποτελέσματα των δύο αυτών αξιολογήσεων έγινε εκτενής αναφορά στην Εθνική Στρατηγική Έκθεση του 2009. 

Κατά την περίοδο αναφοράς (2009-2012) πραγματοποιήθηκε μία οριζόντια αξιολόγηση:
· Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 

Η Διαχειριστική Αρχή ανέθεσε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό την εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης Αξιολόγησης σε κοινοπραξία εξωτερικών συμβούλων.  O γενικός στόχος του έργου ήταν η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» ως προς τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων των Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.  

Τα ευρήματα από την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» συνοψίζονται στα ακόλουθα:
· Επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
· Υψηλή συνάφεια μεταξύ του στρατηγικού και των γενικών στόχων του Ε.Π. με την στρατηγική του προγράμματος να παραμένει επίκαιρη στις συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στην Κυπριακή Οικονομία
· Πλήρης κάλυψη των χρηματοοικονομικών στόχων του 2011 και του 2012
· Υψηλό βαθμό επίτευξης ποσοτικών στόχων φυσικού αντικειμένου και αποτελεσμάτων
· Υστέρηση σε σχέση με τον με τον αρχικό προγραμματισμό, των κωδικών θεματικής προτεραιότητας που συνδέονται με την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» συνοψίζονται στα ακόλουθα:
· Κάλυψη των χρηματοοικονομικών στόχων του 2011
· Απόκλιση του ποσοστού συνάφειας/συμβολής των Αξόνων Προτεραιότητας με τον Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος για επίτευξη «πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης» 
· Επίτευξη ή αναμενόμενη επίτευξη σε μεγάλο βαθμό των στόχων του προγράμματος (ειδικών στόχων), με μια ποσοτική προσέγγιση

Στη βάση των πιο πάνω συμπερασμάτων, προτάθηκαν οι πιο κάτω εισηγήσεις από τους αξιολογητές για τροποποίηση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
· Επαναδιατύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τα νέα δεδομένα
· Μεγαλύτερη έμφαση στην προσπάθεια επίτευξης κάποιων στόχων καθώς και σε κατηγορίες παρεμβάσεων (π.χ. παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμηση ενέργειας, στήριξη του Παραγωγικού Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της καινοτομίας σε επιχειρήσεις)
· Επανεξέταση της αναγκαιότητας εφαρμογής δράσεων και έργων που δεν υλοποιούνται, ή παρουσίασαν καθυστέρηση 
· Επικαιροποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων και γενικότερα των χρηματοοικονομικών κατανομών του προγράμματος
· Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση του Συστήματος των Δεικτών, όπου απαιτείται

 «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»:
· Λεκτική αναδιατύπωση/επικαιροποίηση του Στρατηγικού Στόχου του Προγράμματος
· Ανακατανομή πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας και των θεματικών προτεραιοτήτων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ
· Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση του Συστήματος των Δεικτών, όπου απαιτείται

Τέλος, το παραδοτέο που αφορά στη Μελέτη Αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» συμπέρανε ότι η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του Ε.Π. δεν εγείρει την ανάγκη αναθεώρησης/τροποποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που πραγματοποιήθηκε το 2006 στα πλαίσια της Εκ των προτέρων Αξιολόγησης του Προγράμματος. 

Οι εισηγήσεις των αξιολογητών λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση των τροποποιημένων κειμένων των Ε.Π.. Η πρόταση τροποποίησης του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος το Δεκέμβριο του 2012, ενώ οι προτάσεις τροποποίησης και των δύο ΕΠ αναμένεται να υποβληθούν για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους επόμενους μήνες. Τα βασικά στοιχεία των προτάσεων τροποποίησης των ΕΠ αναφέρονται στην ενότητα 4.3.
Πρόσθετα, μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί θεματική αξιολόγηση που θα αφορά στην Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια 8 μήνες. Οι Ειδικοί στόχοι του έργου είνα:
i. Αξιολόγηση του βαθμού που οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ ξεχωριστά παρεμβάσεις, συνέβαλαν στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών και των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.
ii. Αξιολόγηση της εφαρμογής της αρχής του gender mainstreaming (ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου) σε όλα τα πεδία πολιτικής τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ.
iii. Εξέταση των οργανωτικών δομών και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο των έργων που σχετίζονται με την ισότητα των ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των ευκαιριών.
iv. Διενέργεια έρευνας αναφορικά με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε σχέση με τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες και να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.
v. Αξιολόγηση των Δράσεων Πρόληψης του Κοινωνικού αποκλεισμού.
vi. Υποβολή συστάσεων για την ορθή πρακτική και την ενθάρρυνση της ισότητας των ευκαιριών για τα έργα τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ.
vii. Αξιολόγηση των ενεργητικών δράσεων που προωθούνται για την ένταξη ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας και κατ´επέκταση την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

[bookmark: _Toc244411851][bookmark: _Toc341961943]3.4.  Πρόοδος στις Δεσμεύσεις και Απορρόφηση Κονδυλίων 

3.4.1 [bookmark: _Toc341961944]Ανάλυση προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της προόδου στην υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εξετάζονται ποσοτικά στοιχεία οικονομικής προόδου σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ταμείων, θεματικών προτεραιοτήτων και επιμέρους Στόχων. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2012, από την ένραξη δηλαδή της παρούσας προγραμματικής περιόδου μέχρι σήμερα, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ κατά την εν λόγω περίοδο αποτυπώνεται από τις παρακάτω εξελίξεις:

(α) Έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή του προγραμματισμού Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για Έργα τα οποία υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις. 

(β) Ενεργοποίηση των ΕΠ με έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. 

(γ) Υποβολή Προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους. 

(δ) Έναρξη της επίσημης διαδικασίας επιλογής των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των ΕΠ.

(ε) Έναρξη της υλοποίησης των έργων, διενέργεια επαληθεύσεων, επισκοπήσεων και ελέγχων.

(στ) Ολοκλήρωση αριθμού έργων.

Αναφορικά με το στήσιμο των μηχανισμών και των δομών, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2009. Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική Έκθεση του 2009. 

Στα πλαίσια εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, εκδόθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή, μέχρι τον Νοέμβριο του 2012, τα ακόλουθα εγχειρίδια διαδικασιών/ εγκύκλιοι:

Εγκύκλιος 1: 	Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις (Ιούνιος 2008).
Εγκύκλιος 2: 	Κανόνες Επιλεξιμότητας ΕΤΠΑ/ΤΣ και ΕΚΤ (Ιούνιος 2008).
Εγκύκλιος 3: 	Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές (Αύγουστος 2008).
Εγκύκλιος 4: 	Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαδικασία δημοσιοποίησης των Δικαιούχων που εγκρίνονται για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Φεβρουάριος 2009).
Εγκύκλιος 5: 	Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό του επιλέξιμου κόστους των έργων που παράγουν έσοδα (Φεβρουάριος 2009).
Εγκύκλιος 6: 	Κατευθυντήριες γραμμές για τις Διαδικασίες Επαληθεύσεων για τα έργα που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»  (Απρίλιος 2009). 
Εγκύκλιος 7: 	Κατευθυντήριες γραμμές για την Τήρηση Επαρκούς Διαδρομής Ελέγχου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Μάιος 2009).
Εγκύκλιος 8: 	Κατευθυντήριες Γραμμές για Παρακολούθηση της Συμβασιοποίησης και Πορεία Υλοποίησης των Έργων Δημοσίων Συμβάσεων που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Μάιος 2009).
Εγκύκλιος 9: 	Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Χρηματοροές (Μάιος 2009).
Εγκύκλιος 10: 	Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα ΕΠ 2007-2013 ( Ιούλιος 2009).
Εγκύκλιος Αρχής Πιστοποίησης για την Ενημέρωση και τον Χειρισμό Παρατυπιών που Προκύπτουν κατά την Υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Δεκέμβριος 2009).
Εγκύκλιος 11: 	Κατευθυντήριες Γραμμές για την «Παρακολούθηση της Πορείας Υλοποίησης Σχεδίων Χορηγιών και Έργων που υλοποιούνται στα Πλαίσια Σχεδίων Χορηγιών και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και την «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» (Ιανουάριος 2010).

2η Έκδοση της Εγκυκλίου 1 : Αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Ένταξης Έργων που Εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Μάρτιος 2011).

2η Έκδοση της Εγκυκλίου 3: Αναθεωρημένο κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές (Ιούνιος 2011).

Η ένταξη έργων ουσιαστικά άρχισε περί τα τέλη του 2008, αρχές του 2009. Μέχρι το τέλος του 2011 καταγράφηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση έργων ενώ ολοκληρώθηκε και αριθμός έργων. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2011 είχαν εκδοθεί όλες οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και ενεργοποιήθηκε πλήρως ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εκτός του Ειδικού Στόχου που αφορά στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, είχε δεσμευτεί ποσό ύψους €696,8 εκ, δηλαδή το 113,8% περίπου της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης. 

Επίσης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2011 είχαν σταλεί αιτήσεις πληρωμής στην ΕΕ που αφορούσαν το 29,4% της κοινοτικής χρηματοδότησης. Η συνολική χρηματοοικονομική πρόοδος παρουσιάζεται στους Πίνακες 7, 8 και 9 πιο κάτω και παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα V.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Φορέας Υπεύθυνος για την Είσπραξη Πληρωμών από την ΕΕ, έλαβε κονδύλια ύψους €229 εκ. εκ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (περιλαμβανομένων και των προκαταβολών).

Πίνακας 7: Συνολική Χρηματοοικονομική Πρόοδος: Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων  κατά Ταμείο 

	(1)                            ΤΑΜΕΙΟ




	(2)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


	(3)                                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (€)


	(4)
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  (2007-2011)
	(5)                             ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(€)

	(6)                            ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(%)
	(7)                         ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (€)


	(8)                             ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (%)


	(9)                             ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
(% 2007-11)


	 
	
	 
	
	 
	[(5)/(3)] 
	 
	[(7)/(3)] 
	[(7)/(4)] 

	 ΕΤΠΑ

	
ΑΑΑ
	279.461.354

	239.878.583

	293.981.352

	105,20

	80.496.192
	
28,80


	
33,56



	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	ΑΑΑ
	213.204.484
	180.854.384
	285.169.719
	133,75
	
73.275.611
	34,37
	40,52

	 ΕΚΤ
	
ΑΑΚΚΣ
	 119.769.154
	102.805.109
	117.619.149
	98,20
	26.339.937
	21,99
	25,62

	ΣΥΝΟΛΟ
	Όλα τα ΕΠ
	612.434.992
	523.538.076
	696.770.220
	113,77
	180.111.740
	29,41
	34,40


Συντομογραφίες:
ΕΠ ΑΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα”, 2007-2013
ΕΠ ΑΑΚΚΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή”. 2007-2013





Πίνακας 8: Συνολική Χρηματοοικονομική Πρόοδος: Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων  κατά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

	(1)
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


	(2)                                             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)

	(3)                             ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (€)

	(4)                            ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (%)

	(5)                         ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (€)
	(6)                        
     ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (%)


	 
	 
	 
	 (3/2)
	 
	 (5/2)

	ΕΠ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
	492.665.838
	579.151.071
	117,55
	153.771.803
	30,7

	ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή
	119.769.154
	117.619.149
	98,20
	26,339,937

	22,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	612.434.992
	696.770.220
	113,77
	180.111.740
	29,41



Πίνακας 9: Συνολική Χρηματοοικονομική Πρόοδος: Απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων  κατά Στόχο

	(1)                            
Στόχος
	(2)                                             ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)
	(3)                             ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (€)

	(4)                           ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  (%)
(3/2)
	(5)                         ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε (€)
	(6)                              ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (%)
(5/2)

	Σύγκλιση
	213.204.484
	285.169.719
	133,75
	
73,275,611
	34,37

	Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
	399.230.508
	411.600.501
	103,1
	106.836.129
	26,76

	ΣΥΝΟΛΟ
	612.434.992
	696.770.220
	113,77
	180.111.740
	29,41



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»

O στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας στο πλαίσιο συνθηκών Αειφόρου Ανάπτυξης.

Ο στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται μέσα από τους ακόλουθους τρεις γενικούς στόχους:

· Η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης βασικών υποδομών.
· Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και καινοτομίας και βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος.
· Η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο.

Ειδικότερα, το ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ που αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πέντε Άξονες Προτεραιότητας: 

· Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας.
· Βασικές Μεταφορικές Υποδομές.
· Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία.
· [bookmark: _Toc248212331][bookmark: _Toc248212662][bookmark: _Toc248213036][bookmark: _Toc248213399][bookmark: _Toc248215528][bookmark: _Toc248216364]Παραγωγικό Περιβάλλον
· Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Η χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα Προτεραιότητας αντικατοπτρίζει αφενός την ένταση των αναγκών που θα εξυπηρετηθούν και αφετέρου την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που εξυπηρετούν τη συνολική στρατηγική της Κύπρου, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

[bookmark: _Toc248212332][bookmark: _Toc248212663][bookmark: _Toc248213037][bookmark: _Toc248213400][bookmark: _Toc248215529][bookmark: _Toc248216365]Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος εντάσσονται έργα που  αφορούν: 
· Την επέκταση και βελτίωση των βασικών υποδομών στον τομέα των μεταφορών και τη βελτίωση της πρόσβασης της χώρας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.
· Την ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων με έμφαση στον τομέα διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων.
· Την αναβάθμιση και βελτίωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε αστικές περιοχές.
· Την αύξηση της παραγωγικότητας επιμέρους κλάδων και τομέων της οικονομίας, μέσω της διενέργειας επενδύσεων σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, την υιοθέτηση εφαρμογών ΤΠΕ και την αύξηση των δαπανών για ΕΤΑ, τη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των αγροτικών περιοχών, καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

[bookmark: _Toc248212333][bookmark: _Toc248212664][bookmark: _Toc248213038][bookmark: _Toc248213401][bookmark: _Toc248215530][bookmark: _Toc248216366]Στον Πίνακα 10 πιο κάτω παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική πρόοδος στην υλοποίηση του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» και «Παραγωγικό Περιβάλλον».

Πίνακας 10: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»: Χρηματοοικονομική Πρόοδος

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 (€)
	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 (€)
	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 (%)
	ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

 (€)
	ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

(%)

	Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
	156.095.000
	145.159.015
	92,99
	22.355.415
	14,32

	Βασικές Μεταφορικές Υποδομές
	51.109.484
	132.950.364
	260,13
	48.793.080
	95,47

	Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
	92.220.000
	71.952.463
	78,02
	3.249.912
	3,52

	Παραγωγικό Περιβάλλον
	47.600.000
	51.002.148
	107,15
	28.890.167
	60,69

	Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου
	127.141.354
	157.257.025
	104,59
	45.704.206
	35,95

	Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
	12.500.000
	13.769.716
	110,16
	2.651.908
	21,21

	Τεχνική Βοήθεια ΤΣ
	6.000.000
	7.060.340
	117,67
	2.127.116
	35,45

	ΣΥΝΟΛO
	492.665.838

	579.151.071

	117.55

	153.771.804

	31,21




Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» είναι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών. Ο στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται μέσα από τους ακόλουθους δύο γενικούς στόχους:

· Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και αύξηση της προσαρμοστικότητας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
· Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από δύο Άξονες Προτεραιότητας: 

· Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα
· Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα Προτεραιότητας αντικατοπτρίζει αφενός την ένταση των αναγκών που θα εξυπηρετηθούν και αφετέρου την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που εξυπηρετούν τη συνολική στρατηγική της Κύπρου για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

[bookmark: _Toc248212334][bookmark: _Toc248212665][bookmark: _Toc248213039][bookmark: _Toc248213402][bookmark: _Toc248215531][bookmark: _Toc248216367]Στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα περιλάβει σειρά παρεμβάσεων οι οποίες, σε σημαντικό βαθμό, αλληλοσχετίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται και αφορούν:
· [bookmark: _Toc248212335][bookmark: _Toc248212666][bookmark: _Toc248213040][bookmark: _Toc248213403][bookmark: _Toc248215532][bookmark: _Toc248216368]Στοχευμένη υποστήριξη συγκεκριμένων  ομάδων του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, των οποίων η θέση στην αγορά εργασίας είναι δυσμενέστερη έναντι άλλων ομάδων, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες και οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
· [bookmark: _Toc248212336][bookmark: _Toc248212667][bookmark: _Toc248213041][bookmark: _Toc248213404][bookmark: _Toc248215533][bookmark: _Toc248216369]Αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 
· [bookmark: _Toc248212337][bookmark: _Toc248212668][bookmark: _Toc248213042][bookmark: _Toc248213405][bookmark: _Toc248215534][bookmark: _Toc248216370]Συστηματική οργάνωση και ενδυνάμωση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα δια βίου μάθησης. 
· [bookmark: _Toc248212338][bookmark: _Toc248212669][bookmark: _Toc248213043][bookmark: _Toc248213406][bookmark: _Toc248215535][bookmark: _Toc248216371]Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων σε αυτές και των επιχειρηματιών, 
· [bookmark: _Toc248212339][bookmark: _Toc248212670][bookmark: _Toc248213044][bookmark: _Toc248213407][bookmark: _Toc248215536][bookmark: _Toc248216372]Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα. 

[bookmark: _Toc248212340][bookmark: _Toc248212671][bookmark: _Toc248213045][bookmark: _Toc248213408][bookmark: _Toc248215537][bookmark: _Toc248216373]Στον Πίνακα 11 πιο κάτω παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική πρόοδος στην υλοποίηση του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σημαντική πρόοδος παρατηρείται στη χρηματοοικονομική υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» και σε μικρότερο βαθμό του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Πίνακας 11: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»: Χρηματοοικονομική Πρόοδος

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
(€)

	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 (€)
	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 (%)
	ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

 (€)
	ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

(%)

	Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα
	81.443.025
	69.237.094
	85,01
	17.396.879
	21,36

	Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή
	34.928.419
	40.675.149
	116,45
	6.345.572
	18,17

	Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
	3.397.710
	7.706.906
	226,83
	2.597.486
	76,45

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.769.154
	117.619.149
	98,20
	26.339.937
	21,99





3.4.2 [bookmark: _Toc341961945]Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων 

Οι δεσμεύσεις της κοινοτικής συνεισφοράς, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζονται στο Παράρτημα VI. Από μια πρώτη ανάλυση διαφαίνεται ότι:

· Στην κατηγορία κωδικών Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πρόληψης Κινδύνων σημαντική πρόοδος παρατηρείται ήδη στην επεξεργασία λυμάτων με υπερδέσμευση των διαθέσιμων κονδυλίων. Η υπερδέσμευση κονδυλίων στην κατηγορία αυτή οφείλεται κυρίως στην ένταξη ώριμων έργων για κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου έργου για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος του συμπλέγματος κοκκινοχωρίων, που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό σχεδιασμό του Προγράμματος. Πρόοδος παρατηρείται επίσης και στην ένταξη έργων αποκατάστασης βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης καθώς και στην προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών.
· Σημαντική πρόοδος και δέσμευση των κονδυλίων παρατηρείται και στην κατηγορία κωδικών Μεταφορές και ειδικότερα στον κωδικό Αυτοκινητόδρομοι που οφείλεται κυρίως στην ένταξη του Μεγάλου Έργου που αφορά στην κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που θα συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, και που στον αρχικό προγραμματισμό του Προγράμματος δεν είχε περιληφθεί στον κατάλογο Μεγάλων Έργων. 
· Στη κατηγορία κωδικών Αστική και Αγροτική Αναζωογόνηση έχει  ήδη υπερδεσμευτεί ποσό €108.054.235 το οποίο αντιστοιχεί στο 259,6% της κοινοτικής συνεισφοράς της κατηγορίας αυτής. Η υπερδέσμευση κονδυλίων οφείλεται κυρίως στην πληθώρα αξιόλογων έργων που υπέβαλαν για ένταξη οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
· Ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην προώθηση έργων στα πλαίσια της κατηγορίας κωδικών Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας των Εργαζομένων, των Εταιριών, των Επιχειρήσεων και των Επιχειρηματιών, όπου οι δεσμεύσεις κονδυλίων ανέρχονται στο 130,3% της κοινοτικής συνεισφοράς της εν λόγω κατηγορίας. 
· Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην προώθηση έργων  για την ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων ατόμων με υπερδέσμευση κονδυλίων στον αντίστοιχο κωδικό της τάξης του 123,1%.
· Σημαντική υπερδέσμευση παρατηρείται στον κωδικό που αφορά στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της τάξης του 230%.
· Ικανοποιητική πρόοδος έχει επιτευχθεί στη δέσμευση κονδυλίων στην κατηγορία Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα όπου οι δεσμεύσεις κονδυλίων ανέρχονται στο 86,6% της κοινοτικής συνεισφοράς της εν λόγω κατηγορίας αντικατοπτρίζοντας, μεταξύ άλλων και την προώθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Χορηγιών και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE για στήριξη των ΜΜΕ.
· Τέλος, σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί και στην κατηγορία κωδικών που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη των Προγραμμάτων με στόχο την πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους.

[bookmark: _Toc244411852][bookmark: _Toc341961946]3.5.  Συμβολή στις δράσεις των Ταμείων και στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ) για Συνοχή 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες προωθούνται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συμβάλουν στο γενικό στρατηγικό στόχο του ΕΣΠΑ «επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με ΕΕ μέσω υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης» καθώς και στους ειδικούς του στρατηγικούς στόχους:

· Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
· Εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής
· Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

Οι πιο πάνω στόχοι συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων και της αποστολής των Ταμείων όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού 1083/2006, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά οικονομικά, κοινωνικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της Κύπρου.

Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα γίνεται εκτενής ανάλυση της συμβολής τους στην επίτευξη των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Συνοχή. Η υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  έχει πλήρη συνοχή με τους στόχους και τις προτεραιότητες, όπως αυτές καθορίστηκαν κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα παρουσιάζουν:

• Άμεση συνέργεια κυρίως με τις δύο πρώτες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην «Βελτίωση της ελκυστικότητας του τόπου για επενδύσεις και εργασία» και τη «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη». Ειδικότερα, η διαπίστωση ισχυρής συνέργιας αφορά στα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής για βελτίωση των μεταφορικών υποδομών  (Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές») και ενίσχυση των συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξης καθώς και της αντιμετώπισης του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη (Άξονας Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας»). Παράλληλα, στις εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές συμβάλλουν και τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί για αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων ΕΤΑ (Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία») καθώς και για βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον») και ειδικότερα η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE.

• Έμμεση συνέργια με τις επιμέρους κατευθύνσεις της τρίτης κατευθυντήριας γραμμής «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», ενώ άμεση συνέργεια διαπιστώνεται μεταξύ των παρεμβάσεων της προτεραιότητας του Προγράμματος με την κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της βελτίωσης των υποδομών για εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. 

Επιπρόσθετα η περιφερειακή διάσταση της Πολιτικής Συνοχής προωθείται μέσα από τα έργα τα οποία υλοποιούνται  για αναζωογόνηση αστικών περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου, στο πλαίσιο των οποίων εξυπηρετούνται και οι δύο επιμέρους κατευθύνσεις για τη συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση και την ενίσχυση της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών της υπαίθρου. 

Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» οι παρεμβάσεις οι οποίες υλοποιούνται διαπιστώνεται ότι έχουν άμεση και ισχυρή συνάφεια  με τη Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας». 
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Συμβολή στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
Στρατηγική επιδίωξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποτελεί η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισαβόνας (Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση), χρησιμοποιώντας το υψηλότερο δυνατό ποσοστό των κονδυλίων για την Πολιτική Συνοχής λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ειδική εδαφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 9.3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, να συμμετάσχει στη διαδικασία της εξειδίκευσης, η συνολική ποσοτική συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας, περιλήφθηκε τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και θα ανέλθει περίπου στο 59,7% των κονδυλίων. Σημειώνεται ότι η συμβολή του Επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συμβολή στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και Απασχόληση ανέρχεται στο 89% της χρηματοδότησης του ΕΚΤ. Για τη μέγιστη δυνατή επίτευξη των στόχων αυτών, στην αξιολόγηση των έργων, έχει συμπεριληφθεί κριτήριο με το οποίο εξετάζεται ο βαθμός συνέπειας και συνοχής με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για την Αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

Με βάση τις δεσμεύσεις σε ενταγμένα έργα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η συνεισφορά αυτή ανέρχεται ήδη στο 65,3%. Οι σχετικές θεματικές προτεραιότητες στα πλαίσια των οποίων ήδη έχουν ενταχθεί έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα VΙI.

Συμβολή στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 και τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συμβάλουν επίσης σε σημαντικό βαθμό, στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος (ΕΠΜ) για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012.  

Το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα (ΕΜΠ) υιοθετεί μία στρατηγική η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 για Έξυπνη, Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της αντιμετώπισης των μακροοικονομικών αλλά κυρίως των διαρθρωτικών προκλήσεων της χώρας. Για την προώθηση της Έξυπνης Ανάπτυξης το ΕΜΠ προσδίδει έμφαση στην Καινοτομία, την Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Κοινωνία. Για την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης το ΕΜΠ προωθεί μέτρα για το Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα καθώς και για την Ανταγωνιστικότητα και τέλος για τη διασφάλιση Ανάπτυξης Χωρίς Αποκλεισμούς περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της Απασχόλησης και των Δεξιοτήτων με έμφαση στην ανεργία των νέων καθώς και για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», συμβάλλουν ουσιαστικά στις διαρθρωτικές προκλήσεις / προτεραιότητες του ΕΠΜ.
Συγκεκριμένα τα έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας», που περιλαμβάνουν τη διαχείριση αποβλήτων, και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συμβάλλουν στη προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προτεραιότητα για το Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα του ΕΜΠ. 
Τα έργα που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας», αφορούν στην ενίσχυση της επιστημονικής βάσης της χώρας, την προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δραστηριότητες ΕΤΑ, και την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ και ως εκ τούτου συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη του στόχου του ΕΠΜ για Έξυπνη Ανάπτυξη και των προτεραιοτήτων της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Κοινωνίας. 

Στον Άξονα Προτεραιότητα «Παραγωγικό Περιβάλλον», εντάσσονται έργα που συμβάλλουν στην προτεραιότητα Ανταγωνιστικότητα του ΕΠΜ, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης. Ο εν λόγω Άξονας έχει επίσης μια έμμεση συνεισφορά στην προτεραιότητα του ΕΠΜ για την Ψηφιακή Κοινωνία, δεδομένου ότι κατά τη στήριξη των ΜΜΕ προωθείται παράλληλα η χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου», λόγω της εδαφικής του διάστασης, εντάσσονται έργα που έχουν έμμεση επίπτωση σε πολλές προτεραιότητες του ΕΠΜ. Κατά κύριο λόγο  συμβάλλουν στην προτεραιότητα του ΕΠΜ, Ανταγωνιστικότητα, μέσω της παροχής κινήτρων για τη δημιουργία των ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, μέσω της ενίσχυσης του συστήματος δημόσιων μεταφορών και την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στις αστικές περιοχές, τα έργα του εν λόγω Άξονα συμβάλλουν στην προτεραιότητα του ΕΜΠ Κλίμα, Ενέργεια και Κινητικότητα.

Σε γενικές γραμμές, τα έργα τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή" συμβάλουν σημαντικά, κυρίως, στις προκλήσεις του ΕΠΜ για την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα" εντάσσονται έργα με μια ισχυρή και άμεση συμβολή στην προτεραιότητα για την Εκπαίδευση, κυρίως μέσω της μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και του συστήματος μαθητείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Δια Βίου Μάθηση. Παράλληλα, η προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγική και διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων συμβάλλουν έμμεσα στις προτεραιότητες Καινοτομία και Ψηφιακή Κοινωνία του ΕΜΠ.

Παράλληλα, στο δεύτερο Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» εντάσσονται έργα που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΕΜΠ  Απασχόληση και Δεξιότητες και Αντιμετώπιση της Φτώχειας. Συγκεκριμένα τα μέτρα απασχόλησης που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας για τους ανέργους, ιδιαίτερα τους  νέους ανέργους, και τον αδρανή γυναικείο πληθυσμό, καθώς οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) συνεισφέρουν στην προτεραιότητα του ΕΜΠ Απασχόληση και Δεξιότητες. Ο Άξονας έχει επίσης ισχυρή και άμεση συμβολή στην προτεραιότητα Αντιμετώπιση της Φτώχειας, μέσω ενεργητικών μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της πρόσβασης των ανενεργών γυναικών στις υπηρεσίες φροντίδας. Ο Άξονας προωθεί επίσης προγράμματα για την κοινωνική ενσωμάτωση των ξενόγλωσσων μεταναστών. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της  Καινοτομίας και της Ψηφιακής Κοινωνίας, ο Άξονας έχει επίσης άμεση συνεισφορά, αν και σε μικρότερο βαθμό, μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών σε προγράμματα κατάρτισης. 



Συνεισφορά στις Συστάσεις του Συμβουλίου, του 2011 και 2012, σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Κύπρου (Countryspecificrecommendations)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της αξιολόγησης κατά τα έτη 2011 και 2012 της κυπριακής οικονομίας, των ετήσιων εκθέσεων προόδου για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Κύπρου, καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Σταθερότητας για τις περιόδους 2011-2014 και 2012-2015 αντίστοιχα, η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα εμπεριστατωμένης επισκόπησης για την οικονομική πολιτική της χώρας, στη βάση των οποίων το Συμβούλιο προέβει σε συγκεκριμένες συστάσεις προς την Κύπρο για λήψη μέτρων που αφορούν κυρίως στη δημοσιονομική εξυγίανση και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Μεταξύ άλλων, κατά το 2011 το Συμβούλιο συνιστά στην Κύπρο την θέσπιση μέτρων για την αύξηση των διαθέσιμων ενεργειακών λύσεων και την διεύρυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Σημειώνεται εδώ η σχετική συνεισφορά του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» με την προώθηση έργων για αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, η οποία όπως προαναφέρθηκε αναμένεται να ενδυναμωθεί με πρόσθετα έργα στον τομέα αυτό, βάση της προτεινόμενης τροποποίησης του ΕΠ.

Επιπλέον, κατά τα έτη 2011 και 2012 το Συμβούλιο συνιστά, μεταξύ άλλων, στην Κύπρο την λήψη περαιτέρω μέτρων για ενίσχυση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την βελτίωση της αντιστοιχίας μεταξύ των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς, βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με στόχο την επαγγελματική τους κινητικότητα προς δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία, αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Ως προς την συνεισφορά τους στις πιο πάνω συστάσεις, σημειώνονται εδώ τα έργα που προωθούνται στα πλαίσια του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και συγκεκριμένα τα σχέδια χορηγιών για παροχή ενδοεπιχειρησιακής σε μαθητευόμενους του Συστήματος Μαθητείας, σχέδια επιχορήγησης επιχειρήσεων για κατάρτιση προσωπικού και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την αντικατάσταση θέσεων εργασίας χαμηλής με ψηλής παραγωγικότητας, σχέδια κινήτρων για πρόσληψη ανέργων, προγράμματα ενίσχυσης των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κοκ. Σημειώνεται παράλληλα η σχετική συνεισφορά του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» μέσα από τα σχέδια ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας και τα σχέδια για προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας.      
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Η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», περιλαμβανομένων του Στρατηγικού Στόχου, των Γενικών Στόχων, καθώς και η επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας, βρίσκεται σε πλήρη συνέπεια τόσο με τις εθνικές πολιτικές όσο και με τις πολιτικές της ΕΕ. Αναφορικά με τη συμβολή του Προγράμματος και κατ’ επέκταση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ, σε επίπεδο στρατηγικής αυτή αντικατοπτρίζεται στη συμβατότητα των στόχων και των θεματικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ με τους γενικούς στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ. 

Συγκεκριμένα, τα έργα τα οποία εντάσσονται στους  Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» και «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» εξυπηρετούν το στόχο «Βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας ή αναβάθμισης βασικών υποδομών». Οι παρεμβάσεις των δύο αυτών Αξόνων εντάσσονται στη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Υποδομές για βελτίωση προσβασιμότητας, προστασία του περιβάλλοντος και ενέργεια», εξυπηρετώντας την επίτευξη του δεύτερου στόχου του ΕΣΠΑ που αφορά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Τα έργα τα οποία εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» και  «Παραγωγικό Περιβάλλον» εξυπηρετούν το δεύτερο Ειδικό Στόχο του Προγράμματος ο οποίος αφορά στην «Προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης και Καινοτομίας και βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος». Ο Άξονας Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» εντάσσεται στη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ που αφορά στην «Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση της Καινοτομίας» εξυπηρετώντας τον Ειδικό Στόχο του ΕΣΠΑ «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας». Αντίστοιχα, ο Άξονας Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» εντάσσεται στην πρώτη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονομίας και στήριξη των επιχειρήσεων», εξυπηρετώντας, επίσης, το γενικό στόχο του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τέλος, τα έργα τα οποία εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» συμβάλουν στον Ειδικό Στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις του Άξονα αυτού εξειδικεύουν την τέταρτη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ για τη «Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων» και εντάσσονται στον ειδικό του στόχο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
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Αναφορικά με τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», και κατ’ επέκταση του ΕΚΤ, στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ, επισημαίνεται ότι σε επίπεδο στρατηγικής, αυτή εστιάζεται στην υλοποίηση της Θεματικής Προτεραιότητας: Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή, όπως αυτή καταγράφεται στο ΕΣΠΑ.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προτεραιότητας, αρχικά στοχεύουν στην πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης, με τη διατήρηση ψηλών ρυθμών διεύρυνσης της προσφοράς εργασίας μέσω της χάραξης μιας συνεκτικής και ενεργούς στρατηγικής για την αγορά εργασίας. 

Παράλληλα, δίδεται έμφαση στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Δια Βίου Μάθηση, στα πλαίσια της οποίας προάγεται η οικονομία που βασίζεται στη γνώση ούτως ώστε να επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει το ανθρώπινο της δυναμικό, που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με ψηλή προστιθέμενη αξία. Η Δια Βίου Μάθηση υλοποιείται μέσα από δράσεις αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκσυγχρονισμός Συστήματος Μαθητείας, βελτίωση Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενίσχυση εκπαίδευσης σε υποβαθμισμένες περιοχές – Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), ανάπτυξη Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, βελτίωση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενίσχυση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για ενήλικες).

Στα πλαίσια αυτά η βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί ψηλή προτεραιότητα. Το βασικό οριζόντιο θέμα της ισότητας αντιμετωπίζεται με την προώθηση και εφαρμογή μέτρων που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες, ιδιαίτερα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής προωθείται μέσα από εξειδικευμένες δράσεις ιδιαίτερα για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (παρεμβάσεις για την αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για αδρανές γυναικείο εργατικό δυναμικό, νέους αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που παρέχουν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και οι δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας). 

Έμφαση δίνεται και στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας ορισμένων βασικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την εξυπηρέτηση του πολίτη (παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό φορέων όπως το Τμήμα Εργασίας, το Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», συμβάλει στις προτεραιότητες της Ε.Ε. σε σχέση με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, βελτιώνοντας τον τομέα της απασχόλησης και τις ευκαιρίες εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική του Προγράμματος είναι απόλυτα συμβατή με την Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή 3: «Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις Εργασίας», και είναι άμεση η συνάφεια με την επίτευξη των στόχων των ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση και πιο συγκεκριμένα της Κατευθυντήριας Γραμμής 17: «Εφαρμογή Πολιτικών Απασχόλησης που θα στοχεύουν στην Πλήρη Απασχόληση», της Κατευθυντήριας Γραμμής 19: «Δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ενίσχυση της ελκυστικότητας της αγοράς, και να καταστεί αποδοτική για όσους αναζητούν δουλειά, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των ανέργων», της Κατευθυντήριας Γραμμής 23: «Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο» και της Κατευθυντήριας Γραμμής 24: «Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες».
Επιπρόσθετα, η στρατηγική του ΕΠ εξυπηρετεί κατά ένα σημαντικό βαθμό και τις υπόλοιπες Κατευθυντήριες Γραμμές για την απασχόληση, δηλαδή την Κατευθυντήρια Γραμμή 18: «Προώθηση της προσέγγισης κύκλου ζωής στην εργασία», την Κατευθυντήρια Γραμμή 20: «Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας», την Κατευθυντήρια Γραμμή 21: «Προώθηση της ευελιξίας, σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας» και την Κατευθυντήρια Γραμμή 22: «Εξασφάλιση ευνοϊκής προς την απασχόληση εξέλιξης των μισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται με την εργασία».
Όσον αφορά στην συνάφεια της στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τις Συστάσεις του Συμβουλίου για την απασχόληση, (ιδιαίτερα εκείνες του 2006, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την κατάρτιση των ΕΠ, αλλά και τις μετέπειτα συστάσεις όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3.5.1 πιο πάνω), οι δράσεις του προγράμματος προωθούν την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, και της απασχολησιμότητας των νέων μέσω, κυρίως, των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τη λειτουργία του Νέου Συστήματος Μαθητείας.
Παράλληλα, η στρατηγική του Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως εκφράζεται από τους γενικούς και ειδικούς στόχους, υποστηρίζει την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, την περαιτέρω αναβάθμιση, αλλά και διεύρυνση των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και την ενίσχυση της εργασιακής/κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, όπως και άλλων κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
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Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στηρίζεται στην ενεργή ένταξη και συμμετοχή όλων των ατόμων και ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας την ανεργία και αναπτύσσοντας την απασχόληση. Διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών σε υλικούς και άυλους πόρους και ταυτόχρονα αντιμάχεται όλες τις μορφές κοινωνικών διακρίσεων.
Τα έργα που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην υλοποίηση πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα:
i. περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες, λήπτες δημόσιου βοηθήματος, άνεργους νέους, άνεργες γυναίκες και αδρανές γυναικείο δυναμικό, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες κλπ. Για τις συγκεκριμένες ομάδες υλοποιούνται  εστιασμένες δράσεις προώθησης στην απασχόληση, κατάρτισης, αλλά και γενικότερα στήριξης. 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην επιχορήγηση κοινωνικής φροντίδας σε 1200 γυναίκες, στην ένταξη 2200 περίπου αδρανών γυναικών και 3300 άνεργων νέων σε προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, και στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας σε 15000 ξενόγλωσσους κάτοικους Κύπρου.
Πιο συγκεκριμένα υλοποιείται το έργο «Παροχή υπηρεσιών κάλυψης φροντίδας στο πλαίσιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Στόχος του Έργου αποτελεί η ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά ή/και άλλα εξαρτώμενα, ώστε να αποδεσμευτεί αδρανές γυναικείο εργατικό δυναμικό.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σχεδίων για την προώθηση της ενεργούς ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας, την εφαρμογή Σχεδίων για την προώθηση της ενεργούς ένταξης ανέργων νέων και μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας και την προώθηση σύγχρονων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης .
Επιπρόσθετα υλοποιούνται παρεμβάσεις αναφορικά με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο/κατάρτιση εργατικού δυναμικού, μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων προγραμμάτων που προωθούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και έχουν ως στόχο την προώθηση της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας των ανέργων και του αδρανούς γυναικείου εργατικού δυναμικού.
ii. περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναφορικά με την κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια κοινωνικής ένταξης μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, προωθούνται δράσεις που αφορούν τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων ευπαθών ομάδων, που αποσκοπούν στην εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενισχύουν την ενσωμάτωση της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας μέσω επιδότησης των θέσεων εργασίας. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ένταξη 1300 περίπου ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε προγράμματα κατάρτισης, και την τοποθέτηση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας σε θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτείται η λειτουργία της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ). Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η παροχή σε νέους 14 μέχρι και 25 ετών, που δεν είναι ενταγμένοι στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης/κατάρτισης, καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητά τους και η παραμονή τους στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργών πολιτών, με παράλληλη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λεμεσού και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). Η Εσπερινή Τεχνική Σχολή δέχεται άτομα που θέλουν να συμπληρώσουν τις σπουδές τους στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, καθώς στοχεύει στη δημιουργία υποδομής που θα καθοδηγεί και θα στηρίζει τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας. Αποστολή των ΜΙΕΕΚ είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αναπτυσσόμενους τομείς με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.  Κύριος  γνώμονας για την εφαρμογή των προγραμμάτων είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών σε θέσεις ανώτερου τεχνίτη ή τεχνικού. 
iii. περιλαμβάνονται δράσεις που συμβάλουν στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών.  Η συμβολή του ΕΠ εστιάζεται στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν το Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ο τομέας της εκπαίδευσης αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην προετοιμασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της νεανικής παραβατικότητας και τη διασφάλιση της σχολικής επιτυχίας όλων των μαθητών (κυρίως μέσα από τη διατήρηση και επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, και τη διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ειδικότερα όσον αφορά την προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
iv. περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των θεσμών για την ενίσχυση των διαδικασιών και των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των θεσμών που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν την υλοποίηση δράσεων για την «Αναδιοργάνωση Κύριων Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης» όπως το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το Τμήμα Εργασίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Επίσης, το πρόγραμμα συμβάλει έμμεσα και δια μέσου της εκπαίδευσης των δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα στρατηγικής, ηγετικής και διευθυντικής ανάπτυξης της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεχίζεται η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ΔΥΑ προς την κατεύθυνση μιας ενεργούς σχέσης με τις ομάδες που εξυπηρετεί. Ο εκσυγχρονισμός υλοποιείται διαμέσου της ενίσχυσης της λειτουργίας των υφιστάμενων Τοπικών και Επαρχιακών Γραφείων εργασίας, της συνέχισης της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης στήριξης των πελατών, καθώς και την ανάπτυξη νέων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, της βελτίωσης των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής, της ενίσχυσης λειτουργίας του παρατηρητηρίου Απασχόλησης.
Επιπρόσθετα υλοποιείται η εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, μέσω του οποίου θα παρέχεται επιστημονική αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες, των δυνατοτήτων τους και των απαιτούμενων παρεμβάσεων της Πολιτείας, για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, χωρίς τα άτομα αυτά να ταλαιπωρούνται με τις υφιστάμενες πολλαπλές διαδικασίες και υπηρεσίες.
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Στα πλαίσια του Στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περίοδο 2007-2013, έχουν διατεθεί στην Κύπρο 28 εκ. ευρώ με τα οποία η Κύπρος συμμετέχει στα πιο κάτω διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα:
· Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 - 2013 
· Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 
· Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI 
· Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC 
· Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT ΙΙ 
· Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2013
· 
Σε σύγκριση με την Στρατηγική Έκθεση του 2009, η συμμετοχή των Κύπριων φορέων όπως αποτυπώνεται σήμερα, έχει αυξηθεί τόσο σε αριθμό όσο και σε εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι έχει ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων αυτών και έχουν προκηρυχθεί σχεδόν όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία οι Κύπριοι φορείς συμμετείχαν ή/και συμμετέχουν σε 119 έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €41 εκ., όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Περαιτέρω ανάλυση ανά Πρόγραμμα καταγράφεται στο Παράρτημα VIII.

	
	Αριθμός Έργων
	Συνολικός Προϋπολογισμός Κύπριων Εταίρων

	Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος
	54
	27.053.936

	Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED
	33
	7.793.397

	Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med
	8
	2.332.988

	Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC
	21
	3.289.929

	Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT II
	3
	200.000

	Σύνολο
	119
	40.670.250



Συμβολή της εδαφικής συνεργασίας στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) στους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και κατ΄ επέκταση στους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) φαίνεται από το γεγονός ότι για κάθε Ειδικό Στρατηγικό Στόχο και Θεματική Παρέμβαση του ΕΣΠΑ υλοποιούνται σχετικά έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΕΣ.  
Μέσα από τη συμμετοχή της Κύπρου στα Προγράμματα ΕΕΣ οι τρεις Ειδικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας», «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης» και «Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής» επιτυγχάνονται και είναι σε πλήρη ταύτιση με τις θεματικές προτεραιότητες των Προγραμμάτων ΕΕΣ στα οποία συμμετέχει η Κύπρος και οι οποίες αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στην έρευνα και καινοτομία, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας της περιοχής καθώς και στην βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης.
Αναλυτικότερα, στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΕΣ που συμμετέχει η Κύπρος υλοποιούνται έργα που συνδέονται άμεσα με την Θεματική Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Παραγωγικής Βάσης της Οικονομίας και Στήριξη των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω της ενίσχυσης της  επιχειρηματικής συνεργασίας όπως είναι οι ολοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης και προβολής προϊόντων, η δημιουργία δικτύων εμπορίας, η ενίσχυση παραδοσιακών μορφών απασχόλησης, η πιστοποίηση διαδικασιών, παραγωγής και τοπικών προϊόντων ορεινών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου και η προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.  Στον τομέα του τουρισμού υλοποιούνται έργα συνεργασίας που αφορούν στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως για παράδειγμα γαστρονομικός, οινικός και θαλάσσιος τουρισμός, στη δημιουργία παρατηρητηρίων τουρισμού καθώς και στον εμπλουτισμό των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών  
Παράλληλα στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΕΣ επιδεικνύεται μεγάλο ενδιαφέρον από τους Κύπριους φορείς για υλοποίηση έργων συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και ΤΠΕ συμβάλλοντας στη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Κοινωνία της Γνώσης και Προώθηση ΕΤΑ και Καινοτομίας». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υλοποιούνται έργα που αφορούν στη δημιουργία μονάδας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και νερού με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, στη δημιουργία ενός υπερ-υπολογιστή για την παρακολούθηση και διαχείριση της επιβάρυνσης των ακτών από κάθε είδους ρύπανσης, στην ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων, στην αποκατάσταση ασθενών με τηλεϊατρική υποστήριξη, τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των νησιών της Μεσογείου στον τομέα της γεωργίας, στη χρήση της έξυπνης εξειδίκευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα καθώς και στην παραγωγή ενέργειας από μικρο-φύκη και ελαιοπυρήνα.  
Στα Προγράμματα ΕΕΣ η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες και υποχρεώσεις και θεωρούνται συμπληρωματικές σε σχέση με τις υπόλοιπες δράσεις στο έργο.  Υλοποιούνται όμως και ειδικά έργα που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας στη θεματική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινοι Πόροι, Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή», όπως η δημιουργία πλατφόρμας εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας μονάδων εντατικής θεραπείας, η αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των ναυτικών και γενικά των ειδικοτήτων πλοίου της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα καθώς και έργα που έχουν ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση όπως η εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα κινητικότητας και ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέσα από την ενίσχυση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης για καλύτερη πρόσβαση σε χώρους δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών αλλά και σε πολιτιστικούς χώρους.
Στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΕΣ υλοποιούνται έργα τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον τομέα των υποδομών μεταφορών συνεισφέροντας στην Θεματική Προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Ενέργειας». Αναλυτικότερα, στον τομέα του περιβάλλοντος υλοποιούνται έργα που αφορούν τόσο τα στερεά όσο και τα υγρά απόβλητα. Συγκεκριμένα, μελετάται ο τρόπος χειρισμού των τοξικών υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και η πιθανή εκμετάλλευση τους σε άλλους τομείς της οικονομίας. Επίσης άλλο έργο ασχολείται με την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων. Όσον αφορά στην ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων υλοποιούνται έργα για την εξοικονόμηση του νερού, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, για την πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες, για την αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδας στις ακτές χρησιμοποιώντας εναλλακτικά εργαλεία καθώς και το στρατηγικό έργο συνεργασίας για την πρόβλεψη, παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων στη Μεσόγειο. Όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, υλοποιούνται έργα συνεργασίας καθώς και το στρατηγικό έργο συνεργασίας το οποίο αφορά στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και στις ανακαινίσεις κατοικιών με χαμηλά εισοδήματα. Στον τομέα των υποδομών μεταφορών υλοποιούνται έργα που αφορούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων τεχνικών λιμενικών υποδομών και των υποστηρικτικών χώρων και στην αναβάθμιση των συστημάτων ΤΠΕ με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
Πρόσθετα, στα πλαίσια των Προγραμμάτων ΕΕΣ στα οποία συμμετέχει η Κύπρος υλοποιούνται έργα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση τοπικών οικονομιών πόλεων μεσαίου μεγέθους με τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικών μοντέλων με στόχο την προσέλκυση και τη βελτίωση της προσβασιμότητας υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.   Επίσης υλοποιούνται έργα για αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών όπως η αποκατάσταση σημαντικών μνημείων στην Κύπρο που εκτείνονται σε μια μακρά χρονολογική περίοδο τα οποία με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και αλλοιώσεις. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στη θεματική προτεραιότητα «Δημιουργία Βιώσιμων Κοινοτήτων» του ΕΣΠΑ.


Ενσωμάτωση της διάστασης συνεργασίας στο σχεδιασμό και εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών πολιτικών 
Το Γραφείο Προγραμματισμού ως η Διαχειριστική Αρχή των εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και υπεύθυνο για την αναπτυξιακή πολιτική στην Κύπρο και την ετοιμασία του Εθνικού  Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς είναι παράλληλα και Εθνικός Συντονιστής όλων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η  ενσωμάτωση όσο και η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της διάστασης συνεργασίας στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών.  
Όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης συνεργασίας στην εφαρμογή των εθνικών πολιτικών υλοποιούνται στα Προγράμματα ΕΕΣ έργα κεφαλαιοποίησης τα οποία στοχεύουν στη μεταφορά των καλών πρακτικών στα εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα.  Συγκεκριμένα, η Κύπρος συμμετέχει σε έργα κεφαλαιοποίησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας για την εφαρμογή ευρυζωνικών δικτύων σε μειονεκτούσες περιοχές και στην προώθηση της χρήσης βιώσιμων μορφών μεταφορών.  
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Η Διαχειριστική Αρχή έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Κατά την περίοδο αναφοράς (2009-2012), συνεχίστηκε η υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση έργων φορέων, τόσο των Ενδιάμεσων Φορέων, όσο και των Δικαιούχων, όπου απαιτήθηκε, τόσο σε ότι αφορά στην υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν με τις εγκυκλίους της Διαχειριστικής Αρχής, όσο και με την αύξηση στην απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων με στόχο την απρόσκοπτη προώθηση των Προγραμμάτων.

Λόγω της ένταξης μεγάλου αριθμού έργων και υπογραφής μεγάλου αριθμού νομικών δεσμεύσεων κατά τα έτη 2010-2011, παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην υποβολή των δελτίων δαπανών, νομικών δεσμεύσεων και παρακολούθησης από τους Δικαιούχους. Με στόχο την επίλυση των προβλημάτων διενεργούνται σε συνεχή βάση εργαστήρια και το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών παρέχει συνεχή στήριξη με την καταγραφή / ομαδοποίηση των αιτημάτων και, όπου απαιτείται, με την παροχή άμεσης βοήθειας στην καταχώρηση των δελτίων από τα γραφεία της Διαχειριστικής Αρχής.  

Παρατηρήθηκε επίσης καθυστέρηση στην έναρξη των Μεγάλων Έργων που αφορούν στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα των Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Λευκωσία και Λεμεσό. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τη μονάδα JASPERS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της υλοποίησης των έργων και ετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων για υποβολή στην Ε.Ε. Για την αποφυγή του κινδύνου απώλειας κοινοτικών πόρων προωθήθηκαν πρόσθετα έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος και καταβλήθηκε στην Ε.Ε. αίτηση μεγάλου έργου που αφορά στο αποχετευτικό σύστημα του συμπλέγματος Κοκκινοχωριών. 

Επιπρόσθετα παρατηρήθηκαν προβλήματα στην υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE. Συγκεκριμένα λόγω των διαδοχικών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας κυπριακών τραπεζών μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Κύπρου (επιλεγμένος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής για την εφαρμογή του JEREMIE στην Κύπρο), περί τα τέλη Ιουλίου 2011 ενεργοποιήθηκαν οι σχετικοί όροι της Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και Τράπεζας Κύπρου με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του προγράμματος JEREMIE από την Τράπεζα Κύπρου. Περί τα τέλη Αυγούστου 2011, το Ειδικό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του JEREMIE στην Κύπρο και εποπτεύει τη διαδικασία διαχείρισης των σχετικών πόρων, ενέκρινε σχετική τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ ΕΤΕ και Τράπεζας Κύπρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχισή της και η υλοποίηση των επηρεαζόμενων προϊόντων JEREMIE, τα οποία επανεργοποιήθηκαν τελικά το Νοέμβριο του 2011, έπειτα από την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων.  
 
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των ερευνητικών έργων αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στην απορρόφηση των δεσμευμένων πόρων των Σχεδίου Χορηγιών για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, αλλά λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και απορρόφησης των κονδυλίων. 

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» παρουσιάστηκαν κάποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων έργων, κυρίως λόγω προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων.  

Για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» η Διαχειριστική Αρχή εισηγήθηκε όπως ληφθούν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα μέτρα:
· Εντοπισμός και προώθηση νέων ώριμων έργων και σχεδίων από τους δυνητικούς Δικαιούχους και τον Ενδιάμεσο Φορέα.
· Όπου είναι δυνατό και δεν αυξάνεται ουσιαστικά το κόστος να μειωθεί ο χρόνος υλοποίησης των συμβάσεων από ότι αρχικά προγραμματίστηκε.
· Αύξηση των προκαταβολών στα συμβόλαια, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η ανάλογη τραπεζική εγγύηση.
· Έργα για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση αδειών ή άλλων εγκρίσεων από Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες να εξετάζονται άμεσα και με πρώτη προτεραιότητα.
· Ακόμη πιο στενή παρακολούθηση και στήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα προς τους Δικαιούχους, σε όλα τα στάδια υλοποίησης, από την ωρίμανση των έργων μέχρι τη διενέργεια πληρωμών και υποβολή τους για έλεγχο και βεβαίωση στη συνέχεια.

Επίσης, μέσα από τις προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν παρατηρήθηκε έλλειψη ενδιαφέροντος από τους Δικαιούχους για την υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και δεδομένου ότι επιδίωξη του Προγράμματος είναι η οριζόντια προώθηση της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, η ΔΑ  εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές στον Ενδιάμεσο Φορέα, στους Δικαιούχους και δυνητικούς Δικαιούχους με στόχο να προωθηθούν, όπου εφαρμόζεται, δράσεις διακρατικής συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι Δικαιούχοι επέδειξαν ενδιαφέρον προώθησης διακρατικών δράσεων σε πρόσθετα έργα όπως η Οργάνωση Παγκύπριου Δικτύου Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Εργασιακής και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, ανάπτυξη και λειτουργία γραφείων διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια κλπ. 

Με στόχο την αύξηση στην απορρόφηση των Κοινοτικών πόρων έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων και υπάρχει πολύ στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών. Συγκεκριμένα:  

· Αναπτύχθηκε και μηχανογραφήθηκε σύστημα λεπτομερούς παρακολούθησης των προβλέψεων δαπανών των Έργων και επιμέρους Νομικών Δεσμεύσεων για να καταστεί δυνατή η στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων (εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και καθυστερήσεων έγκαιρα) και ιδιαίτερα της ροής των πληρωμών που αποτελεί το βασικό παράγοντα παρακολούθησης του κινδύνου της αυτεπάγγελτης αποδέσμευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανόνας ν+2/+3). Το Σύστημα ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και τέλος του 2010 ενσωματώθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). 
· Ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους για την πρόοδο στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, τα χρονοδιαγράμματα, τις δεσμεύσεις του κάθε αρμόδιου φορέα, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Όπου απαιτείται γίνονται προτάσεις και λαμβάνονται αποφάσεις για λήψη μέτρων για επίσπευση της υλοποίησης των Προγραμμάτων.
· Τροποποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης της Συμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές, και ιδιαίτερα της διαδικασίας που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης. 
· Τροποποίηση οδηγών διαχείρισης σχεδίων χορηγιών προς τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης.
· Διενέργεια σεμιναρίων υποστήριξης των εμπλεκομένων στη διαχείριση φορέων περιλαμβανομένων σεμιναρίων για τη διαχείριση έργων (project management).  

Αναφορικά με τον καθορισμό των μηχανισμών και δομών διαχείρισης και ελέγχου σημειώνεται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 4 Ιανουαρίου 2011, πρόταση διαφοροποίησης των δομών που αποσκοπεί στην πιο ομαλή και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος. 
 
Πέραν των πιο πάνω, κατά την περίοδο αναφοράς δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα στην προώθηση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την προγραμματική περίοδο 2004-2006 στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, συνέβαλε στο καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στην απρόσκοπτη προώθηση της υλοποίησης των επιμέρους έργων. Τα όποια προβλήματα προκύπτουν αντιμετωπίζονται άμεσα λόγω της συστηματικής και στενής παρακολούθησης της υλοποίησης τόσο από τους Ενδιάμεσους Φορείς όσο και από  τη Διαχειριστική Αρχή.  

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία και τα μέτρα που λαμβάνει η κυπριακή κυβέρνηση παρουσιάζονται στην Παράγραφο 4.3. 
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Σε συνέχεια της ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2 των προκλήσεων, τάσεων και εξελίξεων στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κύριες εξελίξεις σε πολιτικές, οι οποίες σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Αγορά Εργασίας: Απασχόλησης / Ανεργία
Στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ενότητα 4.3) και στα πλαίσια υλοποίησης των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων, τα οποία εξειδικεύουν τους στόχους και τις στρατηγικές του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013, εντατικοποιούνται οι δράσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις μέσα από την υλοποίηση τριών έκτακτων Σχεδίων Χορηγιών, του Έκτακτου Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης, του Έκτακτου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων και του Έκτακτου Σχεδίου Χορηγιών για Απασχόληση των νέων και μακροχρόνια ανέργων. 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Κοινωνία της Πληροφορίας
Σημαντική εξέλιξη κατά την υπό αναφορά περίοδο αποτελεί η εκπόνηση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με την καθοδήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ολοκληρωμένης Στρατηγική για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κύπρο, την «Ψηφιακή Στρατηγική για την Κύπρο» για την περίοδο 2012-2020. Η Στρατηγική στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και την προώθηση της χρήσης τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η Στρατηγική εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2012. Το όραμα της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι όπως οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών να στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι.
Περιβάλλον-Ενέργεια
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων αναφορικά με τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από τους τομείς των μεταφορών, του ηλεκτρισμού και των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.

Επιχειρηματικότητα- ΜΜΕ Σημαντική χαρακτηρίζεται και η έναρξη των διεργασιών για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού για Χρηματοδότηση των ΜΜΕ (Cyprus Entrepreneurship Fund). Το Ταμείο, το οποίο αναμένεται να συσταθεί το 2013 με αρχικά κεφάλαια τα οποία θα εξασφαλισθούν μέσω δανείου από την ΕΤΕ, θα στοχεύει στην στήριξη των ΜΜΕ μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης τους στη χρηματοδότηση, με την προσφορά χρηματοδοτικών προϊόντων είτε υπό τη μορφή χαμηλότοκων δανείων είτε εγγυητικών εξασφαλίσεων.

Δημοσιονομική Πολιτική
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή μείωση και εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως προνοεί και η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, η Κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση τριών πακέτων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά το 2011 που αφορούσε τόσο στη συγκράτηση των δαπανών και ειδικότερα του κρατικού μισθολογίου όσο και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. Το πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης καταγράφεται στο Παράρτημα IX.
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4.3.1. Γενικά Μέτρα για Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης

Η κυβέρνηση υιοθέτησε δύο πακέτα οικονομικής στήριξης το 2009, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το ίδιο έτος. Το Σχέδιο Δράσης περιλάμβανε ορισμένα φορολογικά κίνητρα και διαρθρωτικά μέτρα που προωθήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2009. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν κυρίως στους δύο σημαντικούς τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από τη διεθνή κρίση), τον τομέα των κατασκευών και τον τομέα του τουρισμού. Παράλληλα προωθήθηκε μία σειρά άλλων μέτρων στο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και αυξήσεις στη βοήθεια και τα οφέλη που παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες. Συνολικά, το μέγεθος του Σχεδίου Δράσης ανέρχονταν στο 1,8% του ΑΕΠ  το 2009. Το Σχέδιο Δράσης της Κυβέρνησης 2009 αναλύθηκε λεπτομερώς στην Εθνική Στρατηγική Έκθεση του 2009.

Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών κατά την υπό αναφορά περίοδο (2009-2012), όπως αυτές αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2, η Κυβέρνηση υιοθέτησε πρόσθετα μέτρα τόσο για προώθηση της ανάπτυξης όσο και για δημοσιονομική εξυγίανση. Συγκεκριμένα, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η Κυβέρνηση προχώρησε στην ετοιμασία πακέτου αναπτυξιακών μέτρων τα οποία προωθούνται  μετά από προσεκτική ιεράρχηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση δημοσιονομικού κόστους και  οφέλους.  

Πιο συγκεκριμένα με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων καταβάλλονται προσπάθειες από την Κυβέρνηση για την αξιολόγηση και ιεράρχηση προτάσεων μεγάλων επενδυτικών έργων από τον ιδιωτικό τομέα. Έμφαση δίδεται στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, στα πλαίσια του ίδιου στόχου, προωθείται η επέκταση ή και επαναδιαπραγμάτευση των Συμφωνιών για Αποφυγή Διπλής  Φορολογίας.

Στον τομέα του τουρισμού, κατά τη διάρκεια του 2011 δόθηκαν κίνητρα σε αεροπορικές εταιρείες με στόχο την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ειδικότερα από νέους προορισμούς, μέσω της μείωσης των επιβαρύνσεων στους επιβάτες. 

Στα πλαίσια της στήριξης των ΜΜΕ, προωθείται η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού για Χρηματοδότηση των ΜΜΕ (Cyprus Entrepreneurship Fund) με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης.

Το 2011 υπήρξε σημαντικό έτος για την Κύπρο αφού η διαδικασία έρευνας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου στέφθηκε με επιτυχία. Η αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη αποτελεί κυρίαρχο στόχο του Κράτους. 

Πρόσθετα η Κυβέρνηση προωθεί την προβολή και παροχή κινήτρων με στόχο την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των κυβερνητικών πληροφοριακών συστημάτων, στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας για απλοποίηση των διαδικασιών μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου.  Ακόμη, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εκσυγχρονίσει τη  φορολόγηση  της ακίνητης περιουσίας, με κριτήρια τη συμβολή στην ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική αειφορία. 

Σε σχέση με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κυρίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Δεκέμβριο του 2011, περιλήφθηκαν σχέδια:

· Χορηγιών για νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον συνταξιούχο που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας. 
· Επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας.
· Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς  κοινωνικά ομάδες.
· Στήριξης της απασχόλησης και του τουριστικού τομέα.

Πρόσθετα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2012, πακέτο αναπτυξιακών μέτρων ύψους €200 εκ.

4.3.2. Μέτρα Αντιμετώπισης της Οικονομικής Κρίσης στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης

Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς έλαβαν μία σειρά από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.  Αξιοποιώντας τις νέες τροποποιημένες διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ, έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα: 
· Συνεχίστηκε η εθνική προ-χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των έργων που προωθούνται για συγχρηματοδότηση, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων δημοσίων συμβάσεων.
· Προωθήθηκαν έκτακτα Σχέδια Χορηγιών που απευθύνονται στις ομάδες του πληθυσμού που έχουν επηρεαστεί περισσότερο και ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στους άνεργους κλπ. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δύο Έκτακτα Σχέδια Χορηγιών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, το Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης και το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων, ενώ το 2012 προκηρύχθηκε και το Έκτακτο Σχέδιο Χορηγιών για Απασχόληση των νέων και μακροχρόνια ανέργων.   
· Υπερδέσμευση των Προγραμμάτων ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.
· Αναβάθμιση της τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση, προετοιμασία (Αίτηση Χρηματοδότησης) και υλοποίηση όλων των Μεγάλων Έργων με συμπερίληψη τους στα Σχέδια Δράσης JASPERS 2009, 2010, 2011 και 2012 
· Οδηγίες για την αύξηση των προκαταβολών προς τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης / επιχορήγησης των ΜΜΕ (σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 78 του Γενικού Κανονισμού).
· Εντοπισμός νέων έργων και καθεστώτων ενίσχυσης για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
· Προώθηση/επιτάχυνση της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Κύπρο.
·  Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δαπανών και των διαδικασιών επαληθεύσεων
· Απλοποίηση (περιορισμός των δικαιολογητικών) των απαιτήσεων συμμετοχής των αιτητών σε Σχέδια Χορηγιών
Προτάσεις Τροποποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2012, κατέδειξε την ανάγκη τροποποίησης και των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αλλά και λόγω καθυστέρησης στην πρόοδο υλοποίησης συγκεκριμένων αξόνων προτεραιότητας των Προγραμμάτων. 
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», η ανάγκη τροποποίησης του Προγράμματος προκύπτει: 
· από την ουσιαστική επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος και συγκεκριμένα τη σημαντική συγκράτηση του ρυθμού οικονομικής δραστηριότητας, την επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών και τη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας,
· την καθυστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης και απορρόφησης κοινοτικών πόρων του Άξονα Προτεραιότητας: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία καθώς και
· από την έκρηξη στο Μαρί που κατέστρεψε το μεγαλύτερο και πιο αποδοτικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Κύπρου που παρείχε περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.
Η επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη προώθησης μέτρων για τη στήριξη των ΜΜΕ (π.χ. μέσω Σχεδίων Χορηγιών), ενώ με το ατύχημα στο Μαρί και την καταστροφή μεγάλου μέρους του ηλεκτροαπραγωγού σταθμού του Βασιλικού, διαφάνηκε η έντονη εξάρτηση της χώρας στο πετρέλαιο και η ανάγκη προώθησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Με βάση τα πιο πάνω οι βασικές τροποποιήσεις που περιέχονται στην πρόταση για τροποποίηση του Ε.Π. που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και αναμένεται να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επόμενους μήνες είναι οι ακόλουθες:
1. Μεταφορά του Ειδικού Στόχου «Αύξηση της Συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό Ισοζύγιο» από τον Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία».
2. Μεταφορά πόρων ύψους €21 εκ. από τον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» που παρουσιάζει υστέρηση στον Άξονα Προτεραιότητας  «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου» (€10εκ.) και στον Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» (€11εκ.) για την έγκριση πρόσθετων έργων στα πλαίσια των σχεδίων χορηγιών σε ΜΜΕ και την προκήρυξη νέας πρόσκλησης για τη νεανική επιχειρηματικότητα.
3. Προώθηση πρόσθετων έργων €9 εκ. που αφορούν στην καινοτομία και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία»
4. Επικαιροποίηση του καταλόγου Μεγάλων Έργων
5. Τροποποίηση του Συστήματος Δεικτών
Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» η ανάγκη τροποποίησής του προκύπτει επίσης από την επιδείνωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της χώρας, και ιδιαίτερα από τη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας και της μείωσης της απασχόλησης
Προς το σκοπό αυτό προωθείται η λήψη δραστικών μέτρων για ανακοπή της μείωσης της απασχόλησης και της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια άνεργων, μέσα από ειδικά στοχευμένα Σχέδια Χορηγιών.  
Σύμφωνα με τα πιο πάνω οι βασικές τροποποιήσεις που περιέχονται στην πρόταση τροποποίησης του Ε.Π. που αναμένεται να υποβληθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, κατά τους επόμενους μήνες, είναι οι ακόλουθες:
1. Αναμένεται μεταφορά πόρων ύψους από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» (περίπου €13,5 εκ.) στους Άξονες Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» (€11,5 εκ. περίπου) και «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (περίπου €2 εκ.).
2. Επαναπροσδιορισμός του Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως προς το σκέλος της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης έτσι ώστε να συνάδει με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Ως Στρατηγικός Στόχος ορίζεται πλέον η «ανακοπή της μείωσης της απασχόλησης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών».
3. Τροποποίηση του συστήματος δεικτών του Προγράμματος
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αντιμετώπιση της οικονομική κρίσης ή εξετάζονται, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα X.




[bookmark: _Toc341961959]5. Παραδείγματα Βέλτιστης Πρακτικής 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ,  για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, κάποια έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραδείγματα καλής πρακτικής, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των θετικών αναπτυξιακών επιπτώσεων τους, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, της προόδου υλοποίησης τους, της βιωσιμότητας τους, τυχόν στοιχείων καινοτομίας/πρωτοτυπίας και τη συμβολή τους στους ευρύτερους στόχους της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο. 

Τα παραδείγματα αυτά κατηγοριοποιούνται κάτω από τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθώς και σε σχέση με την εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής. Τα έργα που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές, παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα XI της παρούσας έκθεσης.

Έξυπνη Ανάπτυξη

 «Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον», του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €6 εκ. (85% συνεισφορά από το ΕΤΠΑ). Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων και στην δημιουργία νέων σύγχρονων βιώσιμων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση υπηρεσιών που προάγουν την ποιότητα και την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για το εν λόγω Σχέδιο αλλά και στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της αυξανόμενης ανεργίας, κυρίως των νέων, έχει αποφασιστεί η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων και η προκήρυξη νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων το Νοέμβριο του 2012. 

«Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον», του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €5 εκ. (85% συνεισφορά από το ΕΤΠΑ). Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών και στην δημιουργία νέων σύγχρονων βιώσιμων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων, νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση υπηρεσιών που προάγουν την ποιότητα και την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 




Βιώσιμη Ανάπτυξη

Έργο «Αναβάθμιση του Λιμανιού Λεμεσού». Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα, 2007-2013», και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου για «Επέκταση/Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών». Το συνολικό κόστος του έργου προβλέπεται να ανέλθει στα €46,5 εκ., ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2015. Το εν λόγω έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας του λιμανιού και την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης εξυπηρέτησης από πλευράς τόσο επιβατών όσο και φορτίων και την ενίσχυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της γεωγραφικής του θέσης σε σχέση με άλλα λιμάνια της Μεσογείου, ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά μεταφόρτωσης. 

Έργο «Οδικό Δίκτυο παρά το Νέο ΓΣΠ». Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Μεταφορικές Υποδομές» του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου «Επέκταση / Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών». Το έργο αφορά στη δημιουργία τρίτων λωρίδων κυκλοφορίας  και στις δύο κατευθύνσεις στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας - Λεμεσού του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (ΤΕΝ-Τ) σε μήκος 1,7 χλμ περίπου, και στην κατασκευή ανισόπεδου κόμβου παρά το Νέο ΓΣΠ εντός ΤΕΝ. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδών ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου. Το έργο αποτελεί μέρος του Εθνικού και Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, που οδηγεί προς τις πύλες εισόδου της χώρας και ιδιαίτερα των τμημάτων που συνδέουν τις πύλες εισόδου με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας προς τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής,
Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και Στρατόπεδα». Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας»[footnoteRef:7] του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου «Αύξηση της Συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ενεργειακό Ισοζύγιο». Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές έξι (6) δημοσίων κτιρίων, πενήντα τεσσάρων (54) σχολείων και πέντε (5) στρατοπέδων. Η συνολική δυναμικότητα των συστημάτων υπολογίζεται σε 1100 kw. Το έργο συμβάλλει στην εναρμόνιση της χώρας με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας, καθώς και στην αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης των παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που θα επιτρέψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του έργου είναι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω των εκπαιδευτικών μονάδων αποτελούν επίσης αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. [7:  Στο πλαίσιο της προτεινόμενης τροποποίησης του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» προτείνεται όπως ο Ειδικός Στόχος « Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο» μεταφερθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία», αφού το έργο χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο για τη χώρα.] 

Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη

 «Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις». Το Σχέδιο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου «Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών» Ο στόχος του Σχεδίου είναι η προσέλκυση και ένταξη στην αγορά εργασίας, οικονομικά αδρανών ατόμων με ευέλικτες ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος του έργου προβλέπεται να είναι €4,5 εκ., με 70% κοινοτική συνεισφορά από το ΕΚΤ. Μέσω του Σχεδίου προβλέπεται η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κάλυψη του 50% του μεικτού εργατικού κόστους οικονομικά αδρανών ατόμων που θα προσληφθούν μέσω του, καθώς και του κόστους μετάβασης (οδοιπορικά) των ατόμων αυτών από και προς τον τόπο εργασίας, για περίοδο ενός έτους από την έναρξη εργασίας. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε έχοντας ως επιτυχημένο πρότυπο το έργο «Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης για την Προώθηση της Πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας», το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2004-2006. 

Έργο «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε σχολικά συμπλέγματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία με βάση κριτήρια, τη γεωγραφική τοποθεσία, την κοινωνικο-οικονομική σύνθεση των οικογενειών των μαθητών, την παρουσία αλλοδαπών ή αλλόγλωσσων παιδιών, τη μαθητική διαρροή και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, καθορίζονται ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας έχουν ως αποστολή την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά στην παιδεία. Παράλληλα, το έργο προάγει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, αφού είναι γνωστό ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, όπως και η σχολική. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε €10,9 εκ. με κοινοτική συνεισφορά ύψους 85% από το ΕΚΤ.

Εδαφική Διάσταση της Πολιτικής Συνοχής

«Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς ΜΜΕ για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο». Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ήπιες μορφές επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητας με επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, ώστε να συμπληρωθούν ή/και να ενισχυθούν οι ασχολίες των κατοίκων της και τα εισοδήματα από αυτές. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε €15 εκ (85% συνεισφορά από ΕΤΠΑ). Το Σχέδιο ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο» το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2004-2006 και για το οποίο εκφράστηκε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αιτήσεων να μην έχει ενταχθεί στο Σχέδιο λόγω μη διαθέσιμων πόρων, γεγονός που έδωσε το έναυσμα για συνέχιση του Σχεδίου κατά την νέα προγραμματική περίοδο. 

Το έργο MEDESS-4MS (Mediterranean Decision Support System for Marine Safety) υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED και συγκεκριμένα του Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης». Το έργο αφορά στη ναυτική ασφάλεια, με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τις πετρελαιοκηλίδες στην θάλασσα. Το πρόγραμμα MEDESS-4MS έχει γενικό σκοπό να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων με το να συγκεντρώσει και να αναλύσει μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα, όπως επίσης και δεδομένα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία πλοίων και τους ευαίσθητους περιβαλλοντικούς δείκτες από όλη την Μεσόγειο. Επομένως, το MEDESS-4MS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ότι αφορά τα τρία βασικά σημεία αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων, που είναι, η πρόβλεψη, η έγκαιρη διαπίστωση και η καταπολέμηση.  Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι από 7 χώρες, ενώ η Κύπρος συμμετέχει με δύο εταίρους εκ των οποίων ο ένας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

 


[bookmark: _Toc341961960]6. Συμπεράσματα 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικότερα  η παρατεταμένη περίοδος οικονομικής ύφεσης που διανύει η Ελλάδα,  επηρέασε σημαντικά την κυπριακή οικονομία. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός οικονομικής δραστηριότητας σημείωσε ουσιαστική επιβράδυνση, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα ενώ σημαντική επιδείνωση παρουσίασαν και τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Η  επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθηκών του Κράτους, η αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές καθώς και η ανάγκη ανά-κεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών λόγω της υπέρμετρης έκθεσης τους  σε ελληνικά ομόλογα, οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία στην υποβολή αίτησης για στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 

Οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες και η μεταβολή τους παρουσιάζονται πιο κάτω: 
	 Βασικοί Μακροοικονομικοί Δείκτες
	
	
	
	

	% ετήσια μεταβολή
	2009
	2010
	2011
	2012

	Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ
	-1,9
	1,1
	0,5
	-2,4

	Ποσοστό Ανεργίας
	5,3
	6,2
	7,9
	12,0

	Πληθωρισμός
	0,2
	2,6
	3,5
	3.4

	Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)
	-6,0
	-5,3
	-6,3
	-5,2

	Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ)
	58,5
	61,2
	71,1
	85,8



Η περίοδος την οποία αφορά η παρούσα Έκθεση αποτέλεσε περίοδο ουσιαστικής υλοποίησης των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ ολοκληρώθηκε και αριθμός έργων. Με βάση την ποσοτική ανάλυση των δεικτών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συμβάλουν στους στόχους του ΕΣΠΑ, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, παρουσιάζεται σημαντική πρόοδος στην επίτευξη και των τριών ειδικών στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ αλλά ειδικότερα στους ειδικούς στρατηγικούς στόχους «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας» και «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης» στους οποίους συμβάλλει κυρίως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στους δείκτες πυρήνα του Προγράμματος και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην πρόταση τροποποίησης του Προγράμματος, προτείνεται η αύξηση της τιμής Στόχου για όλους σχεδόν τους δείκτες πυρήνα. Συγκεκριμένα, ο ειδικός στρατηγικός στόχος «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας» επιτυγχάνεται μέσω της σημαντικής προόδου που παρουσιάζει η υλοποίηση των Σχέδια Χορηγιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (γυναίκες, νέοι) συμβάλλοντας και στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ο ειδικός στρατηγικός στόχος της «Προώθησης της Αειφόρου Ανάπτυξης» επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποιητικής προόδου υλοποίησης παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προώθηση των ΑΠΕ, στην αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών καθώς και στην αναζωογόνηση αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου. 

Μικρότερη αλλά ικανοποιητική πρόοδος παρατηρείται και στην επίτευξη του ειδικού στρατηγικού στόχου του ΕΣΠΑ «Πλήρης και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής» στον οποίο συμβάλλουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Σημαντική πρόοδος καταγράφεται σε έργα που στηρίζουν τη βελτίωση της απασχολησιμότητας τόσο των ανέργων όσο και του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

 Η χρηματοοικονομική πρόοδος στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ κρίνεται ως ικανοποιητική. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, είχε δεσμευτεί ποσό ύψους €696,8 εκ, δηλαδή το 113,8% περίπου της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2011 είχαν σταλεί αιτήσεις πληρωμής στην ΕΕ που αφορούσαν το 29,4% της κοινοτικής χρηματοδότησης, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Φορέας Υπεύθυνος για την Είσπραξη Πληρωμών από την ΕΕ, έλαβε κονδύλια ύψους €229 εκ. εκ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (περιλαμβανομένων και των προκαταβολών).

Αξιολογώντας την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων όσον αφορά στις επιμέρους θεματικές προτεραιότητες, διαπιστώνεται ένα πολύ υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης κονδυλίων στις θεματικές προτεραιότητες  (κατηγορίες δαπανών) της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πρόληψης κινδύνων, των Μεταφορών, της Αστικής και Αγροτικής Αναζωογόνηση, της Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας των Εργαζομένων, των Εταιρειών, των Επιχειρήσεων και των Επιχειρηματιών της Υλοποίησης Ενεργών και Προληπτικών Μέτρων στην Αγορά Εργασίας και της Βελτίωσης, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων.

Σημαντική είναι και η μέχρι σήμερα συμβολή, σε ποσοστό των ενταγμένων έργων, σε τομείς που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ποσοτική συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας, υπολογίστηκε ότι θα ανέλθει περίπου στο 59,7% των κονδυλίων. Με βάση τις δεσμεύσεις σε ενταγμένα έργα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, η συνεισφορά αυτή ανέρχεται ήδη στο 65,3%.

Οι αρμόδιες αρχές έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν στην υποβολή των δελτίων δαπανών, νομικών δεσμεύσεων και παρακολούθησης από τους Δικαιούχους, λόγω της ένταξης μεγάλου αριθμού έργων και υπογραφής μεγάλου αριθμού νομικών δεσμεύσεων κατά τα έτη 2010-2011, αντιμετωπίστηκαν με τη συστηματική και στενή παρακολούθησης της υλοποίησης τόσο από τους Ενδιάμεσους Φορείς όσο και από  τη Διαχειριστική Αρχή.

Ειδικά μέτρα λήφθηκαν και για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στα πλαίσια των κατευθύνσεων που δόθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές έλαβαν μία σειρά από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Επίσης στη βάση μελέτης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ εκπονήθηκαν προτάσεις τροποποίησης και των δύο ΕΠ, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων και αναμένεται να υποβληθούν για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους επόμενους μήνες. 

Η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται στην Κύπρο από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης τόσο κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2004-2006, όσο και κατά την τρέχουσα περίοδο 2007-2013 και θα συνεχίσει να αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα του Κράτους και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.	
Η αξιοποίηση των Ταμείων προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μέσω της υλοποίησης ορθολογικά σχεδιασμένων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, οι πόροι που παραχωρήθηκαν στην Κύπρο στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής κατά τις περιόδους 2004-2006 και 2007-2013, αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά για την αναζωογόνηση περιοχών με σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως είναι οι περιοχές της υπαίθρου και οι υποβαθμισμένες περιοχές σε αστικά κέντρα, για τη στήριξη των ΜΜΕ, ειδικότερα στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, καθώς και για την επέκταση και αναβάθμιση βασικών υποδομών στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι δεξιότητες σημαντικού ποσοστού του εργατικού δυναμικού της χώρας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, επεκτάθηκαν και ενισχύθηκαν οι ΔΥΑ, ενώ υποβοηθήθηκε και η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Η εμπειρία που αποκτήθηκε/θα αποκτηθεί τόσο από την προγραμματική περίοδο 2004-2006 όσο και από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, θα συμβάλει στον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στην βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με στόχο την απρόσκοπτη προώθηση της υλοποίησης/ολοκλήρωσης των επιμέρους έργων της τρέχουσας περιόδου καθώς και της προετοιμασίας και εφαρμογής των αντίστοιχων Προγραμμάτων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων. 
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Παράρτημα  I (βλ. excel file)
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Άλλοι Δείκτες του Ε.Π. «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ (31/12/2011)
	ΤΙΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
(30/06/12)
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
(31/12/2015)
	
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ

	Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται
	Αριθμός
	1
	1
	1
	
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Μήκος κρηπιδωμάτων σε λιμάνια που αναβαθμίζονται
	Μέτρα
	0
	0
	2530
	
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αύξηση της μέσης ταχύτητας στον άξονα λιμένας Λεμεσού-αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου


Χρόνος Διαδρομής βαρέων οχημάτων στο τμήμα Λιμάνι Λεμεσού-Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου
	χλμ/ώρα





Λεπτά
	





-
	





-
	65





10.79
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως ο δείκτης αντικατασταθεί με τον ακόλουθο:



	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Νέες στρατηγικής σημασίας ερευνητικές μονάδες που δημιουργούνται
	Αριθμός
	0
	0
	12
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί στο 9
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υλοποιούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες
	Αριθμός
	
	
	5
	Νέος Δείκτης
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αριθμός έργων ΤΠΕ κοινής ωφελείας στον τομέα της Διαχείρισης Ενέργειας
	Αριθμός
	0
	0
	1
	Νέος Δείκτης
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αριθμός νέων αναβαθμιζόμενων πληροφοριακών συστημάτων
	Αριθμός
	
	
	21
	Νέος Δείκτης 
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Χρήση του διαδικτύου για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες αρχές/υπηρεσίες
-Από πολίτες
- Από επιχειρήσεις
	Ποσοστό
	
	
	

24,7
71,0
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως οι τιμές στόχων αυξηθούν σε 25 και 83 αντίστοιχα
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αριθμός υπηρεσιών δημοσίων αρχών που παρέχονται μέσω διαδικτύου:
Για πολίτες
Για επιχειρήσεις
	
Αριθμός
	
	
	

25
12
	Στο πλαίσιο της πρόταση τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμήστόχος του δέικτη αυξηθεί στο 25 για πολίτες και 12 για επιχειρήσεις
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Δημιουργία διαδικτυακής πύλης
	Αριθμός
	
	
	1
	Νέος Δείκτης
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
	MW
	1,1
	1,1
	1,4
	
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται  με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας
	Αριθμός
	8
	21
	125
	
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας
	Αριθμός
	27
	35
	150
	
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού ή εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος
	Αριθμός
	12
	12
	80
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί σε 15 
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Αριθμός κλινών που εκσυγχρονίζονται
	Αριθμός
	
	728
	2885
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί σε  1400 
	Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας

	Σχέδια Αναζωογόνησης για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών περιοχών
	Αριθμός
	4
	4
	8
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος μειωθεί σε 4
	Προώθηση  Αειφόρου Ανάπτυξης

	΄Εκταση που αναβαθμίζεται από την υλοποίηση Σχεδίων Αστικής Αναζωογόνησης
	τ.μ.
	16,935
	16.935
	70.000 
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 256.235
	Προώθηση  Αειφόρου Ανάπτυξης

	Εφαρμογή αποκλειστικών λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση κίνησης
	χλμ
	2,33
	2,33
	2,33
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση  Αειφόρου Ανάπτυξης

	Αναβάθμιση Κεντρικών Σταθμών Λεωφορείων
	Αριθμός
	0
	0
	1
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση  Αειφόρου Ανάπτυξης

	Προμήθεια συστημάτων πληροφόρησης επιβατών δημοσίων μεταφορών
(Ηλεκτρονικές Πινακίδες στις στάσεις LED Displays)
	Αριθμός
	0
	0
	12
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση  Αειφόρου Ανάπτυξης

	Πολιτιστικά/Πολυλειτουργικά Κέντρα που δημιουργούνται στις αστικές περιοχές
	Αριθμός
	8
	8
	8

	Περιλαμβάνει και την τιμή βάσης που είναι 7. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 9
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Ρυθμιστικά Σχέδια Ορεινών Περιοχών
	Αριθμός
	44
	44
	147
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Αριθμός έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων/Δημιουργίας πολιτιστικών κέντρων σε ορεινές περιοχές
	Αριθμός
	0
	0
	9
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση Αειφόρου Ανάπτυξης

	Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα τουρισμού της υπαίθρου
	Αριθμός
	98




20
	98




20
	110




60
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος οριστεί σε 60 και δεν περιλαμβάνει την τιμή βάσης. Η επίτευξη  του νέου δείκτη διαμορφώνεται ως ακολούθως:
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Ωφελούμενος πληθυσμός από την υλοποίηση σχεδίων αστικής αναζωογόνησης
	Πλήθος
	85.000
	85.000
	213.278
	Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 261.000 
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Δυναμικότητα πολιτιστικών κέντρων σε αστικές περιοχές
	Αριθμός θέσεων
	4364
	4364
	4640
	Περιλαμβάνει την τιμή βάσης, 3.624. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 6.372. 
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Χρόνος διαδρομής λεωφορείων στα τμήματα εφαρμογής αποκλειστικών λωρίδων λεωφορείων
	Λεπτά
	-
	-
	8
	Νέος δείκτης
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Νέες Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με άμεσες επενδύσεις στον τομέα τουρισμού της υπαίθρου
	Αριθμός
	18
	18
	35
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Αριθμός Τροχαίων ατυχημάτων στο αστικό δίκτυο Λευκωσίας
	Αριθμός
	-
	-
	12
	Νέος Δείκτης
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
	Αριθμός
	2
	2
	4
	Η τιμή στόχος περιλαμβάνει την τιμή βάσης που ανέρχεται στο 2
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Έργα Διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε περιοχές της υπαίθρου
	Αριθμός
	6
	6
	9
	Περιλαμβάνει την τιμή βάσης. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 10. 
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης

	Επεξεργασία υγρών αποβλήτων
	Εκ. κ.μ.
	25,68
	25,68
	28,06
	Περιλαμβάνει την τιμή βάσης 25,68. Στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ΕΠ προτείνεται όπως η τιμή στόχος αυξηθεί σε 28,44. 
	Προώθηση αειφόρου ανάπτυξης



[bookmark: _Toc341961963]Παράρτημα III
Δείκτες Στρατηγικής Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»
	

	Δείκτες Στρατηγικής
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης 2005
	Τιμή Στόχος* 2015
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Ποσοστό απασχόλησης των γυναικών*
	(%)
	58,4
	63
	62,4
	62,9
	62,5
	63
	61.6

	Ποσοστό απασχόληση των νέων (15-24 ετών), με δεδομένες τις συνθήκες στράτευσης και τη διατήρηση του υψηλού ποσοστού συμμετοχής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση *
	(%)

	36,6
	Πέραν του 37
	37,4
	38
	35,5
	33,8
	29,3

	Συνολικό ποσοστό απασχόλησης*
	(%)
	68,5
	71
	71
	70,9
	69,9
	69,7
	68,1

	Διαφοράς μεταξύ ποσοστού ανεργίας ανδρών και γυναικών (μείωση ανεργίας των γυναικών)*
	(%)
	2,1***
	
	1,2
	1,1
	0,3
	0,4
	-0,2

	Μείωση της διαφοράς του ποσοστού ανεργίας της ηλικιακής ομάδας (15-24) με το συνολικό ποσοστό ανεργίας (μείωση της ανεργίας των νέων)*
	(%)
	8,6***
	
	6,3
	5,3
	8,5
	10,5
	14,6

	Μείωση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας*
	(%)
	5,9 (μέσος όρος της περιόδου 2000-05)
	
	-0,7
	-0,2
	1,6
	0,9
	1,6

	Αύξηση του βαθμού σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγέλματα και δεξιότητες που εμφανίζονται ανισοσκέλειες
	-
	-
	εξάλειψη των ανισοσκελειών
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ

	Αύξηση της  συμμετοχής στη δια βίου μάθηση**
	(%)
	5,9
	Πέραν του 12,5%
	8,4
	8,5
	7,8
	7,7
	μ/δ

	Μείωση της σχολικής διαρροής**
	(%)
	16
	-
	12,5
	13,7
	11,7
	12,6
	μ/δ

	Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ)**
	(%)
	80,8
	100
	85,5
	91
	91,5
	90,3
	μ/δ

	Ισοδύναμα ανθρωποέτη πλήρους απασχόλησης κατά την υλοποίηση των έργων 
	Αριθμός
	-
	2.450
	0
	0
	24
	1501,8
	409,8

	Δημιουργία άμεσων σταθερών μικτών θέσεων απασχόλησης ****
	Αριθμός
	-
	300
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ
	μ/δ





[bookmark: _Toc341961964]Παράρτημα IV
Επίτευξη Δεικτών ΕΠ «Απασχόληση Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή

	Άξονας Προτεραιότητας: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα 	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης 2005
	Τιμή Στόχος 2015
	Σωρευτική Επίτευξη του Δείκτη μέχρι τις
	Περιγραφή τυχόν αλλαγής στην τιμή στόχο

	
	
	
	
	
	31/12/12
	30/6/12
	

	
	
	
	
	
	Σ
	Γ
	Α
	Σ
	Γ
	Α
	

	Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
	Δυναμικότητα θέσεων στο Σύστημα Μαθητείας
	Αριθμός
	800
	400
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	
	Πρότυπα Επαγγελματικά Προσόντα
	Αριθμός
	5
	20
	67
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	67
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	
	Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης
	Αριθμός
	12.000
	2.700
	1794
	1115
	679
	7023
	4811
	2212
	

	Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
	Επιχειρήσεις (πολύ μικρές επιχειρήσεις – ΠΜΕ και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜΜΕ) που συμμετέχουν σε  προγράμματα εξειδικευμένης καθοδήγησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης
	Αριθμός
	23.000
	1.450
	474
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	787
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών
	Δημόσιοι Λειτουργοί  που συμμετέχουν σε Προγράμματα Κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς της στρατηγικής, διοικητικής και ηγετικής ικανότητας
	Αριθμός
	4.400
	2.500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης 2005
	Τιμή Στόχος 2015
	Σωρευτική Επίτευξη του Δείκτη μέχρι τις
	Περιγραφή τυχόν αλλαγής στην τιμή στόχο

	
	
	
	
	
	31/12/12
	30/6/12
	

	
	
	
	
	
	Σ
	Γ
	Α
	Σ
	Γ
	Α
	

	Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
	Ολοκλήρωση της φοίτησης από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα Μαθητείας
	Ποσοστό (%)
	50
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγικού / οικονομικού περιβάλλοντος και σύνδεση τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση
	Ποσοστό ΠΜΕ και ΜΜΕ που ολοκληρώνουν όλα τα στάδια των προγραμμάτων εξειδικευμένης καθοδήγησης συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης
	Ποσοστό (%)
	1.450
	80%
	100%
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	100%
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών
	Υπηρεσίες που θα αναδιοργανωθούν σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Συμβ.
	Αριθμός
	-
	4
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	


	Άξονας Προτεραιότητας: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Εκροών
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης 2005
	Τιμή Στόχος 2015
	Σωρευτική Επίτευξη του Δείκτη μέχρι τις
	Περιγραφή τυχόν αλλαγής στην τιμή στόχο

	
	
	
	
	
	31/12/12
	30/6/12
	

	
	
	
	
	
	Σ
	Γ
	Α
	Σ
	Γ
	Α
	

	Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας
	Νέα Τοπικά Γραφεία Εργασίας που θα δημιουργηθούν
	Αριθμός
	8
	2
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	0
	Δ/Ε
	Δ/Ε
	

	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών
	Γυναίκες που επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας
	Αριθμός
	94.000
	1.500
	1061
	1061
	Δ/Ε
	1412
	1412
	Δ/Ε
	

	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων
	Άνεργοι που επωφελούνται από δράσεις κατάρτισης και εργασιακής πείρας
	Αριθμός
	20.000
	2.150
	1409
	1066
	343
	1864
	1338
	526
	

	
Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
	Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα κατάρτισης
	Αριθμός
	20.000
	1.300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων που εντάσσονται σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής πείρας
	Αριθμός
	1.300
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Άτομα με αναπηρία που επωφελούνται από δράσεις προώθησης στην απασχόληση
	Αριθμός
	50
	120
	73
	28
	45
	73
	28
	45
	

	Ειδικός Στόχος
	Δείκτες Αποτελέσματος
	Μονάδα Μέτρησης
	Τιμή Βάσης 2005
	Τιμή Στόχος 2015
	Σωρευτική Επίτευξη του Δείκτη μέχρι τις
	Περιγραφή τυχόν αλλαγής στην τιμή στόχο

	
	
	
	
	
	31/12/12
	30/6/12
	

	
	
	
	
	
	Σ
	Γ
	Α
	Σ
	Γ
	Α
	

	Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας
	Ποσοστό των εξυπηρετουμένων από το δίκτυο της ΔΥΑ που τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας
	Ποσοστό (%)
	12,5
	16,5
	8,8%
	7,6%
	10%
	8,4%
	9,6%
	7,2%
	

	
	Ποσοστό των νέων (15-24 ετών) που εξυπηρετούνται από το δίκτυο της ΔΥΑ και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας
	Ποσοστό (%)
	-
	50
	9,6%
	9,2%
	10,1%
	9,3%
	9,1%
	9,4%
	

	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των νέων
	Ποσοστό εγγεγραμμένων νέων ανέργων στους οποίους παρέχεται ευκαιρία νέας αρχής υπό τη μορφή τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, ευκαιρία κατάρτισης ή εργασιακής πείρας κλπ μέσα σε 6 μήνες
	Ποσοστό (%)
	-
	100
	14,5%
	15,4%
	13,5%
	19,9%
	20,8%
	19%
	

	Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών
	Ποσοστό αδρανούς γυναικείου πληθυσμού που παραμένει στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των  προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτηση εργασιακής πείρας
	Ποσοστό (%)
	1.500
	50
	μ.δ
	μ.δ
	Δ/Ε 
	μ.δ
	μ.δ
	Δ/Ε 
	

	Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων
	Ποσοστό ατόμων ευπαθών ομάδων που παραμένουν σε θέσεις εργασίας 6 μήνες μετά τη διακοπή της επιδότησης
	Ποσοστό (%)
	500
	30
	μ.δ
	μ.δ
	μ.δ
	μ.δ
	μ.δ
	μ.δ
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Πίνακας Δεσμεύσεων (Κοινοτικής Συνδρομής) σε Ενταγμένα Έργα, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Ταμείο 

	(1) 
ΤΑΜΕΙΟ




	(2)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


	(3)                                            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (€)

	(4)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  2007-2011
	(5)                             ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(€)

	(6)                            ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
(%)

	(7)                         ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
(€)

	(8)                             ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
(%)

	(9)                             ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
2007-11
(%)

	 
	
	 
	
	 
	[(5)/(3)] 
	 
	[(7)/(3)] 
	[(7)/(4)] 

	ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	ΑΑΑ
	492.665.838
	420.732.967
	579.151.071
	117,55
	153.771.803
	31,21
	36,54

	 ΕΤΠΑ
	ΑΑΑ
	279.461.354
	239.878.583
	293,981,352
	105,20
	80.496.192
	28,80
	33,56

	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
	ΑΑΑ
	213.204.484
	180.854.384
	285.169.719
	133,75
	73.275.611
	34,37
	40,52

	 ΕΚΤ
	ΑΑΚΚΣ
	 119.769.154
	102.805.109
	117.619.149
	98,20
	26.339.937
	 21,99
	25,62

	ΣΥΝΟΛΟ
	Όλα τα ΕΠ
	612.434.992
	523.538.076
	696.770.220
	113,77
	180.111.740
	29,41
	34,40


(3) Συντομογραφίες:
ΕΠ ΑΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα”
ΕΠ ΑΑΚΚΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή”

[bookmark: _Toc341961966]Παράρτημα VI

Πίνακας Δεσμεύσεων (Κοινοτικής Συνδρομής) σε Ενταγμένα Έργα μέχρι 31.12.11, ανά Θεματική Προτεραιότητα ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

	ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

	20
	Αυτοκινητόδρομοι
	24.709.484
	93.738.225
	379,36

	23
	Περιφερειακές - τοπικοί οδοί
	0
	17.693.430
	-

	30
	Λιμένες
	26.400.000
	21.518.709
	81,51

	40
	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή
	5.950.000
	5.222.562
	87,77

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	125.495.000
	23.215.625
	18,50

	46
	Επεξεργασία νερού (λύματα)
	8.500.000
	100.522.527
	1182,62

	50
	Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης
	16.150.000
	15.092.600
	93,45

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
	5.500.000
	5.075.161
	92,28

	86
	Αξιολόγηση
	500.000
	3.090.880
	618,18

	ΣΥΝΟΛΑ:
	213.204.484
	285.169.719
	133,75

	ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤ

	1
	Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών
	8.500.000
	17.802.910
	209,45

	2
	Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
	19.000.000
	20.186.073
	106,24

	3
	Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις σε δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με Πανεπιστήμια, κλπ
	6.600.000
	0 
	0

	4
	Συνδρομή στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	15.750.000
	7.340.997
	46,61

	5
	Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ομάδες επιχειρήσεων
	8.500.000
	2.697.557
	31,74

	8
	Άλλες επενδύσεις σε Επιχειρήσεις
	51.850.000
	57.512.396
	110,92

	9
	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	11.600.000
	0
	0

	13
	Υπηρεσίες για τον πολίτη
	15.300.000
	16.276.158
	106,38

	52
	Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών
	29.720.000
	28.451.974
	95,73

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	31.450.000
	11.690.568
	37,17

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση
	41.621.354
	108.054.235
	259,61

	62
	Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζομένους για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
	5.525.000
	6.432.827
	105,99

	63
	Σχεδιασμός και διάδοση καινοτόμων και πιο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας
	2.550.000
	7.217.127
	121,18

	64
	Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη στήριξη, σε συνάφεια με την αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων, και ανάπτυξη συστημάτων για την πρόβλεψη των οικονομικών μεταβολών και των μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά θέσεις απασχόλησης και δεξιότητες
	2.975.000
	743.917
	25,01

	65
	Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών δομών της αγοράς εργασίας
	5.600.000
	3.430.000
	0

	66
	Υλοποίηση  ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
	11.880.000
	14.053.793
	72,14

	69
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως πχ με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτωμένων προσώπων
	3.778.419
	6.368.004
	0

	71
	Τρόποι  για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των  διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας 
	13.670.000
	16.823.3510
	43,23

	72
	Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο μία οικονομία που να βασίζεται  στη γνώση
	16.150.000
	37.141.601
	31,58

	73
	Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού βάσει του φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους. 
	44.893.025
	11.444.790
	0

	74
	Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαίδευσης ερευνητών και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων
	8.900.000
	
	0

	75
	Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης
	9.670.000
	10.198.768
	0

	81
	Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων
	9.350.000
	6.256.832
	66,92

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
	10.622.710
	16.079.435
	151,37

	86
	Αξιολόγηση
	5.275.000
	5.397.187
	102,32

	ΣΥΝΟΛΑ:
	405.230.508
	411.600.501
	43,11

	
ΣΥΝΟΛΟ

	612.434.992
	696.770.220
	113,77






[bookmark: _Toc341961967]Παράρτημα VII

Πίνακας: Κατηγορίες Παρέμβασης που συμβάλλουν στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας (Earmarked)

	ΚΩΔΙΚΟΣ 
	Κοινοτική Συνεισφορά 
 (€)
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
	Ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της Κοινοτικής Συνεισφοράς (%)
	Ενταγμένα Έργα
31.12.11
(€) 

	Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
	121.800.000
	
	19,9
	105.539.933

	1
	Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών
	8.500.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,4
	17.802.910

	2
	Υποδομές Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
	19.000.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	3,1
	20.186.073

	3
	Μεταφορά Τεχνογνωσίας και βελτιώσεις σε δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με Πανεπιστήμια κτλ. 
	6.600.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,1
	 

	4
	Συνδρομή στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	15.750.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	2,6
	7.340.997

	5
	Προηγμένες επιστημονικές υπηρεσίες σε ομάδες επιχειρήσεων
	8.500.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,4
	2.697.557

	8
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
	51.850.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	8,5
	57.512.396

	9
	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	11.600.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,9
	 

	Κοινωνία της Πληροφορίας
	15.300.000
	
	2,5
	16.276.158

	13
	Υπηρεσίες για τον Πολίτη  (e-health, e-government, e-learning, e-inclusion, etc)
	15.300.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	2,5
	16.276.158

	Μεταφορές 
	51.109.484
	
	8,3
	115.256.934

	20
	Αυτοκινητόδρομοι
	24.709.484
	ΕΠ ΑΑΑ
	4
	93.738,225

	30
	Λιμάνια 
	26.400.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	4,3
	21.518.709

	Ενέργεια
	5.950.000
	
	1,0
	5.222.562

	40
	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: ηλιακή

	5.950.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,0
	
5.222.562


	Προστασία του Περιβάλλοντος και Πρόληψη Κινδύνων
	45.870.000
	
	7,5
	43.544.574

	50
	Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης 
	16.150.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	2,6
	15.092.600

	52
	Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών 
	29.720.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	4,9
	28.451.974

	Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων, των εταιρειών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
	11.050.000
	
	1,8
	14.393.871

	62
	Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και  υπηρεσιών στους εργαζομένους  για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους στις μεταβολές. Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
	5.525.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	0,9
	6.432.827

	63
	Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και πιο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας
	2.550.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	0,4
	7.217.127

	64
	Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση  και τη στήριξη, σε συνάφεια με την αναδιάρθρωση παραγωγικών τομέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης των οικονομικών αλλαγών και των μελλοντικών απαιτήσεων, σχετικά με θέσεις εργασίας και δεξιότητες
	2.975.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	0,5
	743.917

	Βελτίωση της Πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιμότητας
	21.258.419
	
	3,4
	23.851.797

	65
	Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση των θεσμικών δομών  της αγοράς εργασίας
	5.600.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	0,9
	3.430.000

	66
	Υλοποίηση  ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας
	11.880.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	1,9
	14.053.793

	69
	Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην  απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτωμένων προσώπων

	3.778.419
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	0,6
	6.368.004

	Βελτίωση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων
	13.670.000
	
	2,2
	16.823.351

	71
	Τρόποι  για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων. Καταπολέμηση των  διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας  και προαγωγή της αποδοχής της πολυμορφίας στο χώρο εργασίας 
	13.670.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	2,2
	16.823.351

	Βελτίωση Ανθρώπινου Δυναμικού
	69.943.025
	
	11,4
	48.586.391

	72
	Σχεδιασμός, εισαγωγή  και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και την αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με στόχο μία οικονομία που να βασίζεται  στη γνώση
	16.150.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	2,6
	37.141.601

	73
	Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής  στη δια βίου εκπαίδευση και  κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων τη λήψη μέτρων για τη μείωση  του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού βάσει του φύλου και αύξηση της πρόσβασης στη βασική επαγγελματικής και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την ποιότητά τους. 
	44.893.025
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	7,3
	11.444.790

	74
	Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις
	8.900.000
	ΕΠ ΑΑΚΚΣ
	1,5
	

	Επενδύσεις σε Κοινωνικές Υποδομές
	9.670.000
	
	1,6
	10.198.768

	75
	Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης
	9.670.000
	ΕΠ ΑΑΑ
	1,6
	10.198,768



	Σύνολο Κοινοτικής Συνεισφοράς κατηγοριών earmarked
	365.620.928
	
	59,7
	

	Σύνολο Κοινοτικής Συνεισφοράς 
	612.434.992
	
	100
	

	Δεσμεύσεις σε Ενταγμένα Έργα

	
	65,3

	399.694.339




Σημειώσεις:
(1) Οι κατηγορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα πιο πάνω είναι σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Κύπρου και σύμφωνα με το Άρθρο 9.3 του εν λόγω Κανονισμού, έχουν συμπεριληφθεί δύο ακόμη κατηγορίες: Κωδικός 75 - Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Κωδικός 50 - Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης. 
(2) Στο ΕΣΠΑ το ποσοστό κοινοτικής συνεισφοράς κατηγοριών earmarked ανέρχετο σε 58,9%. Με κάποιες αλλαγές που έγιναν στη συνέχεια κατά τον τελικό σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων το ποσοστό αυξήθηκε σε 59,7%. Στον πιο πάνω Πίνακα χρησιμοποιείται το ποσοστό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
(3) Συντομογραφίες:
ΕΠ ΑΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα”
ΕΠ ΑΑΚΚΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή”



[bookmark: _Toc341961968]Παράρτημα VIII
Συμμετοχή Κύπριων φορέων στα Προγράμματα ΕΕΣ ανά Πρόγραμμα και Προτεραιότητα
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ
	Προϋπολογισμός Προγράμματος
	Αριθμός Εγκεκριμένων Έργων
	Αριθμός Έργων Κύπριων Εταίρων
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Κύπριων Εταίρων

	Ανταγωνιστικότητα
	17.537.173
	19
	19
	5.975.020

	Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον
	20.302.448
	20
	20
	11.573.436

	Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής
	19.125.791
	15
	15
	9.505.480

	Σύνολο
	56.965.412
	54
	54
	27.053.936



	
INTERREG IVC
	Προϋπολογισμός Προγράμματος
	Αριθμός Εγκεκριμένων Έργων
	Αριθμός Έργων Κύπριων Εταίρων
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Κύπριων Εταίρων

	[bookmark: _Hlk340135972]Καινοτομία και Οικονομία της Γνώσης
	176.726.969
	120
	11
	1.667.262

	Περιβάλλον και Πρόληψη Κινδύνων
	125.615.487
	86
	10
	1.622.667

	Σύνολο
	302.042.456
	206
	21
	3.289.929



	
Transnational Cooperation Programme MED
	Προϋπολογισμός Προγράμματος
	Αριθμός Εγκεκριμένων Έργων
	Αριθμός Έργων Κύπριων Εταίρων
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Κύπριων Εταίρων

	Ενίσχυση της Καινοτομίας
	57.957.399
	45
	9
	1.403.390

	Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης
	65.685.053
	35
	16
	4.348.688

	Βελτίωση Προσπελασιμότητας και Προσβασιμότητας
	38.638.266
	17
	6
	1.530.246

	Προώθηση πολυκεντρικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης του χώρου MED
	19.319.133
	15
	2
	511.073

	Σύνολο
	181.599.851
	112
	33
	7.793.397



	Cross-border Cooperation Programme 
ENPI MED
	Προϋπολογισμός Προγράμματος
	Αριθμός Εγκεκριμένων Έργων
	Αριθμός Έργων Κύπριων Εταίρων
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Κύπριων Εταίρων

	Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών
	
62.498.637
	23
	3
	714.108

	Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη
	46.873.978
	23
	4
	1.574.430

	Προώθηση καλύτερων συνθηκών για τη μετακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων
	15.624.659
	1
	-
	-

	Προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου και της τοπικής διακυβέρνησης
	31.249.318
	9
	1
	44.450

	Σύνολο
	156.246.592
	56
	8
	2.332.988



[bookmark: _Toc341961969]Παράρτημα IX

Πακέτο Μέτρων για Δημοσιονομική Εξυγίανση 2011

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή μείωση και εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως προνοεί και η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, η Κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση τριών πακέτων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά το 2011:

1ο πακέτο μέτρων
Το 1ο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Αύγουστο του 2011 και περιλάμβανε τα ακόλουθα:

Δαπάνες
· Εισαγωγή εισφοράς ύψους 3% στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το κυβερνητικό συνταξιοδοτικό σχέδιο
· Εισαγωγή έκτακτη κλιμακωτής εισφοράς επί των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως ακολούθως:

	Μηνιαίες Ακαθάριστες Απολαβές
	Ποσοστιαία Εισφορά %

	0-€2.500
	0

	€2.501-€3.500
	2,5%

	€3.501-€4.500
	3%

	>€4.501
	3,5%



· Αύξηση της εισφοράς για τις συντάξεις χηρών και ορφανών κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 2% στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
· Κατάργηση του Κυβερνητικού Ταμείου Συντάξεων για τους νεοεισερχομένους στη δημόσια υπηρεσία και ένταξη τους στο Ταμείο Συντάξεων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Έσοδα
· Αύξηση του συντελεστή φορολογίας μερισμάτων από 15% σε 17%
· Αναθεώρηση των συντελεστών για τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας 
· Εισαγωγή τέλους ύψους €350 σε όλες τις εγγεγραμμένες εταιρίες
· Αύξηση του συντελεστή φορολογίας τόκων σε  καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα από 10% σε 15%
· Αύξηση του φορολογικού συντελεστή του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα άνω των €60.000 από 30% σε 35%
Το 2ο και 3ο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2011 και περιλάμβαναν τα ακόλουθα:
2ο πακέτο μέτρων
Δαπάνες
· Κατάργηση όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία (μέχρι 10% εξαίρεση)
· Μείωση των μισθολογικών κλιμάκων εισδοχής των νεοεισερχόμενων στη δημόσια υπηρεσία κατά 10%
· Μείωση του προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία κατά 5.000 τα επόμενα πέντε (5) χρόνια
· Στόχευση των κοινωνικών σχεδίων με βάση εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια 
· Μείωση των ωφελημάτων κοινωνικής ευημερίας
· Περιοριστικός προϋπολογισμός για το 2012-05-16
 Έσοδα
· Αύξηση του φορολογικού συντελεστή του ΦΠΑ από 15% σε 17% από την 1η Μαρτίου 2012
3ο πακέτο μέτρων
Δαπάνες
· Παγοποίηση των απολαβών και των συντάξεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τα επόμενα δύο χρόνια
Έσοδα
· Εισαγωγή έκτακτης κλιμακωτής εισφοράς για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα για περίοδο δύο χρόνων 
[bookmark: _Toc341961970]
Παράρτημα X

Μέτρα Αντιμετώπισης της Οικονομικής Κρίσης στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης


Σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), οι αρμόδιες αρχές έλαβαν μία σειρά από βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Τα μέτρα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (i) στοχοθετημένες δράσεις στο πλαίσιο της υφιστάμενης δομής των ΕΠ, χρησιμοποιώντας το πακέτο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για αντιμετώπιση της κρίσης, (ii) διαβουλεύσεις/εισηγήσεις για πρόταση τροποποίησης των ΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης δομής των ΕΠ, η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς, αξιοποιώντας τις νέες τροποποιημένες διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ, έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

Χρηματοδότηση
· Εθνική προ-χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των έργων που προωθούνται για συγχρηματοδότηση, στη βάση της αύξησης των προκαταβολών της Ε.Ε., προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση έργων δημοσίων συμβάσεων
· Ένταξη Μεγάλων Έργων στη βάση των εθνικών διαδικασιών και έναρξη υλοποίησης και πιστοποίησης δαπανών στην Ε.Ε. πριν την έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
· Οδηγίες για την αύξηση των προκαταβολών προς τους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης / επιχορήγησης των ΜΜΕ (σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 78 του Γενικού Κανονισμού) και πιστοποίησή τους στην Επιτροπή στα πλαίσια των Αιτήσεων Πληρωμής.
· Πιθανή αξιοποίηση της δυνατότητας για αναπροσαρμογή του ποσοστού της Κοινοτικής συνεισφοράς ανά έργο που εντάσσεται σε ΕΠ ανάλογα με την πρόοδο στην υλοποίηση.

Απλοποίηση των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών:	

Σχετικά με τη χρήση των μεθόδων για τα απλοποιημένα κόστη αναφέρονται τα πιο κάτω:

· Έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστά (flat-rate):

Ετοιμάστηκε μεθοδολογία υπολογισμού και εφαρμογής των κατ’ αποκοπή ποσοστών σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο υπολογισμός των κατ’ αποκοπή ποσοστών έγινε στη βάση ιστορικών στοιχείων από έργα όμοια με αυτά που αναμένεται να συγχρηματοδοτηθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
Ο υπολογισμός και οι κανόνες για την εφαρμογή των ποσοστών αποστάληκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και εγκρίθηκαν. 
Τα κατ’ αποκοπή ποσοστά δεν εφαρμόστηκαν εντέλει και συνεπώς οι Δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει δαπάνες χρησιμοποιώντας τα ποσοστά.

· Χρέωση Δαπανών με βάση κατ’ αποκοπή ποσοστό, οι οποίες υπολογίζονται με την εφαρμογή τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, και χρήση κατ’ αποκοπή ποσοστών προς κάλυψη όλων ή μέρους των δαπανών μιας πράξης:

Μετά από εσωτερική διαβούλευση ετοιμάστηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των 2 αυτών μεθόδων για τα απλοποιημένα κόστη. Επί του παρόντος δεν εφαρμόζονται και ούτε έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε δαπάνες στη βάση αυτών των μεθόδων.

Διεύρυνση ή αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων των ΕΠ:

Στα πλαίσια της υφιστάμενης δομής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων λήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

· Εντοπίστηκαν νέα έργα υποδομής που διευκόλυναν την αναζωογόνηση της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των λυμάτων και αντιμετώπιση της ανομβρίας (2009, 2010).
· Εντοπισμός νέων έργων και καθεστώτων ενίσχυσης για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι νέοι και μακροχρόνια άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα προωθήθηκαν έκτακτα Σχέδια Χορηγιών που απευθύνονται στις ομάδες του πληθυσμού που έχουν επηρεαστεί περισσότερο και ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στους άνεργους κλπ. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δύο Έκτακτα Σχεδίων Χορηγιών που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις, το Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της Απασχόλησης και το Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων ενώ το 2012 προκηρύχθηκε και το Έκτακτο Σχέδιο Χορηγιών για Απασχόληση των νέων και μακροχρόνια ανέργων.
· Προώθηση νέου Σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας.
· Εφαρμογή της Κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE, με αύξηση του αρχικά προβλεπόμενου ποσού από €10 εκ. στα €20 εκ., για περαιτέρω ενίσχυση των ΜΜΕ. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για να επιταχυνθεί η εφαρμογή της,  ιδιαίτερα με τη διάθεση τον Ιανουάριο του 2011 του 1ου προϊόντος Επιμερισμού Ρίσκου  και Συγχρηματοδότησης (Funded Risk Sharing Product-FRSP)

Στο πλαίσιο της επιμείμενης τροποποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων, μετά και την ολοκλήρωση της μελέτης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2012, προτείνονται οι ακολουθες τροποποιήσεις:
· Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», προτείνεται, μεταξύ άλλων, η μεταφορών €21 εκ. από τον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» που παρουσιάζει υστέρηση, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παραγωγικό Περιβάλλον» (€11 εκ.) για την έγκριση πρόσθετων έργων στα πλαίσια των σχεδίων χορηγιών σε ΜΜΕ και την προκήρυξη νέας πρόσκλησης για τη νεανική επιχειρηματικότητα και στον Άξονα Προτεραιότητας «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου» (€10 εκ). Πρόσθετα, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία» θα προωθηθούν πρόσθετα έργα προϋπολογισμού €5 εκ. για τις ΑΠΕ και νέο Σχέδιο Χορηγιών για την προώθηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ συνολιού προϋπολογισμού €4 εκ.. Παράλληλα προτείνεται η επικαιροποίηση του καταλόγου Μεγάλων Έργων με τη συμπερίληψη του αποχετευτικού συστήματος του συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων και του δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει το λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου.
· Όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησής του προωθείται η λήψη δραστικών μέτρων για ανακοπή της μείωσης της απασχόλησης και της ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια άνεργων, μέσα από ειδικά στοχευμένα Σχέδια Χορηγιών.  Συγκεκριμένα προωθείται, μεταξύ άλλων, η μεταφορά πόρων ύψους €11,5 εκ. περίπου από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή». Πρόσθετα, προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός του Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως προς το σκέλος της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης έτσι ώστε να συνάδει με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των ανθρώπινων πόρων. Ως Στρατηγικός Στόχος ορίζεται πλέον η «ανακοπή της μείωσης της απασχόλησης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εμπέδωση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών».
Πρόσθετα, στο πλαίσιο της τροποποίησης και των δύο ΕΠ προτείνεται η τροποποίηση του συστήματος δεικτών των Προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ όσο και τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης αξιολόγησης του συστήματος δεικτών που διενεργήθηκε για το σκοπό αυτό το 2009.
Τα τελικά προσχέδια των προτάσεων τροποποίησης των ΕΠ αναμένεται να υποβληθούν για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους επόμενους μήνες.

Απλοποίηση των εθνικών μηχανισμών υλοποίησης:

Με στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων και ενίσχυση της υλοποίησης των Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε με μια σειρά από ρυθμίσεις  για απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης των έργων:

· Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δαπανών και των διαδικασιών επαληθεύσεων
· Απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δαπανών με την κατάργηση των μηνιαίων δελτίων δαπανών και την άμεση υποβολή δελτίων με την διενέργεια συνολικής δαπάνης πάνω από €100.000
· Απλοποίηση (περιορισμός των δικαιολογητικών) των απαιτήσεων συμμετοχής των αιτητών σε Σχέδια Χορηγιών
· Απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης των Σχεδίών Χορηγιών
· Απλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης της συμβατότητας με τις κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα την κοινοτική πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις

Άλλα Μέτρα:

· Υπερδέσμευση των Προγραμμάτων ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων
· Αναβάθμιση της τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση, προετοιμασία (Αίτηση Χρηματοδότησης) και υλοποίηση όλων των Μεγάλων Έργων με συμπερίληψη τους στα Σχέδια Δράσης JASPERS 2009, 2010, 2011 και 2012 
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Παράρτημα XI

Παραδείγματα Καλής Πρακτικής στα πλαίσια των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ 2007-2013
α) Έξυπνη Ανάπτυξη

	Χώρα:
	ΚΥΠΡΟΣ

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

	Διάρκεια:
	2008 – 2015

	Στόχος:
	Στόχος: Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
ΕΠ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Άξονας Προτεραιότητας: Παραγωγικό Περιβάλλον
Ειδικός Στόχος: Στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός: €11εκ. (€5 εκ. Γυναικεία και €6 εκ. Νεανική)
Κοινοτική Συνεισφορά: €9,35 εκ.
Εθνική Συνεισφορά: €1,65 εκ.

	Επικοινωνία:
	Φορέας / Οργανισμός: Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λ/σια
Email: ykontos@mcit.gov.cy, vtsangaridou@mcit.gov.cy 
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, από 18 έως 55 ετών και νέων, από 20 έως 39, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στους τομείς της μεταποίησης, ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσιών κ.α, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι στόχοι των Σχεδίων αυτών προβλέπεται να επιτευχθούν με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων, βιώσιμων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

	Στρατηγικό Πλαίσιο:
	Τα Σχέδια αποσκοπούν στη διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών δράσεων από νέους και γυναίκες. Μεταξύ άλλων οι ειδικότεροι στόχοι του είναι η δημιουργία νέων σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από νέους και γυναίκες με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, καθώς και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της πληροφορίας, για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία «νέων» προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων συμβάλλει και στη μείωση της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Η πρώτη προκήρυξη των Σχεδίων έγινε τον Φεβρουάριο του  2008 και η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2009.  Υποβλήθηκαν συνολικά 846 αιτήσεις από τα δύο Σχέδια. Τελικά εντάχθηκαν στα Σχέδια, υπόγραψαν τη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης και υλοποίησαν ή υλοποιούν την επένδυση τους 134 γυναίκες και 151 νέοι. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν γύρω στις 850 περίπου νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός  αφορά επιστημονικό προσωπικό. Η 3η Πρόσκληση του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας προκηρύχθηκε το Νοέμβριο του 2012.  




β) Βιώσιμη Ανάπτυξη

	Χώρα:
	Κύπρος

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Αναβάθμιση Λιμανιού Λεμεσού

	Διάρκεια:
	2007 - 2015 

	Στόχος:
	Στόχος: Σύγκλιση  
ΕΠ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Ταμείο: Ταμείο Συνοχής
Άξονας Προτεραιότητας: Βασικές Μεταφορικές 
Υποδομές  
Ειδικός Στόχος: Επέκταση/Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών   

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός:  €46,5 εκ. 
Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη: €25,3 εκ.

	Επικοινωνία:
	Φορέας / Οργανισμός: ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Email: costas@cpa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.cpa.gov.cy 

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Στην α’ φάση της αναβάθμισης του λιμανιού θα γίνει εκβάθυνση της δυτικής νηοδόχου από τα -14 μέτρα στα -16 μέτρα, του κύκλου στροφής και διαύλου εισόδου από τα -15 μέτρα στα -17 μέτρα, διαπλάτυνση του διαύλου εισόδου κατά 40μ και Βελτίωση/σταθεροποίηση υφισταμένων κρηπιδωμάτων και ακρομολίων κυμματοθραυστών. Στη β’ φάση θα γίνει επέκταση του κρηπιδώματος κατά 500μ.

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Η εκβάθυνση του λιμανιού Λεμεσού και η επέκταση του κρηπιδώματος στοχεύει στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας του λιμανιού ώστε να μπορεί  να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις της λιμενικής βιομηχανίας όπως για παράδειγμα την εξυπηρέτηση πλοίων 3ης και 4ης γενιάς. Με την αναβάθμισή του διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση του Κυπριακού φορτίου και παράλληλα ενισχύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής του θέσης σε σχέση με άλλα λιμάνια της Μεσογείου ώστε να προσελκύσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς μεταφόρτωσης. Επίσης θα ενισχύσει το ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως η πύλη της Ε.Ε. στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η αναβάθμιση είναι αναγκαία για την καλύτερη διασύνδεση της Κύπρου με το δίκτυο των εμπορευματικών μεταφορικών ροών της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να καταστεί η Κύπρος ευρωπαϊκό κέντρο διακίνησης με τρίτες χώρες. Η αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής θα συμβάλει και στην περαιτέρω βελτίωση των παρερχομένων υπηρεσιών προς τα κρουαζιερόπλοια, γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος.

	Χώρα:
	Κύπρος

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Οδικό Δίκτυο παρά το νέο ΓΣΠ


	Διάρκεια:
	25/07/2008  -  31/12/2013  (66 μήνες)


	Στόχος:
	Στόχος: Σύγκλιση 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007- 2013
Ταμείο: Ταμείο Συνοχής
Άξονας Προτεραιότητας: Βασικές Μεταφορικές Υποδομές                                                                     Ειδικός Στόχος: Επέκταση / Αναβάθμιση Οδικών Υποδομών                                                


	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός: €32.3 εκ. 
Συνολική Επιλέξιμη Δαπάνη: €27.0 εκ. 

	Επικοινωνία:
	Όνομα:  Δέσπω Στυλιανού 
Φορέας / Οργανισμός: Τμήμα Δημοσίων Έργων (Δικαιούχος)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 165
                   T.K. 2048
                  Τηλ. 22 806663
                  Φαξ. 22 498910
Email: dstylianou@pwd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα :www.mcw.gov.cy/mcw/pwd

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Το Έργο αφορά στη δημιουργία τρίτων λωρίδων κυκλοφορίας  και στις δύο κατευθύνσεις στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας - Λεμεσού του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (ΤΕΝ-Τ) σε μήκος 1,7 χιλ. περίπου και στην κατασκευή ανισόπεδου κόμβου παρά το Νέο ΓΣΠ εντός ΤΕΝ. Το Έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδών ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου μήκους 2,2 χιλ. περίπου που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του ανισόπεδου κόμβου, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση τόσο των περιβαλλοντικών οχλήσεων όσο και των προβλημάτων οδικής ασφάλειας που προκαλούνται από τη διαμπερή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων μέσα από τα αστικά κέντρα.


	Στρατηγικό Πλαίσιο: 
	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της επιδίωξης για βελτίωση της προσβασιμότητας της χώρας, αφού αποτελεί μέρος του Εθνικού και Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου, που οδηγεί προς τις πύλες εισόδου της χώρας και ιδιαίτερα των τμημάτων που συνδέουν τις πύλες εισόδου με τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Το κατασκευαστικό μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί κι έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία 1,7 περίπου χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου με τρείς λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ένας νέος ανισόπεδος κόμβος, καθώς και  2,2 περίπου χιλιόμετρα νέου αστικού οδικού δικτύου ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου. Η συμπλήρωση του δευτερεύοντος δικτύου διευκολύνει τη διακίνηση με ανατολικοδυτική κατεύθυνση και αντίθετα, ενώ η δημιουργία τρίτων λωρίδων στον αυτοκινητόδρομο επιταχύνει την είσοδο/ έξοδο προς και από την πρωτεύουσα και απαμβλύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του έργου είναι η ευκολότερη διασύνδεση του αεροδρομίου και λιμανιών με την πρωτεύουσα της χώρας, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, από και προς τη Λευκωσία, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, η διευκόλυνση της διακίνησης των κατοίκων της περιοχής ανατολικά και δυτικά του αυτοκινητόδρομου, των Δήμων Λατσιών και Στροβόλου αντίστοιχα, μέσω του νέου αστικού οδικού δικτύου, η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, των εκπομπών ρύπων και της οχληρίας , συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.




	Χώρα:
	ΚΥΠΡΟΣ

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια, Σχολεία και Στρατόπεδα

	Διάρκεια:
	30/09/2009 - 30/12/2010

	Στόχος:
	Στόχος: Σύγκλιση
ΕΠ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα
Ταμείο: Ταμείο Συνοχής
Άξονας Προτεραιότητας: Βασικές υποδομές στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας
Ειδικός Στόχος: Αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικό Κόστος:              € 5.043.989,40
(Επιλέξιμο Ποσό μετά την Εφαρμογή του Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης (74,07%):  €3.687.780,38, Μη Επιλέξιμο Κόστος €65.211,90 (Συντήρηση), Παρούσα αξία καθαρών εσόδων: €1.308.071,99) 
Κοινοτική Συνεισφορά:     € 3.134.613,40 (€3.687.780,38 x 85%)
Εθνική:                               € 1.909.376,00
 

	Επικοινωνία:
	Όνομα: Υπηρεσία Ενέργειας
Φορέας / Οργανισμός: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Διεύθυνση: Α.Αραούζου 13-15, 1421, Λευκωσία
Email: perm.sec@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές 6 Δημοσίων Κτιρίων, 54 Σχολείων και 5 Στρατοπέδων. Η συνολική δυναμικότητα των συστημάτων υπολογίζεται σε 1100 KW. Πιο συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν 19 συστήματα των 5 KW, 16 συστήματα των 10 KW, 3 συστήματα των 15 KW, 15 συστήματα των 20 KW, 4 συστήματα των 25 KW, 1 σύστημα των 30 KW, 1 σύστημα των 35 KW, 1 σύστημα των 40 KW, 1 σύστημα των 45 KW, 3 συστήματα των 50 KW και 1 σύστημα των 100 KW. Το κάθε σύστημα έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο και μετρείται από ξεχωριστό μετρητή της ΑΗΚ που έχει εγκατασταθεί για το κάθε σύστημα, και το αντίστοιχο κόστος αφαιρείται από τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου στο οποίο είναι εγκατεστημένο από την ΑΗΚ. Παράλληλα έχουν προμηθευτεί 50 εκπαιδευτικά μοντέλα φωτοβολταϊκών συστημάτων για τα σχολεία.

	Στρατηγικό Πλαίσιο: 
	Το έργο συμβάλλει στην εναρμόνιση της χώρας με την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης εξυπηρετεί το στόχο για αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης των παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που θα επιτρέψουν τη χρήση υπαλλακτικών μορφών ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους και την προστασία του περιβάλλοντος.   

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Παραδόθηκαν 65 φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής δυναμικότητας 1100 kW, τα οποία έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ, στο οποίο διοχετεύεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Στόχος του έργου είναι η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. Αναμενόμενα οφέλη είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε υποστατικού στο οποίο έχει γίνει η εγκατάσταση. Παράλληλα η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν επίσης αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.



γ) Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη

	Χώρα:
	ΚΥΠΡΟΣ

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Σχέδιο Χορηγιών για Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις

	Διάρκεια:
	2010-2015

	Στόχος:
	Στόχος: Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
ΕΠ: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 
Ταμείο: ΕΚΤ
Άξονας Προτεραιότητας: Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή
Ειδικός Στόχος: Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός: €4,5 εκ.
Κοινοτική Συνεισφορά: €3,15 εκ.
Εθνική Συνεισφορά: €1,35εκ.

	Επικοινωνία:
	Φορέας / Οργανισμός:  Κέντρο Παραγωγικότητας
Email:  vhadjiadamou@kepa.mlsi.gov.cy
Ιστοσελίδα:  www.mlsi.gov.cy/kepa

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Γενικός στόχος του Σχεδίου είναι η προσέλκυση και ένταξη στην αγορά εργασίας οικονομικά αδρανών ατόμων με ευέλικτες ρυθμίσεις.

Το Σχέδιο προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κάλυψη του 50% του μεικτού εργατικού κόστους οικονομικά αδρανών ατόμων που θα προσληφθούν μέσω του, καθώς και του κόστους μετάβασης (οδοιπορικά) των ατόμων αυτών από και προς τον τόπο εργασίας, για περίοδο ενός έτους από την έναρξη εργασίας.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχει οποιαδήποτε επιχείρηση εφόσον δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας με ευέλικτες ρυθμίσεις, και κάθε οικονομικά αδρανές άτομο ηλικίας άνω των 15 ετών που πληρεί ένα από τα βασικά κριτήρια (γυναίκα, άτομο τουλάχιστον 50 ετών, γονιός με φροντίδα παιδιού κάτω των 16 ετών, άτομο που έχει φροντίδα εξαρτώμενων).

Στόχος του Σχεδίου είναι η προσέλκυση στην απασχόληση και η εργοδότηση με ευέλικτες ρυθμίσεις 500 ατόμων. 

	Στρατηγικό Πλαίσιο: 
	Η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενσωμάτωσης της οπτικής του φύλου σε επίπεδο κρατικών πρωτοβουλιών και θεσμικών παρεμβάσεων,  καθώς και σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και τα σχεδιαζόμενα Προγράμματα Δράσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 2007-2013.  Η ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity) αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτική της αγοράς εργασίας, η οποία συνδυάζει την επαρκή ευελιξία στις συμβατικές ρυθμίσεις -για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στις αλλαγές- με την παροχή ασφάλειας ώστε, είτε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις εργασίας τους, είτε να μπορέσουν να βρουν γρήγορα νέα θέση με εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος κατά την περίοδο μετάβασης από μια θέση εργασίας σε άλλη. 

Οι κατάλληλες πολιτικές είναι αποτέλεσμα προσαρμογής του συνδυασμού της ευελιξίας και της ασφάλειας στις συγκεκριμένες περιστάσεις, ανάγκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας της Κύπρου και της ανάπτυξης εσωτερικής και εξωτερικής ευελιξίας με ασφάλεια, δηλαδή την παροχή στήριξης στους εργαζόμενους ώστε να εξελιχθούν και να βελτιώσουν τη σταδιοδρομία τους, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας.  Κατά τη Προγραμματική Περίοδο 2007-13 εκτιμάται ότι στην Κύπρο θα απαιτηθούν προσπάθειες για να εξασφαλισθεί περισσότερη πρόοδος από την άποψη της ποιότητας της απασχόλησης και των επιπέδων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αυτό δύναται να επιτευχθεί με στοχευμένες παρεμβάσεις στους όρους διευθέτησης των εργασιακών σχέσεων ώστε να επιτρέπεται στους εργαζομένους, να εισαχθούν στην απασχόληση με όρους που θα είναι ευνοϊκοί στους πιθανούς εργοδότες, αλλά θα τους επιτρέπουν, επίσης, όταν βελτιώνονται οι δεξιότητές τους και η εργασιακή σχέση τους αποκτά έναν μονιμότερο χαρακτήρα, να μεταφρασθεί αυτή η πρόοδος σε σταθερότερες ρυθμίσεις της σχέσης εργασίας τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι ακόλουθες συμπληρωματικές παρεμβάσεις πολιτικής κρίνονται σκόπιμες:
· ευαισθητοποίηση – ενημέρωση – κινητοποίηση των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να αντιληφθούν τα οφέλη από την στοχευμένη εφαρμογή ευέλικτων ρυθμίσεων και να αμβλυνθεί η αρνητική τους στάση, 
· διάχυση των καλών πρακτικών υιοθέτησης ευέλικτων ρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς, ανάδειξη των αιτίων και παραμέτρων επιτυχίας για την αντιμετώπιση της έλλειψης ενημέρωσης,
· ουσιαστικές διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς, ώστε να συνδυάζουν ευχερέστερα τους πολλαπλούς ρόλους τους, μέσα από τη βελτίωση της υποδομής φροντίδας, την αλλαγή και εναρμόνιση των ωραρίων των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με τα ωράρια εργασίας που ισχύουν στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας προς επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε οργανωτικές αλλαγές

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Το γενικό αντικείμενο του Σχεδίου προσδιορίστηκε με βάση τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013» και στηρίχθηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την πιλοτική εφαρμογή παρόμοιου Έργου κατά την προγραμματική περίοδο 2004-2006.

Κλειδί στην επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών αποτελεί η διαδικασία σύζευξης του ενδιαφερόμενου ατόμου που αιτείται εργασίας με την επιχείρηση, η οποία θα στηρίζεται στην εναρμόνιση των δεξιοτήτων και εμπειριών του αιτητή με τις ανάγκες της επιχείρησης. 





	Χώρα:
	ΚΥΠΡΟΣ

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

	Διάρκεια:
	2007-2015

	Στόχος:
	Στόχος: Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση
ΕΠ: Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 
Ταμείο: ΕΚΤ
Άξονας Προτεραιότητας: Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και προσαρμοστικότητα
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός: €10,9 εκ.
Κοινοτική Συνεισφορά: €9,3 εκ.
Εθνική Συνεισφορά: €1,6εκ.

	Επικοινωνία:
	Φορέας / Οργανισμός:  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Email: kkonstantinopoulos@moec.gov.cy
Ιστοσελίδα:  http//www.ekt.org.cy

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε σχολικά συμπλέγματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία με βάση κριτήρια, τη γεωγραφική τοποθεσία, την κοινωνικο-οικονομική σύνθεση των οικογενειών των μαθητών, την παρουσία αλλοδαπών ή αλλόγλωσσων παιδιών, τη μαθητική διαρροή και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας, καθορίζονται ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας έχουν ως αποστολή την παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά στην παιδεία.

	Στρατηγικό Πλαίσιο: 
	Μέσω του έργου υιοθετείται η πολιτική της εκπαιδευτικής προτεραιότητας, η οποία εκπορεύεται από την αρχή της θετικής διάκρισης (UNESCO) και η οποία συνίσταται στην άνιση μεταχείριση των ανισοτήτων με βάση τις ανάγκες προτεραιότητας των παιδιών. 

Παράλληλα, το έργο προάγει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, αφού είναι γνωστό ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, όπως και η σχολική αποτυχία και η παραβατικότητα, επικεντρώνονται κυρίως σε ειδικές ομάδες μαθητών, που είναι και οι ομάδες με το μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, καθώς και στον μαθητικό πληθυσμό συγκεκριμένων περιοχών και σχολείων, καταστρατηγώντας έτσι τον βασικό στρατηγικό στόχο του εκπαιδευτικού συστήματος· αυτόν της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους. 

Το έργο θα συμβάλλει στον στρατηγικό στόχο του ΕΣΠΑ για Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και ενσωμάτωσης.


	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Το έργο θα εφαρμοστεί σε σχολεία που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, με μαθητικό πληθυσμό που προέρχεται από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, αφού τα κριτήρια για τον καθορισμό των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας είναι η καταγραφή σε αυτόν υψηλού ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης μαθητών, σχολικής αποτυχίας και περιστατικών βίας και παραβατικότητας. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός που θα επωφεληθεί από το προτεινόμενο έργο είναι κυρίως οι πιο ευπαθείς ομάδες μαθητών της Κύπρου, οι οποίοι διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Η καινοτομία του έργου εστιάζεται κυρίως στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εκτός σχολικής μονάδας και στην παροχή υπηρεσιών δημιουργικής  απασχόλησης και προγραμμάτων μαθησιακής στήριξης





δ) Εδαφική Διάσταση της Πολιτικής Συνοχής


	Χώρα:
	ΚΥΠΡΟΣ

	Σχέδιο:
	Σχέδιο Χορηγιών για τον Αγροτουρισμό

	Διάρκεια:
	2008 - 2015 

	Στόχος:
	Στόχος: Περιφερειακή Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα
Προγραμματική Περίοδος: 2007-2013
ΕΠ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Άξονας Προτεραιότητας: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου (Χωρική Παρέμβαση: Περιοχές της Υπαίθρου)
Ειδικός Στόχος: Διαφοροποίηση της Οικονομικής Βάσης

	Χρηματοδότηση:
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Συνολικός Προϋπολογισμός: €15 εκ.
Κοινοτική Συνεισφορά:€12,75 εκ.
Εθνική Συνεισφορά: € 2,25 εκ.

	Επικοινωνία:
	Φορέας / Οργανισμός: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Email: calkides@tph.moi.gov.cy 
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/tph/rural-tourism και www.moi.gov.cy/tph 

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σκοπεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σε ήπιες μορφές επιχειρηματικής τουριστικής δραστηριότητας που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, ώστε να συμπληρωθούν ή και να ενισχυθούν οι ασχολίες των κατοίκων της και τα εισοδήματα από αυτές.  Το Σχέδιο αποτελεί συνέχεια παρόμοιου σχεδίου, το οποίο υλοποιήθηκε την προγραμματική περίοδο 2004-2006 με συγχρηματοδότηση πάλι από το ΕΤΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιοχές που καλύπτονται από το Σχέδιο. 

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Η Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για Προώθηση του Αγροτουρισμού στην Ύπαιθρο 2007-2013 προκηρύχθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2008 και έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2009. Παραλήφθηκαν 24 αιτήσεις και αφού αξιολογήθηκαν εγκρίθηκαν 17, από τις οποίες η μία απεντάχθηκε λόγω μη υλοποίησης της Πρότασης. 
Η Δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προκηρύχθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2009 και έληξε στις 26 Φεβρουαρίου 2010. Παραλήφθηκαν 24 αιτήσεις, εγκρίθηκαν μετά από αξιιολόγηση 19, ενώ κατά την υλοποίηση των έργων, μία από τις αιτήσεις αποσύρθηκε. Η Τρίτη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προκηρήχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2010 και έληξε στις 11 Μαρτίου 2011. Παραλήφθηκαν 22 αιτήσεις από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 19, αποσύρθηκε 1 αίτηση ενώ 2 αιτήσεις θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες. Η Τετάρτη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προκηρύχθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 και έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου 2012.
Μέχρι τις 30/6/12 έχουν ολοκληρωθεί 15 έργα της Α΄Φάσης με συνολικό ποσό χορηγίας €2.298.827, ενώ τα υπόλοιπα έργα είναι υπό εξέλιξη. Το συνολικό ποσό χορηγίας που δόθηκε μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 είναι €4.329.180 από το συνολικό προϋπολογισμό του Σχεδίου των €15.000.000 (ποσοστό 29%)
Ενδεικτικά αναφέρονται δύο επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από το  Σχέδιο Αγροτουρισμού την περίοδο 2007-2013:
· Αρχοντικό Παπαδοπούλου Λτδ 
Το Αρχοντικό Παπαδοπούλου είναι ένας πολυχώρος στον Κόρνο που στεγάζεται σε ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο με παραδοσιακή δομή ενός κυπριακού σπιτιού και αρχιτεκτονικά μορφολογικά στοιχεία νεοκλασικού χαρακτήρα. Η αναπαλαίωση και η μετατροπή του Αρχοντικού Παπαδοπούλου σε πολυχώρο, έγινε κατά τη διάρκεια Σεπτεμβρίου 2009 - Μαΐου 2011 στο πλαίσιο του Σχεδίου. Στον  πολυχώρο στεγάζονται διάφορες δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την οινογαστρονομία και την αγγειοπλαστική τέχνη του Κόρνου. Συγκεκριμένα, ο πολυχώρος περιλαμβάνει εστιατόριο, καφενείο, εργαστήριο αγγειοπλαστικής, αναγνωστήριο, πωλητήριο, κελάρι και κουμανδαρία μπαρ (το μοναδικό στην Κύπρο) – στο οποίο βρίσκονται όλες οι κουμανδαρίες που υπάρχουν στην Κύπρο.
· Αρσόραμα Καταλύματα και Εκθεσιακός /Συνεδριακός Χώρος, Άρσος, Λεμεσός
Με τη δημιουργία παραδοσιακών καταλυμάτων και εκθετηρίου πώλησης παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και την υλοποίηση μιας σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων, την οργάνωση και επίδειξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, οργάνωση ημερίδων για την προβολή του τρόπου παρασκευής παραδοσιακών Κυπριακών προϊόντων, η επιχείρηση στοχεύει στο να πρωταγωνιστήσει στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του Άρσους στη Λεμεσό.  



	Χώρα:
	Κύπρος

	Δράση, Σχέδιο, Πολιτική:
	Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (MEDESS-4MS)

	Διάρκεια:
	1/02/2012  -  31/01/2015  (36 μήνες)

	Στόχος:
	Στόχος: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Transnational Cooperation Programme MED 2007- 2013
Ταμείο: Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Άξονας Προτεραιότητας: Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης                                                                    
Ειδικός Στόχος: Πρόληψη θαλάσσιων κινδύνων και ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας

	Χρηματοδότηση:
	Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου:                  € 6.034.317 
Κοινοτική Συνεισφορά Κύπριων Εταίρων:          € 522.750
Εθνική Συνεισφορά:                                            € 92.250

	Επικοινωνία:
	Όνομα:  Ευστράτιος Γεωργούδης 
Φορέας / Οργανισμός: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Διεύθυνση: Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, 4007, Λεμεσός                  
Τηλ.: +357 25 848276
Φαξ: +357 25 848200
Email: sgeorgoudis@dms.mcw.gov.cy 
Ιστοσελίδα : http://www.mcw.gov.cy/mcw/dms/dms.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument και   http://www.medess4ms.eu/  

	Περιγραφή Δράσης / Πολιτικής:
	Το MEDESS-4MS (Mediterranean Decision Support System for Marine Safety) αφορά στη ναυτική ασφάλεια, με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τις πετρελαιοκηλίδες στην θάλασσα. Το πρόγραμμα MEDESS-4MS έχει γενικό σκοπό να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων με το να συγκεντρώσει και να αναλύσει μετεωρολογικά και ωκεανογραφικά δεδομένα, όπως επίσης και δεδομένα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία πλοίων και τους ευαίσθητους περιβαλλοντικούς δείκτες από όλη την Μεσόγειο.   Επομένως, το MEDESS-4MS προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε ότι αφορά τα τρία βασικά σημεία αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων, που είναι, η πρόβλεψη, η έγκαιρη διαπίστωση και η καταπολέμηση.   Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 21 εταίροι από 7 χώρες της ΕΕ και του προενταξιακού χώρου, ενώ η Κύπρος συμμετέχει με 2 εταίρου εκ των οποίων ο ένας είναι και ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου.

	Στρατηγικό Πλαίσιο: 
	Ο βασικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος MED είναι να κάνει το Μεσογειακό χώρο ανταγωνιστικό σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Το έργο MEDESS-4MS κατατέθηκε στον Άξονα Προστασίας του Περιβάλλοντος και στην ειδική δράση περί πρόβλεψης των Ναυτιλιακών Κινδύνων και ενίσχυσης της ναυτικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα MEDESS-4MS συνεισφέρει σε αυτή την ειδική δράση ως ακολούθως:

- Ενισχύει και βελτιώνει τις δράσεις που έχουν να κάνουν με μείωση των συνεπειών από πετρελαιοκηλίδες με την χρησιμοποίηση μοντέλων και εργαλείων λήψης αποφάσεων. 

- Βελτιώνει τις εθνικές δυνατότητες καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων με το να καταστήσει διαθέσιμη μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και άμεσα εμπλεκόμενους (δυνητικούς δικαιούχους), όπως το REMPEC και η EMSA, καθώς και σε ομάδες που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του έργου και στο ευρύ κοινό.  

	Λειτουργία / Σχεδιασμός Πολιτικής / Εφαρμογή
	Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος MEDESS-4MS πηγάζει τόσο από την σημαντική διακρατική συνεργασία όσο και από την κεντρική ιδέα του ίδιου του προγράμματος. Σε επιστημονικό επίπεδο, η συνέργεια και ολοκλήρωση διαφόρων υποδειγμάτων παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων σε ένα ενοποιημένο ολοκληρωμένο σύστημα, αποδίδει σημαντική υπεραξία επίσης. Αν και ήδη υπάρχουν αρκετά μοντέλα και εργαλεία παρακολούθησης και πρόβλεψης πετρελαιοκηλίδων στην Μεσόγειο θάλασσα, όπως το δορυφορικό EMSA CSN, το δίκτυο REMPEC, το σύστημα VMTIS-AIS, το MCS, καθώς και αρκετά εθνικά σχέδια πρόβλεψης κίνησης πετρελαιοκηλίδων, αποτελούν αποσπασματικά και μη ολοκληρωμένα συστήματα καταγραφής περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, που δεν αποδίδουν με ολιστικό τρόπο την συνέργεια των επιμέρους ενεργειών της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της παρακολούθησης. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά και ενοποίηση διαφόρων ανεξάρτητων συστημάτων παρατήρησης και πρόβλεψης στην Μεσόγειο θάλασσα, την ολοκληρωμένη συλλογή πρωτογενών δεδομένων ζωτικής σημασίας και την αποστολή τους και επεξεργασία τους σε κεντρικό επίπεδο, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και δυνητικοί δικαιούχοι να επωφελούνται από τα αποτελέσματα που εξάγονται.   
Επιπρόσθετα, η κοινή ναυτιλιακή πολιτική των χωρών της Μεσογείου σε ζητήματα παρακολούθησης πλοίων (μέσω των VTMIS συστημάτων) και η συμμετοχή εθνικών ναυτιλιακών αρχών στο πρόγραμμα, διασφαλίζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον περιορισμό των γεωγραφικών περιοχών «υψηλού ρίσκου» σε όλη την θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. Τέλος, η ολιστική προσέγγιση που διαπνέει το πρόγραμμα, συνδυάζει όχι μόνο την επιστημονική και τεχνολογική άποψη, αλλά λαμβάνει υπόψη τόσο τους οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν τις γεωγραφικές περιοχές αναφοράς, όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις τόσο από το ίδιο το περιστατικό της ρύπανσης, όσο και από το παραγόμενο προϊόν παρακολούθησης και διασφάλισης της ελαχιστοποίησης του κινδύνου εμφάνισης του.  
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